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Samenvatting voortgangsrapportage 
Inleiding  
In 2025 is gestart met de uitvoering van het Programma Duurzaamheid 2025–2028, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad. Dit programma geeft richting aan de gemeentelijke inzet op duurzaamheid binnen vijf thema’s 
en vormt een samenhangend geheel van beleidsontwikkeling, uitvoering en samenwerking met inwoners, 
bedrijven en partners. 

Met deze voortgangsrapportage informeert het college de gemeenteraad over: 

• de voortgang in het eerste uitvoeringsjaar (mei 2025 – mei 2026); 
• de belangrijkste resultaten en mijlpalen; 
• de aandachtspunten voor de komende periode. 

De rapportage is inhoudelijk van aard. Over de financiële voortgang wordt gerapporteerd via de reguliere 
Planning & Control-cyclus. 

Resultaten eerste jaar  
• Wijkgerichte aanpak energiearmoede  
• Start regionaal isolatieprogramma  
• Haalbaarheidsonderzoek grondstoffenpark  
• Intensivering van de inzet op netcongestie en slimme energiesystemen voor bedrijven 
• Samenwerkingsovereenkomst Duurzaamheidscampus en toekenning Regiodeal (aanvraag OPZuid nog 

in behandeling) 
• Versterking van circulaire initiatieven, onder andere het Intergemeentelijk traject met de Universiteit 

Maastricht (ERCE) en Cirkelstad 
• Voorbereiding van het Soortenmanagementplan 
• Start warmtepompen subsidie  
• Onderzoek naar aftakking Waterstofnetwerk Limburg in Roermond 
• Inkoop van 100% groene stroom vanaf 2025 
• Opnieuw gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder  
• Succesvol symposium duurzaamheid november 2025 
• Vaststellen Uitvoeringsplan Luchtkwaliteit 

Vooruitblik, focus en aandachtspunten 
In de komende periode verschuift de focus nadrukkelijk van kaderstelling naar realisatie. Naast het verder 
uitwerken en vaststellen van strategische documenten, zoals het grondstoffenplan en het warmteprogramma, 
ligt de prioriteit op het daadwerkelijk uitvoeren en realiseren van concrete projecten. 

Het programma richt zich daarbij in het bijzonder op het zichtbaar en tastbaar maken van de 
duurzaamheidsambities. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een grondstoffenpark, de verdere 
uitwerking van de duurzaamheidscampus en het verduurzamen van ons vastgoed. Dit zijn sleutelprojecten 
waarin beleid, samenwerking en uitvoering samenkomen en die een belangrijke bijdrage leveren aan onze 
duurzaamheidsdoelstellingen.  
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1. Wonen 
Doel en ambitie 
Alle woningen in Roermond zijn in 2050 energiezuinig, duurzaam verwarmd en toekomstbestendig, met oog 
voor betaalbaarheid en inclusiviteit. In 2030 wordt minimaal 60% van het huishoudelijk afval gerecycled, 
oplopend tot 65% in 2035. 
 

Uitgevoerde activiteiten 
• Voortzetting wijkgerichte aanpak energiearmoede. 

In 2025 is in buurten met relatief veel energiearmoede huis-aan-huis aangebeld om energieadvies en 
energiebesparende producten aan te bieden, tot een maximum van €400 per huishouden. 
 

• Uitvoering regionale Lokale Aanpak Isolatie (SpUk-LAI). 

In 2025 en de eerste helft van 2026 is uitvoering gegeven aan de regionale Lokale Aanpak Isolatie, waarbij 
inwoners worden ondersteund bij het isoleren van hun woning, van advies en financiering (subsidie) tot en met 
uitvoering. 
 

• Zon op je dak. 

In de periode april 2025 tot en met mei 2026 zijn 10 zonnepanelensystemen gerealiseerd binnen het project 
Zon op je dak. Per 1 december 2025 is het project tijdelijk stilgezet in reactie op veranderde 
marktomstandigheden en rijksbeleid. Bestaande beheer-, service- en onderhoudsverplichtingen zijn in deze 
periode voortgezet. 
 

• Duurzaamheidscampus 

In 2025–2026 is gewerkt aan de ontwikkeling van de duurzaamheidscampus als samenhangende aanpak voor 
informatie en advies over verduurzaming voor inwoners en bedrijven. 
 

• Grondstoffenplan 

In 2026 is gestart met het opstellen van het Grondstoffenplan, waarin strategische en tactische keuzes worden 
uitgewerkt voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen. Hierbij worden de 
huidige werkwijze en relevante trends en ontwikkelingen betrokken. 
 

• Voorbereiding grondstoffenpark 

Na afronding van de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek is gestart met de tweede fase. In deze fase 
wordt de nadruk gelegd op de mogelijke samenwerkingsvorm met Reinigingsdienst Maasland en de daarbij 
aangesloten gemeenten. Verder wordt er nadrukkelijk onderzocht welke kansen en risico's het ontwikkelen en 
exploiteren van een regionaal circulair ambachtscentrum biedt.   

 

• Voorbereiding warmteprogramma  

In 2025 is gestart met de voorbereiding van het warmteprogramma, dat op grond van de Omgevingswet 
uiterlijk in 2027 moet worden vastgesteld. 
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Resultaten 
• Wijkgerichte aanpak energiearmoede. 

In 2025 zijn in totaal 573 energieadviezen uitgevoerd in de buurten De Kemp en Tegelarijeveld-Broekhin. Naast 
de praktische tips over energiebesparing, werden ook meteen kleine energiebesparingsmaatregelen toegepast. 
Denk bijvoorbeeld aan het installeren van ledlampen of plaatsen van tochtstrips.  

• Uitvoering regionale Lokale Aanpak Isolatie  

Per 11 mei 2026 zijn 362 energieadviezen uitgevoerd en staan nog 54 adviezen gepland. Op basis hiervan zijn 
358 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 96 inmiddels zijn afgerond en uitbetaald. In totaal is hiermee ruim 
€250.000 aan subsidie verstrekt. De voorbereidingen voor tranche 2 zijn gestart. 
 

• Zon op je dak 

Met de gerealiseerde installaties hebben opnieuw huishoudens geïnvesteerd in duurzame energie en bespaard 
op hun energiekosten. Sinds de start van het project hebben in totaal 486 huishoudens zonnepanelen 
aangeschaft via deze regeling. 
 

Aandachtspunten  
• Voortzetting wijkgerichte aanpak energiearmoede. 

Het blijft een uitdaging om huishoudens met energiearmoede tijdig en volledig te bereiken. Desondanks zijn in 
2025 al honderden huishoudens bereikt en ondersteund. 
 

• Uitvoering regionale Lokale Aanpak Isolatie 

Het gericht bereiken van huishoudens met energiearmoede blijft een aandachtspunt. We hebben gebruik 
gemaakt van adressen van huishoudens die in 2023 energietoeslag hebben ontvangen. Vanwege 
privacywetgeving (AVG) zijn de mogelijkheden om doelgroepen gericht te benaderen beperkt. 
 

• Duurzaamheidscampus  

De financiering van de duurzaamheidscampus heeft meer tijd gekost dan voorzien, maar met de inmiddels 
toegekende Regio Deal-subsidie is een belangrijke stap gezet richting realisatie. De aanvraag voor OPZuid is nog 
in behandeling. Na duidelijkheid hierover kan de uitvoering verder worden opgeschaald. 
 

• Zon op je dak 

Door veranderingen in rijksbeleid, zoals de afbouw van de salderingsregeling en de invoering van 
terugleverkosten, is de vraag naar zonnepanelen afgenomen. Hierdoor staat de financiële aantrekkelijkheid 
onder druk en is de instroom van nieuwe deelnemers verminderd. 
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Vooruitblik  
• Uitvoering regionale Lokale Aanpak Isolatie 

De doelstelling voor tranche 1 is het isoleren van 809 woningen. Tranche 2 wordt naar verwachting in 2026 
gestart, met een budget van €2,7 miljoen en een minimale doelstelling van 1.089 woningen. 
In tranche 2 wordt de subsidieregeling verruimd, waardoor de doelgroep wordt uitgebreid en meer 
maatregelen mogelijk zijn. 
 

• Duurzaamheidscampus 

Met de toegekende Regio Deal-subsidie kan de duurzaamheidscampus medio 2026 van start. De aanvraag voor 
OPZuid is nog in behandeling. De nadruk ligt op het opstarten van het adviesloket, het innovatieplatform en de 
ontwikkeling van het onderwijsaanbod. 
 

• Grondstoffenplan  

Na vaststelling door de raad eind 2026 start in 2027–2028 de uitvoering van het plan. 
 

• Grondstoffenpark 

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek eind 2026 kan, afhankelijk van de besluitvorming, in 2027 
worden gestart met de realisatie. 
 

• Zon op je dak 

In 2026 wordt een evaluatie uitgevoerd naar de toekomst van het project. Op basis hiervan wordt een voorstel 
aan het college voorgelegd over de toekomst van het project, waarin verschillende scenario’s worden 
afgewogen.  
 

• Warmteprogramma 

In 2026–2027 wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het warmteprogramma, gericht op besluitvorming 
uiterlijk in 2027. 
 

• Energiearmoede 

In 2026–2027 wordt de aanpak van energiearmoede verder uitgewerkt. Met behulp van beschikbare data en 
huis-aan-huisinventarisaties wordt de ondersteuningsbehoefte van huishoudens in beeld gebracht, waarna 
wordt bepaald hoe de aanpak gericht wordt voortgezet. 
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2. Economie, arbeidsmarkt en 
onderwijs  

Doel en ambitie 
Een toekomstbestendige economie waarin bedrijven en onderwijsinstellingen bijdragen aan de 
energietransitie, circulariteit en brede welvaart. 

Uitgevoerde activiteiten 
• Ondersteuning bedrijven bij netcongestie en slimme energiesystemen. 

Sinds november 2025 is extra expertise beschikbaar voor het ondersteunen van bedrijven bij netcongestie en 
slimme energiesystemen. Er wordt gewerkt aan een actieplan netcongestie dat medio 2026 wordt vastgesteld. 
Daarnaast is extra personele inzet georganiseerd om bedrijven beter te kunnen ondersteunen bij vraagstukken 
rondom stroomaansluitingen. 

 

• Versterken toezicht energiebesparingsplicht (via RUD). 

De RUD is per 1 april 2026 de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) geworden. Sinds 1 april 
2026 voert de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) het toezicht op energiebesparing uit. 
Binnen deze organisatie is een energieteam actief dat bedrijven ondersteunt en stimuleert om energie te 
besparen. 
 

• Voorbereiding en start duurzaamheidscampus (zie hoofdstuk wonen) 

De voorbereiding van de duurzaamheidscampus is voortgezet (zie ook hoofdstuk Wonen). De campus richt zich 
op ondersteuning van inwoners en bedrijven en op het versterken van onderwijs en innovatie in de regio. 
 

• Versterken samenwerking met Keyport, OML, LWV e.a. 

Sinds 2025 is de samenwerking met OML, Keyport en andere partners geïntensiveerd. Er is gestart met 
onderzoek naar de verduurzaming van bedrijventerreinen, onder andere door gesprekken met grote 
energiegebruikers over hun toekomstperspectief. 
 

• Verduurzamen bedrijventerrein Willem-Alexander  

Op bedrijventerrein Willem‑Alexanderhaven wordt gewerkt aan de verduurzaming van logistiek en 
scheepvaart. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van vervoer over water en de voorbereiding van 
walstroomvoorzieningen. Dit draagt bij aan lagere uitstoot en een betere leefomgeving. 
 

• Versterken van samenwerking en circulaire initiatieven 

In 2025 is een intergemeentelijke werkgroep gestart onder leiding van de Universiteit Maastricht, gericht op 
het in kaart brengen van het regionale circulaire potentieel.  
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Daarnaast is Roermond partner geworden van Cirkelstad. Hiermee wordt kennis gedeeld en worden circulaire 
principes steeds vaker toegepast in projecten en aanbestedingen. 
 

Resultaten 
• Ondersteuning bedrijven bij netcongestie  

Meerdere bedrijven zijn ondersteund bij vraagstukken rondom netcongestie en energiebesparing. Daarnaast 
zijn eerste stappen gezet richting collectieve oplossingen, zoals een publiek laadplein, en wordt actief gezocht 
naar netbewuste oplossingen. 
 

• Versterken van samenwerking en circulaire initiatieven 

Dit heeft geleid tot intensieve kennisuitwisseling en meer inzicht in regionale materiaalstromen. Deze kennis 
wordt inmiddels actief toegepast in projecten en aanbestedingen. 

 

Aandachtspunten  
• Verduurzaming bij bedrijven(terreinen) wordt belemmerd door netcongestie 

Netcongestie heeft een grote invloed op de verduurzaming van bedrijven. De beschikbare capaciteit op het 
elektriciteitsnet is momenteel beperkt, waardoor bedrijven in veel gevallen te maken hebben met lange 
wachttijden voor nieuwe of zwaardere aansluitingen. Dit belemmert de uitvoering van 
verduurzamingsmaatregelen, die juist vaak gepaard gaan met een toenemende elektriciteitsvraag. 

Naar verwachting blijft deze situatie de komende jaren aanhouden. Dit vraagt om inzet op energiebesparing, 
slimme oplossingen en samenwerking met partners, terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat de oplossingsruimte 
voor de gemeente hierin beperkt is. 
 

• Inventarisatie bedrijfsprofielen en impact 

Binnen het programma Economie wordt momenteel een belangrijke stap gezet met de aanbesteding voor het 
opstellen van gebiedsprofielen voor vijf bedrijventerreinen. Deze profielen vormen het strategisch kader voor 
de lange termijnontwikkeling van de terreinen. 

Duurzaamheid is hierbij expliciet onderdeel van de opgave: de profielen sturen op een robuuste energie- en 
mobiliteitsstructuur, efficiënter ruimtegebruik en een gezonde werkomgeving, in samenhang met de 
versterking van de maakindustrie. 

De eerste resultaten voor de terreinen Willem-Alexander en Swalmen worden eind 2026 verwacht, gevolgd 
door de overige terreinen en een integrale eindoplegger in 2027. 
 

Vooruitblik 
• Versterken van samenwerking en circulaire initiatieven 

De samenwerking binnen regionale en lokale circulaire initiatieven wordt verder versterkt. Daarbij ligt de 
nadruk op het verder inzichtelijk maken van materiaalstromen en het toepassen van circulaire principes in 
projecten en aanbestedingen. Daarnaast wordt onderzocht of Perron Circulair, een initiatief van Hogeschool 
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Zuyd, mogelijk in Roermond gevestigd kan worden. 
 

• Small Modular Reactor  

De provincie Limburg verkent de inzet van Small Modular Reactors (SMR) als mogelijke duurzame energiebron 
voor de toekomst, met name voor energie-intensieve industrie en het verlichten van netcongestie. Dit gebeurt 
via onderzoeken, samenwerking met partners en het in kaart brengen van randvoorwaarden en mogelijke 
locaties. De gemeente volgt deze ontwikkelingen actief en blijft hierbij aangesloten. 
 

• Afkoppelen regenwater en vergroeningsonderzoek Roerstreek Noord 

Op bedrijventerrein Roerstreek Noord zijn verschillende locaties gevoelig voor wateroverlast bij hevige 
regenval. De gemeente wil samen met bedrijven optrekken om het risico op wateroverlast te verminderen en 
het terrein meer klimaatbestendig in te richten. Daarbij wordt onder andere het afkoppelen van regenwater 
van het riool onderzocht. 
In 2025 is door onderzoeksbureau idverde een onderzoek uitgevoerd naar de vergroening van het terrein. Dit 
onderzoek adviseert onder andere om een verkeersplan op te stellen, zodat niet alleen naar vergroening wordt 
gekeken, maar naar een integrale inrichting van de openbare ruimte. Het verkeersplan wordt in 2026 verder 
uitgewerkt. 
 

• Actieplan netcongestie 

Met het actieplan netcongestie, dat medio 2026 wordt opgeleverd, wordt verder gewerkt aan het 
ondersteunen van bedrijven en het verkennen van oplossingen voor deze uitdaging. Daarbij wordt onder 
andere gekeken naar een publiek laadplein als mogelijke energyhub en wordt de voorlichting en advisering van 
bedrijven over netcongestie verder versterkt. 
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3. Gezonde leefomgeving en 
energietransitie  

 
Doel en ambitie 
Een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving met ruimte voor een nieuw duurzaam 
energiesysteem. 
 

Uitgevoerde activiteiten 
• Uitvoeringsplan Luchtkwaliteit (Schone Lucht Akkoord) 

In 2025 is het Uitvoeringsplan luchtkwaliteit vastgesteld, met maatregelen om de luchtkwaliteit te monitoren 
en te verbeteren. Onderdeel hiervan is deelname aan de regionale samenwerking Grenzeloos Meten 2.0.  

 

• Vastgestelde Groenvisie: start uitvoeringsprogramma. 

De uitvoering van de Groenvisie is gestart en in volle gang. Over de voortgang wordt gerapporteerd via de P&C-
cyclus en de jaarlijkse Agenda biodiversiteit en klimaatadaptatie.  
 

• Voorbereiding Soortenmanagementplan 

Het onderzoek naar het soortenmanagementplan is gestart en wordt naar verwachting in de eerste helft van 
2027 afgerond.  
 

• Vergroeningacties met inwoners 

In 2026 hebben meer dan 1.200 inwoners deelgenomen aan de zaden-uitdeelactie en zijn 400 bomen 
uitgedeeld. Daarnaast zijn acties georganiseerd zoals ‘Tegel eruit – Plant erin’, een tegeltaxi en een groene 
dakenregeling. Ook blijven initiatieven zoals geveltuintjes en groenadoptie beschikbaar. 
 
 

• Deelname RES  

In 2025 heeft Roermond actief deelgenomen aan de RES Noord- en Midden-Limburg. Hierbij is samengewerkt 
aan het Regionaal Energiebeeld, energie-infrastructuur en gezamenlijke oplossingen voor netcongestie. 
 

• Projecten in de openbare ruimte 

Via aanbestedingscriteria bij projecten in de openbare ruimte is gebruik gemaakt van duurzamer materieel, 
bijvoorbeeld bij de Reconstructie van de Oranjelaan. Daarnaast is de voorbereiding gestart voor het opstellen 
van een Kwaliteitshandboek openbare ruimte en in de nieuw vastgestelde TIR is het laaghangend fruit qua 
duurzaamheid meegenomen. 
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• Duurzaamheid in evenementen 

Het gebruik van de herbruikbare hardcup-beker tijdens evenementen in de binnenstad van Roermond is 
verplicht. Daarnaast zijn de stroompunten op de evenementenpleinen in de binnenstad bijna allemaal 
verzwaard en wordt gebruik gemaakt van 100% groene stroom. 
 

• Onderzoek aftakking Waterstofnetwerk Limburg 

In 2026 is een overeenkomst gesloten om de mogelijkheden voor een Roermondse aansluiting op het 
Waterstofnetwerk Limburg te onderzoeken. 
 

• Programma ondergrond 

De ruimte in de ondergrond is beperkt, terwijl er steeds meer ruimte nodig is voor een duurzame inrichting 
daarvan. Denk aan groen, water en energie(opslag). Slimme keuzes en regie zijn nodig om deze ruimte effectief 
in te richten. Daarom zijn we in 2026 begonnen met het opstellen van een programma ondergrond.  
 

• Energie infrastructuur  

Naast het voorkomen van en verzachten van netcongestie, is het ook van groot belang het netwerk uit te 
breiden. Binnen gemeenten gebeurt dit via de zogenaamde buurtaanpak samen met Enexis, om de laag,- en 
middenspanningsnetten te verzwaren door extra kabels en transformatorhuisjes. Dit is een enorme opgave 
voor de komende jaren waarbij er veel ruimte nodig is, snelle procedures nodig zijn en veel straten meerdere 
keren open moeten.  
 

Resultaten 
• Vergroenen van versteende locaties  

In de periode 2025–2026 zijn concrete stappen gezet in het vergroenen van de leefomgeving. Zo zijn onder 
andere Plein 1999 in Maasniel en andere locaties aangepakt of voorbereid. Daarnaast hebben meer dan 1.200 
inwoners deelgenomen aan de zaden-uitdeelactie en zijn 400 bomen uitgedeeld. Hiermee wordt niet alleen de 
leefomgeving vergroend, maar ook de betrokkenheid van inwoners bij duurzaamheid versterkt. 
 

•  Meer inzicht in luchtkwaliteit 

De monitoring van luchtkwaliteit is verbeterd en er is subsidie verkregen voor communicatie en participatie. 
 

• Deelname RES  

De samenwerking heeft geleid tot het Regionaal Energiebeeld 1.0 als belangrijke basis voor beleid en inzicht in 
de regionale energie opgave. De regio heeft meer invloed gekregen op provinciale en landelijke 
investeringsbesluiten, onder andere via het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
(pMIEK) en lobby rond energie‑infrastructuur. Daarnaast is de samenwerking met netbeheerders versterkt en 
zijn gezamenlijke oplossingen verkend voor netcongestie. Voor inwoners en gemeenten zijn concrete 
uitvoeringsstructuren opgezet, zoals de start van de regionale isolatieaanpak. 
 

• Energie infrastructuur  
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In 2025–2026 zijn de eerste drie buurtaanpakken gestart of in voorbereiding. De samenwerking tussen de 
gemeente Roermond en Enexis verloopt goed en heeft op uitvoerend niveau geleid tot een intensieve 
samenwerking, onder andere in de vorm van een procesversnelling voor netverzwaringen binnen de 
buurtaanpak. 

Daarbij is aandacht voor participatie, terwijl er tegelijkertijd ruimte blijft om de doorlooptijd verder te 
versnellen. Het Programma Ondergrond zal daarnaast richting geven aan een meer bewuste, 
toekomstbestendige en duurzame inrichting van de ondergrond. Dit moet uiteindelijk leiden tot duidelijkere 
regelgeving en lokale aanlegnormen. 
 

Aandachtspunten  
• Deelname RES  

De regionale samenwerking binnen de RES vraagt blijvende afstemming tussen de betrokken gemeenten, 
provincie en andere partners. Deze samenwerking is nodig om gezamenlijke keuzes te maken in het 
energiesysteem, maar kost tegelijkertijd tijd en vraagt om zorgvuldige besluitvorming. 
Daarnaast zorgen landelijke ontwikkelingen, zoals de doorontwikkeling naar het Nationaal Programma 
Energiesysteem en mogelijke aanpassingen in de indeling van energieregio’s, voor onzekerheid over de 
toekomstige organisatie en rolverdeling binnen de RES. 
Dit vraagt om flexibiliteit en afstemming, zodat de opgebouwde samenwerking en slagkracht behouden blijven, 
terwijl tegelijkertijd voortgang wordt geboekt in de uitvoering. 
 

• Energie infrastructuur  

De energietransitie vraagt een forse versnelling in Roermond. Enexis heeft de stad opgedeeld in 36 elektrische 
wijken die uiterlijk in 2032 verzwaard moeten zijn. Dit betekent dat in de komende zes jaar gemiddeld circa vijf 
wijken per jaar moeten worden aangepakt—een aanzienlijke opschaling ten opzichte van de huidige situatie. 
De impact op de stad is groot: er zijn circa 350 extra transformatorhuisjes nodig (ruimtebeslag vergelijkbaar 
met twee voetbalvelden) en straten en trottoirs moeten op veel plekken opnieuw worden opengebroken. 
Dit legt aanzienlijke druk op de gemeentelijke organisatie, met name op vergunningverlening, toezicht en 
handhaving, bewonerscommunicatie en projectbegeleiding. Tegelijkertijd is de uitvoeringscapaciteit schaars, 
zowel bij aannemers als bij Enexis. 
Met tijdige keuzes in prioritering, capaciteit en middelen kan de gemeente deze noodzakelijke versnelling 
mogelijk maken en in goede banen leiden. 
 

Vooruitblik 
• Uitvoeringsplan Luchtkwaliteit 

De maatregelen uit het uitvoeringsplan worden verder uitgevoerd. Daarnaast wordt het project Grenzeloos 
Meten 2.0 opgestart en wordt de monitoring uitgebreid, inclusief communicatie met inwoners. 
 

• Regiodeal project Roermond Oost landschap en systeemherstel Lüsenkamp 

Binnen de Regiodeal is een aanvraag ingediend voor het project Roermond Oost – landschap en systeemherstel 
Lüsenkamp. Het doel is om samen met partners uit het gebied natuur en landschap te versterken en het gebied 
toekomstbestendig in te richten. 
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• Bomenplan en beleid kap en compensatie 

In 2026 is gestart met het opstellen van een bomenplan, waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente omgaat 
met haar bomenbestand. Daarbij wordt het beleid voor kap, compensatie en monumentale bomen 
geactualiseerd. 
 

• Soortenmanagementplan (SMP) en omgevingsvergunning  

Het soortenmanagementplan wordt verder uitgewerkt, met als doel het beschermen van gebouwbewonende 
soorten, zoals vleermuizen en vogels, en tegelijkertijd de verduurzaming van gebouwen te versnellen. 
Aansluitend wordt de omgevingsvergunning voorbereid. 
 

• Duurzaamheid in de openbare ruimte 

Bij projecten in de openbare ruimte blijft het gebruik van duurzaam en emissiearm materieel een belangrijk 
uitgangspunt. Daarnaast wordt in 2026 gewerkt aan een Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte, waarin 
duurzaamheid wordt verankerd. Ook wordt de TIR geactualiseerd op basis van verplichte MKI‑eisen voor 
materiaalgebruik en projectinrichting. 
 

• Deelname RES 

In 2026 wordt de regionale samenwerking verder verdiept met focus op uitvoering en versnelling, ondanks 
beperkingen door netcongestie. Het energiebeeld wordt verder doorontwikkeld en uitgewerkt in deelgebieden. 
Daarnaast ligt de nadruk op slimmer benutten van bestaande energie‑infrastructuur, verdere uitwerking van 
decentrale oplossingen (zoals energyhubs) en versterking van samenwerking tussen overheden en partners. 
Ook wordt ingezet op verdere professionalisering van de RES als uitvoeringsgerichte netwerkorganisatie met 
concrete projecten voor gemeenten. 
 

• Programma ondergrond 

In 2026 is gestart met het opstellen van het Programma Ondergrond. Dit programma biedt kaders voor een 
toekomstbestendige en duurzame inrichting van de ondergrond. Afronding wordt verwacht eind 2026 of begin 
2027.  
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4. Mobiliteit 

Doel en ambitie 
Schoner, slimmer, actiever en waar mogelijk minder verplaatsen, met aandacht voor bereikbaarheid en 
leefbaarheid. 
 

Uitgevoerde activiteiten 
 
Schoner en slimmer verplaatsen 

• Stimuleren elektrische (deel)mobiliteit binnen de organisatie: deelmobiliteit is bestuurlijk 
geagendeerd via een memo aan het DT, inclusief verkenning van bredere inzet (bijv. openstelling 
buiten kantooruren). 

• Uitbreiding laadinfrastructuur: realisatie van 35 publieke laadpalen verspreid over de gemeente 
binnen de bestaande concessie. 

• Verkenning snellaadlocaties voor logistiek laden: in samenwerking met Rijk en provincie is één 
voorkeurslocatie bepaald;  

• Er zijn twee snellaadpleinen voor particulier gebruik in voorbereiding (omgeving Retailpark). 
• Voorbereiding walstroom bedrijventerrein Willem Alexander: eerste uitwerking van 

walstroomvoorzieningen voor binnenvaart. 
• Duurzame logistiek via Midden-Limburg Bereikbaar: inzet van logistiek makelaars op 

bedrijventerreinen en uitvoering van werkgeversaanpak gericht op efficiënter en schoner 
transport. 
 

Actiever verplaatsen en infrastructuur 

• Herinrichting Heinsbergerweg: begin 2026 gerealiseerd, met meer ruimte en verkeersveiligheid 
voor langzaam verkeer. 

• Verkeersveiligheidsmaatregelen Maastrichterweg: realisatie van twee fietsoversteken (april 2026). 
• Voorbereiding Minderbroederssingel: In uitvoering. Reconstructie voorziet in vrijliggende 

fietspaden en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. 
• Nieuwe (regionale en grensoverschrijdende) fietsverbindingen: start planvorming (o.a. Linne–

Merum) en intentieverklaring Roermond–Mönchengladbach (april 2026). 
• Deelmobiliteit in gebiedsontwikkelingen: toepassing in Roerdelta in voorbereiding en verkenning 

bij Weerstand. 
• Groei publieke deelauto’s (Greenwheels): toename van 4 naar 11 deelauto’s (niet elektrisch). 

 

Gedrag en bereikbaarheid 

• Gedragscampagnes en werkgeversaanpak:uitvoering van campagnes via Midden-Limburg 
Bereikbaar (o.a. Doortrappen, Posifiets). 
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• Aanpassing reiskostenregelingen Gemeente: stimulering van fietsgebruik binnen de organisatie. 
• Start Programma Mobiliteit: begin gemaakt met beleidsontwikkeling voor lange termijn 

bereikbaarheid (besluitvorming voorzien 2027). 

Resultaten 
De uitbreiding van de laadinfrastructuur heeft geleid tot een verdere versterking van de basisvoorzieningen 
voor elektrisch vervoer binnen de gemeente. Tegelijkertijd laat de groei van het aantal publieke deelauto’s 
(Greenwheels) zien dat het aanbod van alternatieve vervoersvormen toeneemt en beter beschikbaar wordt. 

Op straatniveau zijn concrete verbeteringen zichtbaar. Met name de herinrichting van de Heinsbergerweg en 
de gerealiseerde fietsoversteken dragen bij aan een betere verkeersveiligheid en een sterkere positie van 
langzaam verkeer. 

Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van grotere opgaven, zoals snellaadinfrastructuur, 
walstroom en nieuwe fietsverbindingen. Ook de samenwerking met regionale partners via Midden-Limburg 
Bereikbaar is geïntensiveerd, waardoor bedrijven en werknemers actiever worden benaderd om duurzamer 
reisgedrag te stimuleren. 

De effecten op systeemniveau (zoals verschuiving in vervoerskeuzes en CO2-reductie) zijn in deze fase nog 
beperkt zichtbaar. De eerste randvoorwaarden en gedragsveranderingen zijn echter wel in gang gezet. 
 

Aandachtspunten  
• Beperkte investeringsruimte en uitvoeringscapaciteit. Met name voor grotere infrastructurele 

projecten. 
• Afhankelijkheid van externe partijen. Voor o.a. snellaadinfrastructuur en grensoverschrijdende 

verbindingen. 
• Beperkt draagvlak/urgentie mobiliteitstransitie: nog niet overal voldoende gevoeld, wat effect 

heeft op tempo van uitvoering. 
• Databeperkingen: monitoring van mobiliteitsgedrag en effecten is nog beperkt mogelijk. 

 

Vooruitblik  
In de komende periode ligt de nadruk op het voortzetten en waar mogelijk versnellen van de ingezette koers. 
Daarbij wordt ingezet op verdere uitbreiding van laadinfrastructuur en – indien haalbaar – de realisatie van 
snellaadhubs. 

Daarnaast wordt de inzet op deelmobiliteit doorontwikkeld, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in 
gebiedsontwikkelingen. Op het gebied van actieve mobiliteit worden projecten zoals de Minderbroederssingel 
uitgevoerd en wordt verder gewerkt aan regionale en grensoverschrijdende fietsverbindingen. 

Ook wordt in lijn met het Coalitieakkoord 2026 onderzocht hoe duurzame stadsdistributie kan worden 
gestimuleerd. Het Programma Mobiliteit wordt in de komende periode uitgewerkt richting besluitvorming 
(voorzien medio 2027). 

Tot slot wordt ingezet op het versterken van monitoring en datagedreven werken, zodat voortgang en effecten 
beter inzichtelijk worden en waar nodig kan worden bijgestuurd. 
Voornemen te starten met pilot deelmobiliteit met 100 deelfietsen gemeentebreed voorjaar 2027 (€ 50.000,- 
opgenomen in begroting 2027) 
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5. Eigen organisatie   
Doel en ambitie 
De gemeentelijke organisatie is in 2035 klimaatneutraal en duurzaamheid is integraal onderdeel van beleid en 
bedrijfsvoering. 
 

Uitgevoerde activiteiten 
• Inkoop groene stroom  

De overstap naar 100% groene stroom heeft geleid tot een grote en direct zichtbare reductie van de 
CO₂‑uitstoot. Deze stap was relatief snel te realiseren en vormt een belangrijke mijlpaal. Tegelijkertijd betreft 
dit voornamelijk een administratieve reductie. Het grootste deel van de resterende opgave ligt in het 
terugdringen van het aardgasverbruik, het verminderen van brandstofgebruik en het realiseren van structurele 
energiebesparing. Deze opgaven zijn complexer en vragen om meerjarige investeringen en ingrijpende keuzes 
in vastgoed en mobiliteit. 
 

• Behouden CO2-prestatieladder  

In 2025–2026 is het nieuwe handboek 4.0 van de CO₂‑prestatieladder geïmplementeerd. Hiermee wordt de 
organisatie verder ontwikkeld op het gebied van CO₂‑management en monitoring. 
 

• Aanscherping duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

In 2026 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid vanuit duurzaamheidsperspectief geëvalueerd. De 
aanbevelingen vormen de basis voor het gericht aanscherpen van duurzaamheidscriteria per inkoopcategorie. 
 

• Voorbereiding DMJOP (Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan) 

In het onderhoudsprogramma zijn duurzaamheidsmaatregelen zichtbaar gemaakt, waardoor gerichter 
gestuurd kan worden op duurzame investeringen. De DMJOP is momenteel in concept en wordt ter 
besluitvorming voorgelegd. 
 

Resultaten  
• Inkoop 100% groene stroom 

De overstap naar 100% groene stroom per januari 2025 heeft geleid tot een reductie van circa 66% van de 
totale CO₂‑uitstoot van de organisatie. Tegelijkertijd is het daadwerkelijke energieverbruik niet in dezelfde 
mate afgenomen. De resterende uitstoot – met name uit aardgas en brandstofgebruik – vormt daarmee het 
zwaartepunt van de opgave in de komende jaren. 
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• Behouden CO₂-prestatieladder  

De externe audit in april 2025 is succesvol afgerond, waarmee de certificering opnieuw is behaald. Dit bevestigt 
dat de organisatie actief werkt aan het beheersen en terugdringen van CO₂‑uitstoot. 
 

• Circulaire aanbesteding kantoormeubilair (praktijkvoorbeeld) 

Bij de aanbesteding van nieuw kantoormeubilair is sterk ingezet op circulariteit. Dit heeft geleid tot hergebruik 
van 47% van het bestaande meubilair en recycling van de overige 53%. De nieuwe bureaustoelen bestaan voor 
35% uit gerecycled materiaal en bureaus voor 47%. Na gebruik kunnen de onderdelen voor circa 97% worden 
gerecycled. 

 

Aandachtspunten  
• Doelstelling klimaatneutrale organisatie in 2035 (CO₂-prestatieladder) 

Met de inkoop van 100% groene stroom is in korte tijd een grote reductie gerealiseerd. Tegelijkertijd laten de 
cijfers zien dat de structurele reductie – in aardgas- en brandstofgebruik – nog beperkt is: in 2025 is hier slechts 
een daling van 3% gerealiseerd ten opzichte van 2024. 

Dit onderstreept dat het grootste en meest complexe deel van de opgave nog voor ons ligt. Verdere reductie 
vraagt om maatregelen met een langere doorlooptijd en hogere investeringen, zoals het verduurzamen van 
vastgoed, het terugdringen van aardgasgebruik en de transitie naar een emissievrij wagenpark. 

Om de doelstelling voor 2035 te halen, is versnelling op deze onderdelen noodzakelijk. Dit vraagt om duidelijke 
keuzes, structurele inzet van middelen en is mede afhankelijk van externe factoren zoals netcongestie en 
beschikbare uitvoeringscapaciteit. 
 

• Voorbereiding DMJOP 

Door het versnellen en inhalen van achterstanden in de verduurzaming van het vastgoed zijn de kosten 
aanzienlijk gestegen ten opzichte van eerdere ramingen. De benodigde investeringen liggen substantieel hoger 
dan eerder voorzien. De DMJOP moet nog worden vastgesteld door college en raad, waarbij keuzes in 
prioritering en tempo bepalend zijn voor de uitvoering. 
 

• Rapportage P&C cyclus 

De CO₂‑rapportage sluit niet volledig aan op de reguliere P&C‑cyclus, doordat de tijdlijnen van de 
CO₂‑prestatieladder en de jaarrekening niet gelijk lopen. Daarom worden de resultaten via deze 
voortgangsrapportage en aanvullend via een raadsinformatiebrief gedeeld. 
 

• Borging in de organisatie en uitvoeringscapaciteit 

Een aantal acties gericht op het structureel verankeren van duurzaamheid in beleid en uitvoering is nog niet of 
beperkt opgepakt, mede vanwege personele capaciteit. Het vergroten van kennis, bewustzijn en integrale 
afweging binnen de organisatie vraagt gerichte inzet en verdere organisatieontwikkeling. 
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Vooruitblik 
• Klimaatneutrale organisatie in 2035  

In de komende periode verschuift de focus nadrukkelijk van beleidsvorming naar uitvoering. Prioriteit ligt bij 
energiebesparing, het terugdringen van aardgasgebruik in vastgoed en de verdere elektrificatie van het 
wagenpark. De inzet van instrumenten zoals de DMJOP en het aangescherpte inkoopbeleid is hierbij essentieel. 
 

• Voorbereiding DMJOP 

De DMJOP wordt verder uitgewerkt en vastgesteld. Afhankelijk van bestuurlijke keuzes en beschikbare 
middelen kan dit leiden tot aanpassing van het tempo en de omvang van de verduurzamingsmaatregelen. 
 

• Duurzaam Inkoop- en aanbestedingbeleid 

In 2026 wordt de evaluatie afgerond en start de gefaseerde implementatie van aangescherpte 
duurzaamheidscriteria binnen de organisatie. 
 

• Borging duurzaamheid in de organisatie 

In de komende periode wordt verder gewerkt aan het versterken van de borging van duurzaamheid in beleid, 
besluitvorming en uitvoering. Dit vraagt om het vergroten van kennis en bewustzijn binnen de organisatie en 
het verbeteren van de integrale afweging bij projecten en beleidskeuzes. 
Gezien de beschikbare capaciteit en de samenhang met andere opgaven wordt dit stapsgewijs opgepakt. 
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6. Communicatie en 
participatie  
Doel en aanpak 
Het Programma Duurzaamheid 2025–2028 benoemt communicatie als een essentiële voorwaarde voor het 
slagen van het programma. De kernboodschap is dat we dit samen doen — gemeente, inwoners, ondernemers 
en organisaties. Communicatie moet daarbij niet alleen informeren, maar ook activeren: mensen laten zien 
welke concrete stappen zij zelf kunnen zetten en welke ondersteuning de gemeente daarbij biedt. 

In 2025 is gewerkt aan een stevige communicatiebasis. Er is een communicatieplan opgesteld dat richting geeft 
aan de aanpak voor de komende jaren. Onderdeel hiervan is het opstellen van doelgroepprofielen op basis van 
onderzoek en demografische gegevens. Hierdoor is beter inzicht verkregen in wat inwoners van Roermond 
beweegt op het gebied van duurzaamheid en hoe de communicatie hierop kan aansluiten. 

Een belangrijk inzicht is dat een groot deel van de inwoners niet afwijzend staat tegenover duurzaamheid, maar 
er niet dagelijks mee bezig is. Wat aanspreekt zijn concrete voordelen, zoals een lagere energierekening, een 
prettiger huis en een groenere buurt. De communicatiestrategie sluit daar bewust op aan: positief, concreet en 
dichtbij, met handelingsperspectief als vertrekpunt. 

Met het label Duurzaam Roermond is een herkenbare identiteit ontwikkeld voor communicatie over 
duurzaamheid. Onder dit label zijn eigen kanalen opgezet, zoals een nieuwsbrief en sociale media. Daarnaast 
wordt gebruikgemaakt van bestaande gemeentelijke kanalen. Samen met een stijlgids en 
communicatieplannen per thema vormt dit het fundament voor de komende jaren. 

 
Activiteiten 2025–2026 

• Campagnes 

n de verslagperiode zijn campagnes uitgevoerd gericht op inwoners en ondernemers. Inwoners zijn 
geïnformeerd over mogelijkheden om hun woning te isoleren en over de begeleiding die de gemeente daarbij 
biedt, bijvoorbeeld via een gratis energiecoach. Daarnaast zijn campagnes ingezet rondom vergroening van de 
leefomgeving. 

Voor ondernemers is in november 2025 het Symposium Duurzaam Ondernemen georganiseerd. Dit symposium 
was gericht op inspiratie en bewustwording: wat ondernemers kunnen doen aan verduurzaming, hoe zij 
duurzaamheid als kans kunnen benutten en hoe zij klanten en medewerkers daarin kunnen meenemen. 
 

• Samenwerking 

Communicatie wordt waar mogelijk gezamenlijk opgepakt met andere gemeenten en partners. Voorbeelden 
hiervan zijn het NK Tegelwippen en het MCO regionaal Isolatieproject. 
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• Interne communicatie  

Voor medewerkers is een duurzaamheidsportaal op intranet ingericht. Daarnaast is een opleiding 
duurzaamheid beschikbaar gesteld via het opleidingsportaal van de gemeente Roermond. 
  

Bereik en effecten 
De communicatiekanalen groeien zichtbaar. De nieuwsbrief is gegroeid van 0 naar ruim 1.500 abonnees en 
wordt goed gelezen. Via sociale media wordt een steeds groter publiek bereikt. Waar acties laagdrempelig en 
concreet zijn, doen inwoners actief mee. 

Tegelijkertijd kost het in beweging krijgen van mensen op het thema duurzaamheid tijd. Deelname en 
betrokkenheid ontstaan niet vanzelf en zijn niet altijd direct meetbaar. Duurzaamheid is bij uitstek een thema 
van de lange adem: zichtbaarheid, vertrouwen en herhaling zijn daarbij essentieel. Dit vraagt om realistische 
ambities en een continue inzet op meten, bijsturen en leren. 
 

Stimulering duurzame initiatieven 
Met het amendement ‘Stimulering lokale duurzaamheidsinitiatieven’ (24A11) heeft de gemeenteraad €100.000 
beschikbaar gesteld voor de jaren 2025 en 2026. Dit budget is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan het 
vergroten van duurzaamheidsbewustzijn. 

Het college heeft op 9 september 2025 besloten deze middelen in te zetten voor de subsidieregeling duurzame 
initiatieven 2025–2026, de Buurkracht-aanpak Kastelenbuurt en het organiseren van een klimaatweek. 
Voor de subsidieregeling is €74.000 beschikbaar tot en met 31 december 2026. Hiervan is momenteel circa 
€40.000 besteed. De gesubsidieerde activiteiten variëren van het verduurzamen van accommodaties door 
verenigingen tot het organiseren van evenementen, zoals het duurzaamheidsevent Morgen in 2025 en het 
klimaatfestival Stroom in 2026. 

Er is uiteindelijk voor gekozen om geen klimaatweek in 2025 te organiseren, vanwege samenloop met het 
symposium op 4 november 2025. 
 

Vooruitblik  
In 2026 en verder wordt voortgebouwd op de gelegde basis. De focus ligt op het verder vergroten van het 
bereik, het aanscherpen van de boodschap per doelgroep en het beter inzichtelijk maken van effecten. 

Communicatie ontwikkelt zich mee met de voortgang van het programma en de behoeften van inwoners en 
ondernemers. Dit blijft een doorlopend proces van meten en bijsturen, met als doel communicatie steeds 
effectiever en gerichter in te zetten. 
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7. Data en monitoring 
Bij deze eerste voortgangsrapportage is een datarapportage als bijlage toegevoegd. Dit is een eerste uitwerking 
van de basisset indicatoren uit het programma, uitgewerkt per thema. 

In het komende jaar ontwikkelen we deze datarapportage verder door en vullen we deze waar mogelijk aan 
met nieuwe gegevens. Daarbij werken we stap voor stap aan een steeds completer en actueler beeld van de 
voortgang. 

Voor een deel van de indicatoren is het op dit moment nog niet mogelijk om met recente data te werken. Dat 
komt onder andere doordat gegevens uit landelijke of regionale bronnen, zoals de klimaatmonitor, vaak met 
enige vertraging beschikbaar komen. Waar het kan, gebruiken we de meest actuele cijfers of zoeken we naar 
aanvullende bronnen. 

Het is daarnaast goed om te benadrukken dat sommige indicatoren vooral inzicht geven in langjarige trends. 
Deze cijfers worden beïnvloed door verschillende externe factoren en zijn daardoor niet altijd één-op-één te 
koppelen aan de voortgang van het Programma Duurzaamheid. 
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Bijlage: datarapportage  
Algemeen 

Indicator Doelstelling Bron 
CO2-uitstoot (totaal) 50% reductie in 2030 t.o.v. 

1990 
Rapport CO2-uitstoot - 
Inleiding - Roermond 

 
CO2-uitstoot 
De totale CO2-uitstoot van Roermond bedroeg 506 kton in 2024, een daling van ca. 29% t.o.v. 2010 (eerst 
beschikbare meetgegevens aardgas en elektriciteitsverbruik op lokaal niveau). Om de verandering van CO2-
uitstoot ten opzichte van 1990 op lokaal niveau in kaart te brengen, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland in samenwerking met het CBS een schatting gemaakt van de CO2-uitstoot 19901. Deze bedroeg voor 
Roermond 860 kton. De CO2-uitstoot daalde tussen 1990 en 2024 met 41%. De doelstelling als vastgelegd in 
het programma Duurzaamheid is om een 50% CO2-reductie in 2030 gerealiseerd te hebben t.o.v. 1990 (Figuur 
1). Figuur 2 toont de CO2-uitstoot verdeeld naar de verschillende hoofdsectoren (industrie, gebouwde 
omgeving, verkeer en vervoer samen verantwoordelijk voor 99% van de CO2-uitstoot). 

 
Figuur 1: Totaal bekende CO2-uitstoot 2010-2024. RVO en eigen gegevens (2026).2 

 

 

 

 
1 RVO, Schatten CO2-uitstoot verbruik 1990, 2026. Geraadpleegd op 16 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/schatten-co2-uitstoot-verbruik-1990/samenvatting-en-
leeswijzer 
2 RVO, Totaal bekende CO2-uitstoot (aardgas,elktr, stadswarmte, voertuigbrandstoffen), 2026. Geraadpleegd 
op 16 maart 2026 via Rapport CO2-uitstoot - 1. Verbruiksvormen en sectoren - Roermond 
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Figuur 2: CO2-uitstoot sectoren. RVO (2026).3 

  

 
3 Ibid. 
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energieverbruik 
Het totaal energieverbruik in Roermond bedroeg in 2024 ca. 8655 TJ, onderverdeeld in ca. 60% van industrie, 
23% van de gebouwde omgeving en 16% aan de verkeer en vervoer (Figuur 3 en Figuur 4). 
Het totaal energieverbruik in Roermond bedroeg in 2024 ca. 8655 TJ, onderverdeeld in ca. 60% van industrie, 
23% van de gebouwde omgeving en 16% aan de verkeer en vervoer (Figuur 3 en Figuur 4). 

 
Figuur 3: Energieverbruik sectoren 2010-2024. Bron: RVO Klimaatmonitor (2026).4 
5 
 
 
  

 
4 RVO, Energieverbruik Sectoren, 2026. Geraadpleegd op 14 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/1--verbruiksvormen-en-sectoren 
5 Ibid. 

Industrie, 
Energie, Afval, 

Water
 60%

Gebouwde 
omgeving

 23%

Verkeer en 
vervoer
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Geladen elektriciteit 
personen- en 
bestelauto's

 1%

Figuur 4: Energieverbruik sectoren Roermond 2024. RVO (2026). 2

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/1--verbruiksvormen-en-sectoren
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Wonen 
Opgenomen in programma: 

Indicator Doelstelling 
Aardgasverbruik gebouwde omgeving 20% reductie t.o.v. 2019. Reeds behaald, nieuwe doelstelling 

volgt in warmteprogramma 
Electriciteitsverbruik gebouwde omgeving Geen doelstelling gedefinieerd, onderliggend aan doelstelling 

klimaatneutraal 2050 
Energielabels woningen Alle woningen in 2040 minimaal energielabel C 
Recycling huishoudelijk afval 60% van huishoudelijk afval word gerecycled in 2030, 65% in 

2035 en volledig circulair in 2050. 
 
Aardgasverbruik gebouwde omgeving 

doelstelling referentie 
(mln. m3, 2019) 

Huidig 
(mln. m3, 2024) 

Doelstelling 
(2030) Resultaat 

Aardgasverbruik (woningen) 35,8 26,9 -20% -24,8% 
Aardgasverbruik (utiliteiten) 16,8 11,2 -20% -33,3% 
Aardgasverbruik (GO) 52,6 38,1 -20% -27,6% 

 
In 2024 was het temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik van woningen 26,9 miljoen m3. Hiermee ligt het 
aardgasverbruik 4,8 procentpunt onder de doelstelling die is vastgesteld in de TVW. Voor de overige gebouwen 
(commerciële en publieke dienstverlening) ligt het aardgasverbruik 33,3% lager dan in 2019. Daarmee ligt het 
totale aardgasverbruik van de gebouwde omgeving 27,6% lager dan in 2019. Figuur 5, 6 en 7 tonen de 
ontwikkeling van het aardgasverbruik per subsector van 2010 tot 2014. De doelstellingen voor reductie van 
aardgasverbruik in de gebouwde omgeving worden geherformuleerd in het warmteprogramma, dat naar 
verwachting in 2027 vastgesteld wordt. 

 
Figuur 5: aardgasverbruik woningen 2010-2024. Bron: RVO (2026).6 

 
6 RVO, Aardgasverbruik woningen, 2026. Geraadpleegd op 13 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/2--gebouwde-omgeving. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/2--gebouwde-omgeving
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Figuur 6: aardgasverbruik Commerciële diensteverlening 2010-2024. Bron: RVO (2026).7 
 

 
Figuur 7: aardgasverbruik Publieke Dienstverlening 2010-2024. Bron: RVO (2026). 8 
  

 
7 RVO, Aardgasverbruik Commerciële dienstverlening, 2026. Geraadpleegd op 13 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/2--gebouwde-omgeving. 
8 RVO, Aardgasverbruik Publieke Dienstverlening, 2026. Geraadpleegd op 13 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/2--gebouwde-omgeving. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/2--gebouwde-omgeving
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/2--gebouwde-omgeving
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Gemiddeld aardgasverbruik woningen 
In dezelfde periode is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen met 33,6% gedaald tot 830 m3. Deze 
daling is met name toe te schrijven aan de hoge energieprijzen als gevolg 1) van hoge gasprijzen (als gevolg van 
de oorlog in Oekraïne) en daarop veranderend stookgedrag en 2) de verdere verduurzaming van woningen 
door installatie van warmtepompen en het aanbrengen van isolatie. 

 
Figuur 8: Gemiddeld aardgasverbruik woningen. Bron: CBS (2026).9 
 

Energielabels woningen 
Doelstelling Huidig (2025) Doelstelling (2040) Resultaat 

Energielabels % C of beter 80,7% 100% In lijn met NL 
gemiddelde 

 
De doelstelling voor 2040 is dat alle woningen in 2040 label C of beter hebben. Op dit moment hebben ca. 66% 
van de woningen in Roermond (ca. 20.000 woningen) een geregistreerd energielabel. Van deze 66% heeft 
80,7% een label C of beter (ca. 16.000 woningen). Enkele maatregelen die direct van invloed zijn op de 
verbetering van energielabels zijn de nationale prestatieafspraken voor woningcoöperaties (uit faseren E, F, G 
woningen tot 2028), een minimale verplicht label D voor particuliere verhuur per 2029 (aanpassing van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)) en de voorgenomen normering van hybride warmtepompen. 
  

 
9 CBS, Gemiddeld aardgasverbruik woningen, 2026. Geraadpleegd 13 maart 2026 via 
https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/energietransitie 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/energietransitie


Voortgangsrapportage Programma Duurzaamheid 2025-2028 
 
 
 

 
28 

 

Energiearmoede 
De energiearmoede in Roermond lag in 2024 op 8,3% volgens de LIHE en/of LILEK definitie. Dit ligt boven het 
Nederlandse gemiddelde van 6,2%. 

Elektriciteitsverbruik 
gebouwde omgeving 
Tegenover de dalende trend van aardgasverbruik zien we juist een stijgende lijn van elektriciteitsverbruik als 
gevolg van elektrificatie (met name airconditioners en warmtepompen). Op dit moment is er nog geen 
doelstelling geformuleerd op het elektriciteitsverbruik van woningen.

 
Figuur 9: Elektriciteitsverbruik woningen 2010-2024. Bron: RVO (2026)10 
 
Recycling huishoudelijk afval 
Gegevens opgevraagd bij BOR 

 
10 RVO, Elektriciteitsverbruik gebouwde omgeving, 2026. Geraadpleegd op 13 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/2--gebouwde-omgeving. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/2--gebouwde-omgeving
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Economie, Arbeidsmarkt & Onderwijs 
Opgenomen in programma: 

Indicator Doelstelling 
Energieverbruik bedrijven Geen doelstelling 

 
Ongeveer 60% van het energieverbruik in Roermond is toe te schrijven aan het bedrijfsleven. In de periode 
2010-2024 daalde het energieverbruik met ca. 9% (Figuur 11).  In dezelfde periode is er is een licht dalende 
trend in het aardgasverbruik te zien in de periode 2010-2024 (-13%, zie figuren 8 en 9), tegenover een toename 
van 9% in elektriciteitsverbruik (zie Figuur 12 en Figuur ). Het grootste deel van dit energieverbruik is afkomstig 
uit de industrie (SBI C, zie figuur 14). 
In figuur 10 is de CO2-uitstoot van de sectoren industrie, energie, afval en water opgenomen. Met de grote 
verduurzamingsmaatregelen van enkele grote industriële bedrijven in Roermond, verwachten we hier vanaf 
2026/2027 een substantiële daling te zien.  
 

 
Figuur 10: CO2-uitstoot Industrie, Energie, Afval en Water per bedrijfstak. RVO (2026).11 

 
11 RVO, CO2-uitstoot Industrie, Energie, Afval en Water per bedrijfstak, 2026. Geraadpleegd 20 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-co2-uitstoot/4--industrie--energie--afval--water. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-co2-uitstoot/4--industrie--energie--afval--water
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Figuur 11: Energieverbruik Industrie, Energie, Afval en Water per bedrijfstak 2010-2024. RVO 
(2026).12 
 

 
Figuur 12: Totaal bekend aardgasverbruik Industrie, Energie, Afval en Water 2010-2024. RVO 
(2026).13  

 
12 RVO, Energieverbruik Industrie, Energie, Afval en Water per bedrijfstak 2010-2024, 2026. Geraadpleegd 14 
maart 2026 via https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/4--industrie--energie--
afval--water 
 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/4--industrie--energie--afval--water
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/4--industrie--energie--afval--water
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Figuur 13: Totaal bekend elektriciteitsverbruik Industrie, Energie, Afval en Water. RVO (2026).14 
 

 
Figuur 14: Elektriciteitsverbruik Industrie, Energie, Afval en Water per bedrijfstak. RVO (2026).15 
  

 
14 RVO, Totaal bekend elektriciteitsverbruik Industrie, Energie, Afval en Water 2010-2024, 2026. Geraadpleegd 
14 maart 2026 via https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/4--industrie--
energie--afval--water 
15 RVO, Elektriciteitsverbruik Industrie, Energie, Afval en Water per bedrijfstak. 2010-2024, 2026. 
Geraadpleegd 14 maart 2026 via https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/4--
industrie--energie--afval--water 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/4--industrie--energie--afval--water
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/4--industrie--energie--afval--water
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/4--industrie--energie--afval--water
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/4--industrie--energie--afval--water
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Gezonde leefomgeving en energietransitie 
Opgenomen in programma: 

Indicator Doelstelling 
zonnepaneleninstallaties via project zon-op-je-
dak 

800 installaties 

Aandeel hernieuwbare energie Verhogen tegen 2030 
Hitte stress Geen doelstelling 
Stikstofdioxide en fijnstof 50% gezondheidswinst 
Overlast door hevige neerslag Opnemen? 

 
Zonnepaneleninstallaties via project zon-op-je-dak 
Tot 2025 zijn er 480 installaties opgeleverd. Door het afschaffen van de salderingsregeling en het daarmee 
verslechterde aanbod is het project eind 2025 tijdelijk on-hold gezet. 
 
Aandeel hernieuwbare energie 
De totaal bekende hernieuwbare energie in 2023 bedroeg 381 TJ (15). Dit is gelijk aan 4,4% van het totale 
energieverbruik, wat significant onder het Nederlandse gemiddelde van 14,6% ligt. 

 
Figuur 15: Totaal bekende hernieuwbare energie 2010-2023. RVO (2026).16 
 

 
16 RVO, Totaal bekende hernieuwbare energie 2010-2023 (2026). Geraadpleegd op 12 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-hernieuwbare-energie/1--verbruiksvormen-en-
technieken 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-hernieuwbare-energie/1--verbruiksvormen-en-technieken
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-hernieuwbare-energie/1--verbruiksvormen-en-technieken
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Figuur 13: Percentage bekende hernieuwbare energie Roermond 2019-2023. CBS (2026).17 
  
 
Stikstofdioxide en fijnstof 
Stikstof en fijnstof liggen in Roermond onder het Nederlandse gemiddelde (zie figuur 18).  

 
Figuur 147: Stikstof en fijnstof uitstoot 2023. RIVM (2026).18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 CBS, Percentage bekende hernieuwbare energie Roermond 2019-2023 (2026). Geraadpleegd op 12 maart 
2026 via https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/energietransitie 
18 RIVM, Stikstof en fijnstof uitstoot 2023 (2026). Geraadpleegd op 12 maart 2026 via 
https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/duurzame-leefomgeving 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/energietransitie
https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/duurzame-leefomgeving
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Mobiliteit 
Opgenomen in programma: 

Indicator Doelstelling 
Gebruik van niet duurzaam vervoer in het totaal van verplaatsingen in 
de gemeente Roermond 10% afname in 2026 

Publieke laadpalen voor de particuliere sector 25% Toename in 2030 

Aandeel lopen en fietsen in het totaal aantal verplaatsingen in de 
gemeente Roermond 5-10% groei in 2030 

 
Algemeen 
Verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor ca. 16% van het energieverbruik van Roermond 19. 
 
Publieke laadpalen 
In Roermond zijn er in april 2026 962 publieke laadpunten20. Dit komt neer op circa 15,7 laadpunten per 1.000 
inwoners, wat relatief hoog is. Daarnaast zijn er circa 3.789 laadpunten inclusief thuis- en werklaadpunten, wat 
duidt op een ruime totale laadcapaciteit. 
 
De dekkingsgraad van de laadbehoefte (binnen 250 meter) bedraagt echter 8,3% en is relatief laag (zie figuur 
18). Dit hoeft niet direct te wijzen op een tekort aan laadpunten, omdat de vraag naar elektrisch laden 
samenhangt met het autobezit en het aandeel elektrische voertuigen, dat in sociaal-economisch zwakkere 
wijken doorgaans lager ligt. 
 
Tegelijkertijd beschikken huishoudens in deze wijken relatief minder vaak over een eigen oprit, waardoor zij 
juist afhankelijker zijn van publieke laadinfrastructuur. De lage dekkingsgraad kan daardoor een risico vormen 
voor de toekomstige beschikbaarheid van laadmogelijkheden, met name bij verdere groei van elektrisch rijden. 
 

 
Figuur 158: laadpalen en dekkingsgraad laadbehoefte 2025. CBS (2026).21 

 
19 RVO, Energieverbruik Verkeer en Vervoer, 2026. Geraadpleegd 14 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/3--verkeer-en-vervoer 
20 RVO, Nationale Agenda Laadinfrastructuur, geraadpleegd 9 juni 2026 via 
https://laadinfrastructuur.databank.nl/mosaic/nl-nl/laadinfrastructuur/aantal-laadpunten-voor-licht-vervoer  
 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/rapport-energieverbruik/3--verkeer-en-vervoer
https://laadinfrastructuur.databank.nl/mosaic/nl-nl/laadinfrastructuur/aantal-laadpunten-voor-licht-vervoer
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Aandeel elektrische auto’s 
Het aandeel in elektrische auto’s is aan een opmars bezig en groeit richting het landelijk gemiddelde. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nederland 1,27% 1,83% 2,57% 3,52% 4,40% 5,38% 

Roermond 0,80% 1,20% 1,80% 2,50% 3,40% 4,10% 
Figuur 16: Aandeel EV's 2020-2025. CBS (2026).22 
 
Gebruik van niet duurzaam vervoer 
Het in kaart brengen van gebruik van modaliteiten wordt door het CBS op provinciaal niveau in kaart gebracht. 
Het is nog te definiëren hoe we dit in kaart moeten brengen. Op provinciaal niveau onderzoek bekend naar 
aantal verplaatsingen naar modaliteit, hier zijn personenauto’s echter niet uitgesplitst naar elektrisch/ niet 
elektrisch. Om toch een uitspraak te doen over de ontwikkeling van niet duurzaam vervoer kan naar de CO2-
uitstoot van autoverkeer gekeken worden. We nemen dit in de volgende rapportages als vervangende indicator 
op in plaats van ‘Gebruik van niet duurzaam vervoer in het totaal van verplaatsingen in de gemeente 
Roermond’. 

 
Figuur 17: CO2-uitstoot sector Verkeer en vervoer. RVO (2026).23 
  

 
22 CBS, aandeel geregistreerde elektrische personenauto’s – Gemeenten (2026). Geraadpleegd 15 maart 2026 
via https://www.waarstaatjegemeente.nl//viewer 
23 RVO, CO2-uitstoot sector Verkeer en vervoer (2026). Geraadpleegd 15 maart 2026 via 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot/co--uitstoot--sub-sectoren 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/viewer
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot/co--uitstoot--sub-sectoren
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Aandeel lopen en fietsen in het totaal aantal verplaatsingen 
Op basis van de beschikbare data op provinciaal niveau is er een daling in actieve mobiliteit te zien tussen 2021 
en 2023 (meest recente gegevens). Data op gemeentelijk niveau zijn er niet of ze zijn onvoldoende 
betrouwbaar door de grootte van de steekproef. Voor de volgende data rapportage onderzoeken we of er 
alternatieven zijn om hier zicht op te krijgen door middel van data.  

 
Figuur 18: Verplaatsingen naar vervoerswijze Limburg 2021-2023. CBS (2026). 24 

 
  

 
24 CBS, Verplaatsingen naar vervoerswijze Limburg 2021-2023, 2026. Geraadpleegd op 13 maart 2026 via 
https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/mobiliteit. 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/mobiliteit
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Eigen organisatie 
Opgenomen in programma: 

Indicator Doelstelling Bron 
Zonnepanelen 80% van het geschikt 

dakoppervlak gebruikt voor 
zonnepanelen. 

? 

Aardgasverbruik Aardgasvrij in 2035 CO2PL 
Elektriciteitsverbruik 100% groene stroom CO2PL 
Brandstofverbruik Elektrificeren en HVO100 

gebruik verhogen 
CO2PL 

CO2-uitstoot Klimaatneutraal in 2035 CO2PL 
 
Met betrekking tot de indicator ‘80% van het geschikt dakoppervlak gebruikt voor zonnepanelen’ dient nog 
onderzocht te worden hoe we dit meetbaar maken en operationaliseren. Bijvoorbeeld de vraag wat we exact 
verstaan onder ‘geschikt dakoppervlak’.   

 
Klimaatneutrale organisatie 2035 
Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie naar inwoners en bedrijven. In het programma Duurzaamheid 
2025-2028 is de doelstelling opgenomen om als organisatie in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat we 
de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO², volledig elimineren of compenseren. Dit beleid sluit aan bij onze 
strategische doelstellingen en biedt een kader voor het vaststellen en beoordelen van plannen, zoals het CO² 
jaarverslag. Hiermee borgen wij een effectieve en duurzame aanpak van energiebeheer. De CO² Prestatieladder 
is hét duurzaamheidsinstrument in Nederland en Europa dat bedrijven en overheden helpt hun uitstoot 
structureel te verminderen binnen de eigen organisatie. Met een certificering toon je aan dat je 
energieverbruik en emissies beheerst, actief werkt aan energieverbruik en CO²reductie en duurzaamheid 
verankert in je bedrijfsvoering. 

Het CO² jaarverslag 2025 toont aan dat er een CO² reductie is bereikt ten opzichte van 2024. De is vrijwel 
volledig toe te schrijven aan de inkoop van groene stroom. Op scope 1 (brandstof en gas) is slechts een kleine 
reductie behaald. Op 13 en 14 april 2026 heeft de externe audit plaatsgevonden. De auditor beoordeelt tijdens 
deze audit onafhankelijk en deskundig of het managementsysteem en alle data voldoet aan het 
certificatieschema trede 1 en of het certificaat weer aan de organisatie wordt toegekend. Voor de audit in 2026 
(over het jaar 2025) hebben we het certificaat weer behaald.  
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