



Nieuwsbrief reconstructie Singelring



In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen van de voorbereidingen en de eerste activiteiten die buiten plaatsvinden in verband met de uitvoering.

In deze nieuwsbrief

- [Besluiten en vergunningen](#)
- [Start werkzaamheden buiten](#)
- [Uitvoering](#)
- [Vervolg](#)

Besluiten en vergunningen

De procedure voor het definitieve verkeersbesluit is nog niet afgerond vanwege de afwijking van een bezwaar. De aangevraagde omgevingsvergunning voor het grondwerk, de infiltratievoorzieningen en het verplaatsen van de keermuur bij de rotonde Roersingel is verleend op 8 juli 2025. De bezwaartermijn op de verleende omgevingsvergunning loopt tot 20 augustus 2025.

Start werkzaamheden buiten

Met diverse nutsbedrijven zijn we in overleg over de uitvoering van hun werkzaamheden. Bekeken wordt of de aanpassingen aan nutsvoorzieningen voor of tijdens de reconstructie uitgevoerd moeten worden. Zodra de afspraken definitief zijn informeren we u hierover.

In de nieuwe situatie wordt de singel groener dan nu. Maar voor de reconstructie kan starten worden eerst de bomen gekapt. Dit staat gepland vanaf maandag 6 oktober 2025 en duurt circa 5 werkdagen. Voordat we starten verspreiden we een bewonersbrief met de data en de verkeersmaatregelen rond de kap.

Uitvoering

Begin mei zijn we gestart met de Europese aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens de aanbesteding zijn er nog aanvullende vragen binnengekomen van geïnteresseerde aannemers. Deze zijn zorgvuldig bekeken en beantwoord. Op 18 juli is de inschrijving gesloten en hebben we de aanbiedingen van de aannemers ontvangen. Op dit moment zijn we druk bezig om de kwaliteit en kosten van de inschrijvingen te beoordelen. We verwachten na de zomer duidelijk te hebben welke aannemer de uitvoering gaat doen. Samen met de gekozen aannemer gaan we dan iedereen informeren over het hoe, wat en wanneer van de uitvoering.

Vervolg

We verwachten de volgende nieuwsbrief in september 2025 te versturen. In de tussentijd kunt u voor meer informatie en updates terecht op de projectpagina www.singelring.nl.

Voor nu willen we jullie een mooie zomer wensen!

Met vriendelijke groet,
Team reconstructie Singelring fase 3



Facebook



Projectpagina



gemeente Roermond

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u singelring@roermond.nl toe aan uw adresboek.