

| BEWONERSBRIEF

Aan

de bewoner(s) / ondernemer(s) van dit pand

Roermond, 3 januari 2019

Start 2^e fase uitvoering verbeteren stationstunnel (ook wel Oranjelaantunnel)

Geachte mevrouw, heer,

Vanaf maandag 14 januari 2019 start de tweede uitvoeringsfase van het verbeteren van de stationstunnel. Vanaf 14 januari 2019 is de stationstunnel afgesloten voor al het autoverkeer, behalve lijnbussen. Deze afsluiting duurt tot begin mei 2019. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Koninginnelaan, de Bredeweg en de Venloseweg. Voetgangers en fietsers kunnen via de aangegeven routes altijd door de stationstunnel.

Gefaseerde uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en staan gepland tot medio mei 2019. Op de achterzijde van deze brief vindt u een overzicht van de uitvoeringsfasen met de geplande periode en bijbehorende verkeersmaatregelen.

Als eerste wordt de zuidkant van de tunnel verbeterd inclusief beide trappen. Dit zijn de fasen 1, 2 en 3. Deze starten 14 januari 2019 en duren tot medio maart 2019. Dan volgt de noordkant van de tunnel inclusief beide trappen. Dit zijn de fasen 4, 5 en 6. Deze starten medio maart en duren tot begin mei 2019. Ook fase 8 (groenvoorzieningen) wordt in deze periode uitgevoerd.

Als laatste wordt in fase 7 de autotunnelbuis afgewerkt in 2 weekenden in mei. De weekenden van 11 en 12 mei en van 18 en 19 mei 2019 is daarvoor de autotunnelbuis geheel afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen dan gewoon gebruik maken van beide tunnelbuizen voor langzaam verkeer.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de omstandigheden. Actuele informatie over de uitvoering wordt door aannemer Strabag verstrekt via:

- De STRABAG omgevingsapp. Bij aanvang van het project kunt u de app downloaden in de Play Store (Android) en APP Store (Apple). Zoek naar 'STRABAG Omgevingsapp'. De app is te herkennen aan dit logo:
- Website gemeente Roermond: <https://www.roermond.nl/stationstunnel>




Contactpersonen namens aannemer Strabag voor de uitvoering van het werk zijn:

- Imelda van Horne | Omgevingsmanager | imelda.vanhorne@strabag.com | 0475 777 800
- Raymond Vencken | Projectmanager | raymond.vencken@strabag.com | 0475 777 800


Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de heer G. Fraters van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, telefoon (0475) 35 92 17.









Met vriendelijke groet,
afdeling Publiekszaken
Publieksvoorlichting

Dit project is mede mogelijk gemaakt door provincie limburg 

VERBETERPLAN ORANJELAANTUNNEL - OVERZICHT FASERING UITVOERING

planning onder voorbehoud



ZUIDKANT		FASE 1 TRAP ZUIDWEST en BOVENZIJDE TUNNEL Afwerking trap zuidwest gelijktijdig met fase 2 vanaf 14 januari 2019	NOORDKANT		FASE 4 TRAP NOORDWEST Medio maart - begin mei 2019 (week 11 t/m 19) Autotunnel alleen voor bussen, hulpdiensten en fietsers richting west. Autoverkeer omgeleid. Tunnelbuis Noord afgesloten. Fietsers richting oost en voetgangers via tunnelbuis Zuid,
		FASE 2 TUNNELBUIS ZUID (fietsers en voetgangers) 14 Januari - medio maart 2019 (week 3 t/m 11) Autotunnel alleen voor bussen, hulpdiensten en fietsers richting oost. Autoverkeer wordt omgeleid. Tunnelbuis Zuid afgesloten. Fietsers richting west en voetgangers via tunnelbuis Noord,			FASE 5 TUNNELBUIS NOORD (fietsers en voetgangers) Medio maart - begin mei 2019 (week 11 t/m 19) Zie Fase 4
		FASE 3 TRAP ZUIDOOST Februari 2019 (week 6 en 7) Zie fase 2			FASE 6 TRAP NOORDOOST Begin april 2019 (week 14 en 15) Zie Fase 4
		FASE 7 TUNNEL AUTOVERKEER Weekend 11 en 12 mei en weekend 18 en 19 mei 2019 (week 19 en 20) Autotunnel dicht voor alle verkeer. Verkeer omgeleid. Tunnelbuis Noord en Zuid normaal open voor fietsers en voetgangers.			FASE 8 GROENVOORZIENINGEN April - mei 2019 Zie fase 4