


� | Dienst Landelijk Gebied regio Zuid



Integraal Project
Roermond Oost - Asenray

Gebiedscommissie Ons WCL

Definitief Inrichtingsplan





Voorwoord

Met gepaste trots bied ik u hierbij het inrich-

tingsplan Roermond Oost – Asenray aan. Voor 

het betreffende gebied is in 2006 een projectnota 

opgesteld. Op 27 maart 2007 heeft het College van 

Gedeputeerde Staten hiermee ingestemd. 

Het inrichtingsplan is door de projectgroep  

Roermond Oost - Asenray opgesteld in opdracht 

van de gebiedscommissie Ons WCL. Het plan is 

tot stand gekomen in vele bijeenkomsten waarbij 

intensief gediscussieerd werd over de te maken 

keuzes. Daarbij gaf elke deelnemer met passie 

aan welke keuzes vanuit zijn of haar achtergrond 

het beste gemaakt konden worden. Ik wil op deze 

plaats de leden van de projectgroep bedanken 

voor de constructieve wijze waarop de discussies 

gevoerd zijn en de wijze waarop men naar elkaar 

heeft geluisterd. De kwaliteit van deze nota had 

nimmer tot stand kunnen komen zonder deze 

inbreng. De samenstelling van de projectgroep is 

een afspiegeling van de partijen in projectgebied. 

Hij heeft bestaan uit medewerkers van de gemeen-

ten Roermond en Roerdalen, medewerkers van 

het gebiedsbureau Ons WCL, Staatsbosbeheer, 

Waterschap Roer en Overmaas, medewerkers van-

uit de landbouw en de milieuorganisaties, Dienst 

Landelijk Gebied en de provincie Limburg. 

De in de projectnota benoemde kansen en knel-

punten zijn nader onderzocht en verder geconcre-

tiseerd. De resultaten van deze sectorale verdie-

pingsslagen zijn gecombineerd en waar nodig zijn 

keuzes gemaakt. De resultaten hiervan zijn ver-

werkt in het voorliggende inrichtingsplan, dat is 

vastgesteld door de projectgroep Roermond Oost 

– Asenray op 8 september 2009 en aangeboden 

is aan de gebiedscommissie op 8 oktober 2009. 

De gebiedscommissie Ons WCL zal het definitieve 

inrichtingsplan vaststellen, nadat de diverse partij-

en uit de streek hun goedkeuring hebben kenbaar 

gemaakt. De doorlopen procedure staat nader 

beschreven in paragraaf 1.3.

Het inrichtingsplan kan daardoor rekenen op 

draagvlak in de streek en wordt ter instemming 

aangeboden aan GS.

Uiteraard is het plan geen doel op zichzelf doch 

een middel om een ideaalbeeld voor het gebied 

mogelijk te maken. Hoe ziet dit ideaal beeld er 

dan uit? In mijn ogen bestaat dit uit moderne 

agrarische bedrijven die voldoende omvang heb-

ben om de komende dertig jaar hun producerende 

taak waar te maken, al of niet gecombineerd met 

recreatieve- of landschapsbeheertaken. Daarnaast 

is sprake van kernen met een grote vitaliteit en 

met toeristische verbindingsroutes tussen de rust-

punten. De ontwikkeling van de natuur (zowel 

flora als fauna) past bij het karakter van het grote 

Maas-Schwalm-Nette Naturgebiet doch heeft zijn 

eigen open karakter. De aanwezige beken en ven-

nen hebben een natuurlijk karakter en passen in 

dit landschap.

Zo zal het gebied er uit moeten gaan zien. Of dit 

lukt zal de toekomst uitwijzen. Gezien de discus-

sies in de projectgroep heb ik daar echter alle ver-

trouwen in. Uiteindelijk blijft het mensenwerk.

Gerard IJff 

(voorzitter projectgroep inrichtingsplan)
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Leeswijzer

Het ontwerp inrichtingsplan begint met een 

samenvatting waarin de hoofdlijnen van het plan 

zijn weergegeven, gevolgd door de inleiding in 

hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 2 geeft het proces weer dat vooraf ging 

aan dit inrichtingsplan, de doelstellingen en ande-

re plannen waarmee een relatie bestaat.

In hoofdstuk 3 is de huidige situatie en het streef-

beeld beschreven. Per thema wordt het wensbeeld 

voor het plangebied aangegeven na uitvoering 

van de werkzaamheden. 

In hoofdstuk 4 worden de maatregelen aangege-

ven die zorg dragen dat het wensbeeld van het 

gebied zoveel mogelijk wordt gerealiseerd.

�  Definitief Inrichtingsplan Roermond Oost - Asenray

In hoofdstuk 5 worden de resterende knelpunten 

beschreven waarvoor in het inrichtingsplan nog 

geen concrete inrichtingsmaatregelen zijn opge-

nomen.

Hoofdstuk 6  behandelt het toekomstig eigendom, 

beheer en onderhoud.

Hoofdstuk 7 geeft de uitvoering van het inrich-

tingsplan aan. Hier komt de grondverwerving aan 

de orde, de grondposities van de diverse partners 

in het plangebied, de uitvoeringsorganisatie, de 

planning, de kosten en de kostenverdeling.

In hoofdstuk 8 wordt advies gegeven voor het uit-

voeringstraject van het inrichtingsplan.
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Samenvatting

Het plangebied Roermond Oost - Asenray is een 

belangrijk uitloopgebied van Roermond. De rea-

lisatie van de A73, N280 en N293 heeft een grote 

impact gehad op het gebied. Het gebied is versnip-

perd geraakt en routestructuren zijn niet geactua-

liseerd.

De oppervlakte landbouwgrond is afgenomen 

door de aanleg van de wegen en de bijbehorende 

natuurcompensatie. De claim op landbouwgrond 

in het plangebied is hoog doordat een grote 

oppervlakte als nieuwe natuur (Ecologische 

Hoofdstructuur inclusief Robuuste Ecologische 

Verbindingszone) is aangewezen. Ook speelt de 

Natuurvisie Roermond Oost een rol op de druk van 

de grond en liggen er twee beken, welke natuur-

lijker ingericht dienen te worden (SEF: Specifiek 

Ecologische Functie-beken) in het plangebied. 

Daarnaast zijn uitbreidingsplannen voor Asenray 

aan de oostkant van het dorp bekend geworden.

Verder zijn in het plangebied meerdere voormali-

ge stortplaatsen en twee autosloperijen aanwezig. 

De te realiseren doelen zijn:

•	� Structuurverbetering van de landbouw, 600 

ha, via vrijwillige verkaveling en bedrijfsver-

plaatsing; 2 a 3 bedrijven;

•	� Het realiseren van nieuwe natuur (Ecologische 

Hoofdstructuur inclusief Robuuste Ecologische 

Verbindingszone 95 ha en 20 ha mens- 

gerichte natuur);

•	� Realisatie natuurcompensatie en Natuurvisie 

Roermond Oost, 140 ha;

•	� Realisatie twee beken met een natuurlijkere 

inrichting (SEF-beken), 4 km;

•	� Uitbreiding leefgebied van een aantal planten- 

en diersoorten, 4 faunavoorzieningen;

•	� Aanpassen/versterken routestructuren en 

ontwikkelen recreatieve toegangspoort 

Melickerheide;

•	� Inzichtelijk maken humane risico’s met betrek-

king tot  de voormalige stortplaatsen Spik;

•	� Mogelijkheid onderzoeken opheffen/saneren 

autosloperijen;

•	 Dorpsontwikkeling (woningbouw) Asenray;

•	 Verbeteren landschappelijke inpassing.

In eerste instantie is de huidige situatie in het 

plangebied in beeld gebracht. In de streefbeelden 

is beschreven hoe het plangebied er in het meest 

optimale scenario uit komt te zien. Hierbij wordt 

uitgegaan van maximale realisatie van de gestelde 

doelen voor het plangebied. Vervolgens zijn maat-

regelen beschreven om doelrealisatie mogelijk te 

maken. Voor realisatie van enkele doelen bestaan 

nog knelpunten die opgelost moeten worden 

voordat uitvoering mogelijk is. Deze zijn als aparte 

knelpunten benoemd en moeten het komende 

half jaar worden opgepakt.

Per thema is vervolgens bepaald hoe het eigen-

dom, beheer en onderhoud voor de verschillende 

maatregelen geregeld moeten worden. 

Om te komen tot de uitvoering van de voor-

gestelde maatregelen in het inrichtingsplan is 

bekeken hoeveel grond reeds in bezit is van 

(semi)overheden. Daarnaast is de taakstelling 

voor de na te streven functieveranderingen 

(nieuwe natuur, mensgerichte natuur en realisa-

tie SEF-beken) en benodigde landmeterhectares 

(extra ruimte benodigd voor kavelruil) bepaalt. 

Vervolgens is uitgezocht hoeveel grond van 

(semi)overheden reeds op de juiste locatie is 

gelegen. Hieruit blijkt dat de  taakstelling 143 ha 

is. De uitvoeringsperiode voor de maatregelen is 

2010-2014. Ingezet gaat worden op actieve grond-

verwerving, vrijwillige kavelruil/herverkavelings-

proces, promotie van particulier natuurbeheer en 

het pachtvrij maken van gemeentegronden om te 

komen tot doelrealisatie. 
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Het streefbeeld:

Door de herverkaveling is een optimale verka-

velingstructuur gerealiseerd voor de landbouw. 

Daarnaast is ingezet op schaalvergroting, 

verbreding of intensivering om te komen tot 

duurzame landbouwbedrijven. De Ecologische 

Hoofdstructuur (inclusief de Robuuste Ecologische 

Verbindingszone) is gerealiseerd waarbij invul-

ling is gegeven aan het uitbreiden van leefgebied 

van een aantal planten- en diersoorten. In het 

plangebied is de natuurcompensatie gerealiseerd, 

waardoor de natuurgebieden zijn verbonden en 

een verbinding voor met name de Das is ontstaan. 

De uitvoering van de Natuurvisie Roermond Oost 

heeft met grote zorgvuldigheid plaatsgevonden, 

waarbij gezocht is naar oplossingen. Op deze 

wijze is een nog zwaardere belasting voor de land-

bouw voorkomen.

Gronden rondom de beide (SEF-)beken zijn ver-

worven, waardoor het waterschap de inrichting 

van herinrichtings- en meanderzones kan oppak-

ken. In het gehele plangebied is de landschappe-

lijke inpassing verbeterd. Dit heeft vorm gekregen 

door de velden open te houden, bomenrijen 

aan te planten in de jonge heideontginningen 

om de groenstructuren te versterken. De dorps-

randbeplanting is versterkt door de aanleg van 

erfbeplanting, hoogstamboomgaarden met hagen 

en dorpsbosjes en het beleefbaar maken van de 

Peelrandbreuk door het plaatsen van een kijkven-

ster en het plaatselijk aanplanten van bomen die 

als bakens dienen.

Voor twee in het plangebied gelegen autoslope-

rijen wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn 

voor het opheffen, dan wel saneren. Dit wordt 

separaat opgepakt. De voormalige vuilstort Spik 

kan opengesteld worden voor publiek. Het realise-

ren van de functies natuur, recreatie en natuuredu-

catie is mogelijk.

In en grenzend aan het plangebied liggen twee 

IV-bedrijven (intensieve veehouderijbedrijven) 

waarvoor een alternatieve locatie buiten het 

plangebied wordt gezocht. Door over te gaan tot 

uitplaatsing krijgen de bedrijven op een nieuwe 

locatie mogelijkheden om uit te breiden. Op de 

huidige locatie zitten of komen beide bedrijven 

“op slot” te zitten. Daarnaast biedt dit mogelijkhe-

den om de andere doelen van het inrichtingsplan 

te realiseren.
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1 Inleiding

In augustus 2005 heeft de provincie alle 9 gebieds-

commissies opgeroepen om één project per 

district voor te dragen voor een gestructureerde 

aanpak in de vorm van Integrale Projecten (IP). 

In deze integrale projecten kan het instrument 

herverkaveling en veelal in samenhang met grond-

verwerving, een belangrijke rol vervullen bij de 

beoogde functieversterking of functieverandering. 

Belangrijk bijkomende criteria zijn: een stapeling 

van doelen en de omvang van het gebied (< 1000 

ha). Met de inzet van het genoemde instrument 

herverkaveling kunnen kavelstructuren verbeterd 

en inrichtingsmaatregelen genomen worden.

Roermond Oost - Asenray is één van de Integrale 

Projecten uit de 2e Tranche Integrale Projecten, 

welke in 2006 zijn opgestart. Deze Integrale 

Projecten worden in drie fasen onderverdeeld: de 

initiatieffase (afgesloten met een projectnota), 

de planvormingsfase (afgesloten met een inrich-

tingsplan) en de uitvoeringsfase. In dit hoofdstuk 

worden de producten van deze fasen en de bijbe-

horende procedure kort beschreven.

Het Integrale Project heeft meerwaarde voor 

Roermond Oost – Asenray doordat de verschil-

lende thema’s binnen het plangebied elkaar kun-

nen versterken. Zo kan werk met werk worden 

gemaakt in plaats van dat alle planonderdelen 

sectoraal worden uitgewerkt. Ook is het hierdoor 

mogelijk om kansen te benutten die niet direct 

belangrijk zijn voor het planonderdeel zelf.

1.1 Projectnota
Het plangebied Roermond Oost - Asenray is het 

tweede Integrale Project van het reconstructiedis-

trict Ons WCL. De initiatieffase is in december 2006 

afgesloten met het opleveren van de projectnota 

aan het College van Gedeputeerde Staten. In deze 

projectnota staat welke beleidsdoelen en kenmer-

ken het plangebied kent op basis van bestaand 

materiaal (zonder extra onderzoek uit te voeren). 

Ook staat hierin wat er moet gebeuren om deze 

doelen te verwezenlijken, wat er nog uitgezocht 

moet worden en een globale planning van activi-

teiten, tijd en geld.

1.2 Inrichtingsplan
Op 27 maart 2007 hebben GS ingestemd met de 

projectnota. Daarmee is groen licht gegeven voor 

het opstarten van de planvormingfase. 

In de periode 2007 – 2009 is het project verder 

uitgewerkt. In deze fase is ook gebruik gemaakt 

van de diensten van derden zoals Grontmij, 

Waterschap Roer en Overmaas, en lokale partijen. 

Hun inbreng was er op gericht de planvorming te 

voorzien van adequate informatie uit het plange-

bied zelf, welke is gecombineerd met de reeds in 

de projectnota’s weergegeven beleidsdoelen en 

gebiedskenmerken. Deze verdere activiteiten heb-

ben uiteindelijk geleid tot dit inrichtingsplan, dat 

middels deelprojecten zal worden uitgevoerd.

1.3 Procedure
Voordat er met de uitvoering van het plan kan 

worden begonnen, dient het inrichtingsplan 

instemming te hebben van het College van 

Gedeputeerde Staten. Daarvóór dient er inhou-

delijk en financieel commitment aan het plan te 

zijn uitgesproken door de diverse overheden, in 

deze provincie Limburg, gemeente Roermond en 

Waterschap Roer en Overmaas. Het inrichtingsplan 

wordt dus ook aan deze partijen voor instemming 

voorgelegd. 

De volgende procedure is toegepast:

De projectgroep Roermond Oost - Asenray schrijft 

in opdracht van gebiedscommissie Ons WCL het 

concept inrichtingsplan. De gebiedscommissie 

stelt dit vast en legt dit als ontwerp inrichtingsplan 

aan de verschillende (betalende) partijen voor 

ter instemming. De gemeente zal het ontwerp 

inrichtingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. 

Dit vergt een proceduretijd van circa 2 maanden. 

Indien de consequenties van het plan en de bijdra-

ge aan de uitvoering van inrichtingsplan minder 

groot zijn, kan volstaan worden met behandeling 

door het College van B&W. 

In deze besluitvormingsperiode wordt een infor-

matiebijeenkomst gehouden in de streek. Nadat 

alle reacties verwerkt zijn, kan de gebiedscommis-

sie het definitieve inrichtingsplan vaststellen en 

aanbieden aan GS. 
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Het gevolgde stappenplan ziet er dus als volgt uit: 

1.	 CONCEPT INRICHTINGSPLAN

a.	� Projectgroep schrijft concept inrichtingsplan 

(april 2007-sept 2009)

2.	 ONTWERP INRICHTINGSPLAN

a.	� Gebiedscommissie stelt ontwerp-inrichtings-

plan vast (oktober 2009)	  

b.	� Gebiedscommissie vraagt aan partijen instem-

ming van het ontwerp-inrichtingsplan (novem-

ber 2009)

c.	� Partijen becommentariëren het inrichtings-

plan/stemmen in (november-december 2009)

d.	� Projectgroep verwerkt commentaar tot defini-

tief inrichtingsplan (december 2009)	  

3.	 DEFINITIEF INRICHTINGSPLAN

a.	� Gebiedscommissie stelt inrichtingsplan vast 

(december 2009)	

b.	� Gebiedscommissie biedt inrichtingsplan aan GS 

aan (december-januari 2009/2010)	

c.	� GS stemmen in met het inrichtingsplan (febru-

ari 2010)	

d.	� Financiële middelen voor de uitvoering 

beschikbaar (2010-1014)

Op basis van het inrichtingsplan waar GS mee 

ingestemd hebben kan de uitvoering gestart wor-

den.
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2 De planvorming

2.1 Wat speelt er?
Het plangebied Roermond Oost - Asenray (in 

totaal 1025 ha groot, zie figuur 1) is een belangrijk 

uitloopgebied van Roermond en heeft als gevolg 

van de aanleg van de A73 en de N280 een flinke 

verandering doorgemaakt. Door de aanleg van 

beide snelwegen is de ontsluiting van het plange-

bied verminderd en veranderd. Dit heeft gevolgen 

voor de inwoners van het plangebied maar ook 

voor de recreant en de grondgebruikers van buiten 

het plangebied. 

Voor de landbouw zijn er mogelijkheden voor 

structuurversterking door schaalvergroting en 

verbetering van de verkaveling, verbreding of 

intensivering.

Op natuurgebied speelt de realisering van de 

Robuuste Ecologische Verbindingszone Mook-

Schinveld, de realisatie van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), de verplichte natuurcom-

pensatie ten behoeve van de N280 en N293 (de 

Oosttangent) en de natuurcompensatie voor 

diverse particuliere projecten. 

De recreatieve infrastructuur wordt aangepast, 

waardoor het plangebied als uitloopgebied voor 

de stedeling benut kan worden.

Belangrijkste Provinciale en Rijksdoelen

Landbouw

Verbetering van de landbouwstructuur(via vrijwillige verkaveling en 
eventueel bedrijfsverplaatsing)

ca   600 ha 

Natuur

Realisering van de Robuuste Ecologische Verbindingszone ca     50 ha

Realisatie EHS ca     45 ha

Water

Realisatie SEF-beek (lengte 4 km, aan weerszijden gemiddeld 15 m) ca     12 ha 

Belangrijkste overige doelen

Natuur

Realisatie Natuurvisie Roermond Oost (NRO) ca   140 ha 

Uitbreiding leefgebied van een aantal planten- en diersoorten

Recreatie en toerisme

Aanpassen/versterking routestructuren (wandelen, fietsen, paardrijden 
en mennen)

Ontwikkeling recreatieve toegangspoort Melickerheide

Realiseren fietsbrug N280

Milieu

Functioneel gebruik voormalige stortplaatsen Spik

Opheffen/saneren autosloperijen

Leefbaarheid

Dorpsontwikkeling (woningbouw, voorzieningen, etc.)

Landschap en cultuurhistorie

Landschappelijke inpassing

Benadrukken geologische waarden

Herstel restanten Maasmeander

Etaleren Peelrandbreuk

2.2 Doelstellingen

De doelstellingen voor het plangebied zijn weer-

gegeven op Kaart 1 Inrichtingsplankaart.

Figuur 1: Plangebied Roermond Oost – Asenray 
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2.3 Begrenzing van het plangebied
Het plangebied Roermond Oost – Asenray is 

gelegen rondom de kern Asenray. Het plangebied 

wordt begrensd door de A73 in het westen, het 

tracé van de IJzeren Rijn en de gemeentegrens in 

het zuiden en de landsgrens in het oosten. Aan 

de noordzijde wordt het plangebied afwisselend 

begrensd door de N280, de grens van het beheer-

gebied van Waterschap Roer en Overmaas en de 

grens van de vroegere gemeente Swalmen.

2.4 Relatie met andere plannen
Hierna volgt een overzicht van het belangrijkste 

provinciale, gemeentelijke en waterschapsbeleid 

voor het plangebied. Een uitgebreide beschrijving 

van de onderstaande plannen is opgenomen in de 

Projectnota Roermond Oost – Asenray (Grontmij, 

december 2006).

Provinciaal omgevingsplan Limburg (POL)

Op 7 februari 2006 hebben Gedeputeerde Staten 

het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 

(POL2006) vastgesteld. In dit plan is de stadsrand-

zone aangeduid als stedelijke ontwikkelingszone 

(P8). Het overige deel van het plangebied bui-

ten de Ecologische Hoofdstructuur (P1) en de 

Provinciale Ontwikkelingszone Groen (P2) is aan-

geduid als vitaal landelijke gebied (P4) en ontwik-

kelingsruimte voor landbouw en toerisme (P5a).

Robuuste Ecologische Verbindingszone Mook-

Schinveld

Het ministerie LNV heeft een Robuuste Ecologische 

Verbindingszone (REVZ) aangewezen tussen Mook 

en Schinveld. Deze zone loopt deels door het 

plangebied Roermond Oost - Asenray langs de 

Duitse grens. Door middel van grondverwerving 

(aankoop) en deels door agrarisch en particulier 

natuurbeheer zal deze verbindingszone gereali-

seerd worden. 

Reconstructieplan

Vijf pijlers vormen de fundamenten van het 

Reconstructieplan. Het betreft de volgende pijlers: 

zonering intensieve veehouderij, versterking eco-

nomische vitaliteit landelijk gebied, versterking 

natuur en landschap, veerkrachtig watersysteem 

en leefbare dorpen.

Structuurvisie Roermond

Gemeente Roermond heeft in 2001 een structuur-

visie opgesteld. De structuurvisie houdt onder 

andere in dat de A73 in oostelijke richting een 

harde grens vormt naar het hoogterras en het 

waardevolle cultuurlandschap in Roermond Oost 

- Asenray. Dit gebied blijft daardoor gevrijwaard 

van verstedelijking. In de kern Asenray is beperkte 

woningbouw mogelijk in relatie tot de leefbaar-

heid in deze kern. Door de aanwezigheid van eco-

logische en (cultuur)landschappelijke waarden is 

dit gebied van belang voor rust en ontspanning.

Natuurvisie Roermond Oost

In 2000 heeft de gemeente Roermond met 

andere partijen een natuurvisie opgesteld voor 

Roermond-Oost. 

De aanleiding was het voorkomen van versnip-

perde compensatie voor geplande infrastructurele 

projecten en bebouwingsprojecten en weinig toe-

gevoegde waarde die dit voor het landschap heeft. 

In de Integrale Kansenkaart Natuurontwikkeling 

voor Roermond Oost en omstreken zijn de wensen 

voor natuurlijke inrichting van een aantal gebie-

den nader uitgewerkt. In paragraaf 3.2 Natuur 

en 4.2 Maatregelen wordt verder ingegaan op de 

natuurvisie en de te treffen maatregelen die hier-

uit voortkomen. 

Groenstructuurplan Roermond

De gemeente Roermond heeft in 2006 een 

groenstructuurplan opgesteld om de bestaande 

groene waarden door ontwikkeling te versterken. 

Belangrijke uitgangspunten in de visie zijn:

•	� Ontwikkeling ruimtelijk herkenbare en aan-

trekkelijke verbindingsroutes, waaronder het 

‘Rondje Maasnielderbeek’;

•	� Ontwikkeling aanvullende groenstructuur;

•	� Ontwikkeling of versterking van ecologische 

verbindingszones;

•	� Ontwikkeling van groen dooraderde stadsrand-

zones;

•	� Te ontwikkelen groenstructuur in samenhang 

met intern hoofdwegenstelsel;

•	� Te ontwikkelen en/of op te waarderen toeris-

tische uitzichtpunten (voormalig stortplaats 

Spik);

•	 Realiseren Natuurvisie Roermond – Oost.
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Lange termijnvisie Asenray (DOP)

In Asenray kon sinds 1983 niet meer gebouwd 

worden door de geluidsoverlast van vliegveld 

Brüggen (Duitsland). Asenray viel binnen de 

geluidscontour van vliegveld Brüggen, waardoor 

huizen meer geluidsbelasting ondervinden dan 

wettelijk is toegestaan. Door functiewijziging van 

het vliegveld zijn de contouren aangepast en is het 

mogelijk om beperkte woningbouw te realiseren 

in relatie tot de leefbaarheid in deze kern. In de 

lange termijnvisie Asenray worden de toekomstige 

uitbreidingsmogelijkheden beschreven (Grontmij, 

2006). Deze visie gaat ook in op maatregelen om 

de leefbaarheid in Asenray te verbeteren.

De lange termijnvisie voor Asenray is verweven in 

het Inrichtingsplan Roermond Oost - Asenray.

Waterbeheersplan Waterschap Roer en 

Overmaas Stroomgebiedsvisie Roer-

Maasnielderbeek en GGOR stroomgebied Roer 

en Maasnielderbeek 

In het waterbeheersplan van Waterschap 

Roer en Overmaas en de stroomgebiedsvisie 

Roer- Maasnielderbeek worden de gewenste 

maatregelen met betrekking tot oppervlakte 

waterhuishouding en grondwater geschetst. Het 

waterschap heeft in 2008 het Gewenste Grond- en 

Oppervlaktewater Regime (GGOR) vastgesteld. In 

het stroomgebied van de Maasnielderbeek kan 

de huidige grondwaterstand als GGOR worden 

vastgesteld en zijn geen maatregelen vanuit GGOR 

nodig. 

In het plangebied zijn de volgende maatregelen 

gewenst:

•	� Herinrichting van de Maasnielderbeek en 

Spickerbroeklossing met een herinrichtings-

strook van 5 tot 25 m aan beide zijden;

•	� Herinrichting van de zijtakken van deze beken 

met een strook van 3 tot 5 m;

•	� Aanpak van overstort naar de 

Spickerbroeklossing;

•	� Aanpak van diffuse verontreiniging langs de 

beken;

•	 Herstel restanten van Maasmeanders.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)

In 2008 heeft prof. Riek Bakker de Gebiedsvisie 

Midden-Limburg opgesteld. Deze is in begin 2009 

door de gemeenteraden goedgekeurd. Onder de 

noemer Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 

(GOML) zijn overheden, maatschappelijke organi-

saties en ondernemers momenteel aan de slag om 

een geheel van plannen en projecten uit te werken 

dat Midden-Limburg onderscheidend op de kaart 

zal zetten en de regio de komende decennia echt 

vooruit helpt. Er zijn enkele programmalijnen 

waarop de aandacht is gericht. Deze programma-

lijnen zijn : 

·	 Wonen 

·	 N280

·	 Maasplassen 

·	 Landbouw, Natuur en Recreatie (LNR)

 

Uit onderzoek blijkt dat Midden-Limburg bestuur-

lijk versnipperd is, er een onbalans tussen stad en 

platteland is, de regio geen imago heeft, er onvol-

doende innovatie is, er veel werkloosheid is, er 

weinig hoogopgeleiden zijn en de gemeenten niet 

samen werken.

Het doel van de Gebiedsontwikkeling Midden-

Limburg is om zo snel mogelijk te komen tot een 

gezamenlijke visie op de toekomst van de regio. 

Daarnaast moet de visie tastbaar worden door 

een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor een 

beperkt aantal projecten van regionale betekenis.

Dit alles met als gemeenschappelijk doel Midden-

Limburg ook in de toekomst gezond, welvarend, 

leefbaar en aantrekkelijk te houden.

Het Integrale Project Roermond Oost – Asenray 

heeft een duidelijke relatie met de programmalijn 

Landbouw, Natuur en Recreatie (LNR) waar alle 

regionale knelpunten aan bod komen en waar 

gezocht wordt naar oplossingen die integraal (via 

de Integrale Projecten) of via sectorale plannen 

worden uitgevoerd.

15  Definitief Inrichtingsplan Roermond Oost - Asenray



16  Dienst Landelijk Gebied regio Zuid



17  Definitief Inrichtingsplan Roermond Oost - Asenray

3	 Huidige situatie en knelpunten en doelstellingen

Roermond Oost – Asenray is een stedelijk uitloop-

gebied. Dit leidt tot extra druk op het plangebied 

en bepaalt voor een belangrijk deel de ontwikke-

ling in het landelijk gebied. Landbouw maakt voor 

een deel plaats voor woninguitbreiding en realise-

ring van natuur. Daarnaast zullen ook nieuwe eco-

nomische dragers in het plangebied komen, met 

name op het gebied van recreatie en toerisme.

3.1 Landbouw 
3.1.1 Huidige situatie en knelpunten
In het plangebied bevinden zich 25 agrarische 

bedrijven met hun gebouwen. Daarnaast hebben 

nog eens 30 agrarische bedrijven die met hun 

bedrijfsgebouwen buiten het plangebied liggen, 

gronden binnen het plangebied in eigendom, dan 

wel in gebruik. Deze 55 bedrijven hebben in totaal 

1825 ha cultuurgrond in gebruik, waarvan 517 ha 

binnen het plangebied ligt. De 25 bedrijven met 

bedrijfsgebouwen binnen het plangebied heb-

ben volgens de Basis Registratie Percelen (BRP) 

in totaal 429 ha in gebruik. Hiervan ligt 329 ha 

binnen het plangebied en 100 ha erbuiten. Dit 

betekent dat de 30 bedrijven (van wie de bedrijfs-

gebouwen buiten het plangebied liggen) 188 ha 

binnen het gebied in gebruik hebben.

Het zijn vooral veel bedrijven uit het Roerdal die 

gronden in gebruik en eigendom hebben in het 

plangebied Roermond Oost - Asenray. De ver-

bindingsweg door het bos Melickerheide, tussen 

Herkenbosch en Asenray, is afgesloten voor alle 

verkeer (behalve landbouwverkeer). 

Van de 25 agrarische bedrijven in het plangebied 

zijn er 20 bedrijven kleiner dan 70 NGE, 1 tus-

sen 70 en 100 NGE en 4 groter dan 100 NGE. NGE 

staat voor Nederlandse Grootte Eenheid. Dit is 

een rekeneenheid om de economische betekenis 

aan te geven van een bedrijf. Op basis van het 

aantal NGE kan niet zomaar een conclusie worden 

getrokken met betrekking tot de levensvatbaar-

heid van een bedrijf. Agrarische bedrijven kunnen 

neveninkomsten hebben waardoor de economi-

sche situatie wijzigt. Voor de positionering van de 

landbouw speelt de economische bedrijfsomvang 

een belangrijke rol. Het aantal NGE geeft een 

indicatie voor de continuïteit van deze landbouw 

in de toekomst. Van bedrijven groter dan 70 NGE 

wordt verwacht dat ze een gezonde landbouwon-

derneming zijn die in de toekomst een volwaardig 

voortbestaan heeft. Steeds vaker wordt deze norm 

te laag gevonden en wordt 100 NGE als grens aan-

gehouden.
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Aantal bedrijven 6 2 2 9 6 25

Aantal bedrijven < 20 NGE 6 1 - 5 1 13

Aantal bedrijven > 20 NGE en 
< 70 NGE

- - - 4 3 7

Aantal bedrijven > 70 NGE - 1 2 - 2 5

Aantal bedrijven > 100 NGE - 1 1 - 2 4

Gemiddeld aantal NGE 7 87 116 21 74 43

Ondernemers ouder dan 55 
jaar

6 1 1 8 3 19

Gemiddelde opp. in ha per 
categorie

6,7 13,0 43,3 11,3 26,5 16,5

Van de 25 bedrijven is bij 19 bedrijven de onder-

nemer ouder dan 55 jaar. Deze gegevens staan in 

tabel 1.

De belangrijkste gewassen die in het gebied 

geteeld worden zijn vermeld in tabel 2. Deze gege-

vens zijn van 2007, maar geven een goed beeld 

van het grondgebruik. De laatste jaren nemen 

groenten (tuinbouwgewassen), zoals schorsene-

ren, asperges en bollen, toe in het gebied.

Gewas Hectares

Grasland 181

Mais 101

Suikerbieten  62

Granen  58

Aardappelen  21

Groenten  20

Fruit  17

Tabel 1: Type landbouwbedrijven met NGE

Tabel 2: Gewassen 2007
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Het landbouwkundig gebruik van het plangebied 

Roermond Oost - Asenray  is grofweg op te delen 

in twee zones. Dit landbouwkundig gebruik is 

terug te voeren op historische ontwikkeling, de 

waterhuishouding en de aanwezige bodemsoor-

ten in het plangebied. 

Zone A: 		

In het westelijk deel van het plangebied tus-

sen Roermond en A73, de kern Asenray en de 

Melickerheide ligt het oude landbouwgebied. De 

meeste agrarische bedrijven liggen in de buurt van 

de Maasnielderbeek. Deze bedrijven zijn gericht 

op rundveehouderij, akkerbouw en tuinbouw. In 

dit gebied liggen ook de grotere agrarische bedrij-

ven.

Zone B:  	

Het gebied tussen de kern Asenray en de Duitse 

grens is een jonge heideontginning. In dit deel 

van het gebied is de grond met name in gebruik 

voor akkerbouw en de laatste jaren ook tuinbouw. 

Terplekke liggen van oudsher weinig of geen agra-

rische bedrijven. Hier ligt met name grond die in 

gebruik is bij bedrijven buiten het plangebied. De 

laatste jaren heeft hier nieuwbouw plaatsgevon-

den van een manege en een varkensbedrijf.

Verkaveling:

Om inzicht te krijgen in de verkaveling van alleen 

het plangebied Roermond Oost - Asenray is er een 

analyse uitgevoerd met behulp van de basisregi-

stratie 2007.

In deze analyse zijn alleen die percelen van de 55 

betrokken bedrijven meegenomen, die zich in het 

plangebied bevinden. In bijlage 5 tabel 3 zijn hier-

van de resultaten weergegeven.

De volgende definitie van kavels en huisbedrijfska-

vel is bij deze analyse aangehouden.

* 	� kavel = aaneengesloten stuk grond van 1 

grondgebruiker, percelen met een gemeen-

schappelijke grens.

** 	�(huis)bedrijfskavel = aaneengesloten stuk 

grond, begrensd door niet overschrijdbare 

wegen. Een (huis)bedrijfskavel grenst aan het 

bouwblok.

De gemiddelde oppervlakte van de kavels, op basis 

van alle gebruikstitels is 2,58 ha en is beduidend 

kleiner dan het gemiddelde van Nederland. 

De gemiddelde kavelgrootte in Nederland is circa  

4 ha.

Vooral de kavelgrootte bij de “Overige graasdie-

ren” is binnen het plangebied met 1,62 ha relatief 

laag.

Als referentie zijn in bijlage 5 tabel 3 de bedrijfs-

verkavelingscijfers van de diverse landbouwgebie-

den bijgevoegd afkomstig van de Land- en tuin-

bouwcijfers 2008.

Binnen het plangebied Roermond Oost - Asenray 

bevinden zich 25 bedrijven met hun bedrijfsgebou-

wen, waarvan 9 overige graasdierbedrijven.

Voor de melkveehouderij bedrijven is de huiskavel-

grootte extra belangrijk. In bijlage 5 tabel 6 is een 

overzicht van de huiskavelgrootte per bedrijfstype 

weergegeven.
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De gemiddelde huiskavel bij de melkveehoude-

rij bedrijven is 8,93 ha. Dit is 19 % van de totale 

oppervlakte van deze groep. Dit is een zeer laag 

percentage.

Bij de melkveehouderij wordt een percentage van 

meer dan 70 % huisbedrijfskavel ten opzichte van 

de totale oppervlakte als ideale situatie gezien.

Enquête bedrijfswensen 2007

Uit de door LLTB en het gebiedsbureau Ons WCL 

uitgevoerde enquête, van eind 2007, blijkt het 

volgende: 

•	� Enkele ondernemers geven aan dat hun grond-

behoefte kleiner wordt, echter bij de meeste 

ondernemers is er een groeiende behoefte aan 

grond.

•	� Enkele ondernemers hebben interesse in het 

ontplooien van activiteiten op het vlak van 

natuurbeheer (begrazing) of natuurontwikke-

ling.

•	� Enkele bedrijven hebben interesse in verbre-

dingsactiviteiten, zoals recreatie en toerisme.

•	� De meeste ondernemers zien de toenemende 

grondclaim vanuit andere functies (woning-

bouw, infrastructuur, natuurontwikkeling) als 

grootste bedreiging voor hun bedrijf.

Keukentafelgesprekken 2009

Op 13 juli 2009 is er een informatieavond gehou-

den voor de agrariërs in het gebied, waarbij het 

concept plan is gepresenteerd en de mening 

is gevraagd van de agrariërs. Tevens is na deze 

avond gestart met keukentafelgesprekken om een 

beeld te krijgen van de toekomstverwachtingen 

van de agrarische bedrijven en wat het integraal 

project hiervoor kan betekenen. Het resultaat van 

deze gesprekken is :

•	� De 5 bedrijven boven de 70 NGE hebben allen 

bedrijfsopvolging;

•	� Mede gezien de bedrijfsopvolging willen deze 

bedrijven groeien;

•	� De bedrijven zijn enthousiast voor een planma-

tige kavelruil op vrijwillige basis, maar er zijn 

ook bedrijven die meer rendement verwachten 

bij een wettelijk traject;

•	� Alle bedrijven zijn van mening dat om dit 

gebied levensvatbaar te houden er ruimte 

gecreëerd dient te worden door het verplaat-

sen van 2 à 3 bedrijven en het inzetten van de 

gemeentegronden;

•	� Enkele bedrijven hebben serieuze interesse 

in agrarisch natuurbeheer. Particulier natuur-

beheer is minder interessant omdat men de 

agrarische bestemming  van de betreffende 

percelen wil handhaven

•	� De grondgebruikers uit met name Roerdalen 

willen graag hun gronden “terug” nabij hun 

bedrijf.

Mogelijke bedrijfsverplaatsers

In het plangebied liggen enkele bedrijven met een 

intensieve veehouderijtak. Ontwikkeling op de 

huidige locatie is minder gewenst of niet mogelijk. 

Er zijn ook grondgebonden bedrijven die een gro-

tere huiskavel dienen te hebben, maar waarvoor 

geen ruimte is. Onderzocht wordt of het haalbaar 

is om 2 a 3 bedrijven te verplaatsen naar een 

geschikte locatie.

Conclusie

Binnen het plangebied zijn op het ogenblik 25  

agrarische bedrijven uit het gebied waarvan 19 

ondernemers ouder zijn dan 55 jaar. 13 bedrijven 

zijn kleiner dan 20 NGE en 5 bedrijven zijn groter 

dan 70 NGE en hebben een landbouwkundige 

omvang die voor de toekomst voldoende is. De 

gemiddelde oppervlakte van de kavels is laag. 

Dit geldt ook voor de grootte van de huiskavel. 

Kansen voor het gebied zijn kavelruil en 1 a 2 

bedrijfsverplaatsingen geven ruimte in het gebied 

voor de vitale bedrijven. Er zijn, gezien de ligging 

van het plangebied, mogelijkheden voor ver-

bredingsactiviteiten. Bijvoorbeeld op het gebied 

van natuurbeheer/natuurontwikkeling of op het 

gebied van recreatie.
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3.1.2 Streefbeeld
Het plangebied biedt perspectief en continuïteit 

voor enkele landbouwbedrijven (moderne bedrijfs-

voering, opvolging en dergelijke). De grondopper-

vlakte die bij melkveehouders in gebruik is, neemt 

niet verder af en is waar mogelijk toegenomen. In 

het gehele plangebied is een gunstige basisverka-

veling gerealiseerd. Graasvee is in de beekdalen 

(Maasnielderbeek en Spickerbroeklossing) in de 

westelijke helft van het plangebied te vinden, in 

het oostelijk deel ligt de nadruk op de akker- en 

tuinbouw. 

Er wordt grond onttrokken aan de landbouw voor 

onder andere natuurontwikkeling, beekherstel en 

de uitbreiding van Asenray. Dit heeft als gevolg 

dat het aanwezige landbouwareaal in het plange-

bied is gekrompen. 

Structuurverbetering binnen de landbouw door 

betere verkaveling is gerealiseerd door onder 

andere het aantal kavels per bedrijf te verminde-

ren, het verminderen van de afstand van perceel 

tot de bedrijfsgebouwen en betere perceelsvor-

men te realiseren, zodat de percelen efficiënter 

kunnen worden bewerkt.

Door de trend van schaalvergroting is het moge-

lijk dat ook in Roermond Oost – Asenray een 

aantal bedrijven is gestopt/gaat stoppen met hun 

bedrijfsvoering. Dit heeft/gaat ruimte opleveren 

voor de resterende bedrijven.  In de nabije toe-

komst zullen er circa 5 grotere bedrijven zijn met 

primaire landbouwfunctie en enkele bedrijven met 

landbouw als neveninkomsten en/of verbreding 

met natuur of recreatie.

Vrijgekomen landbouwgrond, door verplaatsing 

van agrarische bedrijven en door “stoppers”, 

wordt integraal ingezet voor realisering van 

nieuwe natuur en voor bedrijven die doorgaan 

met hun bedrijfsvoering en inzetten op schaalver-

groting. Dit zorgt voor een gezonde landbouwsec-

tor voor de toekomst in het plangebied en biedt 

mogelijkheden voor realisatie van andere doelstel-

lingen van dit inrichtingsplan. 

Belangstellende agrariërs zijn betrokken bij het 

beheren van nieuwe natuurgebieden die aange-

wezen zijn voor particulier natuurbeheer. 

3.2 Natuur 
3.2.1 Huidige situatie en knelpunten 
Het plangebied Roermond Oost – Asenray is rijk 

aan natuurgebieden. Deze sluiten aan op een 

uitgestrekt stelsel van droge bossen op de oude 

hoogterrassen van de Maas aan de Duitse zijde 

van de grens en nationaal Park De Meinweg. 

Verder maakt een zone van 200 tot 500 m langs de 

Duitse grens over de totale lengte van het plange-

bied onderdeel uit van de Robuuste Ecologische 

Verbindingszone Mook – Schinveld.

In het onderstaande stuk worden de natuurgebie-

den en aanwezige bedreigde soorten in het plan-

gebied besproken. 

Verbindingszone Melickerheide en Luzenkamp

De Melickerheide en Luzenkamp vormen de ver-

binding met Nationaal Park Meinweg. Het is een 

droog stuifzandgebied met stuifduinen. Het groot-

ste deel is echter bebost. Op dit moment zijn som-

mige stukken begroeid met één boomsoort van 

dezelfde leeftijd. Dit geeft een monotone indruk 

met relatief weinig natuurwaarde. Verder zijn in 

het bos enkele poelen en een laagte aanwezig. 

Ook zijn er open stukken met een heideachtige 

vegetatie. Het gebied vormt een verbindingszone 

voor bijvoorbeeld soorten als de Das. Er is een 

fietspad aangelegd, waardoor het een mooie, 

groene verbinding vormt voor bewoners en recre-

anten op weg naar de Meinweg.

Blankwater 

Blankwater bestaat uit drie delen. Het zuidelijkste 

gedeelte van Blankwater is in eigendom van de 

provincie Limburg. Dit zal worden ingericht als 

natuurcompensatie voor de N280. Daarnaast is 

een deel van Blankwater particulier eigendom. 

Terplekke is een Blauwe bessenkwekerij gevestigd. 

Deze bessenkweker heeft inmiddels ruim 50 % 

van de aangewezen EHS-gronden omgezet naar 

natuur. De overige aangewezen EHS-gronden 

heeft hij verpacht en worden momenteel beheerd 

als grasland.
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Een groot deel van Blankwater is ongeveer tien 

jaar geleden ingericht als natuurgebied en in 

eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Van de 

voormalige landbouwgrond is de met meststof-

fen verrijkte bovenste laag aarde afgegraven. Het 

gebied is gradiëntrijk en kent hoogteverschillen 

ten opzichte van de oude hoogterrassen van de 

Maas in Duitsland van 30 m. Langs de Duitse grens 

is een stijlrand aanwezig, met onder aan de stijl-

rand kwel. Kwel is water dat uit de bodem omhoog 

komt en vaak van hoge kwaliteit is. Het gebied 

kent verder zowel drogere stukken als natte heide-

velden. Er zijn twee grote waterplassen aanwezig 

en verschillende vennen. In het groeiseizoen wordt 

het gebied begraasd door runderen, om het geheel 

open te houden. 

Blankwater heeft zich ontwikkeld tot een mozaïek 

van droge heide, natte heide en ven. Vooral de 

natte heide herbergt momenteel een groot aantal 

kensoorten waaronder: Moeraswolfsklauw, Bruine 

en Witte snavelbies, Heidekartelblad, Dopheide en 

Blauwe zegge. Ook is in het gebied in 2008 Vetblad 

aangetroffen. De herkomst van deze plant is nog 

onduidelijk maar het betreft hier de enige groei-

plaats van Vetblad in Limburg. Het gebied is verder 

bijzonder vanwege de grote aantallen ganzen, 

watervogels en libellen. Ook komt de Zandhagedis 

voor op de drogere ruggen in het gebied.

Ecologische verbindingszone Spik-Straat

Het natuurgebied Spik-Straat maakt onderdeel uit 

van de Ecologische Hoofdstructuur. De gebieden 

tussen Maalbroek, Spik, Straat en Kloosterweg 

vormen een verbinding tussen de natuurgebieden 

Spickerbroek en Haambroek in het noorden en de 

Melickerheide in het zuiden. Het gebied, dat 15 ha 

groot is, heeft een moerassig karakter en is rijk aan 

kwelwater. Door plaatsing van veeroosters in de 

Spikkerweg zijn de gebieden met elkaar verbon-

den. Er is één kudde galloways, die dagelijks op en 

neer pendelt en oversteekt tussen de wildroosters. 

Het natuurterrein is voor het publiek vrij toeganke-

lijk, maar paden zijn er niet.

 

3.2.2 Leefgebiedenbenadering soorten en 
Natuurvisie Roermond Oost
Leefgebiedenbenadering soorten

De leefgebiedenbenadering soorten is voortgeko-

men uit de Taskforce Impuls Soortenbenadering. In 

het voorjaar 2003 heeft deze Taskforce de minister 

geadviseerd om te kiezen voor een nieuwe stra-

tegie: de zogenaamde leefgebiedenbenadering. 

De nieuwe strategie bundelt soorten die van een 

zelfde type habitat of leefgebied afhankelijk zijn, 

waardoor er voor meerdere soorten tegelijk een 

samenhangend pakket van maatregelen wordt ont-

wikkeld. Zo profiteren soorten van maatregelen die 

worden getroffen in een groter geheel. Hiertoe zijn 

voor geheel Nederland een aantal leefgebieden 

bepaald die gekenmerkt worden door een groot 

aantal verschillende soorten. Voor Limburg zijn de 

belangrijke leefgebieden: Heuvelland, Beekdalen, 

Natte heide en Droge zandgronden. Voor het plan-

gebied Roermond Oost – Asenray zijn vooral de 

leefgebieden Natte heide en Droge zandgronden 

van belang.

Aandachtsoorten van de provincie Limburg zijn 

geselecteerd uit een landelijke lijst van soorten die 

specifiek zijn voor een leefgebied. De Limburgse 

lijst bevat meer dan 400 soorten. In de Limburgse 

soortenlijst in bijlage 6 zijn alle aandachtssoorten 

opgenomen die voorkomen in het plangebied 

Roermond Oost – Asenray. Het betreffen in totaal 

36 soorten. 

Onder deze soorten vallen ook de Gladde slang en 

Zandhagedis, waarvoor reeds maatregelen geno-

men zijn om het leefgebied uit te breiden. In de 

onderstaande tekst zijn de uitgevoerde maatrege-

len beschreven.

Reeds uitgevoerde maatregelen met betrekking 

tot de Gladde slang en Zandhagedis

In het gebied Luzenkamp zijn reeds maatregelen 

genomen om het leefgebied van de bedreigde 

Zandhagedis en Gladde slang uit te breiden. 

Hiervoor zijn bomen gekapt onder de hoogspan-

ningsleiding in het bosgebied. Naast reptielen 

profiteren ook diverse vlinders en sprinkhanen van 

deze maatregel. De Gladde slang en Zandhagedis 

behoren in Limburg tot de bedreigde reptielen. De 

dieren zijn afhankelijk van open zanderige stuk-

ken. Door het kappen van het stuk bos ontstaat er 

een heidegebied.

Natuurvisie Roermond Oost (NRO)

Gemeente Roermond heeft met de gemeente 

Roerdalen, de provincie Limburg en de gebieds-

commissie Ons WCL een intentieverklaring onder-

tekend betreffende de uitvoering van Natuurvisie 

Roermond Oost. Deze visie streeft de realisatie 

van 400 ha natuur na, welke aanvullend is op de 

Ecologische Hoofdstructuur in het gebied tussen 

de Roer aan de zuidzijde en de gemeentegrens ten 

noorden van Swalmen. 

Zandhagedis
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In de natuurvisie zijn ook allerlei compensatie-

verplichtingen opgenomen waarbij aanwezige 

natuurwaarden aangetast of verloren dreigen te 

gaan. Bij dergelijke ingrepen is natuurcompensatie 

verplicht. In het onderstaande overzicht is aange-

geven welke natuurgebieden en natuurcompensa-

tie onder de Natuurvisie Roermond Oost vallen en 

welk deel reeds ingericht is.

Reeds ingerichte natuurgebieden in de NRO: 

1)	� Natuurontwikkelingsgebied Asenray-

Maasnielderbeek

	� In 2004 is een halve hectare natuurgebied 

ingericht ten oosten van Asenray in het beek-

dal van de Maasnielderbeek. Het gebied is 

voorzien van boomrijen, kleine houtwallen, 

bosschages en een poel waar amfibieën en 

libellen zich kunnen voortplanten. De oevers 

van de Maasnielderbeek zijn verlaagd, zodat 

de beek mogelijkheden krijgt om te meande-

ren. 

2)	� Interreg-project Maalbroek – ‘t Veen

	� Een gebied van circa 10 ha langs de Duitse 

grens is omgevormd in nieuwe natuur. Door 

middel van verschraling wordt een heide-

schraal landschap ontwikkeld. Tevens worden 

de bestaande houtsingels uitgebreid. Eén van 

die houtsingels draagt de naam ‘Bos december 

1944’ als herinnering aan de 14 Roermondse 

burgers die tijdens de Kerstdagen ’44 zijn gefu-

silleerd in het nabijgelegen Elmpterbos.

3)	 Natuurcompensatie Hoogstamfruitbomen

	� Langs de A73, ter hoogte van de Roermondse 

buurtschap Maalbroek is in 2007 een omvang-

rijke boomgaard met 236 hoogstamfruitbomen 

aangelegd. De inrichting van de boomgaard 

vindt plaats in het kernleefgebied van de Das 

als natuurcompensatie voor de bouw van 

een Huis & Tuin Boulevard in de oostelijke 

stadsrandzone. Tevens worden hagen, twee 

houtwallen en een drinkpoel voor vee aange-

legd. De bomen zijn zo gekozen dat Dassen 

langdurig gebruik kunnen maken van het val-

fruit onder de bomen. Het gebied heeft daarbij 

niet alleen een natuurlijke functie voor de Das, 

maar ook voor andere dieren als vlinders, egels 

en vogels. De boomgaard wordt vanaf voorjaar 

2008 begraasd met runderen.

4)	 Natuurcompensatie Via Verde

	� Voor de realisatie van de N280 en N293 (de 

Oosttangent) heeft de provincie ongeveer 52 

ha nieuwe natuur gerealiseerd als compensa-

tie. Dit is gerealiseerd in het project Via Verde. 

Op kaart 1, de inrichtingskaart, is de ligging 

van de reeds aangekochte percelen weergege-

ven. 

Nog (deels) in te richten natuurgebieden in de 

NRO:

5)	 Realisering van mensgerichte natuur

	� Doordat het gebied zich verder ontwikkeld als 

een uitloopgebied zijn er veel mogelijkheden 

voor het ontwikkelen van mensgerichte natuur. 

Met een duidelijke relatie naar recreatie en 

natuureducatie.

6)	� Compensatieplan na aanleiding van ontwikke-

ling Noordelijke en Oostelijke stadsrandzone

	� Het betreft een natuurcompensatieplan voor 

de stedelijke ontwikkeling van de noordelijke 

en oostelijke stadsrandzone, gelegen tussen 

de A73 en de St. Wirosingel. De compensatie 

richt zich met name op de optimalisatie van 

het Dassenleefgebied en betreft de compen-

satie voor de stedelijke ontwikkeling van deze 

zone. Bij vooroverleg ten behoeve van de 

ontheffingsverlening voor het Mobilitypark is 

door vertegenwoordigers van het Ministerie 

van LNV aangedrongen op een meer integraal 

compensatieplan. Doordat tot op heden te 

veel op ad-hoc basis compensatieplannen 

worden gemaakt dreigen sluipenderwijs 

natuurwaarden verloren te gaan, zonder dat er 

in voldoende mate of op adequate wijze voor 

wordt gecompenseerd. Dit omdat mogelijk het 

cumulatieaspect niet voldoende wordt meege-

wogen. Een integraal compensatieplan geeft 

vertrouwen dat de compensatie voor ieder 

afzonderlijke ontwikkeling goed geregeld is.

Volgens deze rapportage zou de totale benodigde 

compensatie in het plangebied van  Roermond 

Oost – Asenray op een totale oppervlakte van circa 

16 ha neerkomen.

Locatie voor de natuurcompensatie met 

betrekking tot de Das is gelegen in de oude  

Maasmeander. Door deze oude Maasmeander 

stromen de Maasnielderbeek en de 

Spickerbroeklossing. Het voorstel betreft een groot 

aaneengesloten begrazingsgebied van circa 80 ha 

in de oude Maasmeander. Binnen deze percelen 

zijn ook de voormalige stortplaatsen Spik I en II 

gelegen.

Het compensatieplan zal in grote lijnen inhou-

den dat ontbrekende schakels in de vorm van 

technische voorzieningen en enkele kleine 

grondaankopen (4 ha) moeten leiden tot een 

volwaardige compensatie. Voor de inrichtings-

maatregelen wordt uitgegaan van inrichting 

van 16 ha. Zodoende ontstaat een optimaal 

Dassenleefgebied. 

3.2.3 Streefbeeld
Grenzend aan de stadsrand en de A73 komen 

belangrijke natuur- en landschappelijke waarden 

voor in de Oude Maasmeander. Een langs de 

Rijksgrens gelegen zone is ingericht als Robuuste 

Ecologische Verbindingszone. De uitvoering van 

toeristisch recreatieve ontwikkelingen tussen de 
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kern van Asenray en de Robuuste Ecologische 

Verbindingszone heeft geleid tot een versnelde 

realisatie van deze verbindingszone. 

In totaal is in het plangebied 141 ha Ecologische 

Hoofdstructuur en Robuuste Ecologische 

Verbindingszone gerealiseerd. Ontbrekende 

delen van de Ecologische Hoofdstructuur en 

Robuuste Ecologische Verbindingszone zijn ver-

worven en ingericht. De reeds verworven gron-

den  zijn ingericht of doorgeleverd en vervolgens 

ingericht. In de ingerichte natuurgebieden zijn 

de natuurdoeltypen zoals zijn opgenomen in 

het Stimuleringsplan gerealiseerd. Landgoed 

Blankwater heeft zich ontwikkeld tot één van 

de mooiste natte heides van Limburg. Zeldzame 

soorten als Moeraswolfsklauw, Zonnedauw, 

Heidekartelblad en Dopheide groeien er volop. 

Daarnaast is het gebied rijk aan libellen die hier 

profiteren van het zuivere kwelwater dat aan 

het oppervlak komt. Het gebied heeft een verge-

lijkbare natuurontwikkeling als het reeds eerder 

ingerichte gebied Blankwater. Hiervoor zijn de 

Maasnielderbeek en zijtakken binnen de nieuwe 

natuur gedempt of verondiept zodat de aanwezige 

kweldruk optimaal is benut.

Staatsbosbeheer heeft de verbindingszone 

Melickerheide en Luzenkamp ontwikkeld tot een 

bosgebied met variatie in boomsoorten en leeftijd. 

Ook is door beheer meer dood hout in het bos 

aanwezig. De aanwezigheid van meer dood hout 

heeft geleid tot een toename van insecten die van 

dood hout afhankelijk zijn en vogels die in boom-

holtes broeden.

Door intensieve beheersmaatregelen is de 

Amerikaanse vogelkers in het bosgebied (nage-

noeg) verdwenen. Ook heeft het beheer gezorgd 

voor een meer open bos.

Door begrazing is een gevarieerd landschap 

ontstaan in de ecologische verbindingszone Spik-

Straat. Bloemrijke graslanden, overgangsgebieden 

met struiken en ruigere kruiden en bossen wis-

selen elkaar af. Verschillende amfibieën (waaron-

der de Poelkikker en de Kamsalamander), vogels 

(zoals de Fitis en de Vink) en vlinders (waaronder 

Landkaartje, Gehakkelde aurelia en Bont zand-

oogje) hebben hiervan geprofiteerd. Ontbrekende 

schakels zijn opgelost (technische maatregelen 

getroffen en beperkt grondverwerving) waardoor 

een optimaal Dassenleefgebied is ontstaan.

3.3 Water
3.3.1 Huidige situatie en knelpunten
Beken

Binnen het plangebied is het stroomgebied van de 

Maasnielderbeek gelegen. De Maasnielderbeek 

ontspringt op ruim 28 m + NAP in het gebied “Het 

Veen” gelegen aan de voet van het Rijn-hoogterras 

nabij het Elmpterwald (Duitsland). Behalve deze 

beek stroomt ook de Spickerbroeklossing door het 

gebied, die ten zuiden van Boukoul ontspringt. 

De Maasnielderbeek en de Spickerbroeklossing 

zijn aangewezen als beek met een specifiek eco-

logische functie (SEF-beek). Beide beken zijn nog 

grotendeels genormaliseerd. 

In een deel van het Maasnielderbeekdal (of de 

Maasmeander) tussen het gehucht Straat en 

Roermond zijn in 1993 herinrichtingwerkzaam-

heden voltooid. De werkzaamheden bestonden 

uit het gedeeltelijk vergraven en natuurlijk vorm-

geven van de beekloop, natuurlijk inrichten van 

brede stroken langs de beek en de aanleg van een 

natuurlijk vormgegeven zandvang. Tijdens de uit-

voer van dit project zijn de aanwezige restanten 

van de Maasmeanders ter plekke niet meegeno-

men.

De waterkwaliteit van de Maasnielderbeek en 

Spickerbroeklossing in het plangebied is slecht 

ten gevolge van een hoge belasting met organi-

sche stoffen en nutriëntengehalten. Verder is in 

het stroomgebied van de Maasnielderbeek één 

overstort aanwezig. De overstort loost op een 

overkluisde zijtak van de Spickerbroeklossing. 

Deze overstort wordt in 2010 door de gemeente 

Roermond aangepakt. Gestreefd wordt naar een 

gemiddelde overstortfrequentie van nog maar 

één keer per vijf jaar. Om dat te bereiken wordt 

een groene berging aangelegd. Daarnaast ligt de 

Spickerbroeklossing voor een gedeelte langs een 

voormalige stortplaats. De effecten van de voor-

malige stortplaats op de Spickerbroeklossing wor-

den besproken in paragraaf 3.5. 

In bijlage 4 is de passage betreffende de 

Spickerbroeklossing en Maasnielderbeek uit het 

Waterbeheersplan 2004-2007 van het Waterschap 

Roer & Overmaas weergegeven. Het waterbe-

heersplan van 2010-2015 wordt binnenkort vastge-

steld.

In 1997 heeft het Waterschap Roer & Overmaas 

een aparte ontwikkelingsvisie laten opstellen voor 

de Spickerbroeklossing en de Maasnielderbeek. 

Deze visie dient als basis voor het nader uit te wer-

ken herinrichtingsplan voor beide beken. 
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Grondwater

Het plangebied bestaat grotendeels uit diverse 

rivierterrassen. Het Hoogterras en delen van het 

Middenterras gelden als belangrijke regionale 

infiltratiegebieden in deze omgeving. In het plan-

gebied liggen de kwelgebieden Blankwater en het 

Veen aan de voet van het Hoogterras. Daarnaast 

zijn regionale kwelgebieden aanwezig in het dal 

van de Eppenbeek tot aan Haambroek. In deze 

kwelgebieden komt plaatselijk zeer oud grondwa-

ter aan de oppervlakte. Sterk bepalend voor de lig-

ging van de kwelgebieden is de Peelrandbreuk. 

Het Spickerbroek en Haambroek liggen boven op 

de Peelrandbreuk, waardoor hier naast lokaal toe-

stromend grondwater ook nog sprake zou zijn van 

diepe kwel.

De Melickerheide en Luzenkamp gelden als een 

belangrijke regionaal infiltratiegebied.

De ontwatering van het plangebied Roermond 

Oost - Asenray is gebaseerd op de functie land-

bouw. In de zone langs de grens vindt natuuront-

wikkeling plaats met het doel hier natte natuur 

te ontwikkelen. Terplekke is sprake van een hoge 

kweldruk, waardoor bijzondere natte natuur ont-

wikkeld kan worden. Dit kwelwater wordt nu afge-

voerd waardoor de functie landbouw kan worden 

beoefend.

Maasmeander

Ten oosten van Roermond ligt een oude 

Maasmeander waarbinnen natte restanten zijn 

behouden. De natte restanten zijn vernoemd 

naar de boerderijen die in de buurt zijn gelegen: 

Kloosterhof, Heisterhof en Gasthuishof (terplekke 

bevinden zich twee restanten).

De drie natte restanten vinden hun oorsprong 

als oude loop van de Maas. Nadat deze loop aan 

het eind van de laatste ijstijd (Pleistoceen) werd 

verlaten bleef een moerassige laagte met steilrand 

achter. Tegenwoordig lopen de Maasnielderbeek 

en de Spickerbroeklossing door deze laagte. Delen 

van de oude Maasmeanderloop liggen nu nog zo 

diep dat ze onder invloed van kwel waterhoudend 

zijn gebleven. Dit betreft onder andere drie natte 

restanten, in het plangebied van Roermond Oost 

– Asenray.

De natte restanten van de Maasmeander zijn aan 

verlandingsprocessen onderhevig en groeien 

waarschijnlijk geheel dicht als er geen maatre-

gelen worden getroffen. De waarden van deze 

natte restanten voor flora, amfibieën, libellen en 

andere aquatische organismen is aan het vermin-

deren en zal mogelijk verdwijnen als geen actie 

wordt ondernomen. Een belangrijke soort is hier 

de Vroege glazenmaker, een in Limburg zeldzame 

libel.

In het Waterbeheerplan Waterschap Roer en 

Overmaas is voorzien in het herstellen van één van 

deze drie oude Maasmeanderrestanten. Gezien 

de samenhang tussen de restanten heeft het 

Waterschap een herstelplan opgesteld voor alle 

restanten. 

Inmiddels is één van de natte restanten hersteld. 

Het betreft het restant bij Heisterhof. De drie natte 

restanten worden in Bijlage 7 uitgebreid beschre-

ven. In het vervolg van het inrichtingsplan zal 

worden ingezoomd op de nog te herstellen natte 

restanten: Kloosterhof en Gasthuishof. 
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3.3.2 Streefbeeld 
Beken

Langs de SEF-beken in het plangebied zijn herin-

richtings- en/of meanderzones gerealiseerd, vari-

ërend van 5 tot 25 m breed aan beide zijden van 

de beken. Deze zones worden extensief beheerd. 

In totaal is 12 ha rondom de Maasnielderbeek ver-

worven en ingericht.

Verder is eutrofiering en verzuring, veroorzaakt 

door onder andere landbouwkundig gebruik, ver-

minderd zodat de negatieve invloed hiervan op de 

kwaliteit van het beekwater is opgelost. 

Op het landgoed Blankwater (nieuwe natuur rond-

om de Beatrixhoeve) zijn de Maasnielderbeek en 

haar zijtakken gedempt of verondiept ten behoeve 

van natuurontwikkeling. Dit is ook in paragraaf 

3.2.3 besproken.  

Grondwater

Het doel van het Nieuw Limburgs Peil (Gewenst 

Grond- en Oppervlaktewater Regime; GGOR) is het 

herstel van het watersysteem. Door het watersy-

steem duurzaam in te richten zal dit leiden tot het 

ecologische herstel van deze betreffende syste-

men.

Insteek is de indeling voor de Perspectief 

Gebieden volgens het POL 

•	 P1: Ecologische Hoofdstructuur; 

•	 P2: Provinciale ontwikkelingszone Groen; 

•	 P3: Ruimte voor veerkrachtige watersystemen; 

•	 P4: Vitaal landelijk gebied; 

•	� P5: Ontwikkelingsruimte landbouw en toe-

risme.

Binnen het plangebied zijn geen aanpassingen aan 

het watersysteem noodzakelijk geweest vanuit 

GGOR. De oorspronkelijke situatie voldeed. Door 

boeren nieuw aangelegde drainage voldoet aan 

de eisen van GGOR, wat inhoudt dat deze peilge-

stuurd is. 

Maasmeanders

De Restanten van de Maasmeanders Kloosterhof 

en Gasthuishof zijn hersteld. In het onderstaande 

stuk is beschreven hoe de natte restanten er na 

herstelmaatregelen uitzien. 

Restant Kloosterhof

Het natte restant ligt in een halfopen, halfgesloten 

landschap van bosjes en dotterbloemhooilandjes. 

Beperkte afwatering op de Maasnielderbeek zorgt 

voor een doorstroomsysteem. Het natte restant 

heeft een venige bodem zonder slibophoping 

en een kraag van weelderige verlandings- en 

oevervegetaties. Het restant bevat veel open 

water, maar heeft ook een rijke waterplanten-

vegetatie. Amfibieën als Kamsalamander en 

Alpenwatersalamander gebruiken het restant als 

voortplantingsbiotoop. Zoogdieren gebruiken het 

restant als drinkgelegenheid en vleermuizen foera-

geren boven het water.

Restant Gasthuishof

Het landschap is ter plaatse opener dan bij beide 

andere natte restanten. Afgezien van enkele wil-

genstruwelen en een rietkraag langs de natte 

restanten bestaat de meander uit een mozaïek 

van lage vegetaties als inundatiegraslanden met 

zeggen, Dotterbloemhooilanden en met verlan-

dingszones van grote zeggen omzoomde mean-

derrestanten. De restanten voeren kwelwater af 

op de Spickerbroeklossing. Door de aanwezige 

kwel is een nagenoeg permanente doorstroming 

aanwezig, waardoor geen stagnante wateren ont-

staan. Hierdoor ontstaat een doorstroomsysteem, 

waarbij nutriënten niet kunnen ophopen. De 

verlandingzones bestaan uit drijftillen van planten-

wortels en trilveen.

25  Definitief Inrichtingsplan Roermond Oost - Asenray
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3.4 Recreatie
3.4.1 Huidige situatie en knelpunten
Algemeen

Toerisme is een belangrijke economische peiler in 

de gemeente Roermond. 

Bij de aanleg van de A73, N280 en N293 (de 

Oosttangent) is onvoldoende aandacht besteed 

aan het aanpassen van de routestructuren aan de 

nieuwe situatie. Hierdoor zijn bestaande routes 

niet toegankelijk meer.

Roermond Oost - Asenray biedt een oase aan rust 

en ruimte aan de stadsrand. Als uitloopgebied 

voor de inwoners van Roermond en Asenray heeft 

het plangebied een belangrijke functie. Het aan-

trekkelijke landschap en de natuur zorgen ervoor 

dat het plangebied in trek is voor dagrecreatieve 

activiteiten als wandelen, fietsen en paardrijden. 

Voor deze verschillende disciplines zijn in het plan-

gebied diverse toeristisch recreatieve routes uitge-

zet. Deze routes sluiten echter niet goed op elkaar 

aan en vormen geen logisch geheel.

Door de aanleg van de A73 en N280 zijn diverse 

wegen en paden afgesloten, waardoor de toe-

gankelijkheid van het plangebied aanzienlijk is 

beperkt. Tussen Maalbroek en Landhotel Cox leidt 

dit tot enkele knelpunten. Deze knelpunten wor-

den opgelost door de aanleg van een fietsbrug ter 

hoogte van de Witte Weg. 

In het plangebied komen diverse recreatieter-

reinen of recreatieve objecten voor. Naast enkele 

paardenbedrijven/maneges herbergt het plange-

bied een landgoedcamping, een volkstuincomplex, 

een schutterij en een trainingsveld voor honden.

Aan de grens bevindt zich “Landhotel Cox”, dat 

fungeert als een soort recreatieve poort in de 

vorm van start/stoppunt voor fietsen, wandelen en 

Nordic Walking. Ook liggen er in het plangebied 

diverse horecagelegenheden en ontwikkelen agra-

riërs mogelijkheden voor kamperen bij de boer.

In het plangebied, en in de directe omgeving 

hiervan, zijn verschillende wandelroutes en lange 

afstandspaden aanwezig. Per route wordt een 

korte toelichting gegeven. De bestaande routes 

zijn weergegeven op Kaart 2 Recreatieve routes. 

Boukoulroute 

Het betreft een wandelroute van 5 km die deels 

buiten het plangebied is gelegen. De route is 

bewegwijzerd met blauwe bordjes/rode paaltjes 

en start in Boukoul. Verder komt de route langs 

de kasteelboerderij Zuidewijk Spick en is het land-

schap afwisselend met bossen en open landbouw- 

dan wel natuurgebied. Zo komt de route langs de 

natuurgebieden Blankwater en het Spickerbroek.

Melickervenroute

De Melickervenroute is een route van 5 km die 

langs het Melicker Ven en het Herkenboscher Ven 

voert. Dat laatste ven is ooit drooggemalen, maar 

wordt nu door begrazing en verhoging van het 

waterpeil weer natter gemaakt. 

Luzenkamproute

De Luzenkamproute van 5 km loopt over de stuif-

zandheuvels die verantwoordelijk zijn voor het 

sterke reliëf in dit gedeelte van het Nationaal Park 

Meinweg. In het begin van de 20e eeuw zijn de 

stuifzandheuvels ingeplant met grove den 

Pieterpad

Het Pieterpad is een langeafstandspad van 490 

km van Pieterburen tot aan de Sint Pietersberg bij 

Maastricht. 

In het plangebied loopt het Pieterpad vanaf 

de noordzijde gelijk op met een stuk van de 

Boukoulroute. Vervolgens gaat de route langs het 

Haambroek, het Spik en wordt de St. Wirosingel 

(N271) overgestoken en vervolgt de route zijn weg 

door Roermond. 

Maas-Swalm-Nettepad 

Het betreft een grensoverschrijdend streekpad 

in Midden-Limburg (bij Roermond en Venlo) en 

Duitsland, in het Natuurpark Maas-Swalm-Nette 

van in totaal 200 km lang. Het pad voert de wan-

delaar door bos en heide van het Nationaal Park 
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Meinweg, door de beekdalen van Roer, Nette en 

Swalm, langs de Maas, de oude Limburgse boerde-

rijen en dorpen en stadjes van de grensstreek.

In de omgeving van het plangebied loopt het pad 

langs de grens in de bossen aan de Duitse zijde, 

om in het zuiden van het plangebied in de omge-

ving van het Melickerven de grens en later het 

spoor over te steken. Hierna vervolgt de route zijn 

weg buiten het plangebied.

Fietsroutenetwerk

Het plangebied biedt volop fietsmogelijkhe-

den door zowel landelijk gebied als bossen. 

Aandachtspunt hierbij is wel dat door de aanleg 

van de A73, N280 en N293 ( de Oosttangent) de 

routes hebben ingeboet op hun recreatieve waar-

de en aangepast dienen te worden.

Routes voor menners en ruiters

In het plangebied zijn in 1999 vanuit Ons WCL 

grensoverschrijdende routes voor menners en 

ruiters aangelegd. Door de aanleg van de A73, 

N280 en N293 (de Oosttangent) zijn echter onder-

brekingen ontstaan in deze routes, waardoor de 

mogelijkheden zijn verminderd. De routes gaan 

door een afwisselend gebied van bossen en lande-

lijk gebied.

3.4.2 Streefbeeld
Knelpunten die ontstaan zijn door de aanleg 

van drie grote wegen (A73, N280 en N293 (de 

Oosttangent) in het plangebied zijn opgelost. In 

het geval van de N280 is een fietsbrug aangelegd 

waardoor recreanten weer van noord naar zuid 

kunnen ter hoogte van Landhotel Cox. Ter hoogte 

van het industrieterrein “Roerstreek” is een door-

gang gecreëerd voor menners zodat de N293 en 

het industrieterrein veilig gepasseerd kunnen wor-

den. Rondom de A73 zijn routes middels beweg-

wijzering duidelijk aangegeven. Dit heeft geleid 

tot een betere verbinding tussen de stad en het 

uitloopgebied.

Bestaande routestructuren zijn geactualiseerd, 

nieuwe routestructuren zijn aangelegd en alle rou-

tes zijn voorzien van duidelijke bewegwijzering. 

De oude Maasmeander is door het voorkomen van 

belangrijke natuur- en landschappelijke waarden 

ideaal voor het maken van recreatieve ommetjes 

vanuit de stad en Asenray. Onder de noemer 

‘Rondje Maasnielderbeek’ is een doorgaande 

route voor langzaam verkeer met kleinschalige 

toeristisch-recreatieve voorzieningen gerealiseerd. 

Het ‘Rondje Maasnielderbeek’ is zoveel mogelijk 

aangetakt op bestaande wandel- en fietsroutes en 

zorgt voor een verbinding tussen de stad en het 

plangebied.

Ten oosten van Asenray liggen jonge ontgin-

ningsgronden die primair in gebruik zijn voor 

de landbouw. In dit gebied is aandacht besteed 

aan recreatief medegebruik en zijn routes aange-

legd. Daarnaast is het landschap door aanleg van 

groenstructuren spannender geworden voor de 

recreanten. 

De Melickerheide heeft een duidelijke startplaats 

voor fietsers en wandelaars gekregen door de 

realisatie van de ‘Entree Melickerheide’. In dit 

kader is ook het ontbrekende deel van de fiets-

route van Roermond naar het Bezoekercentrum 

van de Meinweg aangelegd. De Melickerheide is 

zodoende een belangrijk uitloopgebied van Oost-

Roermond geworden.

De huidige parkeervoorzieningen zijn geactuali-

seerd. Zo zijn parkeerplaatsen die voldoen qua lig-

ging en grootte instandgehouden. Enkele bestaan-

de parkeerplaatsen zijn komen te vervallen, omdat 

de ligging niet voldeed. Deze parkeerplaatsen zijn 

vervangen door nieuwe parkeerplaatsen op een 

andere locatie. Ook zijn te kleine parkeerplaatsen 

waar mogelijk vergroot. 

De monumentale boerderij Heisterhof kan een 

toeristisch recreatieve functie krijgen of is omge-

vormd tot een groene woonvorm, waarbij passen-

de landschappelijke maatregelen in de omgeving 

zijn genomen.

3.5 Milieu
3.5.1 Huidige situatie en knelpunten
In het plangebied zijn verschillende voormalige 

stortplaatsen aanwezig. De drie grootste voorma-

lige stortplaatsen (Spik I, II en III) worden hierna 

besproken.

Daarnaast is ook de voormalige stortplaats 

“Heide” met afval van de firma Rockwool in de 

Melickerheide aanzienlijk van omvang. Deze voor-

malige stortplaats is goed afgewerkt en circa 15 

jaar geleden met bos beplant. De locatie wordt 

gemonitoord met betrekking tot de verspreiding 

van vervuiling naar het grondwater. Deze voor-

malige stortplaats ligt ten noorden van het indu-

strieterrein Heide-Roerstreek, aansluitend aan het 

spoor.

Naast de relatief grote voormalige stortplaatsen 

komen in het plangebied enkele kleinere (moge-

lijk) vervuilde locaties voor, waaronder twee 

autosloopterreinen en een voormalig woonwa-

genkamp in Maalbroek. Deze worden verderop in 

deze paragraaf besproken.

Recent zijn alle panden in het buitengebied 

aangesloten op de riolering. Deze maatregel 

heeft  een positief effect op de waterkwaliteit. In 

het plangebied is momenteel nog één overstort 

aanwezig. Deze komt uit op een zijtak van de 

Spickerbroeklossing aan de Spikkerweg.
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Spik I, II en III

Op laag gelegen, natte gronden in de oude 

Maasmeander bevinden zich een drietal voorma-

lige stortplaatsen (Spik I, II en III), waarin de peri-

ode tussen 1960 en 1980 vooral huisvuil, grof vuil 

en bedrijfsafval is gestort. In 1980 is de laatste en 

grootste van de drie voormalige stortplaatsen in 

Spik (Spik III) gesloten. Bij monitoring is gebleken 

dat verhoogde gehalten aan stortplaatsgerelateer-

de stoffen voorkomen.

De voormalige stortplaatsen Spik I is deels in 

gebruik als productiegrasland en deels in gebruik 

als natuurgebied. Spik I is circa 3 ha groot en de 

deklaag is globaal circa 40 cm dik. Spik II is geheel 

in gebruik als natuurgebied. Deze circa 5 ha grote 

voormalige stortplaats heeft een deklaag van glo-

baal circa 30-40 cm. Het hoger gelegen deel van 

Spik III is eveneens in gebruik als natuurgebied en 

grotendeels begroeid met bomen en struiken. Het 

lagere deel van Spik III is in gebruik als grasland. In 

totaal is Spik III circa 11 ha groot en de deklaag is 

globaal circa 40-50 cm dik.

Een gedeelte van de afdeklaag bij Spik I (circa 200 

m2) is deels sterk verontreinigd met PCB en lood. 

Dit leidt niet tot een onaanvaardbaar risico voor 

mensen, maar wel voor ecologie. Bij Spik II is in 

het diepere grondwater een verontreiniging van 

VOCL en BTEX aangetroffen. 

Daarnaast is sprake van inklinking van het vuilnis 

in de voormalige stortplaatsen, waardoor laagtes 

in het terrein ontstaan. De verontreiniging vormt 

een belemmering voor het nemen van maatrege-

len aan de waterhuishouding. Een verandering 

van de grondwaterstanden in de omgeving van de 

voormalige stortplaatsen kan namelijk leiden tot 

een verandering van de verspreiding van de ver-

ontreiniging.

Grondwateronderzoek wijst uit (Grontmij, 2009 

en WRO, Stroombaanberekeningen grondwater) 

dat een groot deel van het het regenwater dat 

infiltreert in de voormalige stortplaatsen Spik I en 

Spik II naar de nabijgelegen Spickerbroeklossing 

stroomt. Het zuidelijke deel van Spik I en het noor-

delijke deel van Spik II wateren vooral af op de 

Leigraaf van Weijershof naar Asselt.  

Op basis van het onderzoek naar de milieuhygië-

nische kwaliteit van het freatisch grondwater het 

oppervlaktewater,  het middeldiep grondwater 

(Spik II), de waterbodem  (Spik I) en deklaag (Spik 

I) wordt onderstaande geconcludeerd:

•	� Het oppervlaktewater wordt marginaal beïn-

vloed door de aanwezigheid van de voorma-

lige stortplaatsen. Slechts voor één enkele stof 

werd een beperkte verhoging aangetroffen; 

•	� Het freatisch grondwater wordt beïnvloed door 

de aanwezigheid van de voormalige stortplaat-

sen;

•	� Het middeldiepe grondwater wordt eveneens 

beïnvloed door de aanwezigheid van de voor-

malige stortplaatsen;

•	� De waterbodem in de Spickbroekerlossing is 

niet sterk verontreinigd. Wel is de kwaliteit van 

de waterbodem naast en stroomafwaarts van 

de voormalige stortplaatsen van mindere kwa-

liteit. Dit zou kunnen duiden op beïnvloeding 

van de waterbodem door de voormalige stort-

plaatsen;

•	� Nog onduidelijk is of ter plaatse van Spik II 

sprake is van een ernstig geval van grondwa-

tervervuiling.
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Autosloopterreinen en woonwagenkamp 

Maalbroek

In het plangebied zijn twee autosloperijen en een 

woonwagenkamp aanwezig. Deze zijn ten noor-

den van de N280 gelegen en sluiten aan op het 

bosgebied Boeshei. In de onderstaande tekst wor-

den de huidige situatie en vervuiling van de auto-

sloperijen en het woonwagenkamp besproken.

Autosloopterreinen

De autosloopterreinen zijn opgesplitst in twee 

delen: het noordelijke en het zuidelijke deel. De 

totale oppervlakte bedraagt totaal circa 5,4 ha. 

Langs beide autosloopterreinen loopt aan de zuid-

oostkant de Maasnielderbeek. 

Op het zuidelijke deel is omstreeks 1976 begonnen 

met sloopactiviteiten op het oorspronkelijke maai-

veld. Door de hoge grondwaterstand was het ter-

rein drassig. Hierop is in 1974 door de gemeente 

Roermond gestart met ophogen van het zuidelijke 

deel. Deze ophogingen zijn voorafgegaan door het 

plaatselijk graven van grote diepe sleuven welke 

zijn opgevuld met overwegend puinhoudend 

materiaal. Vervolgens is de afgegraven grond als 

afdeklaag over het terrein aangebracht.

Op het noordelijke deel hebben van 1973 tot 

1980/1982 eveneens sloopactiviteiten op het 

oorspronkelijke maaiveld plaatsgevonden. In de 

periode van 1980 tot 1982 is ook dit deel opge-

hoogd met puinhoudend materiaal, maar vooraf 

niet ontgraven. Het noordelijke deel is grotendeels 

verhard met beton.

Het ophoogmateriaal van beide terreinen bestaat 

hoofdzakelijk uit puin, variërend van gebroken 

beton en klinkers tot grote betonblokken. In het 

ophoogmateriaal zijn daarnaast diverse andere 

materialen aanwezig. Op het zuidelijke terreindeel 

is de ophooglaag circa 3 m en op het noordelijke 

deel is de laag circa 1,2 m.

Verontreiniging autosloopterreinen

Het zuidelijke autosloopterrein is nagenoeg 

geheel, met name in de bovengrond, matig tot 

sterk verontreinigd. Overwegend in de boven-

grond zijn tevens plaatselijk verhoogde EOX-

gehalten aangetoond. In het centrale deel bevindt 

de verontreiniging zich ook in de ondergrond. In 

totaal is globaal 18.000 m3 vervuilde grond (gehal-

ten > interventiewaarden) aanwezig. 

Het noordelijke deel is niet vlakdekkend onder-

zocht. Hier hebben slechts enkele bodemonder-

zoeken plaatsgevonden. Verwacht wordt dat de 

verontreiniging vergelijkbaar is met het zuidelijk 

deel. Wel bestaat de mogelijkheid dat ook de 

diepere bodem (het oorspronkelijk maaiveld) is 

verontreinigd. Het grondwater is plaatselijk (één 

peilbuis) matig verontreinigd. Daarnaast zijn er 

plaatselijk lichte verontreinigingen aangetroffen in 

het grondwater.

In de huidige situatie is sprake van actuele ecolo-

gische risico’s als gevolg van de verontreiniging. 

Er is geen sprake van actuele humane- en versprei-

dingsrisico’s.

Woonwagenkamp

Het woonwagenkamp is in de periode 1961-1988 

actief in gebruik geweest en heeft een oppervlakte 

van circa 3 ha. Momenteel bevindt zich nog een 

enkele woonwagen op het terrein. Het overige 

deel van het terrein ligt braak. 

Van vroeger uit was het woonwagenkamp een 

laagliggend, drassig agrarisch gebied. Op het 

noordelijk deel van het terrein bevond zich de oor-

spronkelijke loop van de Maasnielderbeek. Bij de 

inrichting van het terrein is deze beek gedempt en 

omgeleid naar de noordkant van het terrein.

Het terrein is grotendeels opgehoogd met ‘groeve-

zand’ en liggen circa 1 à 2 m hoger dan het maai-

veld van de omliggende percelen. 

Verontreiniging woonwagenkamp

Het woonwagenkamp is op twee uitzonderingen 

na licht verontreinigd. Er zijn twee zeer lokale, 

sterke verontreinigingen (totale omvang circa 115 

m3) aangetroffen. De verontreinigingen bevinden 

zich hoofdzakelijk in de bovengrond. Ook op het 

woonwagenkamp zijn plaatselijk verhoogde EOX-

gehalten aangetroffen. Verder is het grondwater 

plaatselijk licht verontreinigd. Tussen de diverse 

uitgevoerde onderzoeken zijn verschillen gecon-

stateerd wat betreft verontreinigingen in het 

grondwater. Onduidelijk is of deze verschillen dui-

den op een onjuiste waarneming of op een zeer 

lokale verontreiniging.

Vooralsnog is onduidelijk wat de risico’s zijn van 

de genoemde verontreinigingen voor mens, eco-

logie en verspreiding. Wel wordt aangenomen dat 

door de geringe omvang en de gehalten van de 

aangetoonde verontreinigingen ter plaatse geen 

actuele humane, ecologische en verspreidingsrisi-

co’s aanwezig zijn.

Aanvullend onderzoek autosloopterreinen en 

woonwagenkamp

Indien sprake is van functiewijziging, naar bijvoor-

beeld natuur, moet aanvullend onderzoek worden 

uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in 

de bodem. Daarnaast dient aanvullend onderzoek 

naar de plaatselijk verhoogde EOX-gehalten plaats 

te vinden. De noordelijke autoslooplocatie moet 

nog locatiedekkend onderzocht worden. Op het 

woonwagenkamp moet een verificatieonderzoek 

van de eerder aangetoonde matige en sterke 

verontreiniging in het grondwater worden uitge-

voerd. 

Verder dient een risicobeoordeling te worden uit-

gevoerd, waarbij een toetsing van het huidige en 

het toekomstig gebruik moet worden uitgevoerd. 

Hiermee wordt bepaald of sprake is van onaan-
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vaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor 

mens, ecosysteem of van verspreiding van veront-

reiniging in het grondwater. Met de uitkomsten 

van de risicobeoordeling kan bepaald worden of 

een sanering (al dan niet met spoed) dient te wor-

den uitgevoerd.

3.5.2 Streefbeeld
De voormalige stortplaats “Heide” is landschappe-

lijk ingepast en functioneert ecologisch optimaal. 

Er worden geen andere functies op de voormalige 

stortplaats toegestaan. Op en direct rond de voor-

malige stortplaats heerst stilte en rust.

De functies van de voormalige stortplaatsen 

“Spik”, zoals natuurontwikkeling, recreatie en 

natuureducatie, blijven gelijk maar worden plaat-

selijk intensiever benut. De voormalige stortplaat-

sen zijn in gebruik als natuurgebied en productie-

grasland en zijn landschappelijk ingepast. Binnen 

de natuurgebieden op de voormalige stortplaat-

sen heeft een ontwikkeling op het gebied van 

natuurontwikkeling en recreatie plaatsgevonden. 

Zo zijn wandel/struinpaden in de natuurgebieden 

aanwezig. Naast de beschreven functies worden 

geen andere functies op de voormalige stortplaat-

sen toegestaan. Op en direct rond de voormalige 

stortplaatsen heerst stilte en rust.

Onaanvaardbare risico’s voor ecologie zijn opge-

lost. Dit heeft plaatsgevonden doordat vervui-

linglocaties zijn gesaneerd, dan wel de vervuiling 

is afgedekt.

Aanwezige vervuilingen aan het grondwater zijn 

inzichtelijk gemaakt en opgelost of vormen geen 

bedreiging meer voor de omgeving doordat ver-

spreiding niet mogelijk is/wordt beperkt.

De autosloperijen en woonwagenkamp Maalbroek 

passen niet binnen het plangebied. Ingestoken 

is op de autonome ontwikkeling Momenteel zijn 

instrumenten om uitkoop dan wel verplaatsing 

mogelijk te maken nog niet voorhanden. 

3.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
3.6.1 Huidige situatie en knelpunten
Het plangebied Roermond Oost - Asenray ligt in 

het terrassenlandschap van de Maas. Het plange-

bied behoort tot het Middenterras en is van west 

naar oost opgebouwd uit een drietal landschap-

pelijke zones. De oude Maasmeander met de 

Spickerbroeklossing en Maasnielderbeek gaat via 

een steilrand over in het glooiende open land-

schap van de oude bouwlanden. Ten oosten van 

de kern Asenray bevinden zich de jonge cultuur-

gronden die worden gekenmerkt door een rechtlij-

nig verkavelingspatroon en verspreide landschap-

selementen.

De bebouwing in het plangebied beperkt zich 

tot de dorpskern Asenray met een viertal kleine 

bebouwingskernen (Spik, Straat, Maalbroek en 

Thuserhof). Een belangrijke aardkundige zone, ter 

plaatse van de Peelrandbreuk, ligt ten zuiden van 

Landhotel Cox. Naast de landschappelijke kenmer-

ken herbergt het plangebied een aantal cultuur-

historische elementen zoals agrarische gebouwen 

en een tweetal archeologische monumenten. De 

ontstaansgeschiedenis van het plangebied is ook 

af te lijden van historische kaarten. 

Landschap en cultuurhistorie

Het plangebied, gelegen in het terrassenlandschap 

gevormd door de Maas, onderscheidt vier land-

schapstypen:

•	� Bos- en mozaïeklandschap gelegen rond en 

tussen de oude Maasmeander (Spickerbroek) 

en de landduinen van de Boeshei. Er is sprake 

van vele gradiënten van nat en laag naar droog 

en hoog. Kenmerkend is het mozaïek van bos-

sen, vennen, plassen, heide, akkers en graslan-

den dat zich uitstrekt tot aan de landsgrens;

•	� Oude Maasmeander/beekdal met beek en 

zijtakken. Met name het beekdal van de 

middenloop van de Maasnielderbeek en 

de Spickerbroeklossing is van origine een 

oude Maasmeander. De bovenloop van de 

Maasnielderbeek doorsnijdt oostelijk het oud 

en jong cultuurland. Hier is sprake van veel 

beekbegeleidende landschapselementen;

•	� Oud cultuurlandschap/velden. Ten oosten 

van de oude Maasmeander ligt nog een smal 

restant van een veld dat van origine gelegen 

is in het Maasdal. Ten westen van de oude 

Maasmeander ligt het bolgolvend veld van 

Asenray. Aan de westkant is het nog begrensd 

door de steilrand/terrasrand van het rivierdal. 

Deze velden ontstonden door gezamenlijke 

ontginning door meerdere boerderijen en 

hebben een dikkere rijke bodem. Daarom is 

kenmerkend het gebruik als bouwland en de 

openheid. Het contrast open – besloten wordt 

juist zichtbaar door vanouds de massa erom-

heen: de randbebouwing en de bosrand;
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•	� Jong cultuurlandschap/heideontginningen. 

Vanuit het oud bouwland werden later ooste-

lijker de woeste gronden ontgonnen, eerste 

de drogere delen (droge heideontginning) en 

later de nattere delen (jonge heideontginning). 

De Peelrandbreuk doorsnijdt het plangebied in het 

oosten. Het is de tracering van een tektonisch ver-

schijnsel dat door het verschuiven/optillen van de 

aardlagen mede de geomorfologie heeft bepaald. 

Het is een belangrijk aardkundig object dat nog in 

het terrein aanwijsbaar is. 

Cultuurhistorisch is het plangebied ook van 

belang. De gemeentelijk cultuurhistorische waar-

denkaart geeft het volgend aan:

•	� Er is sprake van historische infrastructuur, met 

name oude wegtracés en één dries ten zuiden 

van de dorpskern Asenray;

•	� De beken zijn oude karakteristieke, natte ele-

menten en de oudere bosjes, hoogstamboom-

gaarden en natuurgebiedjes (heide, vennen en 

drassig grasland) vallen onder oud karakteris-

tiek groen;

•	� Verspreid over het plangebied liggen nog oude 

karakteristieke groenelementen zoals oude 

bomen, hagen, huisweide. Deze zijn meestal 

gekoppeld aan de oude dorpskern en gehuch-

ten of aan historische gebouwen;

•	� De oude boerderijen ’t Heisterhof en ’t 

Kloosterhof zijn rijksmonumenten. Daarnaast 

komen er nog vele beeldbepalende of 

beeldondersteunende historische gebouwen 

voor zoals de school, de kerk en de eiermijn 

in en bij de dorpskern Asenray. Daarnaast 

bevinden zich nog meerdere oude woonhui-

zen, schuren of boerderijen in het plangebied 

zoals onder andere Straterhof, Gasthuishof en 

Cornelishof. Zij zijn al dan niet geclusterd in 

de oude gehuchten Spik, Straat, Thuserhof en 

Maalbroek.

Archeologie

Archeologie heeft betrekking op het archeologisch 

erfgoed. Dit is in beginsel niet zichtbaar in het 

landschap, omdat het relicten in de bodem betreft.

Het archeologisch beleid wordt gedecentraliseerd 

naar de gemeenten. De gemeente Roermond heeft 

al een gemeentelijke Archeologische verwach-

tings- en beleidskaart opgesteld.

In het plangebied komen twee archeologische 

monumenten voor, met name archeologische ter-

reinen met (zeer) hoge archeologische waarde of 

archeologische waarde.

Verspreid over het plangebied komen losse arche-

ologische vindplaatsen voor.

Samengevat is de archeologische verwachtings-

waarde:

•	 Voor het oud cultuurland hoog;

•	� Voor het jong cultuurland overwegend laag en 

plaatselijk hoog;

•	 Binnen de historische kern van Asenray hoog;

•	 In het dal van de Maasnielderbeek hoog.

Archeologisch onderzoek is enkel noodzakelijk in 

zones met een hoge archeologische verwachtings-

waarde. Voor de zones met een lage archeologi-

sche verwachtingswaarde geldt geen onderzoeks-

verplichting tenzij een archeologische vindplaats, 

monument of terrein binnen een straal van 50 m 

gelegen is.

Er zijn 15 archeologische onderzoeksgebieden 

door de gemeente aangewezen. Binnen het plan-

gebied zijn relevant: 

•	 Gebied 13 Zuidewijk Spick; 

•	 Gebied 12 Thuserhof; 

•	 Gebied 6 Spik en Straat; 

•	 Gebied 5 Maalbroek; 

•	 Gebied 4 tracé van de Romeinse weg;

•	 De historische kernen Asenray en Maalbroek. 

Binnen deze gebieden wordt er naar gestreefd 

om daar waar mogelijk de archeologische resten 

zoveel mogelijk te behouden en dient archeolo-

gisch onderzoek uitgevoerd te worden, indien 

behoud ter plaatse geen optie is.

Buiten de onderzoeksgebieden geldt in principe 

geen onderzoeksverplichting tenzij de geplande 

ontwikkeling een oppervlakte beslaat groter dan 

5.000 m2.

Om het archeologiebeleid in ruimtelijke planvor-

ming vorm te geven, is het van belang te onder-

scheiden bij welke omvang van ruimtelijke ontwik-

kelingen het archeologisch onderzoek verplicht 

is of tot welke omvang vrijstelling kan worden 

verleend. Het gaat hier in dit geval om ondergren-

zen met betrekking tot oppervlakte en diepte van 

de bodemingreep. Deze zijn enkel van toepassing 

voor die gebieden waarvoor op basis van de loca-

tie en de verwachtingswaarde een onderzoeksver-

plichting geldt.

Oppervlaktegrenzen:

•	� Gebieden met een hoge archeologische ver-

wachtingswaarde: 500 m²;

•	� Historische kernen en gebied binnen de voor-

malige stadswal: 0 m²;

•	� Altijd archeologisch onderzoek binnen een 

straal van 50 m van een archeologische vind-

plaats, (wettelijk beschermd) monument of 

terrein.

Dieptegrenzen:

•	 Bebouwd gebied: 60 cm beneden maaiveld;

•	 Onbebouwd gebied: 40 cm beneden maaiveld.
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Indien het plangebied kleiner is dan de aan-

gegeven ondergrens kan door het college van 

Roermond een vrijstelling verleend worden. Indien 

het plangebied groter of gelijk is aan de onder-

grens, wordt het uitvoeren van archeologisch 

onderzoek noodzakelijk geacht.

Een systematisch verkennend/karterend onderzoek 

is te overwegen daar waar beplanting wordt aan-

gebracht of wordt gegraven.

3.6.2 Streefbeeld
Landschap en cultuurhistorie

De landbouwgronden tussen de A73 en de Oude 

Maasmeander zijn aangekleed met groenelemen-

ten waardoor de landschappelijke kwaliteit van 

het ‘Rondje Maasnielderbeek’ is verhoogd.

In de jonge ontginningsgronden ten oosten van 

Asenray is de landschappelijke kwaliteit versterkt 

door het realiseren van groenstructuren. Dit heeft 

samen opgelopen met de ontwikkeling van toe-

ristisch recreatieve ontwikkelingen die hebben 

plaatsgevonden in dit deel van het plangebied.

De kernkwaliteiten van het landschap zijn behou-

den, waar mogelijk versterkt en worden duurzaam 

beheerd. Dit heeft gestalte gekregen doordat de 

beekdalen behouden en versterkt zijn. Hiervoor 

is het beekdal met beplanting geaccentueerd en 

is recreatief medegebruik ingepast. Verder is het 

mozaïeklandschap behouden en versterkt met 

boselementen en kleine landschapselementen. Dit 

heeft ook plaatselijk in een 250 m brede zone rond 

het bos- en mozaïeklandschap plaatsgevonden. 

De variatie in schaal van de ruimte is versterkt 

door met name in te spelen op het contrast tussen 

open en besloten gebied. Dit heeft vorm gekre-

gen doordat de velden open gehouden zijn, door 

aanplant van bomenrijen in de jonge heideontgin-

ningen waarmee de groenstructuren zijn versterkt, 

doordat rond dorpen en gehuchten de dorpsrand-

beplanting is versterkt met de aanleg van erfbe-

planting, hoogstamboomgaarden met hagen en 

dorpsbosjes.

De Peelrandbreuk is beleefbaar gemaakt in het 

plangebied door het plaatsen van een kijkvenster 

en plaatselijk voorzien van bomen die als bakens 

dienen.

Nieuwe functies en ontwikkelingen zijn op de 

juiste plek in het plangebied gerealiseerd. De vel-

den zijn zoveel mogelijk gevrijwaard van nieuwe 

bebouwing of voorzieningen.

Kleine historische bouwwerken (bijvoorbeeld een 

bakhuisje) zijn hersteld en er zijn nieuwe functies 

voor historische gebouwen gevonden (bijvoor-

beeld groene woonvorm of een toeristisch recrea-

tieve functie).

Relatie met landbouw

De landbouw is in het plangebied behouden en is 

een belangrijke drager van het landschap. De land-

bouw draagt bij aan de functie van uitloopgebied 

van het plangebied en in de grote recreatieve en 

toeristische betekenis ervan. Plattelandsverbreding 

zoals verkoop van streekeigen producten en leve-

ring van groenblauwe diensten als beheer van 

het cultuurlandschap wordt steeds vaker door de 

landbouw toegepast. Hierbij is ingesprongen op 

samenwerking en professionalisering en heeft elk 

landbouwbedrijf zelf de mogelijkheden benut die 

het beste binnen zijn bedrijfsvoering past.

Streefbeeld archeologie

Het aanwezige archeologisch erfgoed in het plan-

gebied is waar mogelijk ongestoord in situ behou-

den. Bij inrichtingsmaatregelen in het plangebied 

is tijdig rekening gehouden met de aanwezige of 

te verwachten archeologische resten. Zeker is dit 

nodig bij mogelijke bodemingrepen of ontwik-

kelingen zoals vergraven, afgraven, diepploegen, 

beplanten en dergelijke. Er is rekening gehouden 

met het gemeentelijk archeologisch beleid zodat 

in een vroeg stadium duidelijk is geworden of:

•	� De nieuwe inrichtingsmaatregelen op die loca-

tie zonder problemen uitvoerbaar waren;

•	� De nieuwe inrichtingsmaatregelen konden 

worden verschoven om buiten de archeolo-

gische hoge verwachtingswaarde te vallen 

en verdergaand archeologisch onderzoek en 

onzekerheden kon worden vermeden;

•	� Afgezien moest worden van de nieuwe inrich-

tingsmaatregelen op locatie;

•	� Verdergaand archeologisch onderzoek uitge-

voerd moest worden.
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In het plangebied is rekening gehouden met leem-

ten in kennis. Waar sprake was van leemten in 

kennis is archeologisch onderzoek uitgevoerd als 

maatregelen waren gepland die mogelijke resten 

konden verstoren.

Het archeologisch erfgoed is educatief onder de 

aandacht gebracht. Dit heeft plaatsgevonden 

doordat de resten zijn ontsloten en toegankelijk 

gemaakt voor recreanten. Niet zichtbare resten 

(onder maaiveld) zijn herkenbaar gemaakt in het 

landschap.

3.7 Wonen, werken en leefbaarheid
3.7.1 Huidige situatie en knelpunten
In het plangebied Roermond Oost ligt de dorps-

kern Asenray met een aantal kleine bebouwings-

clusters, waaronder Spik, Straat, Maalbroek en 

Thuserhof. De ‘bebouwingsclusters’ kenmerken 

zich door vrijstaande woningen en kleinschalige 

agrarische bedrijvigheid. Omdat de bereikbaarheid 

van het plangebied na aanleg van de nieuwe rijks- 

en provinciale wegen via nieuwe ontsluitingswe-

gen verloopt, moeten de bestaande routestructu-

ren daarop worden aangepast.

In Asenray is het verlenen van medewerkingen 

aan bouwinitiatieven vele jaren (sinds 1983) niet 

mogelijk geweest vanwege de geluidscontouren 

van het vliegveld Brüggen. In juni 2005 heeft de 

Ministerraad ingestemd met de aanpassing van 

de geluidscontouren van het vliegveld Brüggen, 

zoals die zijn vastgelegd in het Besluit zonering 

buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en 

Midden-Limburg. De verkleining van de geluids-

contour is in werking getreden op 1 januari 2007 

(gepubliceerd 20 oktober 2006). Door aanpassing 

van deze contouren is woningbouw in Asenray 

niet meer beperkt tot de zogenaamde vervangen-

de nieuwbouw zoals bij instandhouding van de 

geluidscontouren mogelijk zou zijn.  Zonder aan-

passing van de contour zou alleen vervangende 

nieuwbouw mogen komen voor de sloop van een 

aantal woningen ten behoeve van de aanleg van 

de N280-Oost.

Hierdoor is het mogelijk om beperkte woning-

bouw aan de westzijde van Asenray te realiseren 

in relatie tot de leefbaarheid in deze kern. In de 

lange termijnvisie Asenray worden de toekomstige 

uitbreidingsmogelijkheden beschreven (Grontmij, 

2006). Deze visie gaat ook in op maatregelen 

om de leefbaarheid in Asenray te verbeteren. 

Daarnaast zijn onlangs plannen uitgewerkt om 

woninguitbreiding aan de oostzijde van Asenray 

te realiseren. Deze plannen zijn niet besproken 

met de projectgroep van dit integraal project, 

in tegenstelling tot het eerder genoemde Dorps 

Ontwikkelings Plan dat wel in samenspraak met 

de projectgroep tot stand is gekomen. Het nieuwe 

uitbreidingsplan dat ten oosten van Asenray is 

gesitueerd omvat direct ten zuiden van de N280 

en tussen het dorp en de Maasnielderbeek 30 

Ruimte voor Ruimte-woningen. Ten zuiden hiervan 

is een open gebied gepland met een locatie voor 

de te verplaatsen sportvelden, natuurontwikkeling 

en recreatie. Aansluitend aan deze locatie is een 

nieuw gemeenschapsgebouw gepland met vijftien 

woningen in het kader van compensatie als gevolg 

van de aanleg van de N280. 

De uitbreiding ten oosten van Asenray past niet 

binnen het Dorps Ontwikkelings Plan Asenray. 

Tevens wordt realisatie van de gestelde doelen uit 

dit inrichtingsplan moeilijker doordat de ruimte-

claim in het plangebied toeneemt.

Door een integrale aanpak zal de langetermijn-

visie voor Asenray worden verweven in het 

Inrichtingsplan Roermond Oost - Asenray. De vraag 

is echter of deze claim op de aanwezige opper-

vlakte landbouwgrond op een acceptabele manier 

gecompenseerd wordt in dit inrichtingsplan.
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3.7.2 Streefbeeld
In Asenray zijn door de aanpassing van de geluids-

contouren verschillende woningen gebouwd. 

Daarnaast zijn gesloopte woningen die voor de 

aanleg van de N280 moesten wijken elders gecom-

penseerd. In totaal waren 17 woningen gesloopt, 

waarvan 2 reeds gecompenseerd waren. De ove-

rige 15 woningen zijn inmiddels ook gerealiseerd. 

Aan de oostrand van Asenray is een nieuwe woon-

wijk ontstaan. Dit is een ruim opgezette wijk waar-

in aansluiting is gezocht met natuurontwikkeling 

en recreatie. Naast gewenste woningbouw zoals 

benoemd in het DOP zijn 30  extra Ruimte voor 

Ruimte-woningen gerealiseerd. De woonwijk sluit 

aan op een natuurzone langs de Maasnielderbeek, 

waar tevens recreatieve voorzieningen zijn 

getroffen in de vorm van een wandelpad. Ook 

ten zuidoosten van Asenray, tussen Heide en de 

Duiperweg, is woningbouw gerealiseerd

Verder zijn de sportvelden van de westzijde van 

Asenray verplaatst naar de oostzijde. Deze sluiten 

aan op de nieuwe woonwijk. Op de oude locatie 

van de sportvelden aan de westzijde van Asenray 

is woningbouw gerealiseerd. Het gemeenschaps-

huis de Duup is omgebouwd tot een multifunctio-

neel centrum.

De monumentale boerderij Heisterhof kan een 

toeristisch recreatieve functie krijgen of is omge-

vormd tot een groene woonvorm, waarbij passen-

de landschappelijke maatregelen in de omgeving 

zijn genomen.
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4	 Inrichtingsmaatregelen

In dit hoofdstuk staan de inrichtingsmaatrege-

len die worden getroffen ter realisering van de 

doelen en de gewenste situatie. De opgenomen 

inrichtingsmaatregelen zijn opgenomen op Kaart 3 

Maatregelenkaart.

4.1 Landbouw
Maatregelen

•	� Planvorming en uitvoering van planmatige her-

verkaveling op vrijwillige basis, voor alle blok-

ken binnen het te verkavelen gebied. Hierbij 

wordt gestreefd naar grotere huiskavels en 

grotere veldkavels. Ook wordt ingezet op een 

kortere afstand tot de veldkavels;

•	� De veldkavels van de bedrijven buiten het blok 

worden getracht naar de directe omgeving van 

het betreffende bedrijf te verplaatsen. Dit bete-

kent dat er ook ruimte gecreëerd moet worden 

binnen deze gebieden, met name in het inte-

grale project Roerdal-Herkenbosch.

•	� Er zijn intensieve veehouderijbedrijven en 

grondgebonden veehouderijbedrijven die 

gezien hun ligging problemen (kunnen) krijgen 

voor uitbreiding van hun bedrijf. Hervestiging/

uitplaatsing geeft groeimogelijkheden voor de 

bedrijven en schept ruimte voor de gewenste 

ontwikkelingen van het plangebied. Twee 

bedrijven zijn getaxeerd en de mogelijke opties 

zijn ambtelijk doorlopen door de betrok-

ken instanties. Voor deze bedrijven wordt 

momenteel onderzocht hoe de financiën rond 

gemaakt kunnen worden; 

•	� Er zijn mogelijkheden voor agrarisch natuur-

beheer, (maken van beheer door ‘boeren met 

natuur’) of agrarisch natuurbeheer, gebruik 

makend van de Groen/Blauwe Diensten;

•	� In het plangebied zijn percelen aangewezen 

als nieuwe natuur beheert door particulieren. 

Dit biedt mogelijkheden voor agrariërs en par-

ticulieren om grond in te zetten voor natuurbe-

heer, de waardedaling te ontvangen en in aan-

merking te komen voor beheervergoedingen.

4.2 Natuur
Maatregelen

In de onderstaande maatregelen is eerst beschre-

ven hoeveel nieuwe natuur moet worden inge-

richt. Vervolgens wordt per deelgebied beschreven 

welke maatregelen specifiek worden getroffen om 

tot de gewenste natuurdoeltypen te komen.

•	� Realiseren van 50 ha Robuuste Ecologische 

Verbindingszone. De begrenzing en de te ont-

wikkelen natuurdoeltypen zijn in 2007 defini-

tief vastgesteld. De hiervoor benodigde grond 

moet vrij gemaakt worden middels gerichte 

aankoop en herverkaveling. Daar waar kan-

sen liggen om de Robuuste Ecologische 

Verbindingszone te realiseren via particulier 

natuurbeheer zullen deze in dit project actief 

opgepakt worden. Door goede communicatie 

en promotie zal tijdens het kavelruilproces 

getracht worden om 40 % van het oppervlak 

via particulier natuurbeheer te realiseren. 

Aangezien dit onzeker is, wordt bij de financie-

ring uitgegaan van volledig verwerven van de 

reeds genoemde 50 ha Robuuste Ecologische 

Verbindingszone. De gemeente Roermond 

speelt hierbij een belangrijke rol, gezien de 

grote grondpositie van de gemeente in het 

plangebied;

•	� Buiten de Robuuste Ecologische 

Verbindingszone is 39 ha aangewezen als par-

ticulier natuurbeheer en 6 ha als te verwerven 

en in te richten EHS;

•	� Gezien de ligging van het plangebied, als 

uitloopgebied van de stad Roermond, is rea-

liseren van 20 ha mensgerichte natuur ook 

opgenomen. Dit is natuur die ingezet kan 

worden in de directe omgeving van dorpen en 

die opengesteld moet worden. Nabij Asenray 

en bij de uitbreiding Asenray kan mensgerichte 

natuur worden toegepast.
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•	� Eén van de belangrijkste onderdelen van de 

herinrichting van de SEF-beken is het reali-

seren van een ecologische verbindingszone. 

Doordat de Spickerbroeklossing voor een groot 

gedeelte direct naast de voormalige stortplaat-

sen van Spik is gelegen wordt deze beek niet 

ecologisch ingericht. Wel zal de verwerving 

worden opgestart. De Maasnielderbeek wordt 

wel voorzien van een ecologische verbindings-

zone, daar waar zich mogelijkheden voordoen 

in het kader van grondverwerving en kavelruil. 

De breedte varieert van 5 tot 25 m aan weers-

zijden van de beek. Voor het totaal is 14 ha 

opgenomen, bij een realisatie van 60 %;

•	� De zijbeken van de grotere genoemde beken 

worden ook, daar waar mogelijk, voorzien van 

een ecologische inrichting. De breedte varieert 

tussen de 3 en 5 m. Uitgaande van 30 % reali-

satie betekent dit een oppervlakte van 3 ha;  

•	� Het ven in Haambroek wordt door de eigenaar, 

Habitura, hersteld.

Blankwater

•	� Ter plekke is een bessenkwekerij binnen de 

Ecologische Hoofdstructuur aanwezig. Deze 

bessenkweker heeft inmiddels ruim 50 % van 

de aangewezen EHS-gronden omgezet naar 

natuur. De overige aangewezen EHS-gronden 

heeft hij verpacht en worden momenteel 

beheerd als grasland. De oplossing voor reali-

sering EHS ligt voor deze gronden ook voor het 

inzetten van het instrumentarium voor particu-

lier natuurbeheer. 

Landgoed Blankwater (omgeving Beatrixhoeve)

•	� Dempen/verondiepen van Maasnielderbeek 

en zijtakken binnen de EHS ter plekke om de 

grondwaterstand te verhogen; 

•	� Uitvoeren van fosfaatonderzoek om te bepa-

len op welke diepte de fosfaatwaarden laag 

genoeg zijn om de gewenste schrale natuur-

doeltypen te realiseren;

•	� Afgraven van de voedselrijke bovengrond. Dit 

is mede afhankelijk van de uitkomst van het 

fosfaatonderzoek.

’t Veen (nog te realiseren nieuwe natuur) 

•	� Uitvoeren van fosfaatonderzoek om te bepa-

len op welke diepte de fosfaatwaarden laag 

genoeg zijn om de gewenste schrale natuur-

doeltypen te realiseren;

•	� Afgraven van de voedselrijke bovengrond. Dit 

is mede afhankelijk van de uitkomst van het 

fosfaatonderzoek. Mogelijk kunnen de schrale 

natuurdoeltypen die gewenst zijn ook door uit-

mijning worden gerealiseerd; 

•	� Uitstrooien van heidemaaisel om de ontwikke-

ling van heide te versnellen;

•	� In het zuiden van ’t Veen wordt niet ingezet 

op afgraven van de voedselrijke bovengrond. 

Ter plekke worden voedselrijke, extensief 

begraasde graslanden gerealiseerd omgrensd 

door houtsingels. Zodoende ontstaat een klein-

schalig landschap en een grote meerwaarde.

Melickerheide

•	� Uitvoeren van fosfaatonderzoek om te bepa-

len op welke diepte de fosfaatwaarden laag 

genoeg zijn om de gewenste schrale natuur-

doeltypen te realiseren;

•	� Verschraling van een nog niet ingericht perceel 

om te komen tot de gewenste natuurdoelty-

pen. Het bovengenoemde fosfaatonderzoek 

moet uitwijzen of dit middels afgraven kan 

plaatsvinden;

•	� Het naaldbos op een reeds ingerichte perceel 

nieuwe natuur zou in de toekomst omgevormd 

moeten worden in een Berken-Zomereikenbos. 

Daarnaast zou de open vegetatie met open 

zand in stand gehouden moeten worden 

om het landbiotoop voor de Knoflookpad te 

behouden.
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Bestaande Elzenbroekbosjes in de oude 

Maasmeander

•	� Verdroging van de reeds aanwezige 

Elzenbroekbosjes moet nader onderzocht wor-

den. Mogelijk komen naar aanleiding van dit 

onderzoek nog maatregelen naar voren om de 

verdroging ter plekke te bestrijden.

Soortenbeleid

•	� De leefgebieden Natte heide en Droge zand-

gronden dienen verder ontwikkeld te worden 

waardoor de 36 aandachtssoorten kun-

nen uitbreiden. Deze mogelijkheid bevindt 

zich met name in de Robuuste Ecologische 

Verbindingszone gelegen nabij de landsgrens.

Compensatie Stadsrandzone Roermond Oost/

optimalisatie Dassenleefgebied

De maatregelen, om te komen tot een optimaal 

Dassenleefgebied  (compensatie Stadsrandzone 

Roermond Oost),  zijn per knelpunt beschreven. 

Straat

•	� Ter hoogte van Straat dienen verschillende 

percelen of een gedeelte van een perceel aan-

gekocht te worden. Een andere optie is het 

regelen van een ‘recht van overpad’ om een 

verbinding te maken tussen twee begrazings-

eenheden aan beide zijden van Straat. 

Passage Spik

•	� Ter hoogte van de verzorgingsplaats aan de 

A73 is aan de westzijde van de weg Spik een 

kunstburcht voor Dassen gelegen terwijl het 

leefgebied aan de oostzijde ligt. Terplaatse 

dient een verbinding te komen tussen de 

burcht en het leefgebied. Dit dient bij voorkeur 

te gebeuren door de weg te ondertunnelen 

voor de Das.

Passage Spickerweg

•	� De passage Spickerweg is reeds gerealiseerd, 

maar de begrazingseenheid kan eenvoudig 

worden uitgebreid via een lossing (de Leigraaf) 

die uitkomt op de Spickerbroeklossing. Hier 

kan het begrazingsgebied worden uitgebreid 

met gronden die voor een groot deel onder-

deel zijn van een voormalige stortplaats (Spik 

III). 

Passage Maalbroek, Elmpterweg en N280

•	� Ter plekke van de passage Maalbroek, 

Elmpterweg en N280 is bij de aanleg van de 

N280-Oost rekening gehouden met migratie-

mogelijkheden. Onder de N280 is een ruim 

gedimensioneerde ecoduiker aangelegd. 

Deze passage is ruim genoeg om vee te laten 

passeren en zodoende de begrazingseen-

heden Spickerbroek en de Maasmeanders 

‘Eppenbeek’ en ‘Spickerbroek’ ten noorden 

van de N280 aan elkaar te knopen. Knelpunt 

hierbij is de aanwezigheid van de Elmpterweg 

en Maalbroek ter plaatse van de begrazings-

eenheid Spickerbroek. Ter plekke moet een 

veilige verbinding voor Dassen ontstaan om 

de huidige verkeersslachtoffers te voorko-

men. De gemeente Roermond heeft recent 

een studie laten verrichten om de knelpunten 

van de Elmpterweg op te lossen, genaamd 

“Aansluiting Het Veen (N280-Oost/N68)”. In het 

kader van de aanleg van het fietsbrug over de 

N280 zullen een aantal faunatunnels onder de 

Elmpterweg worden aangelegd.

 

Natuurvisie Roermond Oost

In het kader van de Natuurvisie Roermond Oost 

(NRO) zijn de volgende onderdelen in het plan-

gebied van het integraal Project Roermond Oost- 

Asenray opgenomen en al deels gerealiseerd:

•	� Het Interreg project “’t Veen” ingericht nabij de 

landgrens                 	                          

	 ca   10 ha

•	� De compensatie van de N280, genaamd Via 

Verde, reeds verworven  		              

ca   40 ha

•	� Realisering van de Robuuste Ecologische 

Verbindingszone    		              	             

ca   50 ha

•	� Realisering compensatie noordelijke- en ooste-

lijke stadsrandzone		              

	 ca   15 ha

•	� Realisering mensgerichte natuur in relatie tot 

recreatie en natuureducatie	            

	  ca   20 ha

•	 Reeds gerealiseerde kleine compensaties

	  ca     5 ha

Totale compensatie NRO in het integraal project 

Roermond Oost – Asenray	             	             

	 ca 140 ha

Gezien de realisering van de beoogde doelen in 

het plangebied is de natuurcompensatie van de 

NRO in dit project uitgevoerd met de realisatie 

van deze 140 ha. Deze invulling dient opgenomen 

te worden in een algehele evaluatie van de NRO. 

Bij deze algehele evaluatie dienen alle betrok-

ken partners het eens te worden om de concrete 

gerealiseerde en nog te realiseren ha’s natuurcom-

pensatie in de diverse deelgebieden van het totale 

gebied van de NRO. 

4.3 Water
Beekherstel

Maasnielderbeek

Aan weerszijden van de Maasnielderbeek (SEF-

beek) wil het waterschap graag 5-25 m grond 

verwerven om herinrichtings- en meanderzones 

te kunnen realiseren. Tenzij extern aanleiding ont-
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staat om herinrichting op korte termijn uit te voe-

ren voor (delen van) de beek, staat herinrichting 

van deze zones gepland voor na 2015. Het water-

schap moet nog een inrichtingsplan opstellen 

waarin de maatregelen worden opgenomen. In dit 

inrichtingsplan zijn daarom geen gedetailleerde 

inrichtingsmaatregelen beschreven.

•	� Grondverwerving, of in het kader van kavel-

ruil, van 5-25 m aan weerszijden van de 

Maasnielderbeek ten behoeve van herinrich-

tings- en meanderzones van het waterschap;

•	� Inrichtingsmaatregelen ter plekke van verwor-

ven herinrichings- en meanderzones langs de 

Maasnielderbeek zijn niet opgenomen. Indien 

voldoende grond verworven is gaat het water-

schap over tot inrichting;

•	 Gerekend is met 50% realisatie.

Spickerbroeklossing

In verband met de voormalige stortplaatsen langs 

de Spickerbroeklossing worden op dit moment 

geen inrichtingsmaatregelen opgenomen. Wel is 

de grondverwerving ten behoeve van herinrich-

tings- en meanderzones opgenomen. Aan weers-

zijden van deze SEF-beek is 5-25 m opgenomen om 

waar mogelijk te verwerven voor het waterschap. 

Het waterschap zal pas na verwerving een inrich-

tingsplan voor de Spickerbroeklossing opstellen 

waarbij rekening wordt gehouden met de voorma-

lige stortplaatsen. De verwachting is dat dit niet 

voor 2015 gaat plaatsvinden. 

•	� Grondverwerving van 5-25 m aan weerszij-

den van de Spickerbroeklossing ten behoeve 

van herinrichtings- en meanderzones van het 

Waterschap;

•	� Gerekend is met 30% realisatie omdat voor 

het grootste deel de voormalige vuilstort nog 

naast de Spickerbroeklossing ligt.

Diverse zijtakken van de Maasnielderbeek en 

Spickerbroeklossing

De zijtakken van de Maasnielderbeek en 

Spickerbroeklossing hebben een algemeen ecolo-

gische functie (AEF-beek). Ook langs deze water-

lopen streeft het waterschap herinrichtings- en 

meanderzones na. De zones variëren van 3 tot 5 m 

aan weerszijden van de waterloop. Voor de zones 

zijn nog geen inrichtingsmaatregelen opgenomen, 

omdat het waterschap nog een inrichtingsplan 

moet opstellen. Dit gebeurt pas als daadwerkelijk 

gronden verworven zijn. Wel is de grondverwer-

ving opgenomen in dit inrichtingsplan.

•	� Grondverwerving van 3-5 m aan weerszijden 

van de zijtakken van de Maasnielderbeek en  

Spickerbroeklossing ten behoeve van herinrich-

tings- en meanderzones van het Waterschap.

Herstel Maasmeanders

De volgende inrichtingsmaatregelen voor 

herstel van de natte restanten van twee oude 

Maasmeanders worden door het waterschap 

uitgevoerd. Voor diverse werkzaamheden zoals 

verwerving van gronden en de aanleg van land-

schappelijke beplanting is dit integrale project een 

meerwaarde voor het waterschap.

Restant Kloosterhof

•	 Grondverwerving van het restant;

•	� Verwijderen huidige sliblaag (vanuit de noor-

delijke punt geleidelijk aan de sliblaag dieper 

afgraven tot een dikte van circa 1,5 m);

•	� Verflauwen steile oostoever om een bredere 

oeverzone te creëren;

•	� Omliggende struwelen en bossen verwijderen 

om nieuwe opslibbing te voorkomen (wilgen 

op de oevers, bomen tussen het restant en de 

beek en bomen tussen het restant en de steil-

rand);

•	� Openmaken of aanleggen van afwater-

geultje zodat het restant afwatert op de 

Maasnielderbeek om eutrofiërende stoffen af 

te voeren;

•	� Aanplant houtwal aan westzijde van 

Maasnielderbeek om restant landschappelijk af 

te schermen van de A73.

Restant Gasthuishof

•	� Grondverwerving van beide natte restanten 

inclusief 10 m bovenlangs de steilrand (bemes-

tingsvrije strook);

•	� Afschrapen eutrofe bodemlaag (circa 20 cm) 

van verruigde oeverzone aan oostzijde;

•	� Afschrapen humeuze toplaag (circa 10 cm) aan 

de westzijde van het grote restant; 

•	� Aanleg amfibieën poel aan de noordzijde van 

het grote restant;

•	� Openen afvoer kleine restant om eutrofiërende 

stoffen af te voeren;

•	 Aanleg houtwal op steilrand.

4.4 Recreatie
Binnen het plangebied zijn reeds verschillende 

routes aanwezig. Aanpassing van de huidige rou-

tes is nodig om ontstane knelpunten door de aan-

leg van de A73, N280 en N293 (de Oosttangent) 

op te lossen. Daarnaast zijn ook nieuwe routes 

bedacht, die de routestructuur binnen en in de 

directe omgeving van het plangebied verster-

ken. Per route is aangegeven welke maatregelen 

noodzakelijk zijn voor aanpassing, dan wel aanleg 

van de route. De maatregelen aan de recreatieve 

routes en overige recreatieve voorzieningen zijn 

opgenomen op kaart 2 “Recreatieve routes”.

4.4.1 Wandelroutes
Aanleg route Maasnielderbeek 

Het betreft een deels bestaande en deels nieuwe 

wandelroute van 9 km lang, waarvan een deel van 

de route is gewijzigd. De voetpaden worden deels 
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verhard en deels halfverhard aangelegd. Een klein 

deel van de route is gelijk aan de route Asenray.

Aanleg route Asenray

Het betreft een nieuwe wandelroute met een leng-

te van 5 km. Op de gedeelten waar de wandelrou-

te over de onderhoudspaden van het waterschap 

gaat is geen verharding aanwezig. De overige 

paden worden voorzien van halfverharding. 

Aanleg Grenslandroute

Deze nieuwe wandelroute van 4,5 km start 

bij Landhotel Cox en loopt voor de helft over 

Nederlands en voor het andere deel over Duits 

grondgebied. De route ontsluit via bestaande 

en nog te realiseren graspaden nieuwe natuur-

gebieden van de gemeente Roermond aan de 

Nederlandse zijde en daarnaast ook natuur- en 

bosgebieden aan de Duitse zijde.

Melickerheideroute

Deze nieuwe wandelroute van 4,5 km voert 

de wandelaars door de bossen en heideterrei-

nen van het voormalige militaire schietterrein 

Melickerheide. De route is ook aan te sluiten op de 

Luzenkamproute en loopt over bestaande paden.

Luzenkamproute

Deze route over bestaande paden behoeft actua-

lisatie. Het betreft een route van 5 km waarvoor 

nieuwe markeringspaaltjes moeten worden 

geplaatst.

Melickervenroute

Deze route over bestaande paden behoeft actua-

lisatie. Het betreft een route van 4 km waarvoor 

nieuwe markeringspaaltjes worden geplaatsts.

4.4.2 Fietsroutes
Algemene maatregelen

In het plangebied is nu geen éénduidige mar-

kering aanwezig. Ook ontbreekt op sommige 

plaatsen bebording doordat deze niet is aange-

past na aanleg van de A73, N280 en N293 (de 

Oosttangent). Om de bewegwijzering op orde te 

brengen wordt bewegwijzering op kruispunten 

geplaatst.

Doorgang voor fietsers naar grensweg

Langs de grens loopt een pad van noord naar zuid. 

Komende vanuit Asenray is het tussen Landhotel 

Cox en de Luzenkamp echter niet mogelijk  om 

deze grensweg te kruisen en op Duits grondge-

bied verder te fietsen. Om hierin verandering aan 

te brengen wordt ter hoogte van de kruising met 

de Duipersweg een doorgang naar de grensweg 

aan Duitse zijde gemaakt. Hiervoor dient een vee-

rooster geplaatst te worden.

Aanleg nieuwe fietspaden Melickerheide

In de Melickerheide ontbreken op dit moment 

twee verbindenden fietspaden in de huidige route-

structuur. Door afwezigheid van deze paden wordt 

het fietsen van rondjes door de Melickerheide 

beperkt en is slechts een beperkte verbinding 
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vanaf Roermond aanwezig. Om dit te verbeteren 

worden nieuwe fietspaden aangelegd vanaf de 

parkeerplaats Thuserhof en ’t Heystert.

4.4.3 Routes voor mennen en ruiters 
Algemeen

De naamgeving voor de drie routes voor menners 

en ruiters is hetzelfde, terwijl de routes niet exact 

hetzelfde zijn. Het verschil zit in de lengte van de 

routes en de geschiktheid hiervan voor met name 

menners. Menners hebben een ruimer pad nodig, 

dat niet altijd beschikbaar is. Op dergelijke plek-

ken worden zij omgeleid.

Routes voor mennen

Binnen het plangebied zijn drie routes voor men-

ners aanwezig. Het betreft de volgende routes: 

Maalbroek, ’t Veen en Melickerheide. Ten behoeve 

van actualisatie van deze aangespannen routes 

dienen de markering en de paden verbeterd te 

worden.

 

Routes voor ruiters

Binnen het plangebied zijn vier routes voor rui-

ters aanwezig. Het betreft de volgende routes: 

Maalbroek, ’t Veen, Melickerheide en Melickerven. 

Ten behoeve van actualisatie van deze ruiterroutes 

dienen de markering en de paden verbeterd te 

worden.

4.4.4 Overige recreatieve voorzieningen
Parkeervoorzieningen

In het plangebied zijn verschillende parkeerplaat-

sen aanwezig. Sommigen zijn in verval geraakt, 

anderen zijn niet logisch gesitueerd en op sommi-

ge plaatsen ontbreken parkeerplaatsen. Om te zor-

gen dat de parkeervoorzieningen geoptimaliseerd 

worden zijn de volgende maatregelen voorzien:

•	 Verwijderen van twee parkeerplaatsen; 

•	 Opwaarderen van drie parkeerplaatsen;

•	 Aanleg van  twee nieuwe parkeerplaatsen. 

Overige maatregelen

Binnen het plangebied zijn twee grote knelpunten 

voor recreanten aanwezig. Dit betreft de kruising 

met de nieuw aangelegde N280 (fietsbrug N280) 

en het ontbreken van een doorgang voor recre-

anten bij de N293 (de Oosttangent). Deze beide 

knelpunten zijn voor alle groepen recreanten van 

belang. Maatregelen die hiervoor getroffen wor-

den zijn de volgende:

•	� Aanleg fietsbrug over de N280 ter hoogte 

van de Witte Weg voor fietsers, voetgangers, 

ruiters en menners. Buiten dit project werkt 

de Provincie Limburg (in samenspraak met 

de gemeente Roermond en Landhotel Cox) 

een optie uit die de mogelijkheid biedt om 

gemotoriseerd verkeer vanaf Duitsland te laten 

afslaan naar het tankstation en Landhotel 

Cox. Bij deze optie worden tevens verkeers-

remmende maatregelen aangebracht op de 

oude provinciale weg, de N68 naar Asenray. 

Deze optie gaat alleen door als dit binnen het 

gezamenlijke budget van provincie, gemeente 

Roermond en Landhotel Cox past;

•	� Verbeteren entree Melickerheide. De entree 

is momenteel niet duidelijk en uitnodigend. 

Hiervoor zijn maatregelen opgenomen om de 

bewoners uit de omgeving en met name van-

uit de stad door deze entree te laten genieten 

van de Melickerheide;

•	� Ontsluiten, toegankelijk en inzichtelijk maken 

van het aardkundig object Peelrandbreuk. Het 

aanleggen van een pad vanuit het recreatief 

routenetwerk, met een kleine ondersteunende 

voorziening in de vorm van een kijkvenster. 

	 Dit maakt onderdeel uit van R&T route-

	 structuren;

•	� Opwaarderen toeristisch uitzichtpunt. Het her-

inrichten van de voormalige stortplaats Spik 

III als uitzichtpunt middels een uitkijktoren. 

Vanuit dit centrale punt kun je genieten van 

een weids uitzicht over de (verre) omgeving. 

Dit maakt onderdeel uit van R&T route-

	 structuren;

•	� Aanleg van wandelpaden en plaatsen van 

bankjes op de voormalige stortplaatsen;

•	� Oplossen van het knelpunt voor menners bij 

passage van de Oost-tangent.

4.5 Milieu
Maatregelen

Voormalige stortplaatsen

•	� De aanleg van recreatieve voorzieningen op 

de voormalige stortplaatsen zijn opgenomen 

onder 4.4 Recreatie;

•	� Het monitoren van de kwaliteit van het grond-

water nabij de voormalige stortplaatsen Spik 

door gebruik te maken van de bestaande peil-

buizen; 

•	� Het opheffen van een overstort nabij de 

Spickerbroeklossing middels het aanbrengen 

van een buffer; 

•	� In het project “Swalmen” worden de auto-

sloopbedrijven meegenomen als te amoveren 

objecten. In dit project “Swalmen” worden 

enkele knelpunten in de omgeving van 

Swalmen bezien door ambtenaren en bestuur-

ders van de gemeente Roermond, de provincie, 

Ons WCL en Habitura. Getracht wordt in een 

relatief korte tijd deze knelpunten op te heffen 

en de samenhang, indien aanwezig, te benut-

ten. De uitvoering van een mogelijke sanering 

van deze autosloopbedrijven blijft echter 

onderdeel van dit integraal project.

4.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Maatregelen landschap en cultuurhistorie

Aanleggen en instandhouden van beekbegeleiden-

de beplanting langs de beken of in de beekdalen.
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•	� Van belang hierbij is dat de watervoerende 

functie van de beek niet mag worden gehin-

derd. Met de aanleg van de beplanting wordt 

hiermee rekening gehouden. Planten van min-

stens één rij knotbomen of struikvormers en/of 

boomvormers langs de beek of in het beekdal.

Aanleggen en instandhouden kleine landschaps-

elementen. 

•	� Aanleg van vlakvormige, lijnvormige of punt-

vormige landschapselementen zoals poelen of 

planten van struikvormers en/of boomvormers 

en dergelijke. Aanleg vindt plaats in een zone 

van 250 m rond het landschapstype maar niet 

op de velden. De landschapselementen moe-

ten eventueel tijdelijk dan wel permanent uit-

gerasterd worden.

Aanleggen van landschappelijke erfbeplantingen.

•	� Planten van passende kleine landschapele-

menten die de visuele invloed van “storende” 

bebouwing of voorziening vermindert of ver-

zacht. 

Aanleggen en instandhouden van dorpsrand- en 

erfbeplanting.

•	� Rondom Asenray, Spik, Straat en Thuserhof 

aanplanten van hoogstamboomgaarden, heg-

gen en eventueel dorpsbosjes. Dit geldt ook 

voor het goed inpassen van de recreatieve 

objecten en terreinen. 

Aanleggen en instandhouden van groenstructuren.

•	� Planten van transparante bomenrijen langs de 

wegen in de jonge heideontginningen (oost-

zijde van het plangebied). 

Specifiek aardkunde en cultuurhistorisch erf-

goed:

Beleefbaar maken van de Peelrandbreuk .

•	� Aanbrengen van een zogenaamd “kijkvenster” 

waarbij de Peelrandbreuk wordt geaccentu-

eerd. Eventueel kan de Peelrandbreuk op stra-

tegische plekken (die de landbouw niet hinde-

ren) voorzien worden van bomen als bakens 

(bijzondere boomsoort).

4.7 Wonen, werken en leefbaarheid
Maatregelen

De provincie heeft ingestemd met het masterplan 

om naast het DOP-Asenray, waar de uitbreidingen 

vooral aan de west- en zuidzijde waren, de uitbrei-

ding aan de oostzijde te lokaliseren. Voor de reali-

sering van deze 30 ruimte voor ruimte-woningen, 

20 woningen en een nieuw gemeenschapshuis is 

aan de oostzijde van Asenray ruimte planologisch 

gereserveerd. Onderdeel van deze uitbreiding 

is verplaatsing van sportvelden en een verplich-

ting om natuurontwikkeling te realiseren in dit 

gedeelte, aansluitend aan de Maasnielderbeek. 

In het kader van dit inrichtingsplan is langs de 

Maasnielderbeek ook een recreatieve route 

gepland, namelijk ’t rondje Maasnielderbeek. Van 

belang is dat de planvorming in overleg geschiedt 

met het projectteam van dit Integrale Project. 

Door deze uitbreiding wordt 31 ha landbouw-

grond omgezet in bebouwing en natuur. Hierdoor 

wordt het realiseren van de doelen, met name 

het verbeteren van de landbouwstructuur en het 

realiseren van de EHS en de Robuuste Ecologische 

Verbindingszone, moeizamer.

•	� Realisatie van 15 a 20 compensatiewoningen 

als compensatie voor de gesloopte woningen 

voor de aanleg van de N280;

•	� Realisatie van 30 Ruimte voor Ruimte-kavels 

ten oosten van Asenray;

•	� Verplaatsing van de sportvelden van de west-

zijde van Asenray naar de oostzijde;

•	� Woningbouw op de huidige locatie van de 

sportvelden na verplaatsing van de sportvel-

den;

•	� Ombouwen gemeenschapshuis de Duup tot 

een multifunctioneel centrum.

•	� Het realiseren van natuur aan weerszijde van 

de Maasnielderbeek is reeds opgenomen in 

dit Integrale Project. Dit wordt uitgebreider 

besproken in paragraaf 4.2 Natuur en 4.3 

Water (realisatie SEF-beken). Ook het reali-

seren van een recreatief wandelpad nabij de 

Maasnielderbeek is opgenomen in het inrich-

tingsplan.
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5	 Resterende knelpunten

5.1 Verplaatsing agrarische bedrijven
Om twee intensieve veehouderijbedrijven en een 

grondgebonden veehouderij een  toekomst te bie-

den, omdat zij momenteel of in de toekomst “op 

slot” komen te zitten, dienen deze uitgeplaatst te 

worden. Daarnaast is uitplaatsing ook belangrijk 

om de doelen van dit integraal project (realise-

ring EHS en creëren ruilgrond voor overblijvende 

agrariërs) te kunnen realiseren. Binnen het plange-

bied is gezien de aanwezige en geplande natuur, 

recreatie en woninguitbreiding geen ruimte voor 

verplaatsing.

Voor de potentiële verplaatsers dient een financi-

eel gat gedicht te worden  tussen de huidige taxa-

tiewaarde en aankoop-/realisatiewaarde voor een 

ander/nieuw object. De gemeente Roermond is dé 

partij die gebaat is bij deze ontwikkeling. De vraag 

aan de gemeente Roermond is echter hoeveel mid-

delen zij hiervoor over hebben. 

5.2 Woninguitbreiding Asenray
De toekomstige uitbreiding van Asenray is onder 

andere gepland aan de oostzijde van Asenray tot 

aan de Maasnielderbeek. Nu de beperking voor 

woninguitbreiding vanwege de geluidscontouren 

van het vliegveld Brüggen opgeheven zijn, zijn 

er weer mogelijkheden voor woninguitbreiding. 

De provincie heeft ingestemd met het masterplan 

om in tegenstelling tot het DOP-Asenray (uitbrei-

dingen vooral aan de west- en zuidzijde van het 

dorp) de uitbreiding aan de oostzijde te lokalise-

ren. Voor de realisering van deze 30 ruimte voor 

ruimte-woningen, 20 woningen en een nieuw 

gemeenschapshuis wordt deze ruimte planolo-

gisch gereserveerd. Onderdeel van deze uitbrei-

ding is verplaatsing van sportvelden en een ver-

plichting om natuurontwikkeling te realiseren in 

dit gedeelte, aansluitend aan de Maasnielderbeek. 

In het kader van dit inrichtingsplan is langs de 

Maasnielderbeek ook een recreatieve route 

gepland, namelijk ’t rondje Maasnielderbeek. De 

projectgroep is niet betrokken bij het opstellen van 

dit masterplan. Dit in tegenstelling tot het opstel-

len van het DOP-Asenray, waarbij de projectgroep 

wel vroegtijdig is betrokken. De projectgroep heeft 

veel moeite met de extra uitbreiding van het DOP. 

Door deze uitbreiding wordt 31 ha landbouw-

grond omgezet in bebouwing en natuur. Hierdoor 

wordt het realiseren van de doelen van deze IGU, 

met name het verbeteren van de landbouwstruc-

tuur en het realiseren van de EHS en de Robuuste 

Ecologische Verbindingszone, moeizamer.
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6	 Eigendom, beheer en onderhoud

Landbouw: Eigendom, beheer en onderhoud

In het plangebied hebben verschillende overhe-

den, met name de gemeente Roermond, land-

bouwgrond in eigendom. De gemeente Roermond 

heeft de intentie om deze gronden in te zetten 

voor de doelen van dit integraal project. Zij heb-

ben daarbij een aktieve rol om deze landbouw-

gronden in te zetten middels ruiling, verkoop of 

ontpachting. 

Natuur: Eigendom, beheer en onderhoud 

•	� Voor realisatie van de Robuuste Ecologische 

Verbindingszone staat naast verwerven ook 

duidelijk de mogelijkheid tot particulier 

natuurbeheer open, zolang er maar invulling 

wordt gegeven aan de beoogde natuurdoel-

typen. De verworven gronden worden op 

grond van de invloedssferenkaart Limburg in 

eigendom overgedragen aan Staatsbosbeheer. 

Voor de gronden met de bestemming particu-

lier natuurbeheer worden belangstellenden 

gezocht of blijven in handen van de huidige 

eigenaren. De eigenaren zijn ook verantwoor-

delijk voor het beheer en onderhoud. Uit de 

uitgevoerde enquête en keukentafelgesprek-

ken onder de landbouwers in het plangebied, 

blijkt dat er interesse is om bij dit beheer 

ingeschakeld te worden. Deze suggestie zal bij 

de overdracht van de gronden in ieder geval 

worden meegegeven aan Staatsbosbeheer;

Water: Eigendom, beheer en onderhoud

•	� Het waterschap heeft herinrichtings- en 

meanderstroken aangegeven rond de 

Maasnielderbeek en Spickerbroeklossing 

(beide een SEF-beek) die nog ecologisch inge-

richt moet worden. In het kader van dit project 

worden stroken grond aangekocht variërend 

tussen de 5 en 25 m aan weerszijden om deze 

inrichting te realiseren. Het waterschap Roer 

en Overmaas wordt eigenaar en beheerder van 

de herinrichtings- en meanderstroken langs de 

beek.

Recreatie: Eigendom, beheer en onderhoud

•	� De recreatieve routes worden voornamelijk 

aangelegd en beheerd door de gemeente 

Roermond. Voor enkele trajecten, met name 

langs waterlopen, zal het waterschap Roer en 

Overmaas eigenaar en beheerder zijn. Voor 

een gedeelte van de paden in het bos van de 

Melickerheide zal het eigendom en beheer bij 

Staatsbosbeheer komen.

Milieu: Eigendom, beheer en onderhoud

•	� De voormalige stortplaats Spik is voor 95 % 

eigendom van de gemeente Roermond. Voor 

een groot gedeelte van deze voormalige 

stortplaatsen is het beheer en onderhoud dit 

overgedragen aan stichting Ark die het gebied 

heeft ingericht als begrazingsgebied voor 

Galloways. Een klein gedeelte van Spik III is in 

eigendom van een particulier en het zuidwes-

telijk gedeelte van Spik III wordt gepacht door 

een agrariër die het perceel wil gebruiken als 

natuur-educatieterrein voor zijn kampeergas-

ten;

•	� De vernieuwde overstortinrichting nabij de 

Spickerbroeklossing wordt eigendom en 

beheer van de gemeente Roermond;

•	� Wie eigenaar en beheerder wordt van de ter-

reinen van de autosloopbedrijven is nog niet 

duidelijk. Daarvoor dient het proces verder 

gevorderd te zijn. Uitbreiding van woningen is 

gezien de ligging en omgeving van de percelen 

niet wenselijk.

Landschap, cultuurhistorie en archeologie: 

Eigendom, beheer en onderhoud

•	� De gemeente Roermond, Staatsbosbeheer, IKL 

en particulieren zullen eigenaar en beheerder 

worden van nieuwe en herstelde landschappe-

lijke en cultuurhistorische objecten.
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7	 Uitvoering van het inrichtingsplan

7.1 Grondverwerving 
Voor de realisatie van het integraal project 

Roermond Oost – Asenray is grond nodig. Gezien 

de verwevenheid van de problematiek binnen 

de reconstructie worden gronden, waaronder 

ruilgronden, niet alleen ingezet voor Ecologische 

Hoofdstructuur en Robuuste Ecologische 

Verbindingszone, maar ook voor andere doelen. 

Deze andere doelen kunnen onderdeel uitmaken 

van de reconstructie, maar het kunnen evenzo 

doelen zijn die buiten de reconstructie vallen (bij-

voorbeeld specifieke wensen uit het plangebied). 

Uiteindelijk worden alle doelen gerealiseerd via 

een actieve inzet van BBL-bezit en eigendommen 

van andere overheden.

Huidige grondposities van nieuwe natuur:

•	� Van de 6 ha te realiseren nieuwe natuur is 4,4 

ha eigendom van de gemeente Roermond;

•	� Van de 39 ha te realiseren nieuwe natuur (par-

ticulier natuurbeheer) is 30 ha eigendom van 

particulieren, 5 ha eigendom van de gemeente 

Roermond en 2 ha eigendom van BBL;

•	� Van de 50 ha te realiseren nieuwe natuur 

(particulier natuurbeheer in de Robuuste 

Ecologische Verbindingszone) is 14 ha reeds 

ingericht door particulieren, 13 ha eigen-

dom van Habitura en 6 ha eigendom van de 

gemeente Roermond;

De bruto taakstelling bedraagt 139 ha, exclusief 

de ambitie zoals verwoord in de Natuurvisie 

Roermond Oost. Maar de huidige grondpositie van 

de gemeente Roermond en Habitura maken deze 

bruto taakstelling beduidend kleiner. Opgemerkt 

dient te worden dat 73 ha in bezit van de gemeen-

te Roermond momenteel regulier verpacht is aan 

agrariërs, hetgeen allen via ontpachting ingezet 

kan worden in dit project.

Werkgroep grond:

Voor het maken van duidelijke afspraken en werk-

afspraken voor aankopen is een werkgroep grond 

Omschrijving Benodigde 
oppervlakte 

Eigendom 
BBL

Eigendom 
gemeente 
Roermond

Eigendom 
waterschap 
Roer en 
Overmaas

Eigendom 
Habitura

Losse pacht 
gemeente 
Roermond

Reeds door 
particulieren 
ingericht

Restant 
Taakstelling

totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal

Landmeterhectares 12 0 0 0 0 11 0 1

Realisatie EHS (C) 6 0 4 0 0 0 0 2

Realisatie EHS (Cp) 39 2 5 0 0 0 0 32

Realisatie RVZ (CpR) 50 0 6 0 13 0 14 17

Mensgerichte natuur 20 0 0 0 0 0 0 20

Inrichting SEF-beken 12 0 0 2 0 0 0 10

Totalen: 139 ha 2 ha 15 ha 2 ha 13 ha 11 ha 14 82 ha

in het leven geroepen. Voor een goede afstem-

ming van (actieve) betrokken partijen in het plan-

gebied nemen de volgende partijen deel in deze 

werkgroep:

•	 Gemeente Roermond;

•	 Waterschap Roer en Overmaas;

•	 provincie Limburg;

•	 Habitura; 

•	 DLG/BBL.

Strategie:

In de werkgroep grond zal de strategie worden 

bepaald voor het verwerven/realiseren van de 

gestelde doelen.

Van belang is dat er ruimte wordt gecreëerd in 

het plangebied door het uitplaatsen van 1 à 2 

agrarische bedrijven. Daarnaast is de inzet van 

gemeentegrond in dit project zeer belangrijk. De 

gemeente Roermond heeft de intentie om haar 

landbouwgronden in te zetten voor het behalen 

van de doelen van dit project.

7.2 Uitvoeringsorganisatie
Voor de uitvoering van het inrichtingsplan krijgt 

de gebiedscommissie de opdracht van de provin-

cie. De gebiedscommissie wordt geadviseerd door 

de plaatselijke, reeds aanwezige, projectgroep 

Tabel 7: grondposities in hectares per 1 april 2009
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onder verantwoording van een bestuurlijk trekker 

die zitting heeft in de gebiedscommissie. De pro-

jectleiding wordt gevoerd door een projectleider 

van DLG. 

Uitvoering geschiedt daar waar mogelijk sectoraal 

door een partner uit het plangebied of integraal 

met DLG als trekker.

7.3 Uitvoeringsperiode
De uitvoeringsperiode zal plaatsvinden in 2010 tot 

en met 2014. 

7.4 Planning inrichtingsplan
De planning voor het vaststellen van het inrich-

tingsplan, inclusief financiering is als volgt:

• 	� 8 sept. 2009	

	� Bespreken  aangepaste concept inrichtingsplan 

in de projectgroep;

•	� 29 sept. 2009	

	� Voorleggen ontwerp inrichtingsplan aan amb-

telijk overleg gebiedscommissie;

•	� 8 okt. 2009

	� Voorleggen ontwerp inrichtingsplan aan de 

gebiedscommissie;

•	� 3 nov. 2009	

	� Behandeling van het ontwerp inrichtingsplan 

in het college van B&W;

•	 �23 nov. 2009

	� Besluitvorming in het DB van het waterschap 

Roer en Overmaas; 

•	 26 nov. 2009

	 Informatieavond voor alle betrokkenen

•	 3 dec. 2009

	� Behandeling in de commissie Openbare 

Werken;

•	 17 dec. 2009

	 Besluitvorming in de raadsvergadering;

•	 17 dec. 2009	

	� Voorleggen definitief inrichtingsplan aan de 

gebiedscommissie;

•	 febr. 2010	

	 Besluitvorming in Gedeputeerde Staten.	

7.5 Communicatie
Communicatie richting de streek en bestuurders 

geschiedt door nieuwsbrieven en een informatie-

avond.

7.6 Kosten
Het inrichtingsplan is gebaseerd op de normkos-

tensystematiek gekoppeld aan het provinciaal 

meerjaren programma (pMJP). In het pMJP zijn de 

provinciale en Rijksdoelen verwerkt. De maatrege-

len zijn in bijlage 8 gekoppeld aan de Operationele 

Doelen en de bijbehorende normbedragen uit het 

provinciaal meerjaren programma (PMJP).

7.7 Financiering
Het voorstel voor financiering, aangegeven op het 

concept kostenoverzicht is in grote lijnen als volgt:

Totaalkosten:		  € 13.807.000,=

Bijdrage EU		  €      404.000,=

Bijdrage Rijk		  €   4.612.000,=

Bijdrage provincie		  €   4.180.000,=

Bijdrage Gemeente		  €   2.982.000,=

Bijdrage Waterschap		  €      491.000,=

PPS				   €   1.138.000,=

In de bijdrage van de Provincie en van de gemeen-

te Roermond is voor elk € 1.000.000,= opgenomen 

voor het verplaatsen van 2 agrarische bedrijven. 

Daarnaast is bij de bijdrage voor de gemeente 

Roermond ook € 1.000.000,= opgenomen voor een 

bijdrage aan het (fiets)viaduct hetgeen reeds door 

de gemeenteraad is besloten en waarvan het bud-

get is gereserveerd.

Een deel van de kosten van de aankoop “nieuwe 

natuur” en “realiseren Robuuste Verbindingszone” 

(voornamelijk kosten Rijk) vloeien terug doordat 

de grond weer doorverkocht kan worden in het 

kader van Particulier Natuurbeheer. Ingeschat 

is dat 40% van de benoemde EHS en Robuuste 

Verbindingszone wordt ingericht als Particulier 

Natuurbeheer (40% van 89 ha). Dit betekent het 

terugvloeien van ongeveer € 1.000.000,= naar de 

rijksmiddelen.
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8	 Advies voor het uitvoeringstraject

8.1 Mate van doelrealisatie 
De mate van doelrealisatie is sterk afhankelijk van 

de medewerking van de grondeigenaren in het 

plangebied. Het project is gestart op basis van 

vrijwilligheid. Om op basis van vrijwilligheid toch 

zoveel mogelijk doelrealisatie te bewerkstelligen 

moet veel aandacht geschonken worden aan de 

diverse belangen en wensen om de “winst” voor 

de eigenaren zo hoog mogelijk te krijgen. 

 

8.2 In te zetten instrumentarium 
1. grondverwerving

Het is noodzakelijk dat er actief wordt gewerkt aan 

het verwerven van grond. Hierbij wordt getracht 

om grond te kopen de juiste plek: 

a.	� Gelegen binnen de projectgrenzen en 

in de begrensde Robuuste Ecologische 

Verbindingszone; 

b.	� Gelegen binnen de projectgrenzen en in de 

aankoopstroken van het waterschap.

Daarnaast worden courante landbouwgronden 

verworven welke als ruilobject ingezet kunnen 

worden, namelijk:  

c.	� Courante landbouwgrond gelegen binnen de 

projectgrenzen;

d.	� Courante landbouwgrond gelegen buiten de 

projectgrenzen (straal van 5 km).

Door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) zal 

samen met de partners van de Werkgroep grond 

een aankoopstrategie opgesteld worden hoe de 

gewenste hectares verworven kunnen worden.

2. projecten

Voordat gestart kan worden met het uitvoeren 

van de diverse maatregelen is er grond nodig. Om 

aan deze primaire randvoorwaarde te voldoen 

dient er daarom zo snel mogelijk na het opstellen 

en instemmen met het inrichtingsplan gestart te 

worden met een kavelruil/herverkavelingsproces. 

Via deze kavelruil kunnen gronden geruild wor-

den, zodat de juiste grond(eigenaar) op de juiste 

plaats komt om de gewenste functie te kunnen 

realiseren. Pas daarna kunnen fysieke functiever-

anderingen zoals beekherstel en realisatie van 

de Robuuste Ecologische Verbindingszone en 

Ecologische Hoofdstructuur plaats vinden.

3. promotie particulier natuurbeheer

Niet alle grond welke binnen de projectgrenzen 

omgezet dient te worden tot natuur moet verwor-

ven worden. Het is wenselijk dat circa 40% van 

deze grond middels particulier natuurbeheer gere-

aliseerd wordt.

Om dit te bereiken is voorlichting en promotie 

aangaande particulier natuurbeheer gewenst. In 

het kavelruilproces zal deze mogelijkheid nadruk-

kelijk als mogelijke optie aan de grondeigenaren 

worden voorgesteld. Om de grondeigenaren/

belangstellenden goed over deze mogelijkheid na 

te laten denken is een thema-avond en schriftelijke 

informatie wenselijk.

4. pachtvrij maken van gemeentegrond

De gemeente heeft een deel van haar grond 

langjarig verpacht. Het is mogelijk dat percelen 

doorverpacht worden. Door actief in te zetten op 

pachtbeëindiging in het geval de pachter ouder is 

dan 65 jaar of in het geval van onwettig doorver-

pachten van gronden, kunnen diverse percelen vrij 

van gebruik komen en een belangrijke rol vervul-

len binnen het kavelruilproces.

Daarnaast heeft de gemeente Roermond de inten-

tie uitgesproken om hun landbouwgronden in te 

zetten voor het realiseren van de doelen van dit 

integraal project. De gemeente Roermond neemt 

hierin een actieve rol op zich om middels verkoop, 

ruiling of ontpachting hun landbouwgronden in 

te zetten.
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AEF Algemene ecologische functie

BBL Bureau Beheer Landbouwgronden

B&W Burgemeester en wethouders

DLG Dienst Landelijke Gebied

EHS ecologische hoofdstructuur

EU Europese Unie

GGOR gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (= Nieuw Limburgs Peil)

GS Gedeputeerde Staten

IKL Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg

ILG investeringsfonds landelijk gebied

IP Integraal Project; tegenwoordig wordt dit steeds vaker omschreven als 
Integrale Gebiedsuitwerking (IGU)

IV-bedrijf intensieve veehouderijbedrijf

LLTB Limburgse Land- en Tuinbouwbond

LNR Landbouw, Natuur en Recreatie

LNV ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MIP meerjaren investeringsprogramma

NGE Nederlandse grootte-eenheden (nge)

NRO Natuurvisie Roermond Oost

OWL Optimaal Waterbeheer Landbouw

PMJP provinciaal meerjarenprogramma

POG provinciale ontwikkelingszones groen 

POL provinciaal omgevingsplan Limburg

REVZ Robuuste ecologische verbindingszone

ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

RWS Rijkswaterstaat

SBB Staatsbosbeheer

SEF-beek beek met een specifiek ecologische functie 

TRAP-route route langs diverse toeristisch recreatieve archeologische projecten

WPM Waterschap Peel en Maasvallei

Bijlage 2 Afkortingenlijst



55  Definitief Inrichtingsplan Roermond Oost - Asenray

Bijlage 3 Begrippenlijst

Nederlandse grootte-eenheden (NGE)
De bedrijfsomvang en het bedrijfstype van agrarische bedrijven worden meestal vastgesteld met behulp 

van Nederlandse grootte-eenheden (NGE). De NGE wordt ook veel gebruikt in regelgeving van overhe-

den, al is ze daar niet speciaal voor bedoeld. De NGE is een economische maatstaf, die elke 2 jaar wordt 

herzien. De normen worden berekend voor de rubrieken uit de Landbouwtelling die de bedrijfsomvang 

bepalen.

De Provinciale Ontwikkelingszones Groen (POG)
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) kent naast de landelijk te realiseren Ecologische 

Hoofdstructuur ook het begrip Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). 

Er is een verschil in beschermingsniveaus tussen beide categorieën, waardoor met name in de POG de 

mogelijkheid van maatwerk bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt geboden. De provincie Limburg wil, 

naast de inspanningen om EHS-doelstellingen te realiseren, actiever inzetten op de realisatie van de POG, 

onder meer door programmering in gebiedsprogramma’s en jaarplannen in het kader van het gebiedsge-

richt plattelandsbeleid.

Binnen de POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en ontwikkeling van natuur- 

en landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen in de POG. Uitgangspunt is dat ontwik-

kelingen leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de ecologische structuur. 

 

Dries
Een kruispunt van drie wegen met in het midden van het kruispunt een pleintje.

Meitelling
In de volksmond wordt de Gecombineerde opgave meitelling genoemd. Hiervoor vullen jaarlijks agrari-

sche ondernemers tussen 1 april en 15 mei een geïntegreerde opgaven voor Landbouwtelling, mestwet-

geving en aanvraag bedrijfstoeslag en subsidies (GLB Verzamelaanvraag) in.

Basisregistratie percelen
Iedereen die percelen landbouwgebied of natuurterrein in gebruik heeft moet verplicht opgave doen van 

de oppervlakte grond die bij het bedrijf hoort of die feitelijk in gebruik is. Per perceel wordt door Dienst 

Regelingen de gebruiker, de gebruikstitel, het gewas, de oppervlakte, de wijzigingsdatum en de geogra-

fische ligging geregistreerd. Een uitzondering op deze verplichting geldt voor kleine bedrijven waarbij op 

elk moment in het kalenderjaar de aangevoerde en de eigen geproduceerde hoeveelheid stikstof maxi-

maal 350 kg per jaar bedraagt en de oppervlakte grond die bij het bedrijf hoort nooit meer dan drie ha 

bedraagt.  

Eutrofiëring
Er wordt gesproken van eutrofiëring als een overmatige toevoer van stikstof en/of fosfaat naar het ecosy-

steem plaatsvindt. Eutrofiëring ontregelt de natuurlijke ecosystemen waardoor bijvoorbeeld de oorspron-

kelijke plantensoorten verdwijnen en algenbloei kan optreden.
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Deelstroomgebied Maasnielderbeek en Roer
Het deelstroomgebied heeft een oppervlakte 

van 10.000 ha en is ongeveer voor 56% in agra-

risch gebruik. Een vierde deel bestaat uit bos- 

en natuurgebied, waarvan het Nationaal Park 

Meinweg het belangrijkste is. Het deelstroomge-

bied bevat 113 km primaire watergangen en onge-

veer 70-90 grotere stilstaande wateren.

Het gebied is een terrassenlandschap van Maas 

en Rijn, dat ontstaan is op het einde van de laat-

ste ijstijd (tot 10.000 jaar geleden). Het grootste 

deel ligt in de Roerdalslenk. De grens met de 

Peelhorst (de Peelrandbreuk) ligt nog juist in het 

Meinweggebied. De Roer heeft zich van oost naar 

west diep in dit landschap ingesneden. De bodems 

bestaan op de hogere delen vooral uit zandgron-

den en in de beekdalen uit kleigronden. Lokaal 

zijn veengronden aanwezig.

Behalve richting Maas lopen de grondwaterstro-

mingen aan weerszijden van de Roer in de richting 

van dit stroomdal. Vanuit lokale infiltratiegebieden 

komen ook in andere beekdalen en in terreinlaag-

tes kwelverschijnselen voor. De kwaliteit van het 

ondiepe grondwater is op meerdere plaatsen ver-

mest of verzuurd.

De Roer heeft als riviertje vrije meandering, met 

een geheel eigen dynamisch karakter. Het groot-

ste deel van het stroomgebied van de Roer ligt in 

Duitsland. Het gehele Roerdal vormt een natuurlijk 

overstromingsgebied. De nog grotendeels natuur-

lijke Bosbeek en Rode Beek (Meinweg) staan lan-

delijk bekend om hun grote natuurwaarden.

De kleinere beken kunnen worden aangeduid 

als terrasbeken, met afwisselend traag en snel 

stromend water. De meeste beken voeren vooral 

regen- en kwelwater af uit natuur- en landbouwge-

bieden. De benedenloop van de Maasnielderbeek 

ligt in stedelijk gebied en is vergraven tot vijver-

partij of overkluisd. Vlak voor de instroom in de 

Maas loost de RWZI-Roermond het effluent op de 

Maasnielderbeek. In het gebied komen vele stil-

staande wateren voor. Alleen al in het Roerdal zijn 

meer dan vijftig natuurlijke, oude meanders aan-

wezig. Ook liggen in het deelstroomgebied nog 

diverse moerassen en vele heidevennen.

De waterkwaliteit van de Roer is in de laatste jaren 

aanzienlijk verbeterd. Dit wordt veroorzaakt door 

verdergaande zuivering door RWZI’s in Duitsland 

en het staken van de lozingen van de mijnbouw. 

De waterbodem van de Roer en diverse onder-

zochte Roermeanders zijn verontreinigd met zware 

metalen en PCB’s. De kwaliteit van diverse afgeslo-

ten Roerarmen varieert tussen slecht en redelijk en 

vertoont een verschillende mate van eutrofiëring.

Van bijzondere kwaliteit zijn de Rode Beek 

(Meinweg) en de Bosbeek. Hoewel de Rode Beek 

in fysisch-chemisch opzicht niet geheel aan de 

eisen voldoet wordt in beide beken een goede 

ecologische toestand aangetroffen. Dit is te dan-

ken aan de gave morfologische toestand van de 

beek en de ligging in een omvangrijk natuurge-

bied. In de Bosbeek zijn de laatste jaren wel wat 

verdrogingsverschijnselen geconstateerd.

De kwaliteit van de Maasnielderbeek en 

Spickerbroeklossing bovenstrooms van Roermond 

is slecht ten gevolge van een hoge belasting met 

organische stoffen en nutriëntengehalten.

Benedenstrooms van Roermond waar de RWZI 

loost is de kwaliteit nog slechter ten gevolge van 

de ongezuiverde lozingen van Roermond en de 

overstort van het stelsel van Roermond, die hier 

tot 2002 plaatsvonden.

De meeste hoofdbeken hebben een specifiek 

ecologische functie. Deze beekdalen maken deel 

uit van de PES. Met uitzondering van de Roer, 

Bosbeek en Rode Beek (Meinweg) zijn ze echter 

nog grotendeels genormaliseerd. Het provinciaal 

ruimtelijk beleid voorziet in een afname van het 

agrarisch areaal met 10% ten behoeve van natuur 

(toename 6%) en bebouwd gebied (toename 4%).

De rest van het landelijk areaal blijft grotendeels 

vitaal landelijk gebied.

In het POL is het stroomgebied van de Roer 

aangemerkt als een gebied met voorrang voor 

beekherstel en verdrogingsbestrijding. Bijzondere 

ruimtelijke ontwikkelingen doen zich met name 

rond Roermond voor. Naast de aanleg van infra-

structuur gaat het om woningbouw en uitbreiding 

van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek.

Door de aanleg van grote infrastructurele werken 

staat de aanwezige natuur onder grote druk. In

de bijbehorende natuurcompensatieplannen, zoals 

het NCP R73 en de Integrale Natuurvisie

Oost-Roermond, vormen beekdalen belangrijke 

zoekgebieden.

Er worden voorbereidingen getroffen voor een 

onttrekking van water uit de Roer als alternatief-

voor industrieel gebruikt grondwater.

Planperiode:
Plannen
Planuitwerking vindt onder andere plaats 

op basis van onze afgeronde Inrichtingsvisie 

Spickerbroeklossing/Maasnielderbeek, de 

Inrichtingsvisie Roerdal, het rapport ‘Vennen 

Bijlage 4 Deelstroomgebied Maasnielderbeek 
en Roer  (Ontwikkelingsvisie voor 
Spickerbroeklossing en Maasnielderbeek) 
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in Limburg’, de Stroomgebiedsvisie Roer/

Maasnielderbeek en het Waterplan Roermond.

Voorkomen wateroverlast
Voor de bovenloop van de Maasnielderbeek zal 

binnen het herinrichtingsproject naar oplossingen 

worden gezocht voor de bestaande wateroverlast.

Eveneens wordt onderzocht op welke locaties 

ongewenste wateroverlast optreedt als gevolg van 

hoogwater op de Roer.

Beheer en onderhoud
Het extensieve begrazingsbeheer langs de in 1993 

heringerichte Maasnielderbeek zal de komende 

jaren worden voortgezet. Nieuwe beekherstelpro-

jecten in het kader van de Integrale Natuurvisie 

Roermond-Oost komen hier eveneens voor in aan-

merking. In het Roerdal zal worden onderzocht of 

onze meanderstroken kunnen worden betrokken 

bij Agrarisch Natuurbeheer.

Beekherstel en vismigratie
Van de 43 km aanwezige SEF-beek streven we in 

2023 naar 25 km met een morfologisch niveau 

van goed tot zeer goed. De overige beken staan in 

dienst van terrestrische natuurdoeltypen en water-

conserverende maatregelen en worden op een 

lager morfologisch niveau ingericht.

De herstelplannen voor de Spickerbroeklossing/

Maasnielderbeek zullen worden aangepast op 

basis van het natuurcompensatieplan R73 en 

de Integrale Natuurvisie Roermond-Oost. De 

gewenste beekherstelmaatregelen zullen in onder-

ling overleg met de betrokken partijen worden 

gefaseerd en indien mogelijk (deels) binnen de 

planperiode worden uitgevoerd. Wel dient dui-

delijkheid te komen over de eventuele sanering 

van de aangetroffen bodemverontreinigingen 

nabij enkele oude vuilstorten. Hiervoor starten wij 

overleg met de provincie. De benedenloop van de 

Maasnielderbeek zal na sanering van verontrei-

nigingsbronnen (onder andere riooloverstorten) 

omgeleid worden naar de Asseltse plassen. Voor 

een goed ecologisch en hydrologisch functione-

ren van de SEF-beken ten oosten van Roermond 

achten wij het in dit kader tevens noodzakelijk dat 

de Leigraaf van Weijershof naar Asselt en enkele 

andere aanwezige watergangen ten oosten van de 

toekomstige R73-Zuid worden aangelegd. 

Van de elf aanwezige vismigratieknelpunten zul-

len wij er in de planperiode zes opheffen. Uit de 

oevers van de landelijke Roer wordt nog lokaal 

aanwezig puin en afval verwijderd. Bij de Rode 

Beek (Meinweg) gaat het opheffen van knelpunten 

gelijktijdig gepaard met een herinrichting over 0,5 

km.

De ontwikkelingen rond de mogelijke aanpassing 

of gebruik van het goederenspoor ‘De IJzeren Rijn 

blijven we op de voet volgen. De eventuele effec-

ten op de waterhuishouding en de waarden van 

de aquatische ecosystemen dienen vooraf nauw-

keurig in kaart gebracht te worden. Zonodig zullen 

we ons inzetten voor wijziging van de plannen.

Verdrogingsbestrijding
De verdrogingsbestrijding in het prioritaire ver-

drogingsgebied De Vuilbemden zal nader worden 

bezien in samenhang met het realiseren van 

het streefbeeld voor de (zijtak) Leigraaf in de 

Vuilbemden (1,4 km). In (de omgeving van) van de 

Meinweg zal op basis van onder andere eerdere 

studies en nieuwe ontwikkelingen de verdrogings-

bestrijding worden voortgezet. Enkele andere 

verdrogingsgevoelige natuurterreinen komen in 

beeld bij de hierboven vermelde beekherstelpro-

jecten of projecten venherstel.

Peilbeheer
In het kader van Optimaal Waterbeheer Landbouw 

(OWL) zullen de nodige waterconserverende maat-

regelen worden getroffen in het stroomgebied van 

de Maasnielderbeek.

Behoud en herstel stilstaande wateren
Er wordt onderzocht of aanvullende maatregelen 

nodig zijn voor de vennen in het Meinweggebied 

en Haambroek. Als het Rood-voor-Groen experi-

ment Landgoed Haambroek doorgang vindt, zal 

in dit verband het Haambroek worden hersteld. 

Financiering zal hoofdzakelijk vanuit dit expe-

riment plaatsvinden. In het Roerdal wordt een 

begin gemaakt met het herstellen van de oude 

Roermeanders (M 5). Vele Roermeanders en de 

Roerdalbodem bevatten sterk verontreinigde 

baggerspecie of grond. Op basis van een kosten-

batenanalyse wordt nagegaan welke maatregelen 

prioriteit krijgen. Ten gevolge van het nog ont-

breken van een Actief Bodembeheerplan Roerdal 

zal in principe begonnen worden met een vijftal 

meanders waar de waterbodem het minst veront-

reinigd is. Langs de Maasnielderbeek wordt één 

oude meander hersteld.

In de planperiode worden bij vier tot vijf 

Roermeanders maatregelen uitgevoerd. Dit 

geldt ook voor één Oude Maasmeander 

Maasnielderbeek. Ten gevolge van het ontbre-

ken van toepasbaar Provinciaal beleid voor de 

afzet van verontreinigde baggerspecie zal in 

principe gestart worden met meanders waar de 

waterbodem het minst verontreinigd is. Ook in 

het Meinweggebied zal het herstel van vennen 

voortgezet worden. Op basis van de resulta-

ten van een haalbaarheidsstudie wordt verder 

gewerkt aan het herstellen van het Melicker- en 

Herkenbosscherven.

Diffuse bronnen
De waterkwaliteit van de meeste bovenlopen en 

middenlopen is respectievelijk ‘zeer kwetsbaar’ of 

‘kwetsbaar’ voor verontreiniging met vermestende 
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stoffen. Aanvullend op het generieke mestbeleid 

moet voor de Maasnielderbeek de belasting vanuit 

de landbouw en de riooloverstorten aanzienlijk 

worden teruggedrongen. Zeker, omdat de beek 

in de toekomst wordt omgeleid naar de (eutro-

fieringsgevoelige) Asseltse plassen. Het aantal 

riooloverstorten is de afgelopen jaren sterk terug-

gedrongen.

De RWZI-Roermond blijft via de huidige beneden-

loop op de Maas lozen.

De effecten van de bruinkoolwinning in Duitsland 

op de waterkwaliteit in de Meinweg worden 

gemonitoord. Zonodig dienen in nauw overleg 

met de provincie en de Duitse overheden mitige-

rende maatregelen te worden getroffen.

Stedelijk water
Het stedelijk waterbeheer in Roermond wordt in 

samenwerking met de gemeente geoptimaliseerd. 

Voor het stroomgebied van de Maasnielderbeek in 

het stedelijk gebied is een Gemeentelijk waterplan 

opgesteld. Hierbij zijn de waterbeheerders betrok-

ken. Daarbij gaat de aandacht uit naar de sanering 

van overstorten, de inrichting en ontkoppeling van 

de beek van de stedelijke vijvers Maasnielderbeek 

en het ontkluizen van enkele trajecten. In de 

Voorstad van Roermond zal met de herinrichting 

van de stedelijke Roer aangesloten worden bij de 

stadsontwikkeling. 

Het waterschap zal in de stad Roermond onder-

zoek doen naar een mogelijke verbinding tussen 

de Roer en de Maas voor kanovaart.

Rioleringsbeleid
In het kader van het Gemeentelijk waterplan 

worden aanvullend op de basisinspanning door 

de gemeente Roermond aanvullende maatrege-

len voor de overstorten op de Maasnielderbeek 

getroffen en wordt zowel bij nieuwbouw en waar 

dat doelmatig is ook in bestaand gebied ingezet 

op afkoppelen.

Zuiveringstechnische werken
Ten einde aan de doelstellingen voor stikstofver-

wijdering te voldoen zal onder andere de RWZI-

Roermond worden uitgebreid met denitrificatie.

Waterbodemsanering
In de planperiode wordt een start gemaakt met 

het herstellen van oude Roermeanders die moge-

lijk verontreinigd zijn met PCB’s en zware metalen.

Grensoverschrijdende zaken
Wij zijn betrokken bij het opstellen van een grens-

overschrijdend beheersplan voor de Roer dat door 

de Duitse waterbeheerders wordt voorbereid. In 

de planperiode zullen wij dit voor het Nederlandse 

deel nader invullen.
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 Bijlage 5   Achtergrond informatie landbouw

Bedrijfsverkaveling naar 14 groepen van landbouwgebieden

Gemiddeld aantal kavels per bedrijf Gemiddelde kavelgrootte in ha gemeten 
maat

jaar 1993 1997 1999 2004 1993 1997 1999 2004

Bouwhoek en Hogeland 3.0 4.5 4.6 6.8 11.0 8.7 8.2 6.4

Veenkoloniën en Oldambt 5.4 5.2 6.6 7.2 6.4 7.4 6.0 6.5

Noordelijk Weidegebied 3.3 4.0 5.3 7.2 7.0 6.6 5.2 4.4

Oostelijk Veehouderijgebied 3.4 3.6 4.2 5.8 4.3 4.4 4.2 3.6

Centraal Veehouderijgebied 2.8 3.0 3.4 5.2 3.3 3.4 3.2 2.6

IJsselmeerpolders 1.9 2.1 3.3 2.9 20.1 18.8 11.8 14.7

Westelijk Holland 1.9 2.1 2.7 3.3 4.7 4.9 3.9 3.8

Waterland/Droogmakerijen 2.9 3.7 4.5 8.3 7.2 6.6 5.4 3.4

Hollands/Utrechts weidegebied 2.8 3.0 4.2 6.4 6.2 6.6 4.7 3.6

Rivierengebied 2.9 2.9 3.2 4.2 4.6 5.1 4.9 4.6

Zuidwestelijk akkerbouwgebied 3.9 4.0 4.4 5.4 6.5 6.8 6.5 6.2

Zuidwest Brabant 3.3 3.4 3.4 4.8 3.2 3.5 3.7 3.2

Zuidwestelijk veehouderijgebied 4.1 3.6 4.1 5.9 3.1 3.6 3.5 2.9

Zuid-Limburg 7.3 7.6 7.4 11.3 2.4 2.5 2.7 2.1

Nederland 3.4 3.5 4.1 5.7 5.0 5.3 4.8 4.1

Bron: CBS Landbouwtelling

Tabel 3  Bedrijfsverkaveling naar 14 groepen van landbouwgebieden
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Aantal bedrijven 14 4 2 7 13 15 55

Aantal bedrijven < 20 NGE 10 - 1 - 6 1 18

Aantal bedrijven > 20 NGE en 
< 70 NGE

3 2 - 2 6 6 19

Aantal bedrijven > 70 NGE 1 2 1 5 1 8 18

Aantal bedrijven > 100 NGE 1 2 1 2 1 4 11

Gemiddeld aantal NGE 52 231 87 102 33 97 80

Ondernemers ouder dan 55 
jaar

11 1 1 2 12 4 31

Gemiddelde opp. in ha per 
categorie

35 32 13 44 15 45 33

Tabel 4  Soort en grootte bedrijven, gegevens 2006
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Op  basis van alle gebruikstitels (inclusief losse / één-
jarige pacht)

Op basis van eigendom, reguliere pacht en erfpacht

Bedrijfstype

Aantal kavels 
in plangebied

Gemiddeld 
aantal kavels 
per bedrijf in 
plangebied

Gem. opp. kavel 
in plangebied

Aantal kavels in 
plangebied

Gemiddeld aan-
tal kavels per 
bedrijf in plan-
gebied

Gem. opp. kavel 
in plangebied

Akkerbouw 34 2,43 1,99 26 2,60 1,91

Tuinbouw 7 1,75 2,35 1 1,00 1,15

Blijvende teelten 13 6,50 3,17 13 6,50 3,17

Melkveehouderij 44 6,29 2,69 31 6,20 2,86

Overige Graasdierh. 42 3,23 1,62 23 1,92 1,88

Combinatiebedrijven 59 3,93 3,35 36 2,77 3,44

Onbekend 7 1,17 3,12 5 1,00 1,98

Totaal/Gemiddeld 206 3,38 2,58 135 2,81 2,65

Tabel 5  Verkaveling

Bedrijfstype Aantal bedrijven Gem. opp. huisbedrijfs-
kavel in ha

Percentage huiskavel 
t.o.v. totale oppervlakte

Akkerbouw 6 0,59 9

Blijvende Teelt 2 3,02 12

Melkveehouderij 2 8,93 19

Overige Graasdierhouderij 9 3,70 30

Combinatiebedrijven 6 13,46 51

Totaal/Gemiddeld 25 5,22 29

Tabel 6 Huiskavel


