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Samenvatting

Waarom een GRP?

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegen-
gaan van wateroverlast. Als gemeente hebben we de taak om voor die riolering te zorgen: we
hebben de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvioeiend hemelwater en voor grondwa-
termaatregelen. Dit GRP geeft aan hoe wij met deze drie zorgplichten omgaan.

We werken samen in de Waterketensamenwerking Limburgse Peelen. Samen met de gemeen-
ten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen en Weert, de
waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en

Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en m ) _ Kwaliteit
Waterleidingmaatschappij Limburg werken we

aan verhoging van de kwaliteit, vermindering

van de kwetsbaarheid en verlaging van de kos-

ten binnen het samenwerkingsverband Water- K3
keten Limburgse Peelen.

Samen hebben we het “Waterketenplan Lim-
. . Kwetsbaarheid
burgse Peelen” opgezet. In dit beleidsplan
staan de visie, de gezamenlijke ambities, de
uitgangspunten en een actieprogramma die invulling geven aan het samenwerken.

Even terugkijken

Tijdens de afgelopen planperiode hebben we de meeste voorgenomen onderzoeken en maat-
regelen uitgevoerd. De gestelde doelen zijn in grote mate behaald, er zijn geen grote problemen
bekend met de inzameling van stedelijk afvalwater en hemelwater, en het transport van afval-
water naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) verloopt goed. De kwaliteit van de riolen is
onderzocht door inspecties, ook het functioneren is gedetailleerd onderzocht. Waar nodig zijn
maatregelen getroffen.

We merken dat er steeds meer hevige regenbuien voorkomen. Door laagten in onze gemeente
kan dan in korte tijd een grote hoeveelheid water naar één plek afstromen. In de zomers van
2014 en 2016 zijn verschillende zware buien gevallen die op meerdere plekken tot overlast
leidden.

Wat zijn de doelen voor de komende periode?

In het Waterketenplan zijn onze ambities opgenomen, die leidend zijn voor dit GRP.

De doelen bij de invulling van onze wettelijke zorgplichten zijn niet verandert:

1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater

2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater

3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier)

4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structu-
reel belemmert

SWNL0197492, revisie O3
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Samenvatting

Wat hebben we nu?
Nagenoeg alle percelen binnen onze gemeente zijn aangesloten op de riolering. In onderstaan-
de tabel zijn de kenmerken van onze riolering weergegeven.

Tabel 0-A Kenmerken riolering

Onderdeel aantal eenheid Onderdeel aantal eenheid
Vrijvervalriolering 356 km Bergbezinkvoorzieningen 15 stuks

- gemengd 261 km IBA’s van gemeente 27 stuks

- (v)gescheiden DWA 35 km Gemalen 71 stuks

- (v)gescheiden HWA 55 km Drukrioleringunits 94 stuks

- overig 5 km

Druk-/persleiding 33 km

Onze riolering is gemiddeld 34 jaar oud. Ons databeheer is nog niet up-to-date. Het vrijver-
valstelsel is in redelijk tot goede staat.

Ons rioolstelsel functioneert over het algemeen goed. We voldoen nog niet overal aan de
milieutechnische eisen (vuilemissie naar oppervlaktewater via overstorten), maar daar hebben
we maatregelen voor gepland. Er zijn nagenoeg geen klachten over grondwater. Ook waterlo-
pen en waterbuffers maken onderdeel uit van ons hemelwaterstelsel. We onderhouden ze om
de afvoer- en bergingscapaciteit op peil te houden

Wat gaan we doen in de komende planperiode?

Nieuwe plannen worden op wateraspecten getoetst door de watertoets. De reeks “vasthouden-
bergen-afvoeren” is hierbij leidend. Dat betekent ook dat in nieuwe plannen voldoende ruimte
moet worden gereserveerd voor het vasthouden en bergen van water, de zogenaamde “blauw
ruimte” (minimaal 15% van het plangebied). We hanteren hiervoor een processchema voor de
watertoets.

In het kader van de samenwerking Limburgse Peelen voeren we onderzoeken uit om onze
kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit te verhogen en verder kosten te besparen. Speer-
punten zijn klimaatadaptatie, databeheer, de gevolgen van de omgevingswet, businesscase
operationeel beheer, communicatie en verdergaande innovatie.

We gaan de komende planperiode onderzoeken en maatregelen uitvoeren om ons rioolstelsel
te onderhouden, uit te breiden, oude riolering te relinen of te vervangen en waar mogelijk te
verbeteren. Verder onderhouden we ons rioolstelsel op een adequate manier.

We overleggen met het waterschap welke maatregelen nodig zijn om aan de eisen van de Ka-
derrichtlijn Water te voldoen. Door metingen te verrichten krijgen we meer inzicht in de afvalwa-
terketen waardoor we de juiste maatregelen op de juiste plaats kunnen nemen tegen zo min
mogelijk kosten. In 2017 is een keuze gemaakt om een deel van het budget voor de KRW-
maatregelen in Swalmen in te zetten voor duurzame en definitieve invulling van de Kaderricht-
liin water door middel van afkoppelen en het hemelwater houden op de plek waar het valt. Dit
betekent dat in 2021 en 2022, als het meettraject is afgerond en de randvoorwaarden voor de
overige locaties verder zijn onderzocht, aanvullend krediet benodigd is voor de invulling van de
overige KRW-maatregelen.
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Samenvatting

Afkoppelen vermindert het aantal overstortingen en vermindert ook de wateroverlast bij hevige
neerslag. We maken hierbij werk met werk: we koppelen af in combinatie met andere werk-
zaamheden aan de riolering. Binnen de samenwerking is een afkoppelsubsidieregeling opge-
steld.

Samengevat houden we de volgende beleidsrichting aan:

e De perceeleigenaar is (in eerste instantie) zelf verantwoordelijk voor de verwerking van he-
melwater op zijn eigen perceel.

o Bij afkoppelprojecten willen we ook particuliere verharding meenemen zoals daken, maar
alleen bij een gebiedsgerichte aanpak en als het doelmatig is. Het afkoppelen van particulie-
re verharding zal in eerste instantie op basis van vrijwilligheid gebeuren.

e Bij kleinschalige nieuwbouw moet de particulier in eerste instantie zelf zijn hemelwater infil-
treren in de bodem of afvoeren naar oppervilaktewater. Kan dat niet dan worden afspraken
op maat gemaakt. Hemelwater moet bij voorkeur bovengronds worden gehouden.

e Bij grootschalige nieuwbouw zamelen we hemelwater in en verwerken dat in het gebied zelf.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Onze personele capaciteit is niet voldoende, er is een berekend tekort van circa 1,25 fte. Door
middel van samenwerken binnen de Limburgse Peelen streven we dit tekort te compenseren,
maar ook investeren in eigen goed gekwalificeerd personeel blijft aandacht vergen. De komen-
de jaren moeten we hiervoor de vinger goed aan de pols houden, zeker omdat de taken in het
kader van klimaatadaptatie zullen toenemen.

De totale vervangingswaarde van onze riolering is 297 miljoen euro. Om dat kapitaal goed te
beheren is gemiddeld in de planperiode € 4,5 miljoen per jaar nodig. Dat geld wordt opgebracht
door burgers en bedrijven in de vorm van rioolheffing. Voor 2017 gelden de volgende tarieven:
e objecten met een lagere WOZ-waarde dan € 40.000: € 84,09, aantal 678;

e objecten met een hogere WOZ-waarde dan € 40.000: € 168,17, aantal 28.977.

Het tarief 2017 van € 168,17 is onvoldoende om de uitgaven op langere termijn te dekken. Uit-
gaande van alle in dit GRP opgenomen uitgaven en inkomsten, is een over de hele periode een
kostendekkend tarief van € 199,- berekend voor de rioolheffing. Dit zou betekenen dat de riool-
heffing met meer dan € 30,- zou moeten stijgen in 2018. Om de lasten van de burger zo laag
mogelijk te houden en een dergelijke grote schoksgewijze stijging van het tarief te voorkomen,
stellen we voor om vanaf 2018 stapsgewijs een stijging van 1% (exclusief inflatiecorrectie) door
te voeren. In 2036 bereiken we dan een kostendekkend tarief van € 202,- (prijspeil 2017) voor
de langere termijn.

We maken gebruik van een egalisatievoorziening. We rekenen geen rente over de
voorzieningen. De stand van de egalisatievoorziening in 2017 is € 169.000.
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Samenvatting

De voorgestelde ontwikkeling van de rioolheffing is als volgt:

Tabel 0-C: Ontwikkeling rioolheffing planperiode bij stijging 1% (exclusief inflatiecorrectie)

Berekende ontwikkeling riool-

Jaar heffing, prijspeil 2017
2017 € 168,17

2018 € 169,85

2019 €171,55

2020 €173.27

2021 € 175,00

Besluit

Burgemeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad om het Waterketenplan Limburgse
Peelen 2017 - 2021 en dit Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 vast te stellen door in te
stemmen met:

de in dit gemeentelijk rioleringsplan geformuleerde doelen;

de voorgenomen onderzoeken;

de voorgenomen maatregelen;

een jaarlijkse verhoging van de rioolheffing met 1% exclusief inflatiecorrectie tot een kos-
tendekkend niveau;

alle in het GRP genoemde bedragen inclusief rioolheffing jaarlijks met de optredende in-
flatie te indexeren.

Het raadsbesluit maakt onderdeel uit van het rioleringsplan. Na vaststelling van dit GRP zal dit
plan worden toegezonden aan het waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat en de pro-
vincie Limburg. Ook zullen we na vaststelling in één of meerdere dag- of weekbladen die in on-
ze gemeente worden verspreid bekend maken hoe burgers kennis kunnen maken van de in-
houd van dit GRP.

©
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1 Het gemeentelijk rioleringsplan

11 Aanleiding

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegen-
gaan van wateroverlast. Als gemeente hebben we de taak om voor die riolering te zorgen: we
hebben de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvioeiend hemelwater en voor grondwa-
termaatregelen. Dit GRP 2017-2021 geeft aan hoe wij met deze drie zorgplichten omgaan.

Het maken van goede beleidsafwegingen op het terrein van beheer openbare ruimte, bescher-
ming van bodem en waterkwaliteit, en de zorg voor het totale watersysteem worden steeds be-
langrijker. Dit GRP helpt daarbij en speelt in op ontwikkelingen zoals het veranderende klimaat.
Ook het financiéle beleid, de inzet van middelen en toenemende lastendruk zijn belangrijke
aandachtspunten.

1.2 Samenwerking Waterketen Limburgse Peelen

Samen met de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Peel en
Maas en Weert, de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, Waterschapsbe-
drijf Limburg (WBL) en Waterleidingmaat-

schappij Limburg (WML) werken we aan ver- m ) _
hoging van de kwaliteit, vermindering van de

kwetsbaarheid en verlaging van de kosten bin-

nen het samenwerkingsverband Waterketen
Limburgse Peelen. K3

Samen hebben we het “Waterketenplan Lim-
burgse Peelen” opgezet. In dit beleidsplan
. " " Kwetsbaarheid
staan de visie, de gezamenlijke ambities, de
uitgangspunten en een actieprogramma die
invulling geven aan het samenwerken.
Ook hebben we binnen de samenwerking gekeken naar de punten waarop we elkaar aanvullen.
Elke partner heeft unieke kennis en ervaring die nuttig kan zijn voor anderen. We zetten in op

het anders verdelen van onze werkzaamheden om die kennis en ervaring van elkaar beter te
benutten. Het Waterketenplan is de basis voor dit GRP.

1.3 Gevolgde procedure

Dit GRP is gelijktijdig met het Waterketenplan en de GRP’n van de andere Limburgse Peelen-
gemeenten opgesteld. De waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, WBL en
WML zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Waterketenplan en de GRP'n.

Zoals de wet van ons vraagt, is aan de beheerders van de oppervlaktewateren waar onze riole-
ring op loost en aan de beheerder van de rioolwaterzuivering waar ons rioolstelsel op uitkomt
een officiéle reactie op dit GRP gevraagd, dus ook aan Rijkswaterstaat en de Provincie.

Pp— SWNL0197492, revisie O3
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Het gemeentelijk rioleringsplan

14 Leeswijzer

De totale planvorm voor de waterketen in onze regio bestaat uit twee delen:

° het overkoepelend Waterketenplan als een gezamenlijk deel;

. dit GRP als lokaal deel,waarin we de vertaling naar het gemeentelijk rioleringsbeleid op-

nemen.

In het overkoepelende Waterketenplan staan alle ambi- Samenwerking Limburgse Peelen

ties en afspraken die gelijk zijn voor het gehele Lim-

burgse Peelengebied. Door deze afspraken gezamen- Waterketenplan

lijk vast te leggen bestaat er gelijkheid voor onze inwo- (voor alle deelnemers)

ners en bedrijven: we bieden hetzelfde niveau van on- Terugblik op afgelopenjaren  h2

ze voorzieningen en stellen gelijke verwachtingen aan Visie en ontwikkeling h3

gebruikers van de riolering. Acties komende jaren h4
Manier van samenwerken h5

Het GRP gaat in op de lokale keuzes, mogelijkheden Personeel en samenwerking  h6

en verwachtingen. In hoofdstuk 2 kijken we terug op Voordelen van samenwerking h7

het GRP 2012-2016. In hoofdstuk drie staat wat we

willen bereiken, dit voor een groot deel gebaseerd op Gemeentelijk
het Waterketenplan. Hoofdstuk vier geeft onze huidige rioleringsplan
rioleringssituatie aan: wat hebben we en hoe functio- (per gemeente)
neert dat? Hoofdstuk vijf geeft aan wat we in de plan- Even terugkijken h2
periode 2017-2021 willen gaan doen, waarna hoofdstuk Wat willen we? h3
zes beschrijft wat we daarvoor nodig hebben, zowel T —— -
aan personeel als aan financién.
Wat gaan we doen ? h5
Wat hebben we nodig? h6

Dit GRP bevat de hoofdlijnen van ons beleid, detailin-
formatie is in de bijlagen opgenomen.

1.5 Voor wie is dit GRP belangrijk?

Onze inwoners en bedrijven

Riolering is ooit aangelegd om het vuile water van huishoudens uit de leefomgeving van de be-
woners af te voeren. Om wateroverlast tegen te gaan, werd hemelwater vervolgens ook aange-
sloten op de riolering. Toen later grondwater op sommige locaties overlast ging geven, is dit
soms ook aangesloten op het riool. Steeds meer water moet dus door dezelfde rioolbuis worden
afgevoerd.

Wij als gemeente onderhouden de riolering voor onze inwoners en bedrijven. Bij nieuwbouwpro-
jecten breiden we het rioolstelsel uit. Waar nodig verbeteren we het functioneren van de riole-
ring, bijvoorbeeld door hemelwater af te koppelen en extra ruimte te maken voor water op
straat. Door klimaatverandering neemt het aantal zware buien toe, wat waarschijnlijk tot pro-
blemen leidt als het huidige rioolstelsel blijft zoals het nu is.

Onze gemeenteraad

Riolering heeft een grote invioed op de ontwikkeling van onze gemeente. Vuil water wordt met
riolen afgevoerd, zodat een prettige en veilige leefomgeving ontstaat. Ook overtollig hemelwater
en soms ook grondwater voeren we met riolen af, om dezelfde reden. Maar er zitten grenzen
aan wat we doen. Bij hevige neerslag kan soms niet al het hemelwater direct worden afgevoerd.
Volgens de Waterwet ligt de verantwoordelijkheid voor het verwerken van hemelwater en

Pp— SWNL0197492, revisie O3
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Het gemeentelijk rioleringsplan

grondwater primair bij de perceeleigenaar, wij komen pas in beeld als die er redelijkerwijs niet
voor kan zorgen.

Dit GRP beschrijft de kaders voor de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater

en grondwater. Na vaststelling door de gemeenteraad ligt daarmee voor iedereen de rolverde-
ling vast.

Jaarlijks wordt veel geld gestoken in het onderhoud, vervangen en verbeteren van onze riole-
ring. Het moet duidelijk zijn waarom we dat doen en wat we er op lange termijn mee willen be-
reiken. Het GRP geeft aan welke financiéle uitgaven er zijn op de korte termijn en wat de prog-
nose is voor de lange termijn. Hiermee is er inzicht in wat er gaat komen.

Onze ambtenaren

Met de beschrijving van het beleid, de doelen en de financién geeft het GRP een kader voor
alle watergerelateerde werkzaamheden binnen de gemeente. Onze ambtenaren gebruiken dit
ook zo. Voor onderlinge afstemming, uitleg van het beleid en het budgetteren van projecten
wordt het GRP gebruikt.

SWNL0197492, revisie O3
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2 Even terugkijken

21 Rioleringszorg in de gemeente Roermond
Het GRP 2009-2013 en de GRP-notitie 2013-2016 zijn de leidraad geweest voor de riolerings-

zorg in de afgelopen periode. De gestelde doelen zijn in grote mate behaald, er zijn geen grote
problemen bekend met de inzameling van stedelijk afvalwater en hemelwater, en het transport
van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinrichting verloopt goed. De kwaliteit van de riolen is
onderzocht door middel van inspecties. Waar nodig zijn maatregelen getroffen: reiniging, ver-
wijdering van wortels, relining en vervanging zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld in de Singelring en
Roerkade, ter plaatse van het Laurentiusziekenhuis en de Mijnheerkensweg.

Het functioneren van de riolering én het aangesloten opperviak hebben we gedetailleerd onder-
zocht. De riolering en de (mini)gemalen functioneren over het algemeen goed. Enkele keren dat
er hevige regenval voorkwam, heeft dit wel tot overlast geleid. Er is al veel gedaan, maar we
Zijn er nog niet.

Op enkele plekken komen er nog overstortingen voor vanuit het rioolstelsel die tot problemen
leiden in het ontvangende opperviaktewater. Door het afkoppelen van hemelwater van het riool
en de aanleg van groene berging (KRW) willen we dit gaan beperken. Door capaciteitsgebrek is
dit nog niet opgestart, dat moet de komende planperiode gaan gebeuren.

We merken dat er steeds meer hevige regenbuien voorkomen. Door laagten in onze gemeente
kan dan in korte tijd een grote hoeveelheid water naar één plek afstromen. In de zomer van
2014 zijn verschillende zware buien gevallen die op meerdere plekken tot overlast leidden.

2.2 Wat nemen we mee voor de komende planperiode
De problemen die we zien met riolering hebben sterk te maken met de leefomgeving. Riolering

veroorzaakt via riooloverstortingen een ongewenste invioed op de oppervilaktewateren, wat niet
goed is voor het milieu. En de riolering kan de zwaarder wordende regenbuien niet goed ver-
werken, waardoor er vaker water op straat staat. Oplossingen voor deze problemen moeten
worden gezocht in een integrale aanpak van de leefomgeving, waarbij riolering, wegen, groen
en ruimtelijke ordening (RO) een belangrijke rol spelen. Hier is de komende jaren meer aan-
dacht voor nodig.

..... SWNLO0197492, revisie O3
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3 Wat willen we

3.1 Inleiding
Van oudsher was de bescherming van de volksgezondheid de belangrijkste functie van de riole-

ring. Door verschillende deskundigen in binnen- en buitenland wordt de aanleg van riolering
zelfs gezien als de grootste bijdrage aan de volksgezondheid van de afgelopen eeuw. In de
loop der jaren zijn ont- en afwatering van het stedelijk gebied om de leefbaarheid te verbeteren
en de bescherming van het milieu daarbij gekomen. Daarbij voeren we goed rentmeesterschap
door efficiént en effectief te werken.

Binnen het samenwerkingsverband waterketen Limburgse Peelen hebben we een gezamenlijk
beeld geschetst voor de toekomst van de waterketen in dit gebied. Dit beeld is weergegeven in
het Waterketenplan. In de volgende hoofdstukken worden de ambitiebesluiten uit het Waterke-
tenplan vertaald naar onze eigen gemeente.

3.2 Ambities Waterketenplan
Roermond is een van de partners in het samenwerkingsverband Waterketen Limburgse Peelen.

In het Waterketenplan Limburgse Peelen hebben we gezamenlijke ambities opgenomen. Deze

ambities zijn leidend voor de het beheer van de Waterketen in de komende jaren en ook bepa-

lend voor de richting van dit GRP. De ambities zijn gegroepeerd op verschillende thema’s en de
kernboodschap is onderstreept.

3.2.1 De ambities “Samenwerken”
Samenhang in de waterketen is het vertrekpunt voor samenwerking. Gemeenten, waterschap

en WML zijn gelijkwaardige partners. Inbreng van burgers en bedrijven is van belang, ook is
een goede samenwerking met Provincie en Rijkswaterstaat nodig. Samenwerking heeft kosten-
besparing tot doel, en moet leiden tot verhoogde kwaliteit en verminderde kwetsbaarheid. Een
kostenbesparing van tenminste 12,6% is reeds geraamd, daarom ligt nu de nadruk op het
zichtbaar maken van de besparing.

Een van de drie doelen van samenwerken is de kostenbesparing. De afgelopen periode is al
veel bereikt, zoals ook al aangegeven in het GRP 2009-2012 en de GRP-notitie 2013-2016. Er
is aanzienlijk bespaard op de uitgaven (door gezamenlijk onderzoek, relinen) waardoor de stij-
ging van de rioolheffing lager is geweest dan eerder werd geraamd (‘minder meer’).

Het is niet mogelijk om de onderwerpen water, riolering, watersysteem, leefomgeving en ruimte-
liike ordening los van elkaar te zien. Ingrepen in het ene systeem zullen effect hebben in de an-

dere systemen. Grote keuzes die worden gemaakt worden daarom overleqd en afgestemd met

de belangrijkste betrokkenen.

Wij kijken verder dan de plek waar het water de gemeentegrens passeert en nemen niet alleen
het riool mee in onze keuzes. Als er door ons handelen een vervolgeffect te verwachten is bui-
ten de gemeentegrens, dan nemen we dit mee in onze overwegingen.
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Samenwerking met andere sectoren is van wezenlijk belang om de effecten van klimaatveran-
dering het hoofd te kunnen bieden. We zullen in het beginstadium van ruimtelijke ontwikkelin-
gen de plaats voor water moeten veiligstellen (ruimte voor water) om ook in de toekomst droge
voeten te kunnen houden. Ook om doelmatig te kunnen werken en overlast tijdens werkzaam-
heden zoveel mogelijk te beperken, is samenwerking met andere sectoren van wezenlijk belang
(integraal werken).

Betrokken partners delen elkaars kennis en kunde, wat uiteindelijk leidt tot een meer gespecia-
liseerd en minder kwetsbaar personeelsbestand voor de gehele Limburgse Peelen. Dit geldt
00k voor operationele taken.

Met een eerlijke verrekening van inzet en kosten wordt ervoor gezorgd dat (operationele) werk-
zaamheden kunnen worden gebundeld tot een specialistisch werkpakket. Om kwetsbaarheid te
verminderen proberen we functies zoveel mogelijk te “dubbelen”.

Door de samenwerking binnen Limburgse Peelen kunnen we gebruik maken van elkaars kennis
en kunde. Daardoor hoeven we binnen onze gemeente niet alle kennis in huis te hebben, en
kunnen wij onze specialismen ook inzetten voor de andere partners. Hierdoor worden we min-
der kwetsbaar en neemt de kwaliteit van de waterketenzorg toe.

Wij zetten ons in om de samenwerking Limburgse Peelen optimaal te laten functioneren. Als er
kansen zijn om werkzaamheden beter te verdelen, dan werken wij met een positieve insteek
mee aan de uitwerking en uitvoering van een plan hiervoor.

Uitgaande van de steeds nauwere samenwerking, is door betrokken partijen besloten dat de
financiéle uitgangspunten van de gemeenten zoveel mogelijk gelijk moeten zijn, wat overigens
niet betekent dat elke gemeente ook een gelijke heffing krijgt.

Harmonisatie van financiéle uitgangspunten mag niet ten koste gaan van de gemeentelijke au-
tonomie. De huidige verschillen in begrotingsstructuur en financiele uitgangspunten staan
benchmarking en daarmee het van elkaar leren in de weg. Daarom is harmonisatie belangrijk.
We zijn dus open over onze financiéle uitgangspunten en trekken de uitgangspunten gelijk als
dit geen verregaande gevolgen voor ons heeft.

3.2.2 De ambities “Drinkwater”
Om de beschikking te hebben over voldoende en veilig drinkwater, beschermen we de bronnen

voor ons drinkwater: het opperviaktewater en het grondwater in de waterwin- en grondwaterbe-
schermingsgebieden. Waar nodig beperken we de activiteiten met verontreinigingsrisico voor
de ondergrond en zorgen we ervoor dat schadelijke stoffen niet in de bodem komen. We voor-
komen zoveel mogelijk de nadelige beinviloeding van de beschikbare hoeveelheden grondwater
en de kwaliteit daarvan. Door grondwatergegevens te monitoren houden we zicht op de be-
schikbare hoeveelheden en de kwaliteit, we grijpen in als dat nodig en mogelijk is.

Negatieve beinvioeding van de opperviaktewaterkwaliteit als bron voor ons drinkwater proberen
we vanuit de waterketen zoveel mogelijk te voorkomen.

Als gemeente hebben we invloed op de grondwaterkwantiteit en —kwaliteit. Samen met WML en
andere partijen werken we aan een optimale grondwatersituatie, waardoor overlast voor onze
inwoners zoveel mogelijk wordt voorkomen en zo nodig doelmatig kan worden bestreden. Ook
ons oppervlaktewater is een belangrijke grondstof voor drinkwater. We proberen ongeoorloofde
lozingen op dat oppervlaktewater te voorkomen, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid.
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3.2.3 De ambities “Stedelijk afvalwater”
Door betrokken partijen wordt afvalwater beschouwd als een potentiéle bron van schoon water,

energie en grondstoffen, ons beleid wordt hierop afgestemd. Innovatie is nodig om het maxima-
le uit ons afvalwater te halen.
We gaan werken aan het klimaatneutraal maken van onze waterketen.

Een duurzame waterketen is in het belang van ons allemaal. In afvalwater zitten stoffen die bij
vergisting biogas kunnen opleveren. Ook is het afvalwater "warm", die warmte kunnen we er
misschien uithalen en weer gebruiken. Om terugwinning van nuttige stoffen uit afvalwater mo-
gelijk te maken, moeten we het zo min mogelijk vermengen met relatief schoon hemel- en
grondwater. Bij nieuwbouw en als we de riolering toch gaan aanpakken, scheiden we die afval-
waterstromen, mits dat doelmatig is.

Door als het niet nodig en doelmatig is niet al het (afval)water naar de centrale rioolwaterzuive-
ringsinrichting te transporteren, kunnen we water in ons gebied houden. Dat kan een bijdrage
leveren aan de verdrogingsbestrijding.

Betrokken partijen zijn het erover eens dat negatieve effecten van afvalwater niet worden afge-
wenteld. We nemen hierin ieder onze verantwoordelijkheid en geven gezamenlijk invulling aan
het ambitiedocument ‘van helder naar schoon water’.

Op de lange termijn vinden nagenoeg geen overstorten vanuit het riool meer plaats op opper-
viaktewateren. Voor de korte en middellange termijn (tot 2027) is een ‘tussendoel’ opgesteld dat
is afgestemd op de kwetsbaarheid van de aquatische levensgemeenschappen in het watersys-
teem (KRW). Hiertoe worden de benodigde rioolmaatregelen voor 2027 gerealiseerd en verbe-
teren we het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zodat in 2027 de effluentlo-
zingen zijn afgestemd op de doelstellingen conform de KRW en draagkracht van het ontvan-
gende opperviaktewater.

Wij hebben allemaal voordeel bij schoon water. We beperken de overstortingen zoveel moge-
lijk, zonder de volksgezondheid uit het oog te verliezen.

3.24 De ambities “Zuivering van stedelijk afvalwater”
We ondersteunen waar nuttig en doelmatig initiatieven om afvalwater op kleine schaal te zuive-

ren, als bestrijding bij de bron (bijvoorbeeld bij een ziekenhuis) en om water in ons gebied te
houden.

Het wordt ook steeds droger en dus is het belangrijk om water vast te houden waar het valt. Het
niet per definitie transporteren van al het water naar de zuivering past daarin.

3.2.5 De ambities “Hemelwater”
Burgers en bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het hemelwater dat op eigen

terrein valt, de gemeente voor het hemelwater op openbaar gebied. De gevolgen van klimaat-
verandering (overlast en droogte) vangen we op door robuuste systemen aan te leggen, waarbij
zowel ondergronds als bovengronds meer ruimte wordt gemaakt voor water. Burgers en bedrij-
ven doen dat, als dat redelijkerwijs mogelijk is op eigen terrein.

Voor een robuust systeem moet het hemelwater zoveel mogelijk binnen de wijk (of binnen het
gebied) worden verwerkt en vastgehouden. Gemeente, burgers en bedrijven spannen zich hier
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk voor in. Daarbij geldt eerst overtuigen, daar-
na pas afdwingen.
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Het gaat harder regenen. Daarom moeten we op termijn de riolering anders inrichten: niet al het
regenwater kan ondergronds worden afgevoerd, ook de bovengrondse ruimte hebben we daar-

voor nodig. Daar houden we nu al rekening mee. Daarbij komt dat we geen problemen naar de

toekomst willen afwentelen. Bij werkzaamheden kijken we uitdrukkelijk naar duurzaamheidsas-

pecten en energiebesparingsmogelijkheden.

Burgers en bedrijven hebben in de verwerking van hemel- en grondwater een eigen verant-
woordelijkheid (gescheiden aanleveren bij de perceelsgrens, afkoppelen, infiltreren of vasthou-
den van hemelwater). Dat is in de wet ook zo aangegeven. We proberen door voorlichting en
overtuiging burgers en bedrijven mee te krijgen, maar denken ook een hemel- en grondwater-
verordening als stok achter de deur nodig te hebben. Hiermee kunnen we ook het afvoeren van
hemelwater via de drukriolering terugdringen.

“Waterklaar” speelt in de communicatie een belangrijke rol. Naar verwachting wordt in 2019 de
nieuwe Omgevingswet van kracht. De gevolgen voor ons hemel- en grondwaterbeleid moeten
we blijven onderzoeken.

3.2.6 De ambities “Grondwater”
Het zo natuurlijk mogelijk beheren van grondwater is een gezamenlijke uitdaging. Burgers en

bedrijven hebben in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor hun eigen perceel en bebou-
wing.

Voldoende en schoon grondwater is nodig voor de natuur, landbouw en drinkwaterwinning. Po-
tentiéle bronnen van verontreiniging worden daarom kritisch bekeken en zoveel mogelijk ver-
minderd. Ook wordt voorkomen dat er tekorten aan grondwater ontstaan. Ondertussen kan een
teveel aan grondwater weer tot overlast leiden, dit is niet wenselijk. Samen met inwoners en
bedrijven zorgen de betrokken partijen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, voor een
goede balans.

Voor burgers en bedrijven geldt hier hetzelfde als bij hemelwater.

3.2.7 De ambities “Opperviaktewater”
Gemeenten en waterschap zijn van elkaar afhankelijk om voldoende opperviaktewater van

goede kwaliteit te hebben, zowel binnen als buiten bebouwd gebied. Dit bereiken we door
doelmatig beheer van zowel het water en de waterbodem als door het beperken van ongewens-
te lozingen op het opperviaktewater zoals riooloverstortingen.

We zetten ons in om onze gezamenlijke ambitie “Van helder naar schoon water” te realiseren
en zorgen dat onze KRW-opgaven voor 2027 zijn gerealiseerd (zie ook ambitie 7).

Samen zetten we ons in om - ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid - de gewenste be-
Sscherming tegen wateroverlast vanuit beken en buffers voor onze inwoners, bebouwing, lande-
rijen en infrastructuur voor 2021 grotendeels te realiseren.

Deze taak ligt voor een groot deel bij het waterschap, zoals bij de Maasnielderbeek. Het peilbe-
heer van de vijverpartijen van de Maasnielderbeek valt onder verantwoordelijkheid van het wa-
terschap en vindt geautomatiseerd plaats. Ter plaatse van de Eiermarkt en het Urbanuspad
bevinden zich twee gestuurde stuwen. De vijverpartijen functioneren als kwantiteitsberging bij
neerslag. Bij normale afvoer wordt het water via de vijvers naar de Leigraaf (Leigraaf van Weij-
ershof naar Asselt) afgevoerd richting Maas. Dit gebeurt om voldoende doorstroming in de vij-
vers te houden.

In neerslagsituaties (wanneer overstorten in werking treden) wordt het water via de stuw in de
Eiermarkt en de overkluisde Maasnielderbeek afgevoerd. Alleen in extreme neerslagsituaties
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gaan beide stuwen omlaag en wordt het water via de overkluisde Maasnielderbeek en via de
Leigraaf afgevoerd.

Binnen de ruimtelijke ontwikkeling van (stedelijke) gebieden is de relatie met de watercompo-
nent ook voor deze opgaven van evident belang. Water krijgt zijin eigen plaats in de ruimtelijke
ordening, we benutten de kansen die dit met zich meebrengt.

3.3 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
We hebben riolering aangelegd om:

a. de volksgezondheid te beschermen,;
b. droge voeten te houden en
c. een goede leefomgeving te bevorderen.

Vanuit de visie, ambities en de geformuleerde uitgangspunten in het Waterketenplan, beschrij-

ven we de doelen voor de rioleringszorg. Door aan deze doelen functionele eisen en maatsta-
ven te koppelen maken we de rioleringszorg toetsbaar.

Gewenste
situatie
Eenbeschrijving van de
gewenste toekomst Doelen \

Eenkorte en bondige

formulering van de :
belangrifkste thema’s Functionele
eisen

Eenvertaling van doelen
in systeemeisen
Maatstaven \
Eenformulering van A
hetgeenverwacht wordt Meet-

methoden

Eenuitleg hoe kan
worden bepaald of aan
de maatstafwordt

oldaan

Toetsingskader rioleringszorg

Binnen de (brede) gemeentelijke rioleringszorg kennen we de volgende doelen:

Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater.

Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater.

Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier).

Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater.

Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet struc-
tureel belemmert.

o wnN =

We hebben een set van functionele eisen, maatstaven en meetmethoden opgesteld waaraan
de riolering dient te voldoen om onze ambities te kunnen halen. Ook hebben we een aantal
voorwaarden aangegeven, die nodig zijn om effectief te kunnen werken en sturen. Ze zijn op-
genomen in Bijlage 1.
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Organisatie

Voor goed rioleringsbeheer is een organisatie nodig die goed functioneert. Processen moeten
op elkaar afgestemd zijn, medewerkers moeten elkaar kunnen vinden en inwoners moeten een
goed contact hebben met de gemeente. Samenwerking met andere sectoren binnen de ge-
meenten én met andere organisaties zoals waterschap, WBL en WML wordt steeds belangrij-
ker.

Alleen met goed functionerende organisaties is het mogelijk om de gewenste situatie te berei-

ken.
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41 Aanwezige voorzieningen
Binnen onze gemeente ligt veel riolering, zie Tabel 4-A.

Tabel 4-A Kenmerken riolering

Onderdeel aantal eenheid Onderdeel aantal eenheid
Vrijvervalriolering 356 km Bergbezinkvoorzieningen 15 stuks

- gemengd 261 km IBA’s van gemeente 27 stuks

- (v)gescheiden DWA 35 km Gemalen 71 stuks

- (v)gescheiden HWA 55 km Drukrioleringunits 94  stuks

- overig 5 km

Druk-/persleiding 33 km

Vrijvervalriolering is het meest omvangrijke onderdeel van de riolering. Het grootste deel is ge-
mengde riolering, ongeveer 75%. Vanaf de jaren '70 werd steeds meer gescheiden riolering
aangelegd. 34% van de vrijvervalriolering is voor 1970 aangelegd. De gemiddelde leeftijd is 34
jaar. Ons databeheer is nog niet up-to-date.

20
£
& 70
£
2 e0
* 50
40 M Overig
30
DWA
20
EHWA
10
W Gemengd
Aanlegperiode

Figuur 4-A Aanlegperiode vrijvervalriolering

Nagenoeg alle percelen binnen onze gemeente zijn aangesloten op riolering.

Gedetailleerde informatie over de lay-out van de stelsels is opgenomen in het rioleringsbe-
heersysteem en vastgelegd in de hydraulische berekeningen en basisrioleringsplannen
(BRP), waaronder de stelselgegevens en gegevens van de overstorten van waaruit (inciden-
teel) wordt geloosd. Wijzigingen t.o.v. de situatie in de BRP’n zullen met de betreffende wa-
terbeheerder worden overlegd.
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4.2 Toestand van de riolering

Vrijvervalriolering

Elk jaar wordt ongeveer 1/10° van het rioolstelsel gereinigd en geinspecteerd. De inspecties
worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de NEN-normen. Op basis van de beoordelingen
wordt een maatregelenpakket opgesteld dat aangeeft welke maatregel (reparatie, renovatie of
vervanging) wordt toegepast en wanneer dit gebeurt. We werken wijkgericht, hierop stemmen
we de inspecties af.

De toestand van de riolering is zoals die op grond van de leeftijd mag worden verwacht in rede-
lijk goede staat. Sommige riolering verkeert zelfs nog in goede staat. De afgelopen jaren bleken
op enkele locaties renovaties nodig te zijn: Achilleslaan, Kasteel Hillenraedtstraat, Breden Ars,
Mijnheerkensweg en Schepen Goltsteynstraat.

Tabel 4-B: Voorbeelden inspectiewaarnemingen

=

Riool waar niet zoveel aan de Riool met heel veel zand en Riool met zandinloop (klasse 5)
hand is vuil (klasse 5)

Tot 2040 moet op basis van de levensduur circa 32% van ons stelsel worden vervangen of ge-
relined, dat is gemiddeld 5 km per jaar. Na 2040 zakt dit tot 4,5 km per jaar. Dit gebruiken we
voor de raming van benodigde budgetten op lange termijn. In werkelijkheid werken we wijkge-
richt waarbij op basis van inspecties maatregelen worden getroffen.

Gemalen, drukrioolunits, bergbezinkbassins (BBB’s) en IBA’s

Circa 35 gemalen (vooral de grotere) en 15 BBB’s zijn in beheer bij WBL. Elk gemaal wordt 1x
per jaar gereinigd en 1x per jaar grondig geinspecteerd. Een visuele inspectie van de gemaal-
put vindt 6x per jaar plaats in een zogenaamde objectenronde. Op basis van de inspectie wordt
beoordeeld welke onderdelen moeten worden vervangen. De toestand van de gemalen is zoals
verwacht mag worden op basis van de leeftijd en functie.

Drukrioolunits.

Drukrioolunits worden 1x per jaar gereinigd en gron-
dig geinspecteerd. Op basis van de inspectie wordt
beoordeeld welke onderdelen moeten worden ver-
vangen. De toestand van de gemalen en drukriool-
units is zoals verwacht mag worden op basis van de
leeftijd en functie.

Individuele Behandelingsinstallaties Afvalwater (IBA)
WBL verzorgt het beheer (inclusief onderhoud) van
de gemeentelijke IBA’s. Dit zijn er 27. Dit beheer is
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vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De IBA’s worden één keer per jaar onderhou-
den. Indien daar aanleiding toe is, wordt vaker onderhoud gepleegd of worden onderdelen ver-
vangen. Als de installaties ouder worden, treden er meer storingen op. Bij vervanging van on-
derdelen (einde levensduur) wordt een afweging gemaakt om bij oplopende kosten door ouder-
dom de installatie om te bouwen naar de nieuwste technieken. Zo wordt steeds gestreefd naar
optimaal werkende IBA’s tegen de laagst mogelijke kosten.

Persleidingen en drukleidingen

De pers- en drukleidingen worden op dit moment correctief onderhouden. Dit betekent dat er
onderzoek en onderhoud plaatsvindt zodra er aanleiding toe is. Een verminderd functioneren
van de gemalen en drukrioolunits kan bijvoorbeeld zo’n aanleiding zijn. Er bestaan beperkte

mogelijkheden om pers- en drukleidingen te inspecteren, omdat inspectie aan de binnenkant
van de buis meestal weinig zekerheid geeft.

4.3 Hoe functioneert de riolering

4.3.1 Hydraulisch
Uit het Basisrioleringsplan (BRP) Roermond (inclusief Herten d.d. 8-2-2007) en Basisriolerings-

plan Swalmen (12-1-2010) blijkt dat er nog een beperkt aantal knelpunten aanwezig is. Veel
praktijkknelpunten zijn aangepakt. Als er een bui valt die zwaarder is dan onze ‘toetsbui’ (bui 08
uit de Leidraad Riolering), dan blijft er op deze knelpunten water op straat staan. We hebben op
deze locaties al aanpassingen gedaan, of nemen de geplande aanpassingen mee bij werk-
zaamheden die in de komende planperiode zijn voorgenomen.

4.3.2 Milieutechnisch
In de BRP'n is de riolering ook getoetst op de basisinspanning. Dit was een landelijke norm

voor de hoeveelheid vuil die uit het riool mag worden gestort in het oppervlaktewater. Uit deze
toetsing bleek dat op een aantal locaties maatregelen moesten worden getroffen. Deze maatre-
gelen zijn uitgevoerd, we voldoen daarmee aan de basisinspanning.

Voor aanvullende toetsingen is doelmatigheid een belangrijk criterium. Het gaat niet meer om
de hoeveelheid vuil die uit het riool komt, maar om de hoeveelheid vuil dat het ontvangende
water aan kan zonder ernstige gevolgen voor het milieu. Over het algemeen geldt dat brede,
snelstromende oppervlaktewateren meer vuil kunnen verwerken dan smalle, langzaam stro-
mende wateren. De aanvullende toetsing is uitgevoerd waarbij per overstort is bepaald hoeveel
vuil er mag worden uitgeworpen. Hieruit bleek dat op 6 locaties nog maatregelen moeten wor-
den getroffen in de vorm van de aanleg van groene berging. Op een tweetal locaties is het on-
mogelijk om groene berging te maken. Daar onderzoeken we of we met afkoppelen in combina-
tie met groot onderhoud eenzelfde milieueffect kunnen bereiken. Een voorbeeld hiervan is de
Groene Kruisbuurt / Stationsgebied.

Eind 2015 is een aangepaste lijst met kwetsbare wateren vastgesteld door het waterschap.

4.3.3 Klachten en meldingen
Jaarlijks ontvangen we circa 250-300 klachten en meldingen die te maken hebben met riolering

en water. Deze hebben meestal te maken met verstopte kolken of huisaansluitingen, water op
straat na een regenbui en stankklachten na een overstorting. Indien mogelijk wordt hier zo snel
mogelijk actie op ondernomen. Extreem weer zoals in juli/augustus 2014 en in 2016 zorgt zicht-
baar voor meer klachten, zie Tabel 4-C op de volgende pagina.
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Tabel 4-C: klachten en meldingen 2013-2016

2013 2014 2015 2016 (t/m 13-10 ca 10,5maand)
klachten geen wateroverlast 275 321 268 217
wateroverlastklachten 5 201 6 131
totaal klachten per jaar 280 522 274 348

We ontvangen bijna elk jaar ook enkele meldingen die pas na onderzoek en grootschaliger
maatregelen kunnen worden verholpen. Het aantal meldingen is vaak afhankelijk van de
weersomstandigheden. Deze meldingen gaan over hemelwateroverlast en in veel mindere mate
grondwateroverlast. De meldingen over hemelwateroverlast komen voort uit hevige buien. Tij-
dens en na deze buien wordt duidelijk waar het water niet voldoende wegloopt en zo overlast
veroorzaakt. Oplossingen voor deze overlast zijn meestal sterk afhankelijk van de locatie, mate
van overlast, verantwoordelijkheden en kosten.

Bij extreem weer zoals in juli/augustus 2014 en in juni 2016 ontstaat er door de meldingen en
klachten en de afthandeling daarvan veel druk op de organisatie.

44 Grondwater
Sinds 2008 is de zorgplicht voor grondwater neergelegd bij de gemeenten. Dit betekent dat wij

als gemeente een inspanningsverplichting hebben om op een doelmatige manier er zorg voor te
dragen dat de grondwaterstand geen structurele belemmering vormt voor het gebruik van de
grond op de manier zoals bedoeld.

Op de meeste plekken in onze gemeente ligt het grondwater ruim onder het maaiveld. Er komt
voornamelijk zand en klei voor. We kennen in Roermond nauwelijks problemen met grondwater.

4.5 Oppervilaktewater
Binnen onze gemeente liggen verschillende watergangen die belangrijk zijn voor de afvoer van

hemelwater zoals de Maasnielderbeek. Het peilbeheer gebeurt door WRO met gestuurde stu-
wen. Ze worden periodiek gebaggerd en jaarlijks door de gemeente gemaaid om de doorstro-
ming en afvoercapaciteit op peil te houden. Maatregelen om waterkwaliteitsproblemen te voor-
komen (bijvoorbeeld kroos en zuurstofgebrek) mogen overigens niet ten laste van de rioolhef-
fing worden gebracht.

Tot juni 2016 waren er geen problemen bekend met de oppervlaktewateren. In juni 2016 bleek
de afvoercapaciteit van de Leijgraaf ontoereikend waardoor de Maasnielderbeek buiten haar
oevers trad. Door een natte meimaand was de sponswerking van de bodem verzadigd. Begin
juni 2016 viel binnen 7 uur ruim 70 mm neerslag. Dit leidde tot een overvol watersysteem van
de Maasnielderbeek en Leijgraaf in Roermond waardoor vijverpartijen overstroomden en een te
hoge afvoer naar de Leijgraaf ontstond. Bij kasteel Tegelarije en Dennenmarken liepen wonin-
gen en bedrijfspanden onder water. In de planperiode van dit GRP kijken we samen met het
waterschap naar verbeteringsmogelijkheden van dit watersysteem.

In onze gemeente bevinden zich ook diverse havens en waterpartijen. Deze moeten periodiek
worden gebaggerd. De havens worden gebaggerd om voldoende diepgang te behouden voor
scheepvaart en hebben geen waterbergingsfunctie, daarom wordt dit baggerwerk niet aan de
rioolheffing toegerekend. De vijverpartijen hebben een functie in de waterberging en wateraf-
voer, daarom wordt het baggeren van de vijverpartijen voor de helft aan de rioolheffing toegere-
kend.

Volgens het beheerplan Havens en Waterpartijen worden in de planperiode van dit GRP peil-
metingen uitgevoerd alvorens een baggerplan wordt opgesteld. Hieruit volgen de benodigde
middelen om te baggeren. Bij het opstellen van dit GRP zijn de middelen nog niet bekend en
daarom niet opgenomen.
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Oeverbeschoeiing in de vijverpartijen is nodig om afkalving van oevers tegen te gaan en vol-
doende afvoer te kunnen waarborgen. Oeverbeschoeiing wordt jaarlijks buiten opgenomen en
waar nodig vervangen. In het verleden was langs de gehele vijverpartijen oeverbeschoeiing
aanwezig. Tegenwoordig wordt, waar dit mogelijk is, een natuurlijk aflopende oever aangelegd
c.q. niks gedaan aan de oeverbeschoeiing, waardoor vanzelf een natuurlijke oever ontstaat.

4.6 Verordeningen en vergunningen

4.6.1 Vergunningen Wet milieubeheer / Wabo
Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van de

Wet milieubeheer (Wm) / Waterwet (Ww) / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
en de AmvB’s voor lozingen. De vergunningverlening en controle/handhaving van omgevings-
vergunningen en algemene regels die betrekking hebben op afvalwaterlozing door bedrijven
hebben we ondergebracht bij het team Milieu en de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). De
milieu-inspecteurs bezoeken met een zekere regelmaat de bedrijven.

4.6.2 Verordeningen
Momenteel zijn op rioleringsgebied de volgende verordeningen van kracht

e Verordening Rioolheffing.
e Bouwverordening gemeente Roermond (2012).

Ook zijn er gemeentelijke regels voor het omgaan met verstoppingen. Deze staan op de websi-
te van de gemeente (digitaal loket).

Voor de aanleg gelden de TIR, de Technische Inrichtingseisen Roermond. Ook hanteren we
richtlijnen voor het aansluiten op riolering. Hierin hebben we regels opgenomen waar rioolaan-
sluitingen aan moeten voldoen, zowel over stedelijk afvalwater, hemelwater als grondwater.
Enkele voorbeelden:

Stedelijk afvalwater, drukriolering
e Er mag geen hemelwater via drukriolering worden afgevoerd.
e De kleur van leidingen voor vuilwaterafvoer (DWA) moet roodbruin zijn;

Hemelwater nieuwbouw

e Bij nieuwbouw moeten hemelwater en vuilwater afzonderlijk worden aangeboden. Onder
nieuwbouw wordt verstaan: gebouwen en verhard oppervlak.

e De kleur van leidingen voor hemelwaterafvoer moet grijs zijn.

e Hetis verboden zonder toestemming van de rioleringsbeheerder aan te sluiten op hemelwa-
terafvoerleidingen van kolken en goten.

e Schoon hemelwater moet zoveel mogelijk worden geinfiltreerd in de bodem.

e Zoveel als mogelijk bovengrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoorzieningen toepas-
sen (regenton, greppels).

Grondwater

e Er mogen geen drainageleidingen worden gekoppeld op riolering, maar uitsluitend op speci-
aal daarvoor aangelegde leidingen of oppervlaktewater.
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Bronnering

e Lozing van bronneringswater op de riolering is in principe niet toegestaan.
e Waar mogelijk retourbemaling toepassen.

e Als retourbemaling niet mogelijk is, in principe lozen op oppervlaktewater.

Voor de volledige tekst verwijzen we naar “Richtlijnen voor rioolaansluitingen” (zie Bijlage 5).

De gemeente Roermond beoordeelt ingekomen plannen op basis van het processchema “be-
oordeling watertoets” zoals opgenomen in de bijlagen. Hierin is onder meer opgenomen dat het
bij nieuwbouw verplicht is om hemelwater en vuil water gescheiden te houden. Hiervoor is een
berging van 84 mm ten opzichte van het verharde oppervlak vereist. De particulier is in eerste
instantie zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater dat op zijn perceel valt, infiltreren
is de eerste optie. Het hemelwater van het perceel mag geen overlast voor de omgeving ver-
oorzaken.

Aanvullende eisen voor hemelwater kunnen worden opgenomen in een (nog op te stellen) he-
mel- en grondwaterverordening op basis van de Wet milieubeheer 10.32a.
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5.1 Aanleg
We sluiten alle nieuwbouw in de kernen aan op riolering. In nieuwbouwgebieden wordt stedelijk

afvalwater en hemelwater gescheiden.

Voor nieuwbouwlocaties ontwerpen we riolering volgens de laatste stand der techniek, in over-
leg met Waterschap en/of Rijkswaterstaat. Nieuwe plannen worden op wateraspecten getoetst
door de watertoets. De trits “vasthouden-bergen-afvoeren”is hierbij leidend.

Dat betekent ook dat in nieuwe plannen voldoende ruimte moet worden gereserveerd voor het
vasthouden en bergen van water, de zogenaamde “blauwe ruimte”. Om dit te waarborgen, moe-
ten we vanaf het beginstadium van planontwikkelingen worden betrokken (voor de bestem-
mingsfase).

Het uitgangspunt is dat bij grootschalige nieuwbouw het schone hemelwater wordt ingezameld
en in het gebied zelf wordt geinfiltreerd in de bodem (vasthouden). Hiervoor worden in het ge-
bied infiltratievoorzieningen aangelegd. Als infil-
tratie niet mogelijk is, wordt het hemelwater
rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewa-
ter (gescheiden stelsel).

Bij inbreidingen wordt geinfiltreerd op perceels-
niveau, als dat niet kan, worden de woningen
veelal aangesloten op de bestaande vrijvervalrio-
lering. Te allen tijde moet bij nieuwbouw het o
huishoudelijk afvalwater en het hemelwater ge-
scheiden aan de erfgrens worden aangeleverd.

In het buitengebied wordt alleen vuilwater en dus
geen hemelwater aangesloten op drukriolering. Dit moet worden verwerkt op eigen terrein.

De aanvrager betaalt de kosten voor het aansluiten van nieuwe percelen binnen en buiten de
bebouwde kom.

In dit GRP is rekening gehouden met een groei van 132 woningen in Jazz City en 356 wonin-
gen in de Roerdelta.

Door de toename van het aantal woningen neemt ook de lengte te beheren riolering toe. De
gegevens van nieuw aan te leggen riolering (inclusief infiltratievoorzieningen en andere objec-
ten) nemen we in het rioleringsbeheersysteem op.

5.2 Onderzoeken
Samen met de partners van de Limburgse Peelen voeren we onderzoeken uit. We hebben af-

gesproken dat we in principe alles gezamenlijk uitvoeren, tenzij het onderzoek niet voor ieder-
een nuttig is. Het overzicht van gezamenlijke onderzoeken staat in het Waterketenplan.
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Samengevat voeren we de volgende onderzoeken gezamenlijk uit:

e Speerpunt 1 Klimaatadaptatie: klimaatstresstesten, bepalen locaties wateroverlast en water-
tekorten, relatie met ruimtelijke ordening en inrichting openbare ruimte;

e Speerpunt 2 Gegevensbeheer, meten en monitoren en berekenen: databeheer, grondwa-
termeetnet, monitoring en analyse gegevens, herziening basisrioleringsplannen / optimalisa-
tiestudies;

e Overige aandachtspunten zoals: omgevingswet, businesscase operationeel beheer, com-
municatie, innovatie.

De kosten van deze gezamenlijke onderzoeken zijn opgenomen in de bijlagen bij dit GRP en
worden verdeeld volgens de afspraken in het (hernieuwde) samenwerkingsconvenant. Een deel
van de kosten is al opgenomen in de exploitatiekosten.

Tabel 5-A Kosten Roermond onderzoeken Waterketenplan 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
Bijdrage Roermond WKP-onderzoek 112.789 78.680 78.959 80.632 90.111
Reeds in exploitatie 63.789 70.680 69.459 70.632 70.611
Extra benodigd budget 45.000 8.000 9.500 10.000 19.500

Daarnaast zijn er ook onderzoeken die we individueel uitvoeren. Deze zijn opgenomen in Tabel
5-B. Onder de tabel staat een korte uitleg bij enkele onderzoeken.

Tabel 5-B Onderzoeken 2017-2021

Onderzoek Periode Kostenraming
O1) Databeheer: inventarisatie duikers, watergangen en waterpar- 2017 zie Tabel 5-A

tijen

02) Nieuwe projecten doorrekenen op klimaatbestendigheid continu Projectbudget

03) Meten en berekenen, aanschaf en installatie meetapparatuur 2017 € 50.000

O1) Databeheer

Het bijhouden van allerlei data over riolering is belangrijk om de rioleringszorg uit te kunnen
voeren. De data geven een basis voor vele beslissingen. Er lopen onderzoeken en projecten
om databeheer binnen de samenwerking in de afvalwaterketen op te pakken. Zo kunnen speci-
alisten worden aangesteld die ervoor zorgen dat er meer data wordt verzameld en de beschik-
bare data beter kan worden gebruikt. In afwachting van de uitkomsten van deze onderzoeken
en projecten hebben we databeheer nog opgenomen als individueel onderzoek.

Voor het goed beheren van onze data moeten we regelmatig alle aanpassingen aan onze riole-
ring verwerken, de correctheid van data controleren, nieuwe data toevoegen en data kalibreren
met behulp van meetgegevens. Dit staat door gebrek aan personele capaciteit onder druk.
Goede gegevens zijn echter de basis voor al onze beslissingen, dus dit is een risico.

De duikers, watergangen en waterpartijen zijn onderdeel van ons hemelwaterstelsel. We moe-
ten inventariseren wat we precies moeten beheren en op welke manier.

02) Klimaatverandering en opstellen regenwaterstructuurkaarten
Bij wijzigingen in het rioolstelsel is het nodig om het hydraulisch en milieukundig functioneren
van het rioolstelsel opnieuw te berekenen. Afhankelijk van de wijzigingen kunnen dit meer of
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minder omvangrijke berekeningen zijn. Zo wordt duidelijk welk effect de wijziging in het riool-
stelsel heeft op de omliggende riolen.

Om het effect van meerdere kleine wijzigingen te bepalen stellen we elke 10 jaar een BRP op.
Hierin wordt het volledige rioolstelsel doorgerekend. We gaan dit binnen de samenwerking Lim-
burgse Peelen oppakken.

Om een goed beeld te krijgen waar het regenwater bij hevige neerslag naar toe stroomt en hoe
we dat regenwater goed kunnen afvoeren, laten we regenwaterstructuurkaarten opstellen.
WRO subsidieert dit met 50%. Met de regenwaterstructuurkaarten kunnen we de afvoer van
neerslag inbedden in de plannen voor de Ruimtelijke Ordening.

03) Meten en berekenen

De komende jaren starten we een meetproject om te onderzoeken hoe onze riolering in de
praktijk functioneert en of dat overeenkomt met de theoretische modellen.

Met de uit dit onderzoek verkregen gegevens controleren en onderbouwen we de noodzaak van
een aantal geplande KRW-maatregelen in Swalmen (Boukoul), Schoolbroek, Middelhoven,
Beekstraat en Asenray. Daarvoor installeren we in 2017 op een aantal plaatsen in het stelsel
meetapparatuur, waarna we tot en met 2019 metingen verrichten. In 2020 gebruiken we de ge-
gevens bij de technische voorbereiding van de KRW-maatregelen die we in 2021 en 2022 en
verder zullen uitvoeren.

In 2017 is een keuze gemaakt om een deel van het budget voor de KRW-maatregelen in Swal-
men (het ‘tussendoel’ zoals genoemd in 3.2.3) in te zetten voor duurzame en definitieve invul-
ling van de Kaderrichtlijn water door middel van afkoppelen en het hemelwater houden op de
plek waar het valt. Dit betekent dat in 2021 en 2022, als het meettraject is afgerond en de rand-
voorwaarden voor de overige locaties verder zijn onderzocht, aanvullend krediet benodigd is
voor de invulling van de overige KRW-maatregelen.

Door het jaar heen komen vaak onderzoeksvragen naar voren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan
om een slecht functionerend gemaal, waarbij het probleem niet in het gemaal zelf lijkt te zitten
of om wateroverlast op een locatie waar volgens de berekeningen geen wateroverlast zou moe-
ten zijn. Andere voorbeelden zijn een gegevensscan ten behoeve van DIBOR, onderzoek in
verband met groot onderhoud in Swalmen en adviesaanvragen bij nieuwe ontwikkelingen.

5.3 Maatregelen
Ook maatregelen gaan we in toenemende mate binnen de samenwerking Limburgse Peelen

oppakken. Vooral het planmatige onderhoud zal binnen enkele proefprojecten meer gezamen-
lijk worden uitgevoerd. Omdat op dit moment nog onduidelijk is wie er aan deze proefprojecten
meedoen zijn alle onderhoudswerkzaamheden nog wel individueel benoemd.

Onderhoud
Veel onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed. Wel hebben we een eigen buitendienst die
het eerste onderzoek uitvoert bij meldingen en waar mogelijk actie onderneemt.
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Tabel 5-C Onderhoud 2017-2021

Onderhoud voor Wat gebeurt er Frequentie
vrijvervalriolering  Reiniging 1x per 10 jaar
Inspectie 1x per 10 jaar
verstoppingen verhelpen  na melding
gemalen Reiniging 1x per jaar
Inspectie 1x per jaar
storingen verhelpen na melding
drukriolering Reiniging 1x per jaar
Inspectie 1x per jaar
storingen verhelpen na melding
persleidingen Correctief bij gebreken

Het reinigen van de straten zorgt ervoor dat er minder vuil in de kolken en riolen terechtkomt.
Straatreinigen dient ook andere doelen, daarom worden de kosten gedeeld vanuit verschillende
budgetten. We zien twee doelen: voorkomen van vervuiling van kolken en riolen en een schone,
veilige weg voor een nette en gezonde leefomgeving. We rekenen daarom 50% van de kosten
toe aan de riolering.

Vervanging en renovatie

Om te bepalen of een onderdeel moet worden vervangen of gerenoveerd, kijken we naar de
toestand van het onderdeel zelf, plannen voor de aansluitende onderdelen en plannen in de
omgeving van het onderdeel. Binnen de samenwerking Limburgse Peelen hebben we in 2012
een strategie afgesproken voor het langjarig budgetteren van vervanging en renovatie. Wel
hebben we het percentage te relinen riolering verhoogd.

Voor de planperiode 2017-2021 gaan we uit van ons Meerjarenlnvesteringsprogramma (zie bij-
lage). In 2017 gaan we onder andere aan het werk in de Looskade, in de omgeving Groene
Kruis/Stationsgebied, de herinrichting Kapellerlaan en vindt groot onderhoud plaats aan de
overkluisde Maasnielderbeek. Ook vervangen of relinen we slechte riolering.

Voor de budgettering na 2021 gaan we op basis van areaal en gemiddelde theoretische le-
vensduur uit van vervanging en renovatie van gemiddeld 5 km riool per jaar. Hiervoor is een
gemiddeld bedrag van € 2,7 miljoen per jaar geraamd. Na 2040 neemt naar verwachting het
aantal meter te vervangen en te renoveren riool iets af.

In werkelijkheid zullen we maatregelen nemen op basis van de werkelijke situatie, waarover we
dan in het volgende GRP duidelijkheid kunnen geven.
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Figuur 5-A Budget voor vervangen en relinen vrijvervalriolen

Het mechanisch/elektrische deel van de gemalen vervangen we als dat nodig blijkt uit inspectie
of als er problemen zijn. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de exploitatielasten.

We verwachten de komende jaren geen vervanging van pers- en drukleidingen. Van een aantal
persleidingen is het jaar van aanleg niet duidelijk, dat onderzoeken we de komende jaren.

Voor de vervanging van drukrioleringsunits is een jaarlijks bedrag van € 18.500,- in de exploita-
tie opgenomen. Jaarlijks bepalen we welke drukrioleringsunits we aanpakken.

gemeente Roermond
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5.4 Hydraulische-, milieu- en hemelwatermaatregelen
In de planperiode is een aantal maatregelen opgenomen om te kunnen gaan voldoen aan de

eisen (bron: onderzoek “toetsing overstorten Noord Limburg, Grontmij, 1 april 2014).

Tabel 5-D KRW-maatregelen

Jaar Locatie / maatregel investering
2017 28683 KRW maatregelen Roermond 1) 15
2018 28683 KRW maatregelen Roermond 1) 510
2019 28683 KRW maatregelen Roermond 1) 608
2020 28683 KRW maatregelen Roermond 1) 610
2021 28683 KRW maatregelen Roermond 1) 230
2022 KRW maatregelen Roermond 2) 500
2023 KRW maatregelen Roermond 2) 500
2024 KRW maatregelen Roermond 2) 500
1) Dit betreffen de locaties Boutestraat en Molenstraat. Hier is geen ruimte voor een

groene berging. Hier wordt onderzocht of afgekoppeld kan worden tegelijkertid met
het Groot Onderhoud Groene Kruisbuurt/Stationsgebied (IP-nr 28579)

2) Dit betreft de locaties Boven Boukoul, Spik 166, Schoolbroek, Beekstraat. Bedragen
zijn gebasseerd op het rapport “Toetsing overstorten Noord-Limburg™ d.d. 1 april 2014

Zoals in hoofdstuk vier al aangegeven is eind 2015 een aangepaste lijst met kwetsbare wateren
vastgesteld door het waterschap. Door deze nieuwe indeling van kwetsbare wateren verandert
mogelijk een aantal van de te nemen maatregelen. Op sommige plekken zijn aanvullende maat-
regelen nodig, terwijl op andere plekken de geplande maatregelen kunnen vervallen. Met het
waterschap is afgesproken dat nader wordt onderzocht wat de invloed is op de reeds geplande
maatregelen. In dit GRP hebben we vooralsnog het eerder berekende budget aangehouden, dit
kan veranderen op basis van de nieuwe berekeningen.

Deze planperiode voeren we onderzoek uit naar de gevolgen van klimaatverandering en de
manieren om, samen met de ontwerpers en beheerders van de openbare ruimte, de negatieve
gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we samen met de partners in Limburgse
Peelen.

Lokaal zullen we de uitkomsten implementeren. Dat betekent dat we waar nodig afstromings-
kaarten voor onze gemeente zullen maken. Daarmee kunnen we precies zien waar het water bij
hevige regen naar toe stroomt en wat we daaraan kunnen doen als dat ongewenst is.

Het zoeken naar oplossingen zullen we samen met burgers en bedrijven doen, ieder vanuit on-
ze eigen verantwoordelijkheid. Water zal meer ruimte nodig hebben, de ruimte die er is, zowel
openbaar als particulier, moeten we dan ook benutten.

Afkoppelen ) Het Basisrioleringsplan bevat het overzicht van lozingswer-
We gaan de komende jaren door met af- ken (inclusief tekeningen) zoals bedoeld in het Ontwerpbe-
koppelen in combinatie met andere werk- sluit Lozen buiten Inrichtingen (BLBI) van augustus 2009.

zaamheden aan de riolering en de open- De Basisrioleringsplannen stellen we samen met de water-
bare ruimte. beheerders op. In het Bestuursakkoord Waterketen van juli
In de planperiode gaan we afkoppelen in 2007 is afgesproken dat gemeente en waterbeheerders de
de delen van de gemeente waar we ook afvalwaterketen (riolering en zuivering) beheren als ware

wijkgericht onderhoud uitvoeren. De ko-
mende jaren zal dat onder andere in
Swalmen zijn. Om minder water naar de

tij. Dat houdt in dat de lay-out van het stelsel dat is afge-

de waterbeheerder het er mee eens is en vice versa (bij-
voorbeeld nieuwe overstorten, wijzigingen watergangen).
Met dit GRP verankeren we deze gedragsregel.

Basisrioleringsplan en het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen

het één systeem en als ware zij één verantwoordelijke par-

sproken in het Basisrioleringsplan alleen wordt gewijzigd als
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RWZI af te voeren bouwen we verbeterd gescheiden riolering om tot gescheiden riolering met
infiltratievoorzieningen. Veel van onze industrieterreinen hebben we al omgebouwd.

In de wijken ligt voor het overgrote deel gemengde riolering, de overstortingen belasten de kwa-
liteit van het oppervlaktewater en er komt regelmatig wateroverlast voor. Afkoppelen vermindert
het aantal overstortingen en vermindert ook de wateroverlast bij hevige neerslag.

De benodigde middelen voor het afkoppelen binnen het wijkgericht onderhoud worden vanuit
het GRP in de jaarlijkse P&C cyclus meegenomen. Op deze wijze kan goed ingespeeld worden
op de actuele situatie en kunnen onderzoeken afgestemd worden op de laatste stand van za-
ken zoals het uitvoeren van nadere inspecties en na het bekijken van de mogelijkheden binnen
de wijk. Zo kan gekeken worden naar de meest efficiénte wijze van afkoppelen van panden.

We volgen de lijn dat we eerst stimuleren en pas in laatste instantie afdwingen door middel van
een hemel- en grondwaterverordening. Als we afkoppelen gaan verplichten met een hemel- en
grondwaterverordening, geldt dat alleen als we dat ook redelijkerwijs kunnen vragen van de
perceeleigenaren. Er moet immers wel voldoende ruimte zijn om te kunnen infiltreren. Infiltratie
op eigen terrein of afvoer naar oppervlaktewater moet mogelijk zijn tegen redelijke kosten. Als
dat niet het geval is, verlenen we ontheffing.

Bij snelle veranderingen van het waterpeil in de riolering kan er overdruk of onderdruk ontstaan.
Om problemen hierdoor te voorkomen, zijn er bij elke woning zogenaamde ontspanningsleidin-
gen aangebracht en het is mogelijk dat hiervoor de regenpijpen worden gebruikt.

Bij afkoppelprojecten besteden we daarom extra aandacht aan de ontspanning (ont- en beluch-
ting) van de riolering. Als de ontspanning plaatsvindt via de regenpijpen van woningen en be-
drijven, vervalt bij het afkoppelen van regenwater op eigen terrein die ontspanningsroute. Deze
moet dan op een andere wijze worden gerealiseerd. Wij zullen perceeleigenaren ook wijzen op
de werkzaamheden die op eigen terrein moeten worden uitgevoerd en op het belang van een
goede ontspanning van de binnenriolering om stankproblemen te voorkomen.

Waterschap Peel en Maasvallei heeft het initiatief genomen voor de opzet van een stimulerings-
regeling afkoppelen voor Noord en Midden-Limburg. In deze regeling stelt het waterschap een
bedrag naar rato van het inwoneraantal per gemeente beschikbaar en de deelnemende ge-
meenten moeten hier eenzelfde bedrag tegenover zetten. Het college heeft zich uitgesproken
voor deelname aan deze regeling. Medio 2017 worden de financiéle bijdragen vastgelegd in
een gemeentelijke stimuleringsregeling voor private partijen.

De uitvoering hiervan maakt onderdeel uit van de exploitatie riolering. De meerkosten worden
ten laste van de egalisatievoorziening gebracht.

Samengevat houden we de volgende beleidsrichting aan:

e De perceeleigenaar is (in eerste instantie) zelf verantwoordelijk voor de verwerking van he-
melwater op zijn eigen perceel.

o Bij afkoppelprojecten willen we ook particuliere verharding meenemen zoals daken, maar
alleen bij een gebiedsgerichte aanpak en als het doelmatig is. Het afkoppelen van particulie-
re verharding zal in eerste instantie op basis van vrijwilligheid gebeuren.

e Bij kleinschalige nieuwbouw moet de particulier in eerste instantie zelf zijn hemelwater infil-
treren in de bodem of afvoeren naar oppervlaktewater. Kan dat niet dan worden afspraken
op maat gemaakt. Hemelwater moet bij voorkeur bovengronds worden gehouden.

e Bij grootschalige nieuwbouw zamelen we hemelwater in en verwerken dat in het gebied zelf.
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Infiltratievoorzieningen

Een relatief nieuw onderdeel binnen het rioolbeheer (waterketenbeheer) zijn infiltratievoorzie-
ningen. Infiltratievoorzieningen zijn gekoppeld aan het hemelwaterriool en liggen zo kort moge-
lijk bij de bron. De belangrijkste functies van een infiltratievoorziening zijn bufferen en infiltreren
in de bodem van hemelwater. Aan deze aspecten moet in het beheer dan ook de nodige aan-
dacht besteedt worden, waarbij monitoren van belang is. Gezien hun functie en de gevolgen
van de klimaatontwikkeling, worden infiltratievoorzieningen een steeds belangrijker onderdeel
binnen het totale waterketenbeheer.

Infiltratievoorzieningen zijn er in vele soorten en mate en ook in de ligging is een grote variatie.
Dit loopt van open voorzieningen in het groen tot volledig ondergrondse voorzieningen onder
verharding. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het inventariseren, standaardiseren
en digitaliseren van de beheergegevens van infiltratievoorzieningen. Ook stellen we een onder-
houdsplan op waarin we onder andere de onderhoudsfrequenties vastleggen.

Ook hierin zijn de te maken afspraken over de wijze van beheren binnen de Waterketen Lim-
burgse Peelen leidend.

Deze planperiode voeren we onderzoek uit naar de gevolgen van klimaatverandering en de
manieren om, samen met ontwerpers en beheerders van de openbare ruimte, de negatieve ge-
volgen zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we samen met de partners in Limburgse Peelen.
Lokaal zullen we de uitkomsten implementeren. Dat betekent dat we waar nodig afstromings-
kaarten voor onze gemeente zullen maken. Daarmee kunnen we precies zien waar het water bij
hevige regen naar toe stroomt en wat we daaraan kunnen doen als dat ongewenst is.

5.5 Grondwater
Er bestaan binnen Roermond geen acute grondwaterproblemen. Door de wettelijke inspan-

ningsverplichting is het belangrijk om hier — op termijn — wel meer informatie over te vergaren.
Gezamenlijk met onze samenwerkingspartners wordt daarom toegewerkt naar een grondwa-
termeetnet dat de grondwatersituatie in beeld brengt.

Het beleid uit het GRP 2009-2013 zetten we door. Voor het lozen van grondwater geldt ook de
voorkeursvolgorde:

1. Lozen in of op de bodem;

2. Lozen in of op oppervlaktewater;

3. Lozen in of op een hemelwaterstelsel;
4. Lozen in een vuilwaterriool.

Grondwater afkomstig van bemalingen mag dus via de riolering worden afgevoerd mocht dat
niet anders kunnen. De noodzaak moet dan wel worden aangetoond. In de samenwerking zal in
de nabije toekomst beleid ontwikkeld worden dat er op gericht is:

e Om met een duurzaam functionerend grondwatersysteem:

° bestaande hinder weg te nemen (voor zover doelmatig en binnen de verantwoordelijkheid
van de gemeente):

— aanpak van grondwateroverlast;
— aanpak van grondwateronderlast;
° nieuwe hinder te voorkomen.

Bij de (her)inrichting van het gebied en het (opnieuw) bouwrijp maken moet de natuurlijke afwa-
tering via de bodem en het opperviaktewater zodanig zijn dat geen aanvullende voorzieningen
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voor grondwater nodig zijn en zodanig dat er geen problemen gaan ontstaan, ook niet voor de
omgeving.

Dit kan worden gerealiseerd door:

e aanleg van voldoende opperviaktewater (10%) of infiltratiecapaciteit (wadi);

e aanpassen waterpeil (vaak niet mogelijk in bestaand watersysteem);

e integraal ophogen van het maaiveld;

e grondverbetering;

e bouwkundige aanpassingen (hoogteligging begane grond, kruipruimtes, etc.);

e aanpassen van de functie van bebouwing aan de omgeving.

In Herten en in Asselt zijn waterwingebieden aanwezig, waar op grote diepte water voor de
drinkwaterbereiding wordt gewonnen. Dit zijn geen grondwaterbeschermingsgebieden.

5.6 Opperviaktewater

De duikers, greppels worden geinventariseerd waarna we een onderhoudsplan opstellen. Daar-
in leggen we de onderhoudsfrequenties vast. Als het onderhoudsplan gereed is worden de kos-
ten (deels) meegenomen in de rioolheffing.

De waterdieptes van de vijvers worden gepeild, conform advies beheerplan havens en water-
partijen. Afhankelijk van de resultaten zal gebaggerd worden. Voor een onderbouwing van de
toerekening van de kosten wordt verwezen naar bijlage 2 uitgangspunten kostendekkingsbere-
kening.

5.7 Overleg, communicatie en afstemming
Om de rioleringszorg goed te laten verlopen is overleg, communicatie en afstemming nodig.

Een groot deel van de beschikbare tijd is nodig om aan inwoners, collega’s, bedrijven en andere
overheden uitleg te geven over de werking van de riolering, over verplichtingen van de gemeen-
te en van andere partijen en over plannen die er bestaan voor aanpassingen.

Door deze uitleg te geven wordt veel waardevolle informatie ontvangen. Inwoners melden bij-
voorbeeld verstopte kolken, samen met bedrijven worden goede rioolaansluitingen gecreéerd
en gemeentelijke plannen worden afgestemd met de plannen van andere overheden om zo een
beter resultaat te bereiken tegen dezelfde kosten. De soms forse tijdsinvestering levert hiermee
erg veel op!

Veel communicatieactiviteiten pakken we in de samenwerking op. “Waterklaar” en publieks-
campagnes zijn daarvan voorbeelden.

5.8 Risicobeheersing
Bij het opstellen van dit GRP zijn we uitgegaan van aannames en verwachtingen. Het is moge-

lijk dat er gebeurtenissen plaatsvinden waar we geen rekening mee hebben gehouden, dit zijn
risico’s. We noemen hier de belangrijkste risico’s die wij zien, leggen uit waarom we er (nog)
geen rekening mee houden en vertellen hoe we ermee omgaan als het risico werkelijkheid
wordt.

Risico: een sterk toename van hevige buien (hoog)

De laatste jaren is een stijgende lijn te zien in het aantal hevige buien (20 mm per uur en meer)
dat over onze gemeente trekt. Het rioolstelsel is hier niet op ontworpen, waardoor de kans op
wateroverlast toeneemt. Binnen de Limburgse Peelen wordt hier het toetsingskader voor door-
ontwikkeld.
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Als het aantal hevige buien snel toeneemt zal aanvullend budget worden gevraagd aan de ge-
meenteraad om op de plekken waar het nodig is sneller maatregelen te treffen.

Risico: onvoldoende plek voor water in de openbare ruimte (hoog)

Tijdens de hevige buien van afgelopen jaren bleek dat er niet overal voldoende plek is voor wa-
ter in de openbare ruimte. Water stroomt naar de laagste plaats. De wegligging, bochten en
drempels blijken bepalend in de plek waar het water uiteindelijk ophoopt. Bij herinrichting van
de openbare ruimte houden we rekening met het tijdelijk bergen van water op straat, of het
wegleiden van het water naar een toepasselijke locatie. Bij alle wegen waar niet recent een her-
inrichting heeft plaatsgevonden, bestaat nog het risico dat er onvoldoende plek is voor water.

Bij herinrichtingprojecten onderzoeken we de mogelijkheden om water op straat te bergen of
water via het oppervlak af te voeren. Op lange termijn wordt zo door de gehele gemeente in de
openbare ruimte meer plaats gecreéerd voor water, we moeten daarom vanaf het beginstadium
bij planontwikkelingen betrokken zijn. Op korte termijn wordt na een melding van wateroverlast
gekeken of een aanpassing van de openbare ruimte nodig is. Realisatie daarvan kan enige tijd
vergen, en dus kunnen overlast en schade nog steeds voorkomen.

Risico: een onverwachte verslechtering van de toestand van de riolering (matig)

De toestand van de riolering is in beperkte mate te voorspellen. Het is mogelijk dat bij een
nieuwe rioolinspectie plotseling een groot deel van de riolering een slechtere staat heeft dan
verwacht. Ook kan een riool instorten door de belasting van voertuigen op de weg erboven. In-
dien dit gebeurt, zal er meer moeten worden geinvesteerd in rioolrenovatie en —vervanging.

Als het rioolstelsel plotseling sterk verslechterd, vragen we indien nodig aanvullend budget aan
de gemeenteraad om op de plekken waar het nodig is het riool te renoveren of te vervangen.

Risico: tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel (hoog)

Een landelijke ontwikkeling is dat door vergrijzing het tekort aan voldoende gekwalificeerd per-
soneel toeneemt. Ervaren oudere medewerkers vertrekken, zonder dat er voldoende gekwalifi-
ceerde medewerkers voor terugkomen. Als er onvoldoende gekwalificeerd personeel beschik-
baar is, zal werk blijven liggen of met mindere kwaliteit worden uitgevoerd.

Als we problemen krijgen om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken, dan starten
we opleidingstrajecten en spreiden werkzaamheden meer in de tijd. Ook proberen we met de
samenwerking in de Limburgse Peelen een oplossing te vinden.

Risico: onvoldoende of incorrecte gegevens (hoog)

Bij het maken van plannen gaan we uit van de beschikbare gegevens. We beoordelen of dit
voldoende en correcte gegevens zijn, indien nodig verzamelen we meer gegevens. Op basis
van de verzamelde gegevens maken we keuzes en worden werkzaamheden uitgevoerd. Op
verschillende plekken in het land is het al voorgekomen dat na uitvoering van het werk bleek dat
gegevens toch onvoldoende of incorrect waren, waardoor beter een andere keuze kon worden
gemaakt.

Databeheer krijgt uitgebreide aandacht tijdens de normale werkprocessen. Als blijkt dat toch
keuzes zijn gebaseerd op onvoldoende of incorrecte gegevens zal dit — afhankelijk van de kos-
tenconsequenties — worden gemeld aan collega’s, managers, college van B&W en/of de ge-
meenteraad.
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5.9 Wat verwachten we van burgers en bedrijven
Perceeleigenaren hebben een belangrijke rol in de verwerking van hemelwater. Een groot deel

van het stedelijk grondgebied is particulier bezit, wat betekent dat een groot deel van de neer-
slag op particulier terrein valt.

Wij kunnen als gemeente veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, maar kun-
nen niet alles zelf uitvoeren. Onze inwoners hebben ook een belangrijke invioed op het functio-
neren van de riolering en een verantwoordelijkheid als het gaat om de verwerking van hemel-
water. Wij willen vooralsnog, naast de geldende wettelijke bepalingen, geen extra regels en
verplichtingen aan hen opleggen, maar willen wel dat onze inwoners helpen bij het goed laten
functioneren van de riolering. Daarom spreken we een aantal verwachtingen uit:

1.  Wij verwachten dat burgers en bedrijven zodanig lozen dat de werking van riolering en zui-
veringsinstallaties (ook IBA’s) niet nadelig wordt beinvloed en er geen schade aan het milieu
ontstaat

2. Wij verwachten dat burgers en bedrijven het riool verstandig gebruiken

Wij verwachten dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd

4. Wij verwachten dat burgers en bedrijven bij kleine inbreidingen of probleemlocaties hemel-

water zoveel op het eigen perceel verwerken (infiltreren) of anders vuilwater en hemelwater

gescheiden aanbieden

Wij verwachten dat water-op-straat meer wordt geaccepteerd

Wij verwachten dat burgers en bedrijven bij grondwateroverlast controleren of hun woning

voldoende waterdicht is

w

o O

We streven altijd naar lokale maatwerkoplossingen voor optredende problemen.
5.10 Algemene regels, verordeningen en vergunningen.

5.10.1 Actualiteit verordeningen
De verordeningen van de gemeente zijn actueel. De komende planperiode zijn geen wijzigingen

te verwachten. Wel gaan we in samenwerkingsverband de komende jaren kijken naar de “Aan-
sluitvoorwaarden voor riolering”, waarbij het Bouwbesluit 2012 een belangrijke rol speelt. Ook
gaan we gezamenlijk de mogelijkheden van een hemel- en grondwaterverordening onder-
zoeken.

5.10.2 Handhaving algemene regels en vergunningen
De handhaving van indirecte lozingen (lozingen vanuit bedrijven via de riolering) vallen onder

het Waterwet/Wm/Wabo-bevoegd gezag. In veel gevallen is dat de gemeente. Handhaving en
toezicht is ondergebracht bij de RUD.

5.10.3 Zorgplicht lozers (burgers en bedrijven) Besluit lozing afvalwater huishou-
In het Besluit lozing huishoudelijk afvalwater (Blah) en het dens artikel 4 lid 1: Degene die loost
Activiteitenbesluit zijn zogenaamde zorgplichtbepalingen en weet of redelijkerwijs had kunnen
opgenomen die zicht richten op de lozers op riolering. weten dat door het lozen nadelige
Het Blah bevat een zorgplichtbepaling die is gericht op het | gevolgen voor het milieu ontstaan of
voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu door kunnen ontstaan, die niet of onvol-

doende worden voorkomen of beperkt
door naleving van de bij of krachtens
dit besluit gestelde voorschriften,
voorkomt die gevolgen of beperkt die
voor zover voorkomen niet mogelijk is
en voor zover dit redelijkerwijs van
hem kan worden gevergd.

maatregelen te treffen (art. 4). Dit betreft ook de bescher-
ming van de doelmatige werking van de voorzieningen
voor het beheer van afvalwater (waaronder riolering) en
het doelmatig beheer van afvalwater (Blah artikel 4 lid 2).
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Volgens de toelichting op het Blah betekent deze zorgplicht onder meer dat bij een gescheiden

rioolstelsel de beide afvalwaterstromen op het goede stelsel moeten aansluiten. Dit met het oog
op de doelmatige werking van de stelsels. Ook het doorspoelen van toiletdoekjes of frituurvet is
in strijd met de zorgplicht. Toiletdoekjes horen in de vuilnisbak en frituurvet moet worden gere-

cycled of ook met het vaste afval worden weggegooid. Ook hoort hemelwater niet op mechani-

sche riolering te worden geloosd, dat verstoort de werking.

De zorgplichtbepaling geeft de gemeente de mogelijkheid maatwerkvoorschriften vast te stellen
voor de te nemen maatregelen of om rechtstreeks handhavend op te treden.

Net als het Blah bevat het Activiteitenbesluit een zorgplichtbepaling (art. 2.1). De zorgplichtbe-
paling voor afvalwaterlozingen op de riolering komt neer op:

e de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor afvalwaterbeheer
(zoals de openbare riolering);

e doelmatig afvalwaterbeheer.
Zie voor meer informatie de bijlagen.

5.11 Klachtenbehandeling en —afhandeling
Er is een klachtenregistratiesysteem, DIMPACT. De klachten worden gecategoriseerd, zodat

een overzicht aanwezig is naar aard en hoedanigheid van de klachten.

Bij klachten wordt teruggemeld hoe de klacht wordt opgelost. Wel wordt snel tot actie overge-
gaan. Alleen bij structurele oorzaken (bijvoorbeeld capaciteitsproblemen in de riolering) is daar-
voor meer tijd nodig.

5.12 Communicatie en waterloket
Communicatie wordt steeds belangrijker. Hier wordt momenteel al veel aandacht aan geschon-

ken en dat gaan we in de samenwerking intensiveren. “Waterklaar” speelt hierbij een belangrij-
ke rol.
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6.1 Personele capaciteit
Om het werk uit te voeren is personele inzet nodig. Deze kan afkomstig zijn uit de eigen organi-

satie, vanuit de samenwerking Limburgse Peelen, van andere overheden of van marktpartijen.
Wij geven hier aan hoeveel personele inzet nodig is om het beschreven werk uit te voeren.
Hierbij geven we twee opties: 1) zoveel mogelijk in eigen beheer doen, of 2) zoveel mogelijk
uitbesteden. Met welke combinatie de benodigde personele inzet precies wordt ingevuld, wordt
hier verder niet besproken.

We hebben binnen de samenwerking Limburgse Peelen afgesproken om vaker werkzaamhe-
den van elkaar over te nemen. Dit doen we vooral om de kwetsbaarheid te verminderen, maar
we verwachten dat het ook een positief effect heeft op de kosten en kwaliteit. De herverdeling
van taken kan leiden tot een tijdelijke periode van extra werkzaamheden, doordat in de over-
gangsperiode meer informatie moet worden uitgewisseld en extra voorbereiding nodig is.

6.1.1 Berekening
De laatste jaren zijn er steeds meer taken bijgekomen voor het rioleringsbeheer van de ge-

meenten. De watertaken zijn uitgebreid en er zijn meer richtlijnen gekomen. Het vertalen van
algemene richtlijnen, zoals de Kader Richtlijn Water, naar de eigen omstandigheden kost veel
tijd. Dit komt bovenop de bestaande werkzaamheden, die niet in omvang zijn afgenomen. Sa-
menwerking binnen de Limburgse Peelen kan hier een oplossing voor bieden.

Vanuit het GRP wordt het benodigde werk vertaald naar operationele programma’s. Voor de
komende jaren is globaal uitgerekend hoeveel personele inzet er nodig is afhankelijk van de
grootte van de gemeente, het areaal en het investeringsniveau. Er is uitgegaan van de Leidraad
Riolering module D2000 “Personele aspecten van de rioleringszorg” voor een inschatting van
de benodigde tijd per onderdeel. In deze berekening is geen rekening gehouden met personele
overhead voor management, financién, voorlichting en juridische zaken.

Bij een grote mate van uitbesteding (80%) zou Roermond 5,2 fte nodig hebben voor de uitvoe-
ring van alle taken. Tabel 6-A toont de verdeling van de tijdsbesteding over de verschillende
taken. Er is uitgegaan van 194 gewerkte dagen van 7,2 uur per FTE, dit is 1.400 uur perjaar1.

Als we alles in eigen beheer uitvoeren, dan zouden er 17 fte nodig zijn. Dit is wel een extreem
scenario, omdat het betekent dat alles (behalve het aannemerswerk voor investeringen), van
onderhoudswerkzaamheden tot specialistische berekeningen, door ons zelf wordt uitgevoerd.

. ! Opgemerkt wordt dat in de Leidraad Riolering is uitgegaan van 175 dagen van 8 uur per FTE, dat is ook 1.400
uur. Als het aantal te besteden uren in een dag omlaag gaat, gaat het aantal benodigde dagen omhoog. Omdat in
Peel en Maas uitgegaan wordt van 7,2 uur per dag, is het aantal dagen per FTE verhoogd naar 194.
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Tabel 6-A Benodigde personele capaciteit (Leidraad Riolering, module D2000)

Maximaal uitbesteden Minimaal uitbesteden
tijdsbesteding tijdsbesteding
Uitgangspunt: 1 fte is 1400 uur per jaar dagen fte (194 dagenfjr)  dagen fte (194 dagenijr)|
Planvorming, onderzoek en facilitair " 448" 23 d 996 " 51
Onderhoud o386 " 20 g 1.865 ” 96
Maatregelen 185 " 1.0 462 " 24
Totaal 1.017 52 3.323 17,1

Voor de deeltaken “Planvorming, onderzoek en facilitair’ hebben we een uitsplitsing gemaakt.

Tabel 6-B Benodigde personele capaciteit deeltaken Planvorming, onderzoek en facilitair

In eigen beheer Maximale uitbesteding Situatie Roermond
dagen fp uvitbesteed %  dagen fp uitbesteed % dagen fp
94 0,48 60% 38 0,19 50% 47 0,24
44 0,23 0% 44 0,23 0% g 44 0,23
194 1,00 40% 116 C.60 20% 155,2 0,80
11 0,06 0% 11 0,06 0% 11 0,06
388 2,00 90% 39 0,20 50% 194 1,00
55 0,28 50% 28 0,14 50% 215 0,14
a4 0,23 0% 44 0,23 0% 44 0,23
44 0,23 90% 4 0,02 0% 44 0,23
39 0,20 0% 39 0,20 0% 39 0,20
83 0,43 0% 83 0,43 0% 83 0,43
996 5,13 4457 2,30 688,7 3,55

Voor de Planvorming, onderzoek en facilitair is, rekening houdend met de uitbesteding van ta-
ken zoals nu in Roermond wordt aangehouden 3,55 fte nodig om de taken goed uit te kunnen
voeren.
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6.1.2 Beschikbaar
Anno 2012 is de tijdsbesteding aan riolering (D671) als volgtz:

Tabel 6-C: Personele inzet rioleringszorg 2016

Afdeling/ |Functie- |Functie 72 7.2
(Program|code Riolering |Riolering
ma)
Taakveld |kpl 62038
I
VR 15401 Werkvoorbreider (calc) 30% 0,30
VR 15402 Senior Werkvoorbereider (groen) 10% 0,10
VR 15403 Toezichthouder/Werkvoorbereider 30% 0,30
VR 15403 Toezichthouder/Werkvoorbereider 30% 0,30
VR 15405 Projectcodrdinator 30% 0.30
VR 15405 Projectcoordinator 30% 0,30
VR 15405 Projectcoérdinator (36 uur) 30% 0,30
VR 15405 Senior Projectcodrdinator 40% 0,40
VR 15406 Senior werkvoorbereider 30% 0,30
VR 15406 Werkvoorbereider (rioleringen) 60% 0,60
VR 15407 Werkvoorbereider (verh) 30% 0,23
VR 15407 Werkvoorbereider (verh) 30% 0,03
VR 15411 Med infrastructurele voorz. 40% 0,40
TOTAAL VOORBEREIDING EN REALISATIE (VR) 3,87
BOR 15502 Med.beheer o.r. 50% 0,50
BOR 15503 Medewerker (afval)waterbeleid 100% 1,00
BOR 15503 Medewerker (afvaljwaterbeleid 100% 0,83
BOR 15518 Wijkopzichter 33% 0,33
BOR 15518 Wijkopzichter 33% 0,33
BOR 15601 Monteur/constructeur 41% 0,41
BOR 15602 Monteur/constructeur 41% 0.41
BOR 15603 Chauffeur 13% 0,13
BOR 15603 Chauffeur 31% 0,31
BOR 15606 Med. onderhoud 44% 0,44
BOR 15606 Med. onderhoud 44% 0,44
BOR 15606 Med. onderhoud 31% 0,31
BOR 15606 Med. onderhoud 44% 0,44
BOR 15606 Med. onderhoud 44% 0,44
BOR 15608 Med. wijkteam 31% 0.31
BOR 15608 Med. wijkteam 44% 0,44
BOR 15608 Med. wijkteam 44% 0,44
BOR 15608 Med. wijkteam 7% 0,77
BOR 15608 Med. wijkteam 44% 0,44
BOR 15608 Med. wijkteam 57% 0,57
BOR 15609 Med fac ondersteuning 10% 0,10
ITOTAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE (BOR) 9,39

Van de 13 fte die aan de totale rioleringszorg werken, is de praktische invulling in het dagelijkse
werk zodanig dat er feitelijk maar 2,3 fte beschikbaar zijn voor deeltaken A van riolering. Dat
betekent dat er een tekort is van circa 1,25 fte. Dit wordt op de werkvloer ook zo ervaren. Het

2 De taken van Financién (FIN) zijn inmiddels ondergebracht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Water-
schappen BSGW.
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tekort uit zich in het niet goed kunnen volgen van ontwikkelingen, onderzoek en planvormings-
activiteiten.

6.1.3 Conclusies personele inzet
Onze personele situatie is kwetsbaar, vooral als het gaat om de taken planvorming, onderzoek

en facilitair binnen de rioleringszorg. Samenwerking met Limburgse Peelen kan daar voor een
deel een oplossing voor bieden, maar ook investeren in eigen, goed gekwalificeerd personeel
blijft aandacht vergen. De komende jaren moeten we hiervoor de vinger goed aan de pols hou-
den, zeker omdat de taken in het kader van klimaatadaptatie zullen toenemen.

6.2 Financiéle middelen
Om de verwachte kosten te dekken zijn financiéle middelen nodig. Om een goed beeld te krij-

gen zijn voor de komende 80 jaar de verwachte uitgaven berekend. Hiermee zijn alle uitgaven
minstens één keer meegenomen.

Alle bedragen zijn op prijspeil 2017. Ze moeten in de toekomst worden gecorrigeerd voor de
dan optredende inflatie.

6.2.1 Vervangingswaarde
De totale vervangingswaarde van ons rioolstelsel bedraagt bijna 297 miljoen euro. Dit bedrag is

als volgt opgebouwd:

e vrijvervalriolering*® € 276.000.000,-
e gemalen € 3.600.000,-
e drukriolering (units) € 680.000,-
e [BA’s 300.000,-
e pers- en drukleidingen € 2.500.000,-
e Dbergbezinkbassins € 13.700.000,-.

* Uitgaande van 100% vervanging inclusief putten.

De riolering moet tijdig worden vervangen en/of gerenoveerd. De bedragen zijn opgenomen in
de investeringen, net als die voor verbetermaatregelen en grondwatermaatregelen.

6.2.2 Exploitatie
Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) is een jaarlijks bedrag van circa € 3 miljoen geraamd,

hiermee worden de jaarlijks terugkerende lasten betaald, zij tabel 5 in Bijlage 3.

6.2.3 BTW compensatiefonds
De compensabele BTW wordt meegenomen in de berekening van de rioolheffing. Bij de inves-

teringen wordt de BTW over de afschrijvingslasten meegenomen.

6.2.4 Totaaloverzicht uitgaven
De totale waarde van de riolering bedraagt bijna € 297 miljoen. Om dit kapitaal te beheren,

doen we de goede dingen goed. En dat kost geld.
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Tabel 6-D: Overzicht totale uitgaven planperiode (EURO x 1000)

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal investeringen lineair afgeschreven
TOTAAL
Planperiode Jaarlijkse uitgaven Investeringen i kostenvan Kapitaal excl. BTW
Onderzoek  ExploitatieiVervanging /:hemelwater- en:Grondwater : investeringen: lasten
iverbetering milteuémaatregelené verleden
jaar : maatregelen 1); 1.000 EURO
1 2: 3 4 5: 6 7 1+2+8+7
2017 99 3.047 944: 15 - - 1.453 4598
2018 8 2982 4924 510 : - 28 1.437 4455
2019 10 2.9525 2109 608 -1 184 : 1.330 4485
2020 10 2.962: 2314 610 - 259 1.305 4537
2021 20 2952 2.155: 230: - 339 1.279 4591
totaal : I
planperiode 146 14.905 12.446 1.973 0 811 6.804 22 666
Totaal 2017- : :
2096 146 236.332 192,120 3473: 0 147.667 39.451 423.596

Als we kijken naar de uitgavenprognose dan zien we het volgende beeld:

12.000 -

10.000 T

8.000 +

6.000 -

EURO 1.000

2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067 2072 2077 2082 2087 2092

- h:'N”[

T

2.000

jaar
monderzoek mexploitatie »
okapitaallasten verleden overvanging, relining

B hemelwater- en milieumaatregelen (KRW) O grondwatermaatregelen

Figuur 6-A Ontwikkeling totale uitgaven lange termijn

Om naar een totaaloverzicht van de kosten te komen, vertalen we de nieuwe investeringen naar
kapitaallasten, zie de volgende figuur. We schrijven daarbij investeringen lineair over verschil-
lende termijnen af met een rente van 1,25%.
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10.000 -
9.000 +
8.000 +
7.000 +
6.000 -
5.000 T

4.000

EURO 1.000

3.000
2.000

1.000

2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067 2072 2077 2082 2087 2092
jaar

monderzoek Bexploitatie Dkapitaallasten verleden Bnieuwe kapitaallasten

Figuur 6-B Ontwikkeling totale kosten lange termijn, stand 2016

Van alle uitgaven gaat het grootste deel op aan de exploitatielasten (50%), gevolgd door de
vervangings- en reliningsinvesteringen (41%).

1%
0%

0%

50%
B Onderzoek EExploitatie
mKapitaallasten vereden OVervanging. relining, verbetering

mHemelw ater- en milieumaatregelen (KRW) oGrondwatermaatregelen

Figuur 6-C Verdeling kosten rioleringszorg
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6.3 Kostendekking

6.3.1 Uitgangspunten kostendekkingsberekening
De uitgangspunten voor berekening zijn opgenomen in de bijlagen.

Heffingsmaatstaf en heffingseenheden

We zijn uitgegaan van een gelijke heffingsmaatstaf als in voorgaande jaren. Dit betekent dat de
rioolheffing wordt geheven van de eigenaren van een perceel met een vast bedrag per aanslui-
ting.

Voor 2017 gelden de volgende tarieven:

e objecten met een lagere WOZ-waarde dan € 40.000: € 84,09, aantal 678;

e objecten met een hogere WOZ-waarde dan € 40.000: € 168,17, aantal 28.977.

De aantallen zijn volgens opgave van BSGW. In de rioolheffingsberekening rekenen we met het
tarief voor objecten met een hogere waarde dan € 40.000,-. De objecten met een lagere waarde
tellen dan voor de helft mee. Voor de komende jaren is rekening gehouden met een stijging als
gevolg van de uitbreidingen JazzCity en Roerdelta van 493 heffingseenheden (voltarief) voor de
komende jaren.

Voorziening en reserve
We maken gebruik van een egalisatievoorziening. We rekenen geen rente over de voorzienin-
gen. Gerekend is met een stand van de egalisatievoorziening in 2017 van € 169.000.

6.3.2 Benodigde inkomsten

Het tarief 2017 van € 168,17 is onvoldoende om de uitgaven op langere termijn te dekken. Uit-
gaande van alle in dit GRP opgenomen uitgaven en inkomsten, is een over de hele periode een
kostendekkend tarief van € 199,- berekend voor de rioolheffing. Dit zou betekenen dat de riool-
heffing met meer dan € 30,- zou moeten stijgen in 2018. Om de lasten van de burger zo laag
mogelijk te houden en een dergelijke grote schoksgewijze stijging van het tarief te voorkomen,
stellen we voor om vanaf 2018 stapsgewijs een stijging van 1% (exclusief inflatiecorrectie) door
te voeren. In 2036 bereiken we dan een kostendekkend tarief van € 202,- (prijspeil 2017) voor
de langere termijn.

Uitgangspunt is dat we werken met een voorziening om schommelingen op te vangen. Aan het
eind van de beschouwde periode is de voorziening 0, we maken geen winst.
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Roolhetfingen, euro
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Figuur 6-D Ontwikkeling kostendekking en voorziening

In Tabel 6-E is de voorgestelde ontwikkeling van de rioolheffing voor de planperiode opgeno-

men.

Tabel 6-E: Ontwikkeling rioolheffing bij stijging 1% (prijspeil 2017)

Berekende ontwikkeling rioolhef-

Jaar fing, prijspeil 2017
2017 € 168,17
2018 € 169,85
2019 €171,55
2020 €173.27
2021 € 175,00
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7 Besluit

Besluit

Burgemeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad om het Waterketenplan Limburgse
Peelen 2017 - 2021 en dit Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 vast te stellen door in te
stemmen met:

) de in dit gemeentelijk rioleringsplan geformuleerde doelen;

) de voorgenomen onderzoeken,;

o de voorgenomen maatregelen;

o een jaarlijkse verhoging van de rioolheffing met 1% exclusief inflatiecorrectie tot een kos-
tendekkend niveau;

o alle in het GRP genoemde bedragen inclusief rioolheffing jaarlijks met de optredende in-

flatie te indexeren.

Het raadsbesluit maakt onderdeel uit van het rioleringsplan. Na vaststelling van dit GRP zal dit
plan worden toegezonden aan het waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat en de pro-
vincie Limburg. Ook zullen we na vaststelling in één of meerdere dag- of weekbladen die in on-
ze gemeente worden verspreid bekend maken hoe burgers kennis kunnen maken van de in-
houd van dit GRP.
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Bijlage 1 : Doelen, functionele eisen en maatstaven

Deze doelen-functionele eisen-maatstaven-meetmethoden (dofemame)-tabel is nog in ontwik-
keling. Maatstaven verschuiven van theoretisch naar praktisch, zodat deze meer aansluiten bij
wat burgers en bedrijven in de praktijk ervaren. De komende periode ontwikkelen we de maat-
staven door en beoordelen we ze op bruikbaarheid.

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

1a.  |Alle percelen op het gemeentelijk gebied waar Alle percelen binnen of buiten bebouwde kom moeten |Registratie van lozingssituatie van de percelen
afvalwater vrijkomt moeten van een aangesloten zijn op riolering of op een lokale binnen en buiten de bebouwde kom.
rioleringsaansluiting zijn voorzien, uitgezonderd bij behandeling van het afvalwater (IBA) als dit eenzelfde
specifieke situaties waar lokale behandeling een graad van milieubescherming biedt tenzij dit niet
zelfde graad van milieubescherming biedt. doelmatig is met het oog op kosten en milieu
(zorgplichtbepalingen Lozingenbesluiten)
1b.  |Erdienen geen ongewenste lozingen op de riolering  |1b1: Geen overtredingen van de Lozingsvoorwaarden |Controle, handhaving en registratie
plaats te vinden. uit de lozingenbesluiten.
1b2: Maatstaf in ontwikkeling: Geen zichtbare Waarnemingen, meldingen
venvuiling in opperdaktewater door foutaansluitingen
1c.  |Het scheiden van (afval) waterstromen in huishoudens, Toepassen gescheiden systemen in huishoudens, Controle, handhaving en registratie in het kader
bedripven en industrie dient te worden bevorderd. bedriven en industrie bij herinrichting van wijken. van bouwvergunningen.
1d.  |De aansluitleidingen waar de gemeente Geen klachten over functioneren aansluitleidingen Meldingen- en klachtenregistratie
verantwoordelijk voor is, moeten in goede staat zijn.
1e.  |Riolen en andere objecten dienen in hoge mate 1e1: Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid stabiliteit {conform NEN 3398) mogen niet voorkomen. |3399.
uittredend en intredend ricolwater beperkt blijft.
1e2 Maatstaf in ontwikkeling: Bij gerede twiffel moet  [Afpersen als er op andere gronden twiffel is over
bij afpersen de hoeveelheid uittredend rioolwater de waterdichtheid.
binnen de normen blijven.
1f. Geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s door Maatstaf in ontwikkeling: Kans op blootstelling aan Hydraulische berekening
rioohwater rinolwater mag niet groter zijn dan bij een goed
functionerend referentiesysteem.
Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden
2a.  |De afstroming dient gewaarborgd te zijn 2a1: Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet isuele inspectie met classificatie volgens NEN
voorkomen. 3399
2a? Maatstaf in ontwikkeling: hoeveelheid vuil Registratie reinigers
maximaal 10%
2b.  [Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de  |2b1: Verblifftijd van het afvalwater in het stelsel niet Hydraulische berekeningen met ge
rwzi te bereiken. langer dan 15 uur. mode
2b2 Maatstaf in ontwikkeling: stank mag niet Meldingen
voorkomen
2b3 Maatstaf in ontwikkeling: Zuurstofgehalte Metingen
afvalwater = 0, geen H2S in rioolatmosfeer
2c.  |De afvoercapaciteit van de riolering voor afvalwater Maatstaf in ontwikkeling. zie bijoehorende tabel Hydraulische berekeningen conform Leidraad
moet toereikend zijn om het aanbod bij hevige Riolering C2100 met gekalibreerd model bij een
neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd bij .gebeurtenis met een herhalingstijd van T=X jaar
bepaalde buitengewone omstandigheden. (buiYY). WODAN123, WOLK of 301 berekening:
meldingen en klachtenregistratie
2d.  |De objecten moeten in goede staat zijn. 2d1 maatstaf in ontwikkeling: Bij risicoriolen geen Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit. 3399. Risicoriolen zijn riolen onder hoofdwegen,
bij winkels en bedrijven, naar gemalen en
overstorten_
2d2 maatstaf in ontwikkeling: Bij niet-risicoriolen geen |Meldingen, waarnemingen maaiveld.
zettingen maaiveld door gebreken aan riolering, geen
blokkering doorvoer.
Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden
3a.  |Voor zover rendabel afkoppelen van schoon Afkoppelen indien technisch uitvoerbaar, bij Optimalisatie milieurendement, conform
hemelwater zonder wateroverlast en ongewenste herstructureringen en werk- met werk. afspraken met waterschap
milieuverontreiniging te veroorzaken.
3b.  |Schoon hemelwater zal bij voorkeur worden 3b1 Maatstaf in ontwikkeling: Percelen bieden alleen  [Visuele waamemingen en meldingenregistratie.
hergebruikt en/of geinfiltreerd in de bodem dan wel hemelwater aan als zij het redelijkwijs zelf niet kunnen
afgevoerd middels bufferbassins en/of gebruiken, infiltreren of lozen op opperiaktewater.
afwateringssloten.
3b2 Maatstaf in ontwikkeling: Zo min mogelijk 'schoon’ [Overleg met Waterschap hoeveel 'zo min
water naar de RWZI maogelijk is, vitgedrukt in mm/h
3c.  |De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd Maatstaf in ontwikkeling: Aantal kolken waar Meldingenregistratie.
plaats te vinden. regelmatig klachten/meldingen over komen minder dan
1%
3d.  |Beperkte hoeveelheid intredend grondwater. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid (conform NEM  [Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
3398) mogen niet voorkomen. 3399
3e. |Geen inzameling van drainagewater via gemengde Drains zijn niet op gemengde en/of dwa-riolen Waameming en metingen.
en/of dwa riolen. aangesloten.
3f.  |Geen ongewenste lozingen op de riolering Maatstaf in ontwikkeling: Geen zichtbare verwiling in  [VWaarnemingen, meldingen

oppenvlaktewater door foutaansluitingen
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Bijlage 1 : Doelen, functionele eisen en maatstaven (Vervolg 1)

Functionele eisen aatstaven Meetmethoden
4a.  |De afvoercapaciteit van de riolering (in brede zin) moet |4a1 Maatstaf in ontwikkeling, zie bijbehorende tabel [Hydraulische berekeningen conform Leidraad
toereikend zijn om het aanbod van afvalwatger bij Riolering C2100 met gekalibreerd model bij een
hevige neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd bij .gebeurtenis met een herhalingstijd van T=X jaar
bepaalde buitengewone omstandigheden. (buiYY); WODAN123 berekening; meldingen en
klachtenregistratie
4a2 Maatstaf in ontwikkeling: de afvoercapacteit van
gemeentelijke oppernvlaktewateren moet voldoende om
overtollige neerslag te kunnen afvoeren. behalve in
extreme situaties.
4b.  |De vuiluitworp door overstortingen op opperdaktewater |4b1: De vuiluitworp mag de doelstelling voor de Toetsing opperviaktewaterkwaliteit met
dient beperkt te zijn. oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen. Limburgse aanpak. \Waarmemingen: Ec
4b2: Maatstaf in ontwikkeling: geen klachten over Meldingen
oppervlaktewater behalve bij extreme situaties
4c.  |De vervuilingstoestand van de riolering dient 4c1: Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform NEN  [Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
acceptabel te zijn. 3398) mogen niet voorkomen. 3399 en hydraulische berekening.
4c2: Maatstaf in ontwikkeling: Hoeveelheid vitkomend |Registratie reinigers
vuil maximaal 10%
4d.  [Riolen en andere objecten dienen in hoge mate 4d1: Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid stabiliteit (conform NEN 3398) mogen niet voorkomen. [3399.
uittredend rioolwater beperkt blijt.
4d2 Maatstaf in ontwikkeling: Bij gerede twijffel moet  |Afpersen als er op andere gronden twiffel is over
bij afpersen de hoeveelheid uittredend rioolwater de waterdichtheid.
binnen de normen blijven.
4e.  |De objecten moeten in goede staat zijn. 4e1 maatstaf in ontwikkeling: Bij risicoriolen geen Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit. 3399. Risicoriolen zijn riolen onder hoofdwegen,
bij winkels en bedrijven, naar gemalen en
overstorten_
4e2 maatstaf in ontwikkeling: Bij niet-risicoriolen geen |Meldingen, waarnemingen maaiveld.
zettingen maaiveld door gebreken aan riolering, geen
blokkering doorvoer.
4e3 Maatstaf in ontwikkeling: maximaal 2 Registratie
(voorbeeldwaarde) instortingen per 100 km riolering per
jaar
Functionele eisen aatstaven Meetmethoden
Sa. |Adequate afvoer van overtollig grondwater (bij te hoge |5a1 De ontwateringsdiepte is minimaal 70 cm Onderzoek grondwaterstanden eventueel in
grondwaterstanden) beneden maaiveld, die maximaal 2 weken per jaar combinatie met grondwatermodellering.
mag worden overschreden. (bestemmings- en
inrichtingsfase). Bij nieuwe gebieden is de
ontwateringsdiepte minimaal 1.25m beneden maaiveld.
5a2 GHG=50 cm-mv: bij groot onderhoud aan de weg |Peilbuizenregistratie
of riolering treffen van grondwatermaatregelen.
(beheerfase)
5a3 GHG 50-70 cm-mw: bij groot onderhoud aan weg  [Peilbuizenregistratie
of riolering onderzoek uitvoeren. (beheerfase)
5a4 GHG=70 cm-mv: geen maatregelen. (beheerfase) |Peilbuizenregistratie
5ah: geen klachten die langer dan twee weken Meldingenregistratie
aanhouden (structurele klachten) over de
grondwaterstand
Tabel bij tstaf 2c, da, tstaf in ontwikkeling
Kenmerken Risico's voor waterschade
Waterniveau | Waterniveau Ondergelopen
Duurin  |kans van tussen de boven de Opdrijvende | Water in | Tunnels vol | woningen en Materiaalschade en/of
Categorie minuten  |voorkomen stoepranden | stoepranden | putdeksels kelders | met water winkels economische schade
Hinder 0-30 X maal per jaar X
Overlast 30-120 1 keer / 10 jaar X X X X
Schade 120> 1 keer / 25 jaar X X X X X X X
Categorie Ambitie
Hinder Water-op-straat is acceptabel. mits niet vaker dan X maal per jaar en waterschade niet voorkomt.
Overlast Wateroverlast is acceptabel, mits niet vaker dan eens / 10 jaar en waterschade niet of in zeer beperkte omvang voorkomt.
Schade Zelfs bij extreme neerslaggebeurtenissen moet waterschade beperkt van omwang blijven en zoveel mogelijk worden voorkomen. Te denken valt aan buien
die een keer per 25 jaar of langer vallen
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Bijlage 1 : Doelen, functionele eisen en maatstaven (Vervolg 2)

1 Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden 1a. In Marap en Berap samenhang aangeven.
afgestemd op andere gemeentelijke taken

2 De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn en 2a. MNaleving en actueel houden vergunningen (Wvo- en
ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen. aansluitvergunningen).

2b. Eenmaal per jaar rioleringsbestand controleren.

2c. Geen illegale of foutieve aansluitingen.

3 Inzicht in kosten op langere termijn 3a. Alle kosten van de rioleringszorg minimaal één keer in beeld .
4 Erdient inzicht te bestaan in de toestand en het functioneren 4a. Direct toegankelijkheid en beschikbaarheid riolerings

van de riolering (onderscheiden in gemengde en gescheiden gegevens.

riolering).

4b. De riolering dient eenmaal in de 10 jaar geinspecteerd te
waorden.
4c. Verwerking revisiegegevens binnen 3 maanden.

4d. Periodieke hydraulische controle, eenmaal per 10 jaar. Indien
dit zinvol is bijvoorbeeld bij wijzigingen van verhard oppendak
of grootschalige nieuwbouw.

4e. Verwerken van meetgegevens riolering.

5 Er dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van 5a. Toepassing van o.a. nationaal pakket Duurzaam Bouwen
duurzame en milieuvriendelijke materialen wordt aanbevolen.

6 Er dient een klantvriendelijke benadering te worden nagestreefd. | 6a. Meldingen dienen snel en effectief afgehandeld te worden.

6b. Voldoende voorlichting en informatie naar belanghebbenden.

7 De samenwerking tussen de gemeente en het waterschap dient | 7a. Periodiek overleg tussen gemeente en waterschap.
effectief ingericht te worden

& De bedrijfszekerheid van objecten moet gewaarborgd zijn. 8a. Het aantal storingen per object dient minder dan twee maal
per jaar te zijn. Storingen dienen binnen 24 uur te zijn
verholpen.

Mogelijke incidenten en de gevolgen daarvan dienen in kaart
gebracht te zijn. Te nemen acties moeten bekend zijn.

(incidentplan)
9 De riolering dient zodanig te worden ont- en belucht te zijn dat | 9a. Geen klachten over overlast door stank vanuit de openbare
overlast door stank wordt voorkamen. riolering.
10 Owerlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt | 10a. Goede afstemming van rioolwerken op werkzaamheden
te zijn. andere diensten en nutsbedrijven, bereikbaarheid percelen

zoveel mogelijk handhaven.
10b. Geen verkeersomleiding door woongebieden en
bereikbaarheid zoveel mogelijk handhaven.
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Bijlage 2 : Uitgangspunten kostendekkingsberekening

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing:

3.

Berekeningsmethode
De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode.

Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te ma-
ken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in ver-
schillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de be-
schouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten in-
komsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door
de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waar-
de van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend.

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke
wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (line-
air, afschrijving op annuiteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoud-
kundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is
in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen.

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomsti-
ge uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze:

. (j—x)
cw.U;)=U, * (ewf)V™ = U, *(M]

(1+7)
waarbij:
X = startjaar berekening
U; = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar
i = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015)
r = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04)
cwf = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) }
CW,(U) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in even-
wicht.

Planningshorizon
Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 80 jaar:

2017 t/m 2096, de planperiode is 2017-2021. Binnen een periode van 80 jaar zijn alle objec-
ten minimaal éénmaal vervangen.

Inflatie
De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die

nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het kosten-
dekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 1%. Deze wordt vooral gebruikt om de
nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te rekenen naar
prijspeil startjaar bedragen.

Rentevoet
Er is een rentevoet van 1,25% gehanteerd. Dit betreft de rente voor kapitaalleningen. Aan

de tariefegalisatievoorziening wordt geen rente toegerekend.

%- gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3
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Prijspeil
Alle in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2017, inclusief van toepassing

zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht
en exclusief BTW. De rioolheffingsberekening is inclusief de compensabele BTW.
De berekende rioolheffing moet met de jaarlijks optredende inflatie worden gecorrigeerd.

Eenheidsprijzen
Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt

van de eenheidsprijzen die bij het Afvalwaterplan Limburgse Peelen uit 2012 zijn afgespro-
ken. Deze prijzen zijn verhoogd met 1,5% inflatie. De eenheidsprijzen voor relining zijn ge-
baseerd op de in Limburg verschenen rapportage uit 2014 met de resultaten van de “en-
quéte kosten relining”.

Staartkosten
Voor de staartkosten zijn conform de Leidraad Riolering de volgende waarden gehanteerd:

uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten,
winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen rekening ge-
houden met de post ‘onvoorzien’. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 42%.

Indexering rioolheffing
Het in het GRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden gein-

dexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

Afschrijvingsmethode
Voor afschrijving wordt de lineaire methode toegepast, zoals dit voor het financieel beheer

en voor de inrichting van de financiéle organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd.

Afschrijvingstermijnen
Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn.

De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de ri-
oolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt.
Het is derhalve van belang de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed
mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens.
De economische afschrijvingstermijn is van invioed op het verloop van de lasten in de tijd,
maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante waarde
methode (zie 1).

De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlij-
nen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aanslui-
ten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel
leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur,
afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur.

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1.
Riolen aangelegd voor 1970 krijgen een standaardlevensduur van 60 jaar, na 1970 van 80
jaar. In de planning is de periode tot 2030 verdeeld tot 2040 en de periode vanaf 2050 ver-
deeld vanaf 2040.
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Tabel B3.1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

Object afschrijvingstermijn
Technisch | Economisch
Vrijvervalriolen 60/80 60
gemalen — bouwkundig 45 45
gemalen — mechanisch / elektrisch 16 16
Pers- en drukleidingen 60 60
drukriolering — bouwkundig Jaarlijks bedrag, in exploi- | Jaarlijks bedrag, in ex-
tatie ploitatie
drukriolering — mechanisch / elektrisch Jaarlijks bedrag, in exploi- Jaarlijks bedrag, in ex-
tatie ploitatie

Eqgalisatievoorziening
In Roermond wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening, om ongewenste

schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (art. 43, lid 1b). Dit leidt tot een gelijkmatige
verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er wordt in Roer-
mond geen rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd.

Doorlopende kapitaallasten na 2096
De na 2096 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten.

Rioolheffing en BTW
De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het rioolta-

rief worden meegenomen. Het tarief is inclusief 21% compensabele BTW.

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw
Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via

de grondexploitatie.

Overige toerekeningen

Straatvegen
Het reinigen van straten gebeurt periodiek met een veegwagen. Straatreinigen draagt bij

aan overzichtelijkheid en veiligheid van de weg. Minstens zo belangrijk voor overzichtelijk-
heid en veiligheid is het functioneren van de kolken in de weg om het regenwater af te voe-
ren. Indien er te veel straatvuil in de kolken terecht komt, zullen deze verstoppen met als
gevolg water op straat dat niet weg kan stromen in de riolering. Het “preventief’ ontdoen
van de weg van straatvuil, zodat dit niet in de kolken of in de riolering terechtkomt is een
kostenbesparende maatregel. Het reinigen van een niveau onder de weg, de kolken, of nog
een niveau verder onder de weg, de riolering zelf, is vele malen duurder dan het straatreini-
gen. Vanwege het dubbele doel van het straatreinigen, enerzijds voor overzichtelijkheid en
veiligheid voor de weggebruiker en anderzijds voor het waarborgen van de afvoer van he-
melwater, wordt 50% van het straatreinigen aan de rioolheffing toegerekend.

Baggeren vijverpartijen Maasnielderbeek:

De functie van de vijvers is tweeledig. Enerzijds hebben de waterpartijen een watertrans-
portfunctie en anderzijds een waterbergingsfunctie.

In de zestig- en zeventiger jaren zijn ten behoeve voor water door- en afvoer een groot aan-
tal vijvers in Roermond-Oost aangelegd. De vijvers worden gevoed door regenwater en
kwelwater uit het stroomgebied van de Maasnielderbeek. Daarnaast zijn destijds met het




Bijlage 2 : Uitgangspunten kostendekkingsberekening (Vervolg 3)

aanleggen van de vijverpanden overstortmogelijkheden voor het rioolstelsel gecreéerd. Via
deze riooloverstorten komt rioolslib in de vijverpartijen terecht. Verder dienen de waterpar-
tijen als waterbuffer. Door middel van gestuurde stuwen kan een peilopzet ingesteld wor-
den.

Gelet op de toekomstige klimaatadaptatie zal minder regenwater door de rioolbuis afge-
voerd worden, maar meer via infiltratie in bodem of via oppervlaktewater afgevoerd worden.

Vanwege bovenstaande redenen rekenen we de helft van de baggerkosten toe aan de ri-
oolheffing. De andere helft worden toegerekend aan havens en waterpartijen. De waterpar-
tijen liggen een groene gordel van bomen, de bladeren die in het water vallen vormen ook
na verloop van tijd een sliblaag. De aanvoer van slib van bovenstrooms is verwaarloosbaar.
Uit metingen blijkt dat het debiet van de Maasnielderbeek in de droge perioden nul kan zijn.

Onderhoud greppels/bermsloten/watergangen:

De primaire functie van greppels/bermsloten/watergangen binnen de gemeente Roermond
is de afwatering van de weg. Met name in buitengebieden wordt de afwatering van de weg
niet via kolken de riolering in gebracht maar stroomt het water van de verharding af waarna
het gedeeltelijk infiltreert of afstroomt. Ook gelet op de toekomstige klimaatadaptatie zal
minder regenwater door de rioolbuis afgevoerd worden, maar meer via infiltratie in bodem
of via oppervlaktewater afgevoerd worden. Er komt dan meer water terecht in grep-
pels/bermsloten/watergangen.

Vanwege bovenstaande redenen rekenen we 100% van de onderhoudskosten van de
greppels/bermsloten/watergangen toe aan de rioolheffing.

Onderbouwing onderhoud duikers:

De onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen van kleinere duikers worden toegere-
kend aan de rioolheffing. Zij hebben namelijk enkel een waterdoorvoerende functie. Grotere
afmetingen vormen meer kunstwerken en hebben naast een water doorvoerende functie
ook een functie als viaduct.
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Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen

Gemalen Gemengd Eerste maatregeljaar is 2017 Tabel 1a
bedragen * EURO 1.000 “priispei 2017 sannames en schattingen in rood
T jaar i 15 jaar
Nr |Lokate gemaal aankegiaar Cap| investering vervanging bouwk deel | investering vervanging mechiel dee!
bouwk _ mechiel mhile vv-jsar  excl BTW BTW[le vv-jsar  excl BTW BTW)
2005 2005 30 2085 24,000 6,720
1594 1994 [ 2054 24,000
2002 2003 o[ 2063 24,000
2003 2003 3o 2083 24,000
1984 2014 30[ 2044 24,000 0]
1981 2014 30 2041 24,000 6,720
[ 2064 24,000 6720
W[ 205 24,000 6,720]
30l 20es] 24,000 6,720
30 zms_[ 24,000 6720
30 2029 24,000 6,720
30[ 2064 24,000 6,720
2055 24,000 6,720
£ 24,000 6,720
30[ 2066 24,000 2020 6.720]
30 2040 24,000 2031 32,000 6,720
1893 2009] 20] 2083 16,000 2024 27.000] 5,670
1993 1993 18] 2083 14,000 26,000/ 5,480

24,000

2005|2008 30| 2088 24000 5040 32000 6720
1987|2009 15| 2087 6000) 1260 24000 5040
1990 1980 302080 24000 5040 2000 8720
2012 2012| 178| 2072 14000) 2940 25000 5250
2008|2008 30| 2068 24000 5040 32000 6720
N8 VOOR HET MECHANISCHELEKTRISCHE JAAR VAN AANLEG IS HET JAAR V/AN DE POMPEN GENOMEN.
SUBTOTALEN I T | I BK[ 1.169 245 WE[ 1558 327

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2017
Formule: Kosten = factor * Basispris®capacieit *macht

_Capaciet
0-10 m3m x
10-50 mh 0,0145" 55,000 1| 0123”7 ss.000 048
51-200 m3h 02" 55000 035 0123" 55000 0,46
201-1250 mam 0,0075" 55,000 1| o122"  sso00 0,46 Vervolg op 2e blad
Project: GRP Roermond
v
Scenaria; 2 Projectnummer. 345120
Filenaam: GRP Roermond O3 Datum:  18-mei-17

gemeente Roermond
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Eerste maatregeljaar is o017 Tabel 1b
"prispei 2017
aanlegiaar Cap| investering vervanging bouwk deel | investering vervanging mechiel deel
bouwk _mechiell  mhte vi-jsar  excl BTW BTW|ie vv-isar  excl BTW 5TW
ond 1987] 1987 20 2047 24,000 5,040 32,0000/ £720
2008[ 2008 30| 2068 24,00 504 2023 32,00 872
oermond 2008] 2008 30/ 2068 2400 sos [ 2023 32,00 672
2008 2008 0 2068 24,00 504 [ 2023 32,00 872
1998 1998 30] 2058 2400 504 32,00 672
2001|2001 30| 2061 24,00 504 32.00 672
2001 2001 0| 2081 24,00 504 32,00 812
1987|1987 30| 2047 24,00 504 32,00 £72
2014|2014 30| 2074 24,00 504 | 2029 32,00 §12
2005 2005 30 2065 2400 5,04 32,00 672
ermane 2014|2014 30| 2074 2400 504 | 2029 32,00 872
Herten 30| 2080 24,00 504 32,00 872
Dorpstraat Herten 30| 203 24,00 504 | 2025 32,00 872
150 |Schookstraat Herten 30| 2040 24,00 504 32.00 572
Herten | 2038] 36,00 7.56 39,00 819
Herten 3| 20s0] 24,00 504 2200 872
Harten 105 2048 £6.00 1.76 £8,00 12,18
Herten 30 2068/ 24,00 5,04 2024 32.00 §72
Herten 30| 2060 24,00 504 32,00 612
Herten 30| 2080 24,00 504 32,00 812
Herten 30| 2074 24,00 504 2029 32,00 872
Herten 30| 2070 24,00 504 2028 32,00 872
68 |De Hanze R 30 2071 2400 5,04 2026 32,00 672
..?EL Gebroek Roermond 20y 2050 24.00 S04 20 672
B VOOR HET MECHANISCH/ELEKTRISCHE JAAR VAN AANLEG IS HET JAAR VAN DE POMPEN GENOMEN.
S — —_—
Subtotaal 620,00 130,20 £01.00 16821
Transport 1e biad 1.168,00 | 24549 155600 | 232678
TOTALEN (ex ) BK]| 1.789.00 37569 ME| 2.357,00 48497
Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2017 1,00
Formule: Kosten = factor * Basispris’capaciteit “macht
_capaciet
0-10 mam
10-50 m2mh 0,0145 S5000 1 0,123 55000 0,45
51-200 mam 02 ss000 035 0123 25000 046
201-1250 mam 00075 55000 1| o123 55000 046
Project: GRP Roermond
Scenario; 2 Projectnummer. 345120
Filenaam: ‘GRP Roermond O3 Datum:  18-mei-17
ety
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Persleidingen Eerste maatregeljaar 2022 Tabel 2
bedragen * EURO 1.000 "prijspeil 2017
Bron 11 GBlbasis-bewerken standaardproject 6.2.5 - RIOOL - Productieda’ 60 jaar
lengte  diameter jaar lejaar  Investering BTW
(m) (mm) aanleg  vervanging excl. BTW
VERZAMELTABEL LENGTES
BLAD1 16.859 1.353,856
BLAD 2 12.620 848,943
BLAD 3 3474 264 656
TOTALEN 32953 2.467 46 -
Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)
Vervangingskosten geschat : L{m] * D{mm] * 0,70 voor diameter 90-315 mm
4 0,60 wvoor diameter 63-89 mm
Bron 1 GBlbazis-bewerk daardproject 6.2.5 - RIDOL - Producticdaty, R d - MECHANISCHE_LEIDING - Mechanische laid
Project: GRP Roermond
r
Scenario: 2 Projectnummer: 345120
Filenaam: GRP Roermond 03 Datum: 18-mei-17
5 gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3
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Persleidingen Eerste maatregeljaar 2022 Tabel 2a
bedragen * EURO 1.000 "prijspeil 2017
Bron: 11 GBlbasis-bewerken standaardproject 6.2.5 - RIOOL - Productiedata, Roermond - MECHANISCHE™ 60 jaar
lengte  diameter jaar lejaar  Investering BTW
(m) {mm) aanleg  vervanging excl. BTW
66,45 75 2,990 0,628
Aan de Eppenb 45,49 4,068 0,854
Aan de W 438,96 13,169 2,765
Achter de Ster 5,89 0,515 0,108
= weg 231,51 17,826 3,744
Baxhoeverweg 551,31 20,840 4,376
Beekstraat 173,04 19,380 4,070
Beeselseweg 121,29 5,458 1,146
Bosstraat 321,52 12,153 2,552
Bosstraat 905,38/ 34,223 7.187
Bosstraat 1,18 0,044 0,009
Boven B 209,37/ 146,412 30,747
Boven de Wolfskuil 1034,08| 144,771 30,402
Breden Ars 156,02 4,681 0,983
Buitenop 201,81 35,317 7.417
Buitenop 87,29 36,662 7,699
Buitenop 143,63 60,225 12,668
De Hout 358,69 50 2002 2062 10,761 2,260
De klein Hei 277,45 62 999 10,488 2,202
De Lanck 283,33 1997 2057 10,710 2,249
de Weerd 8,34 50 1986 | 2046 0,250 0,053
de Weerd 452,69 90 1986 2046 28,519 5,589
Dirksbergerweg 1986 63| 2007 2067 7,507 1,576
Eimpterweg 425,33 50 1987 2047 12,760 2,680
Eimpterweg 12,8 €0 2006 2066 0,378 0,079
Emmalaan 3,69 110 1990 2050 0,284 0,060
Graaf Wolff M 153,33 63 1989 2049 5,796 1,217
Graeterbaan 367,83 62 2006 2068 13,904 2,920
Graeterweg 202,17 63 1987 2047 7,642 1,605
Graeterweg 628,23 63 2006 2066 23,747 4,987
Grinderij 355,31 90 2014 2074 22,385 4,701
Grinderi 354,59 200 2014 2074 49,643 10,425
Groenewoud 483,87 63 e 2022 R 3682
Hagekruis 80,78/ 63 1988 2045 3,083 0,641
Hawinkel 202,15| 83 2007 2067 7,641 1,605
Heide 1084,96| 63 2006 2066 41,011 8612
Heide 6,47 63 2008 2068 0,245 0,051
Heide 49,35 90 1992 2052 3,109 0,653
Heide 257,42 90 2000 2060 16,217 3,406
Heidebaan 5,75 50 1987 2047 0,173 0,026
Heinsbergerweg 517,25 75 2007 2067 23,276 4,888
Hilenraeder| 294,99 63 2006 2068 11,151 2,342
Holleweg 387 160 2011 20M 35,694 7,496
Holleweg 318,33 250 2011 2071 55,708 11,699
Huiskenshof 164,63 110 2001 2061 12,677 2,662
Kerkebroekweg 148,75 63 1987 2047 5623 1,181
Kerkstraat 1347,83 63 2006 2066 50,948 10,699
Keulsebaan 1286,35 250 1999 2059 225111 47,273
Koningin 85,49 90 2012 2072 5,386 1,131
Levroy 57,88/ 62 1985 2045 2,188 0,459
Loiveldweg 99,12 90 1996 2056 6,245 1,311
Maalbroek 197 68| 50 2009 2089 5,930 1,245
Iaalbroek 79275 90 1593 2053 49,943 10,488
Waalbroekweg 301,2 63 1986 2046 11,385 2,391
TOTALEN 16.859 1.353,86 284,31
Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)
Vervangingskosten geschat : L{m] * D{mm] * 0,70 voor diameter 90-315 mm
A 0,60 voor diameter 3-89 mm
Bron N GBlbazis-bawerk daardproject 6.2.5 - RIOOL - Producticdata, Ry d - MECHANISCHE_LEIDING - Machanizche boidi
Project: GRP Roermond
Scenario: . 2 Projectnummer: 345120
Filenaam: GRP Roermond O3 Datum: ~ 18-mei-17

a? gemeente Roermond
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Persleidingen Eerste maatregeljaar 2022 Tabel 2b
bedragen * EURO 1.000 "prijspeil 2017
Bron 11 GBlbasis-bewerken standaardproject 6.2.5 - RIOOL - Productieda’ 60 jaar
lengte  diameter jaar 1ejaar  Investering BTW
(m) (mm) aanleg  vervanging excl. BTW
Maasstraat 66,36 90 1990 2050 4181 0,878
IMaasstraat 744,76 160 1975 2035 83,413 17,517
Maastrichterweg 173,73 90 1988| 2048 10,945 2,298
Markistraat (Herten) 230,99 200 1988 2046 32,338 6,791
Meestersweg 386,34 63 999 14,604 3,067
Merumerbroekweg 88,22 63 2014 2074 3,335 0,700
Middelhoven 543,88 110 1979 2039 41,879 8,795
Middelhoven 118,7 999 2008 2066 83,007 17,431
Minheerkensweg 45 20 2008 2068 0284 0,060
Miinheerkensweg 21,83 160 2005 2065 2,445 0,513
Molenstraat 29,34 63 2004 2064 1,108 0,233
Molenstraat 37,37 110 1995 2055 2,877 0,604
Mok 4.98( 110 1995 2055 0,383 0,081
Mok 1,23 110 1995 2055 0,095 0,020
Molenweg 115,39 63 2007 2067 4,362 0,916
Molenweg 121,74 75 2008 2068 5,478 1,150
Molenweg 485 90 2008 2069 0,308 0,064
Muggenbroekeriaan 18,35 125 2002 2062 1,606 0,337
Muggenbroekeriaan 13,25 200 2005 2065 1,855 0,390
Muggenbroekeriaan 13,12 200 2005 2085 1,837 0,386
Natronchemieweg 4953 110 2005 2065 38,138 8,009
Offerkamp 354,87 250 1968 2028 62,102 13,041
Op de Berg 361,07 683 1995 2055 13,648 2,866
Oude Keulseb 116,13 90 1987 2047 7,318 1,536
Parallelweg 25?,83[ 50 2002 2062 7,738 1,625
Parallelweg 65,69 90 2003 2063 4138 0,869
Parallelweg 87,92 125 2003 2063 5,943 1,248
Pastoor Pin aat 337,88| 63 1985 2045 12,772 2682
Raayer Luyckweg 543 93| 62 1987 2047 20,751 4,358
Raayerveldweg 984,91 83 1985 2045 37,230 7,818
Raaystraat 22511 S0 1985 2045 6,753 1,418
Raaystraat 308,17 S0 2005 2065 9,245 1,941
Riksweg 648,57 50 1988 2048 19,457 4,086
Riksweg 186,56 110 1988| 2048 14,365 3.017
Riksweg Zuid 127,77 63 2000 2060 4,830 1,014
Ringweg 1433,98| 50 2007 2067 43,018 9,034
Ringweg 7.57| 63 2013 2073 0,286 0,060
Rookhuizen 693,28[ 83 1986 2046 26,208 5,503
Schaarbroekerweg 175,5 90 2008 2068 11,057 2,322
Schep eg 101,64 160 2008 2068 11,384 2,29
Schoolberg 7,85 82 1983 2043 0,297 0,062
Schoolbroek 102427 125 2003 2063 89,624 18,821
Schoolstraat (Herten) 468,57 63 2000 2080 1,760 0,370
Schroefstraat 85,05 63 2009 2069 3215 0,675
Schroef: 89,23 125 2009 2069 7,808 1,640
Schroefstraat 134,99 125 2009 2069 11,812 2,480
Schroefstraat 288,95 125 2009 2069 25283 5,309
Schroefstraat 69,94 125 2009 2069 6,120 1,285
Schroefstraat 5,84 125 2009 2089 0.861 0,181
Sint Wirosing 314,42 160 2004 2064 35215 7,395
Sint Wirosingel 10,06 200 ey 2022 1,408 0,29
Spik 248,95 63 2008 2068 9,410 1,976
Spikkerweg 12,81 S0 2003 2063 0,384 0,081
Stadsweide 39,36 110 2006 2068 3,031 0,626
TOTALEN 12.620 848,94 178,28
Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)
Vervangingskosten geschat : L{m] * D{mm] * , 0,70 wvoor diameter 90-315 mm
0,60 wvoor diameter 63-89 mm
Bron 11 GBlbasis-bewerk dsardproject 6.25 - RIOOL - Producticdats, R d - MECH E_LEIDING - Mechanizche leid
Project: GRP Roermond
Scenario: . 2 Projectnummer: 345120
Filenaam: GRP Roermond O3 Datum: 18-mei-17
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Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 5)

Persleidingen Eerste maatregeljaar 2022 Tabel 2c
bedragen * EURO 1.000 "prijspeil 2017
Bron 11 GBIbasis-bewerken standaardproject 6.2.5 - RIOOL - Productieda’ 60 jaar
lengte  diameter jaar lejaar  Investering BTW
(m) (mm) aanleg _ vervanging excl. BTW
Straat 539,78 €3|2008 2066 20,404 4285
Straat 12,13 63[2010 2070 0,458 0,096
Thuserhof 741,75 632006 2066 28,038 5,888
Turforoek 481,52 50 2006 2066 14,446 3,034
Turfheide 276,01 63]2003 2063 10,433 2,19
Turfheide 22 56| 160{2003 2083 2,527 0,531
Veldbeek 4381 €3|2000 2060 1,656 0,248
Viinkenbroek 4724 6863|2008 2066 17,857 3,750
Viinkenbroek 99,11 999/ 2006 20686 69,308 14,555
Voorstad Sint Jacob 2535 632007 2067 0958 0,201
Voorveld 24474 110]2007 2067 18,845 3,957
Wieler 123,28 75/1981 2041 5,548 1,165
Wiershoflaan 171,92 150[1977 2037 18,052 3,79
Wilhelminasingel 105,74 7002002 2062 51,813 10,881
Zandstraat 114,16 €3|2007 2067 4,315 0,906
TOTALEN 3474 264,66 55,58
Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)
Vervangingskosten geschat : L{m] * D{mm] * 0,70 voor diameter 30-315 mm
" 080 voor diameter §3-89 mm
Bron 11 GBlbasi . dproject 6.2.5 - RIOOL - Productiedats, R d - MECHAMISCHE_LEIDING - Mechanizche laidi
Project: GRP Roermond
Scenario: d 2 Projectnummer: 345120
Filenaam: GRP Roermond O3 Datum: 18-mei-17
A gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 6)

Mechanische riolering en IBA's (Droogweerafvoer) Tabel 3a
bedragen * EURO 1.000 "orispeil 2017 _
4 45 jaar i 15 jaar
Nr | Druksysteem aantal leidinglengte jaar aanleg vervanging bouwkundig vervanging mech/el deel
units druk vv| bouwk | mechiel|le vv-jaar|  excl BTW BTW|1e vv-jaar|  excl BTW BTW
D iolering
S | Tabel 3b 52 166 35 208 44
Subtotaal Tabel 3c 42 134 28 168 35
Totaal drukriolering 94 30 63 376 i)
IBA's b i
Totaal 2 243 51 54 11
Uitgangspunten ver i i ingen, in EUROD, excl. BTW, prijspeil startjaar
Index LR (pp 2015) -> pp startjaar: 1,00
Pompunit (bouwkundig ca.) " 3200 Drukleiding per m1 £ 63 (gemiddelde diameter 50 mm)
Pompunt (mech/el) " 4000 Vrivervalieiding per n 120
1BA klasse Bl (compleet minus mech/elek) 9.500
1BA kiasse W (¢ ) 1.500
Project: GRP Roermond
s o " 2 Projectnummer: 345120
Filensam: GRP Roermond O3 Datum: 18-mei-17
5 gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 7)

Mechanische riolering en IBA's (Droogweerafvoer) Tabel 3b
bedragen * EURD 1.000 "orispei 2017 =
i 45 jaar % 15 jaar
Nr | Druksysteem Kem aantal leidinglengte jaar aanleg vervanging bouwkundig vervanging mechiel deel
units druk vv| bouwk.| mechifel|1e vv-jaar| excl BTW BTW
Swaimen 1 f ?9&4} 2005 2029 3 1
'Swaimen 1 1985 2016{ 2030 3 1
1 1988 1995 2033 3 1
'Swalmen 1 1992 2016 2037 3 1
1 1985 2016 2030 3 1
Swalmen 1 1996/ 1996 2041 3 1
1 2004 2004 2045 3 1
'Swalmen 1 1989 2012 2034 3 1
'Swalme 1 1995 2018 2040 3 1
Swaimen 1 1967 2000 2032 3 1
Swaimen 1 1985 2000 2030 3 1
1 2003 2011 2048 3 1
1 19e0f  1om0f  203s 3 1
Swalmen 1 2008 2008 2051 3 1
'Swalmen 1 2000 2018 2045 3 1
Swal 1 1988  2014[ 2031 3 1
1 2006 2006 2051 3 1
Swaimen 1 2003 2003 2048 3 1
Swaimen 1 1983|2007 2028 3 1
| 1 1985 2016 2040 3 1
31|Riksweg Zuid 1 2000 2016 2045 3 1
33| Oude Baan Swaimen 1 2000] 2000 2045 3 2017 1
Swaimen 1 2000 2000 2045 3 2017 1
Swaimen 1 1994 1894, 2039 3 2017 1
Assell 1 1995 1995 2040 3 2017 1
Asselt 1 2000 2000 2054 3 1
Boukoul 1 2008 2008 2051 3 2021 1
B I 1 2006 2006 2051 3 2021 1
Boukoul 1 1995| 1995 2040 3 2017 1
Boukoul 1 2006 2006 2051 3 2021 1
48|Bergstraat Boukoul 1 2005] 2006 2051 3 2021 1
47|Graeterweg B 1 2008 2008 2 2051 3 2021 1
8 Boukoul 1 2008| 2015 2051 3 1
45 ‘Boukoul 1 1988 2015 2031 3 1
i [Boukout 1 2006/ 2008/ 2051 3 1
1R [Boukout 1 2007 2007 2082 3 1
52 [Boukoul 1 19es 2011 2040 3 1
s [Boukoul 1 1g8s[ 2005/ 2030 3 1
=] 1 1g8s| 2008|2030 3 1
st Boukoul 1 2007| 2007|202 3 1
58] Asenray 1 2008] 2006 2051 3 1
59 Asenray 1 2006) 2006 2051 3 1
&0 Asenray 1 2006] 2006 2051 3 1
&1 Asenray 1 2006] 2006 2051 3 1
A Asenray 1 2010 2010 2058 3 1
B3|Stras Asenray 1 2006|2006 2051 3 1
64|Straat Asenray 1 2006] 2006 2051 3 1
85|Straat Asenray 1 2006] 2008 2051 3 1
86|Th f Asenray 1 2008 2008 2051 3 1
67| Thuserhof Asenray 1 2008] 2006 2051 3 1
8| Asenray 1 2006| 2006 2051 3 1
L Asenray 1 2006] 2006 2051 3 1
LEIDINGLENGTES aPegpouIEu B1J PERSLEIDINGEN
__|Subtotasi 52 = (e | bk| 186,40 34.94 e 208.00 4368
Uitgangsp ver ingsi gen, in EUROD, excl. BTW, prijspeil startjaar
Index LR (pp 2015) -> pp startjsar: 1,00
Pompunit (bouwkundig ca.) " 3200 Drukleiding per m1 " 63 {gemiddeide diameter 50 mm)
Pompunit {mech/el) " 4000 Vrijvervalleiding per n 120
BA kiasse Il (compleet minus mach/elek) 9.500
BA kiasse Il (mechielek) 1.500
Project: GRP Roermond
Seenario ros Projectnummer 345120
Filenaam: GRP Roermond 03 Detum:  18-mei-17
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Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 8)

Mechanische riolering en IBA’s (Droogweerafvoer) Tabel 3¢
bedragen * EURO 1.000 ‘priispeil 2017 _
° 45 jaar
Nr  |Druksysteem Kern aantal leidinglengte jaar aanleg vervanging bouwkundig vervanging mech/el deel
unis dmﬂ wv| bouwk | mech/el|le vv-jaar) excl BTW)| 2 excl BTW BTW
"70 f Asenray 1 2008 2008 2051 3 4 1
Bsenray 1 2008] 2006 2051 3 4 1
Asenray 1 2008[ 2006] 2051 3 4 1
Asenray 1 2008 2008 2051 3 4 1
Asenray 1 2007 2007 2052 3 4 1
"Asenray 1 2008] 2006 2051 3 4 1
Asenray 1 2001 2018]' 20460 3 4 1
Asenray 1 2008 2006 2051 3 4 1
Asenray 1 zuusF_zuoe 2051 3 B 1
Assnray 1 2006 2006 2051 3 4 1
Asenray 1 2004] 2004 2049 3 4 1
Asenray 1 2007 2007 2052 3 4 1
Lesuwen 1 1996] 2005 2041 3 4 1
Leeuwen 1 2007] 2007 gg;gF 3 4 1
1 1987] 1987 2032 3 4 1
Roermond 1 2007 2007 2052 3 4 1
a 1 1950[ 1890 2035 3 4 1
Roermond 1 2014] 2014 2059 3 4 1
R d 1 2004 2004 2048 3 4 1
aasnie! 1 2008] 2008 2051 3 4 1
R d 1 2010] 2010 2088 3 4 1
Roerstreek Noord | 1 2007] 2007|2052 3 4 1
Roerstraek Noord | 1 2007| 2018 2052 3 4 1
Noord | 1 2007 2007 2052 3 4 1
R Noord | 1 2007] 2007|2082 3 4 1
Noord | 1 2007 2007 2052 3 4 1
Roerstreek Noord | 1 2014 2014 2059 3 4 1
Roerstreek Noord | 1 2007] 2007|2052 3 4 1
Roerstreek Noord | 1 2007] 2007 2052 3 4 1]
R Noord | 1 2007 2007 2052 3 4 1
Roerstreek Noord | 1 2007| 2007 2052 3 4 1
Noord | 1 2007 2007 2052 3 4 1
Noord | 1 2007| 2007  2082] 3 4 1
erstreek Noord | 1 2007] 2007 2052 3 4 1
Roerstreek Noord | 1 2007] 2007 2052 3 4 1
erten 1 2008 2008 2084f 3 4 1
Herten 1 1990]  1og0] zoas 3 4 1
Merum 1 2013 2013 2058 3 4 1
Herten 1 1988] 2005|2033 3 4 1
Herten 1 1988| 2005 2033 3 4 1
Herten 1 19&3' 2005 2033 3 4 1
Herten 1 1988 2008 2033 3 F) 1
LEIDINGLENGTES OPGENOMEN BLI PERSLEIDINGEN
Drukriolering 42 bk 134 28| me 188| 35
1BA's klasse Il
Levensduur 20 10
Cluster aanlegjaar 2004 21 2004 2n;| 188 4 42 s
Cluster aanlegiaar 2007 2 2007 2027 18 4 4 1
Cluster aanlegjaar 2008 4 2008 2028 % 8 8 2
27 243 51 54 1
Uitgangsp ervangingsi ingen, in EURD, excl. BTW, prijspeil startjaar
Index LR (pp 2015) > pp startjasar: 1,00
Pompuni (bouwkundig ca.) " 3200 Drukleiding per m1 63 (gemiddeide diameter 90 mm)
Pompuni (mech/el} " 4000 Vrivervaeiding per n 120
BA idasse Il (compleet minus mech/elek) 9.000
BA kasse Il (mech/elek) 2.000
Project: GRP Roermond
Scenario; 2 FProjectnummer. 345120
Filensam: GRP Roermond O3 Datum:  18-mei-17
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Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 9)

Onderzoeksuitgaven Tabel 4
bedragen in EURO "prijspeil 2017
Uitgaven
excl BTW BTW Bron

Lg -

L -
Structuree! onderzoek ondergebracht in explotatielasten : -

r :

¥ -

Lg -

r -

r

Pl

L -

r

excl BTW  BTW
2017 Onderzoeksprojecten Waterketenplan Limburgse Peeien, extra benodigd op huidig budget 49.000 10.290
2017 Meten tbv randv iening S (1 50.000 10.500
Schoolbroek (groene berging) -
Middelhoven (BEB) ”
Beekstraat (BBB) -
Asenray (groene berging) -
2018 Onderzoeksprojecten Waterketenplan Limburgse Peelen, extra benodigd op huidig budget 8.000 1.680
2019  Onderzoeksprojecten Waterketenplan Limburgse Peelen, extra benodigd op huidig budget 9.500 1.995
2020 Onderzoeksprojecten Waterh lan Limburgse Peelen, exira benodigd op huidig budget 10.000 2.100
2021 Onderzoeksprojecten Waterketenplan Limburgse Peelen, extra benodigd op huidig budget 19.500 4095
Samenvatting
uitgaven in planperiode|
201?' € 99.000
2018[ €  s.000
2019[ €  9.500
2020[ € 10.000
2021[ € 19.500
2022] € -
Project: GRP Roermond
r
Scenario: 2 Projectnummer: 345120
Filensam: GRP Roermond 03 Datum:  18-mei-17
gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 10)

Onderzoeksuitgaven Tabel 4 a
bedragen in EURD 'pri}sp&il 2017
Wie? investering
senmalig iinvescering joarijks Jaar start Joar gfrending
Klimaatverandering en RO
KA Onderzoek klimaateffecten in Limburgse WS, WNL, G 80.000 2018 20138
K2 Nader enderzoek locaties wateroverlast W, G 160.000 2015 2019
K3 Overzicht opties voor RO-oplossingen W, G 50.000 2020 2020
Gegevensbeheer, meten & monitoren,
G1 Opzetten gezamenlijk databeheer G 20,000 2017 2021
G2 Uitvoeren gezamenlijk databeheer G huidige budgetten (2017 2021
G3 Opzetten grondwatermeetnet WS, WHNL, G 150.000 40,000 (2017 20128
G4 Verdiepingsslag databeheer Noord W, G 45.000 2017 2017
5 Monitoring en analyse mestgegevens W, G 255000 80.000 2017
e.] BRP+/0AS Limburgse Peelen W, G 240.000 2020 2021
Ovwerig |prioriteit jaarlijks te bepalen)
o1 Gevolgen Omgevingswet, + overleg RO G 10.000 2017
oz Businezscase operationeel beheer G 15.000 2017 2017
03 Organisatie samenwerking Limburgse WS, WNL, G 25.500 2017 2021
O4a Coordinator Waterketen Limburg WS, WML, G 22.000 2017 2021
04k Administratiebureau Noord WS, WML, G 4934 12017 2021
O4c Inhoudelijke ondersteuning Aanjaagteam WS, WNL, G 12341 12017 2021
04d Procesmatige ondersteuning WS, WML, G 12341 12017 2021
S5a Jaarlijkze kosten communicatieplan WS, WNL, G 31373 12017 2021
05k Jaarfijkse kosten Waterklaar WS, WML, G 24 370 (2017 2021
0s Innovatie: overleg, discussie en WS, WML, G 2017 2021
08 Terugkoppeling waterwin- en WS, WNL, G 2017 2021
o7 Overleg vergunningverlening, toezicht W, G 5.000 ;2017 2021
0& Nieuw VWaterketenplan + GRF'n WS, WML, G 120.000 2021 2021
09 Wrije invulling WS, WML, G 20.000 {2017 2021
WS Waterschap
G: Gemeenten
WHL: Waterleidingmaatschappij Limburg
Verdeelde onderzoeksuitgaven per jaar
2017 2018 2019 2020 2021
Totaal Limburgse Peelen 597.859 52.859 457.839 457.859 337.859
Roermaond 112789 78.680 78959 80.632 50.111
Kosten aan de hand van de verdeelsieute! hernieuwd convenant 2018
Project: GRP Roermond
Scenario: " 2 4 Frojectnummer: 345120
Filenaam: GRP Roermond O3 SWECO ﬁ Datum: 18-mei-17
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Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 11)

Exploitatieuitgaven Tabel §
bedragen in EURO "prisped 2017
Uitgaven
Omschrijving excl. BTW BTW Bron
Niet comp ! p " -
r ~ r _ r o r ~
" - "SALARISSEN EN OVERHEAD " salarissen personesl RU " 752920
. : o Firitin co rhead " 721370
r =i r -
¢ "BELASTINGEN "421 belastingen " 7638
r r
¥ " OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN "D g percepti BsGW " 173.066
r "
r " OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN "Doorberekening kosten werf " 153835
r "
I - "OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN " Kwijtschelding/oninbaar " 86735
r r
r = L o r =
" Compensabele componenten
Ls
430 INHUUR PERSONEEL 430001 inhuur van pers. voor opwullen formatie 16.803 3529
431 KOSTEN ENERGIE 431 energie 83353 17504
434 OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN overige goederen en diensten 1.070990 224908
TOTALEN 3046710 245941
Verandering perceptiekosten tov 2017 2018 23527-
20198y 45.350-
ing overige goederen en diensten tov 2017 2018 41.000- 8.610-
2019 39.500- 8.295-
2020 39.000- 8.190-
2021ev. 49.000-  10.290-
ploi BTW
R voor 2017 3046710 [ 245941
xcl. K; 2018 2982183 [ 237331
2013 2961851 [ 237.646
2020 2962351 237.751
2021 2952351 235851
Als gwnlg van de uitbreiding van de en de g de I wvan het aantal
i . nemen de itati per extra heid per jaar toe met (in euro)
Projectt  GRP Roermond
Scenario: " 2 Projectnummer; 345120
Filensam: GRP Roermond O3 Datum:  18-mei-17
gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 12)

Vrijvervalriolen, risicoriol Tabel 6 a
bedragen * EURD 1.000 prigped 2017
[ Voor 1970: 60 jaar technische afschrijving (met uitloop van 10 jaar) Extra korting vervangen 10%
Rekendi Lengte per diameter |Percentage Techniek |Eenheidsprijs  |Verv. Kosten bruto 10%
100-125 48 100% g 120 5812 581
100-125 48 0% Relinen 100 =
150-160 160 100% Venangen 180 28.800 2.880
150-160 160 0% Relinen 100 -
200 2247 100% Venvangen 420 943,648 94 365
200 2247 0% Relinen 147 -
250 7602 80% A 445 2706158 270.616
250 7.602 20% Relinen 147 223486
300 46.787 80% \ 510 19.088.895 1.808.890
300 46.787 20% Relinen 178 1.670.278
400 19.628 0% ‘Vervangen B10 7.183.724 718372
400 19.628 40% Relinen 214 1.676.202
500 10.997 50% Vervangen 740 4.068.761 406876
500 10.997 50% Relinen 259 1.424.066
600 6.080 50% 900 2.735.865 273587
6500 6.080 50% Relinen 315 957.553
700 3.586 40% Vervangen 1.030 1477481 147748
700 3.586 60% Relinen 361 775678
B0O 7878 40% g 1.180 3718317 371.832
BOO TET8 60% Relinen 413 1.952.116
900 2838 0% h 1.350 1.149.301 114.930
900 2838 T70% Relinen 473 938.596
1000 5118 30% Vervangen 1.550 2.380.075 238.007
1000 5118 T0% Relinen 543 1843728
1250 1.694 20% Vervangean 2230 755537 75554
1250 1694 80% Relinen 781 1.057.752
1500 2639 30% Vervangen 3.030 2398842 239884
1500 2638 70% Relinen 1.061 1.959.054
2000 en groter 1.405 50% Verangen 4.000 2810400 281.040
2000 en groter 1.405 50% Relinen 1.400 953,640
118.706 €67.013.766. €5.145.162
G : 5.161|m per jaar per jaar (2017-2038 2.913.642 223.703| per jaar (2017-2039) |
Vanal 1970: B0 jaar i ijving (met ng van 10 jaar)
Lengte per diameter Bg Techniek Verv. Kosten bruto
100-125 554 100% \ 120 56.432 6.643
100-125 554 0% Relinen 100 -
150-160 B.157 100% Vervangen 180 1.108.175 110.818
150-160 6157 % Relinen 100 -
200 19.344 100% Vervangen 420 8124581 812458
200 19.344 0% Relinan 147 -
250 34563 80% Vervangen 445 12304513 1,230.451
250 34563 20% Relinen 147 1.016.159
300 82203 80% Venangen 510 33538698 3353870
300 82203 20% Relinen 178 2934636
400 35,691 60% Vervangen 610 13.062.928 1.306.293
400 35.601 40% Relingn 214 3.048.017
500 22.061 50% Vervangen 740 8162448 B16.245
500 22,081 50% Relinen 259 2.856.857
600 13518 S0% Verangen 200 6.083.276 608.328
600 13.518 50% Relinen 315 2128148
700 4607 40% A 0 1.030 1.898.068 189.807
700 4607 60% Relinen 361 996.485
BOO 10.568 40% Vervangen 1.180 4.988.011 498801
BOO 10.568 60% Relinen 413 2618706
800 4.549 30% Vi 1.350 1.842.390 184.239
800 4549 70% Relinen 473 1504 618
1000 8112 30% 1.550 3772280 377.228
1000 8112 T0% Relinan 543 3.080.695
1250 4329 20% Vervangen 2230 1.930.685 193.068
1250 4329 0% Relinen 781 2,702,959
1500 7.155 20% Vervangen 3.030 4335948 433595
1500 7.155 B80% Refinen 1.061 6.070.327
1800 1.559 0% Vervangen 3.300 1.543.361 154.336
1800 1.559 T0% Relinen 1.155 1.260.411
2000 334 50% \ 4.000 667.900 66.780
2000 334 50% Relinen 1.400 233.765
2500 en groter 877 75% Vervangen 4800 2438640 243864
2500 en groter 877 25% Relinen 1.680 284 508
[Subl I 255.981 € 135.605.622‘ € 10 586.833
G 4.491|m per jaar per jaar (2040-2096 2.396.590 185.734|per jaar (2040-2096) |
Totaal% relining 4%
TOTAAL ar4.e87 € 203.619.388 €15.731.995
GEMIDDELDE 4.684|m per jaar per aar (2017-2096 € 2.545.242 € 196.650| per jaar (2017-2096) I
Project: GRP Roermond
Scenario: 2 Projectnummer: 343120
Filenaarm GRP Roermond O3 Datum: 18-mei-17
gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 13)

Eenheidsprijzen Limburgse Peelen tbv vervangingskostenberekening vrijvervalriolering Tabel 6b
Uitgangpunt; B ijs riool 300 mm 370 Euro/m
Basisprijs riool 700 mm 800 Euro/m
In basisprijs riool; materiaal
grondwerk
verharding 50% asfalt, 50% bestrating, open sleuf
verkeer, kabels, bomen
toeslagen 41,7%, ex BTW
zie LR D1100, tabel B1.1
Basisprijs rioolput 2210 Euro [ stuk
1 put per 40 meter
isprijs perci 400 Euro / stuk
1 perceelsaansiuiting per 10 meter
i kolk en iting 310 Euro / stuk
1 kolk en kolkaansluiting per 10 meter
Prijspeil AWP1; 2012 gekozen op bijeenkomst
Prijspeil nu; 2017
Infiatie vig CBS 1.5% Vervanging __ Relining
Infiatiecorectie
kosten kosten put  perceelsaan- kolk en
diameter riool Eura / Euroim sluiting  kolkaansluiting Totaal Euwro/
{mm) m putmaat mm x mm kosten put riool  Euro/m riool Euro / m rigol m rigol 1,5% Totaal per m' I5%
200 300 600 1.750 44 40 31 410 ] 420 147
300 a7 800 x 800 2210 55 40 k) 500 8 510 179
400 460 1000 x 1000 2780 70 40 N 600 2 610 214
500 570 1000 x 1000 3510 88 40 31 730 11 740 259
600 710 1250 x 1250 4420 11 40 k3 890 13 900 35
700 800 1250 x 1250 5570 138 40 3 1.010 15 1.030 361
800 910 1250 x 1250 7.010 175 40 3 1.160 17 1.180 413
200 1.040 1500 x 1500 8.830 221 40 3 1.330 20 1.350 473
1000 1.180 1500 x 1500 11.130 278 40 31 1.530 23 1.550 543
1250 1.640 1750 x 1750 19.530 488 40 N 2200 3 2.230 [
1500 2.280 2000 x 2000 25,680 642 40 £} 2990 45 3.030 1.061
Fraject: GRP Roermond
Scenario: 2 Projectnummer 345120
Filenaam: GRP Roermond O3 Datum:  18-mei-17

gemeente Roermond

SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 14)

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) Tabel 6c
bedragen * EURO 1.000 "priispeil 2017
Investering
Jaar Omschriving &x BTW
2017 21471 Bergbezinkbassin " OHW al opg in ‘kapitaallasten verleden’
21807 Aanleg regenwatersteisel Reubenberg " OHW al opg in ‘kapitaallasten verleden’
21659 Voorb.G Kruis- en Stationsbuurt rio ToHw al opg: in ‘kapitaallasten
21661 Randweg-De Meern-Stati g-Veldweg rio  OHW al opg in ‘kapitaallasten verieden’
21672 Overkluisde Maasnielderbeek "oHw al opg: in kapitaallasten verieden’
21673 Maatregelen watero 2014 " OHW al opgenomen in ‘kapitaallasten
21715 Overkluisde Maasnielderbeek L YOHW al in ‘kapitaallasten
21771 Vervanging riolering Roerderweg Y OHW 15
21777 Verb.entree bi Tunnel riolering T OHW 36
1780 Rioolcalamitetten Schepen vd P t T oHw 120
1799 rioolleidingen/vern.huisaansl. Sterrenbrg " OHW 84
73 Vervanging riolering 2017 P 449
Herinrichting Kapelleriaan - riool P
KRW maatregelen R d P in tabel 7 Milleu- en hemelwatermaatregelen
1767 Vervanging kolkenzuiger "OHW dekking externe bidragen 60 190
a44
2018 21799 rioolleidingen/vern. hui L Sterrenbrg T OHW 195
28393 Riolering 2013 Riool IDOSKADE P 174
28577 GO Maasnieiderbeek Maasniel M 1914
28579 Rio. Groene kruis/stationsgebled SW2016 ' IP 1.300
28514 Vervanging riolering 2018 "p 435
28668 Herinrichting Kap - riool ' 440
28683 KRW maatregelen R "p in tabel 7 Miieu- en h egelen
riolering Roerderweg 270
egonderhoud Oranjek KN (deel rioleringswerkzaamheden) 120
Kastelenbuurt incl. Terb eg "kn (deel rivlerings werkzaamheden) 76
4.924
2018 28579 Rio. G kruis/stationsgebied SW2016 ' P 930
33 Vervanging riolering 2019 "IP 900
28668 Herinrichting Kapelleriaan - riool P 110
28683 KRW maatregelen Roermond i in tabel 7 Milieu- en h tregek
Kastelenbuurt incl. Terbaansweg "KN (deel riolering: heden) 140
Roer-zuid "KN (deel riolering den) 29
2109
2020 79 Rio. Groene kruis/stationsgebied SW2016 ' IP 930
28650 Vervanging riclering 2020 "ip 900
KRW maatregelen R d P in tabel 7 Miieu- en hemelwatermaatregelen
Reconsiructie Singekring fase 3 "KN (deel rioleringswerkzaamheden) 21
WO Kastelenbuurt incl Terbaansweg TKN (deel ricleringswerkzaamheden) 434
WO Roer-zuid "KN (deel rioleringswerkzaamheden) 29
2.314
2021 28579 Rio. Groene kruis/stationsgebied SW2016 ' IP 571
28688 Vervangen riolering 2021 P 900
28683 KRW maatregelen Roermond P in tabel 7 Milieu- en g
Rec tie Singelring fase 3 "KN (deel riolering den) 30
WO Kastelenbuurt incl Terb ] KN (deel riolering den) 434
WO Roer-zuid TKN (deel riolering den) 182
WO Herten kern en Merum KN (deel riolering zaamheden) 38
2.155
Totalen - -1 - - - -1 12446 -
Project GRP Roermond
Scensrio: " 2 Projectnummer: 345120
Filensam: GRP Roermond O3 Datum:  18-mei-17
gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 15)

Vrijvervalriolen Tabel 6d
bedragen * EURO 1.000 'prmm?

vervanging Afspraak LP relining

extra korting geraamd strategisch WP Totaal gem.
j%r 10% excl BTW BTW
AT 224- 677 44 944 198

2018 224- 677 4924 4924 1.034 |
2018 224- 677 2108 2.108 443
2020 224- 677 2314 2314 486
2021 ] 224 B FAES 2155 453
%022 = 224- 677 2690 <85
%023 24 677 2690 ses
%024 24 677 26%0 68
2025 2. 877 2850 585
%026 224 877 2690 565
2027 224 677 2630 565
2028 72 877 2630 SES
2029 274 677 2630 SBS
2030 224 877 2690 565
%031 224 877 2690 565
2032 224 677 2690 565
2033 224 677 2690 565
2034 224- 877 2690 s
2035 224 877 2690 a5
2026 24 877 2690 s
2037 224- 877 2690 85
2026 224- 877 2690 s8s
2029 224 677 25690 B
2040 224. 877 2690 8¢
2041 186- s39 2211 484
2042 188 539 2211 484
2043 186 £39 2211 484
2044 186- €39 2211 484
2045 186- 539 2211 484
2046 186 539 2211 484
2047 186- 539 2211 484
2048 186- 539 2211 484
2049 186- 539 2211 464
2050 186 539 221 464
2051 186 539 2211 454
2052 185-| 539 2211 464
2053 185 539 2211 464
2054 186 539 2211 464
2085 186- 539 2211 464
2056 186- 539 2211 464
2057 186- 539 2211 464
2058 186- s39 2211 464
2059 186~ s39 2211 464
2080 186- s39 2211 464
2061 186- s29 2211 464
2062 186- 539 2211 464
2063 186 539 2211 464
2064 186- 539 2211 464
2065 186 539 2211 484
2066 186 539 2211 484
2067 186- 539 2211 464
2068 186- 539 221 454
2069 186- 539 2211 464
2070 186- £39 221 464
207 186 539 2211 464
2072 186- 539 2211 464
2073 186 539 221 464
2074 186 539 221 464
2075 186- 539 2211 464
2076 186 539 2211 464
2077 186 539 2211 464
2078 186- 539 2211 464
2079 186- 29 2211 464
2080 186- 539 2211 464
2081 186- 529 2211 464
2082 186- 539 2211 464
2083 186- 539 2211 484
2084 186- 539 2211 484
2085 186- 539 2211 484
2086 186- 539 2211 484
2087 186- 533 2211 464
2088 186- 539 2211 454
2083 186- 539 2211 4564
2080 185 539 2211 454
%091 185- 539 221 464
%092 185- 539 221 464
22093 186 c3g 2211 464
22004 186 c3g 2211 464
%2005 186 c3g 2211 464
%2086 186 53y 2211 464
Totalen 157.700 - 15.770- 45.437 z 12.446 187.363 39.246

Project: GRP Roermond

Scensrio: i 2 Projectnummer 345120

Filansam: GRFP Roermond O3 Datum: 18-mei-17

gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 16)

Milieu- en hemel tregel Tabel 7
bedragen in EURO * 1000 "prijspeil 2017
Jaar omschrijving maatregel Investeringen
totaal BTW

2017 28683 KRW maatregelen Roermond P 1) " 15 3
2018 28683 KRW maatregelen Roermond P 1) 510 107
2019 28683 KRW maatregelen Roermond P 1) x 608 128
2020 28683 KRW maatregelen Roermond P 1) 610 128
2021 28683 KRW maatregelen Roermond P 1) i 230 48
2022 KRW maatregelen Roermond TO 2) 500 105
2023 KRW maatregelen Roermond TO 2) 500 105
2024 KRW maatregelen Roermond TO 2) 500 105

T 34737 129
1) Dit betreffen de locaties Boutestraat en Molenstraat. Hier is geen ruimte voor een groene berging.

Hier wordt onderzocht of afgekoppeld kan worden tegelijkertijd met het Groot Onderhoud Groene
Kruisbuurt/Stationsgebied (IP-nr 28579)

2) Dit betreft de locaties Boven Boukoul, Spik 166, Schoolbroek, Beekstraat. Bedragen zijn gebasseerd
op het rapport "Toetsing overstorten Noord-Limburg” d.d. 1 april 2014 (TO=Tienjarige
Onderhoudsplanning).
Project: GRP Roermond
Scenario: g 2 Projectnummer; 345120
Filenaam: GRP Roermond O3 Datum: 18-mei-17
A gemeente Roermond SWNLO0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 17)

Maatregelen Grondwater Tabel 8
bedragen * EURO 1.000 "priispeil 2017
jaar omschrijving investering
excl. BTW BTW
r
: =
: z
’ -
: -
’ -
’ =
: 2
’ -
. .
A 8
. -
.
r
TOTALEN - -

Project: GRP Roermond
r

Scenario: 2 Projectnummer: 345120
Filenaam: GRP Roermond O3 Datum: 18-mei-17
%.1 gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 18)

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Tabel 9
M!En * EURO 1.000
TOTALE KAPLAST T/M 2016

joar __Afschriving Rente Totaal BTW over afschriving

nominaal nominaal nominaal ~_prispeil 2017 mee te rekenen
2017 919 | s3] 1.453 1.453 [ 193
%018 925 522 1451 1.437 198
%019 846 510 1.356 1.330 178
2020 845 500 1.345 1.305 177
%021 842 489 1.331 1279 177
2022 830 482 1312 1248 178
%023 815 a3 1.289 1214 171
2024 804 467 1271 1.186 169
2025 792 460 1282 1156 166
2028 781 454 1235 1129 164
2027 769 447 1215 1.100 181
2028 758 440 1.198 1.074 158
%028 740 430 1.189 1.038 158
%030 729 423 1182 1.012 153
%031 718 417 1138 [ 151
%032 707 411 1118 %63 148
%033 896 404 1101 338 146
2034 686 398 1.084 915 144
'gas 675 392 1.067 892 142
2036 664 388 1,050 859 139
2037 654 380 1.033 847 137
2028 643 ar3 1018 824 135
2039 632 *®7 903 503 133
2040 621 31 962 781 130
2041 609 354 %83 759 128
2042 597 346 943 738 125
2043 588 340 928 715 123
2044 574 33 907 693 120
2045 562 26 888 872 118
2045 550 320 870 852 18
2047 537 32 849 830 13
2048 526 305 831 810 110
2049 514 299 813 591 108
2050 503 292 796 573 106
"2051 493 286 779 55 103
2052 479 278 757 535 101
2053 457 n 738 516 )
2054 454 264 718 497 95
2055 444 258 702 481 93
2056 433 252 885 465 9
%0s7 42 245 887 87 29
%08 407 236 843 3851 [
2058 383 228 521 335 83
2080 378 218 554 318 78
2061 360 209 59 301 76
2082 249 202 551 289 73
%2083 337 196 533 278 7
2084 315 183 498 256 &
2085 2% 172 467 27 62
2068 282 164 445 225 55
2067 243 141 384 191 51
22068 233 135 368 182 48
2069 218 127 345 169 45
2070 184 107 292 141 39
%071 167 57 265 127 3
%072 130 75 205 o7 27
ﬁm [ 54 146 68 18
2074 34 20 54 25 7
%075 2% 16 a5 21 &
2078 23 13 % 17 5
2077 = P i = p
%078 2 p = = E:
LA
207% - - - - -
L4
2081 ” - = 5
%082 = = " = i
2083 = = 2 4 =
2084 = i s =
2050 = - i -
2092 - - - .
Totalen

3
:
:

gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 19)

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Tabel 10
Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017
Investeringen jaarlijkse vitgaven
wriverval gemalen persleiding mechanische riolering en subtotaal Onderzoek] Exploitatie|  subtotaal kap.lasten Totaal
jaar riolen| bouwkundig|  in exploitIst. in ste werv. mechiel]  investering| verv. mechiel] invest jaarl. uitg verleden excl. BTW|
2017 - - - - - 959 9 47 4 3 5.557
2018 4 - - 5 - - - 5434 982 .99 7 9.861
2018 2 - - [ - - - 2717 1 962 .47 0 7078
2 - - [} - - - 2924 1 962 a7 .30 7.202
2155 - - 230 - - - 2385 20 2.952 2972 1.279 6.636
2690 - 200 500 - B - 3390 2052 2952 1.248 7590
2690 - - 500 - - - 3190 - 2052 2052 1214 7.356
2690 - - 500 - - - 3190 - 2052 2052 1126 7.328
2 - - - - - - 5 - 6 6799
z - 96 - - - - 7 - g 5.867
2 - - - - - - ] - 0 8.743
2 - 82 - - - - 7 - 1 074 8.778
2 - - - - - - ] - 952 . .038 6.680
2,690 - - - - - - 2890 - 2.952 2.952 1012 6.695
2690 - - - - - - 25590 - 2052 2.952 987 6.620
2690 - - - - - - 2890 - 2052 2052 963 6.605
2690 - - - - - - 2890 - 2052 2052 939 6521
2 - - - - - - - 5 6.558
z 60 83 - - - - - 2 8678
2 - - - - - - - g 8571
2 - 18 - - - - - 1 7 8.507
2 - - - - - - ] - 952 . 4 8.467
2,690 43 54 - - - - 2792 - 2.952 2.952 803 8.547
2690 43 - - - - - 2738 - 2052 2.952 781 6.471
2211 24 [} - - - - 2240 - 2052 2052 759 5.053
2311 - - - - - - 2211 - 2052 2052 735 5308
2 - - - - - - 715 587!
z 1 - - - - - 93 589
2 i [ - - - - - 72 5.00:
2 g - - - - - 1 52 547
2 5 - - - - - 952 . 30 5.94;
2211 - 45 - - - - 2258 - 2.952 2.952 610 5818
2211 - [} - - - - 2217 - 2052 2.952 591 5.760
2211 72 i - - - - 2237 - 2052 2052 573 5813
2311 24 18 - - - - 2283 - 2052 2052 555 5760
2 a7 - - - - 7 - 5 576,
z ] - - - - - [ 577
2 - - - - - - 7 558
2 7 - - - - - 1 1 558
2 - [] - - - - - 952 . 5 563
2211 - 11 - - - - 2222 - 2.952 2.952 367 5541
2211 24 - - - - - 2235 - 2052 2.952 351 5538
2211 - 225 - - - - 2436 - 2052 2052 335 5724
2311 72 45 - - - - 2338 - 2052 2052 318 5503
2 4 1 - - - - 7 - 01 5525
z 7 7 - - - - 5 - 89 5 69!
2 iz 1 - - - - 4 - 78 SET
2 2 3 - - - - 7 - 1 56 SAT
2 2 5 - - - - g - 952 . 37 557,
2211 43 kg - - - - 2838 - 2.952 2.952 225 5813
2211 [ 110 - - - - 2337 - 2052 2.952 191 5.470
2211 103 28 - - - - 2441 - 2052 2052 182 5575
2311 48 98 - - - - 2387 - 2052 2052 169 5478
2 418 14 - - - - 7 - 141 557
z 24 g - - - - - 127 5
2 T4 - - - - - 7 5.
2 - - - - - - 1 g 5.
2 72 7 - - - - - 952 . 5 5.
2211 - - - - - - 2211 - 2.952 2.952 21 5184
2211 24 - - - - - 2235 - 2.952 2.952 17 5.204
22311 £ g - - £ & 2211 £ 2052 2.952 - 5163
3311 e % - = 2 & 2211 L 2052 2052 - 5163
2211 - - - - - - 2211 - 2952 2952 - 5163
2 - - - - - - 2 - - 5
2 - - - - - - - - 5
2 - 200 - - - - - - 5.
2 - - - - - - - 1 - 5.
2 - - - - K - - 952 L - 5.
2211 - - - - - - 2211 - 2.952 2.952 - 5.163
2211 - a8 - - - - 2308 - 2.952 2.952 - 5.259
22311 = E - - £ & 2211 £ 2052 2.952 - 5163
3311 e 63 - = 2 & 2273 L 2052 2052 - 5305
3311 e % - = 2 & 2211 - 2052 2052 - 5163
2 - - - - - - - 1 - 5.
2 - - - - K - - 952 L - 5.
2211 60 83 - - - - 2354 - 2.952 2,952 - 5307
2211 - - - - - - 2211 - 2.952 2.952 - 5.163
Totalen | 187.363 | 1249 | =i 2808 -1 = 3473 | =i -1 -1 = -] 195583 | 146] 236332 236478 [ 30451] [ 471522
Kolom | Al B cJ D] E| F G| HJ 1] B[ K| L W] N 0] P a] | R
Brontabel _| [ I I [ [ I [ I [ [ I I | [ | [
_ Froject GRP Rosrmond
sweco 2§ Scenario 2 Projectnr: 345120
Filenaam. GRP Roermond O3 Datum: 18-mei-17

gemeente Roermond

SWNLO0197492, revisie O3




Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 20)

BTW, Totaal Tabel 11
Bedragen * EURD 1.000 prijspeil 2017
BTW BTW op jaariijkse ultgaven
wiiverval gemaien roienng subtatsal
Jpar bouwundig| s expla st n expiot ist [ vere. mechiel] inv wery. machiel ivest.
207 198 - 3 - = z 201 F 246 277 |
s 1034 - - 107 - - - 1141 FEH) a7
g ) = = T3 R 571 28 27
2020 485 - - 128 - - - 814 | 28 227 |
453 - 4 - - - ) 4 % 227
SE5 42 3 - - T2 2% 227
565 - - 105 - - &70 | - % 27
6 = = 105 = = = = 26 227 |
85 - = x = = x 2 26 227 |
£ - 2 - - - - E 2% 27 | 164 Eid
65 - = z = %6 227 161 253
565 1 % 5 = 2% 227 158 964 |
85 = C = = = 2 27 155 | 847
85 | = = = = = = - 6 27 153 S48
65 - - - - - - - i) 27 151 | 243
585 - e = > + = = 238 227 143 940 |
585 - - - - - - - 238 27 148 934 |
565 - - - - - - 235 7 144 936 |
555 ] 1 - - - 23 a7 3 954
555 - - - - - - 23 = 134 | 1
565 - 4 = = E: - = 236 27 137
2038 565 - = o = = = B 238 27 135
2039 565 10 1 - - - - - 238 227 133
204 565 10 - - - - 235 227 | 120 |
204 A64 5 3 - = : = = 23 227 | 128
204 454 - - - = - - 236 2 125 |
20, 354 - = = = = - 238 277 | 123 |
2044 354 5 [ - - - - - 238 27 120
204 454 23 1 - - - 236 227 18
20 464 12 2 - - . 236 227 | 116
20 454 20 1 - - - - - 236 227 | 113
204¢ 454 - - - - - - 236 277 | 110
204 484 - - - - - 238 27 108 |
2050 454 1 - - - - - 238 227 106
2051 454 4 - 238 27 103
2083 454 i B = - = = 23 27| s
2054 464 - - - - = 238 27 a5
2055 454 4 - - - - - 23 227 8 |
484 - 1 - - - 238 a7 #
454 - 2 - - - 236 7 & |
454 5 : - - . - 236 227 L3
454 - a7 - - - - - 235 227 | 83 ]
484 15 10 - - - - - 238 227 7
454 10 3 - - - - 238 227 | 7
454 36 15 - 23 FFi] I£]
15 3 2 - - 23 a7 7t |
154 3 8 - - - - - 23 a7, & |
454 25 1 - - - = 238 227 £2]
484 10 79 - - - - - 238 227 )
454 1 23 - - - - - 238 27 &1
454 40 [ - 235 F>1] 48
254 10 2 - - - B z1) s
454 25 3 E: 3 2 = T 236 27 |
484 5 18 - - - - - 238 7
454 k] - - - - - 238 227
454 15 6 - - 23 27|
464 - - - - - - - 236 27
454 ] = = > + = = 236 27
44 - - - - - - Afd - 238 227
464 - - - - - AF - 238 27
454 = = = - = 454 235 227
454 - - 5 ~ - - 464 | - 236 227
484 - 42 = = = = 506, = 238 227
264 - - - - B - 454 - 238 227
2084 254 : = - = = 464 | 235 a7
2085 464 & v - AG4 | 23 7 |
2085 e = 2 E > E = 3 S
2087 454 B - = % % = W84 5 238 27,
484 - 13 - - - - Fiid - 238 7
454 - - - - - - 464 - 236 227
454 - - - - - 464 236 nj_
453 2 : = = . = 464 =l 238 27 |
454 - - - - - - 454 - 235 227 |
484 - - = = 5 5 3 - 238 27
454 - - - < - - 464 - 238 227
454 13 18 - - - 494 - 235 27
464 = = 2 : 454 : e 27, E ff SEY. -, 3
Totalen | 30346 388 | -1 B11 ] =1 =] 728 | -] 1 =] =] T__a1075] [ 31 1i8gea 18180 BE76 65810
oW | 508 | [ 947 Al | 756 | -1 -1 -1 -1 [ srzat] [ 31|  oaces 27812 07.186
Project: GAF Rosrmond
Seermrie. 2 Projeetne 345120
Filenasim. GRP Rogrmond O3 Datum: 18-mei-17

gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 21)

Baten, excl. rioolheffing, Totaal Tabel 12
bedragen x 1.000, prispeil startiaar

Egalisatievoorziening Onfirekking Totaal Totaal
stand 2017 timulering afkoppel prijspeil

2017 169 215- 46-
%2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 e
2023 >
2024 -
%2025 -
2026 -
2027 E
2028 =
2029 -
2030 -
%2031 -
2032 -
2033 -
2034 =
2035 -
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
204 B
2041 =
2042 -
2043 -
2044 -
2045 -
2046 -
2047 -
2048 -
2049 -
2050 -
2051 -
2052 -
2053 -
2054 -
2055 -
2056 -
2057 -
2058 -
2059 -
2060 -
2061 =
2062 -
2063 -
2064 -
2065 -
2066 -
2067 =
2068 -
2069 -
2070 -
207 -
2072 -
2073 -
2074 -
2075 -
2076 -
2077 -
2078 -
2079 -
2080 =
2081 -
2082 -
2083 -
2084 =
2085 -
2086 -
2087 -
2088 -
2089 -
2090 -
2091 =
2092 -
2093 p
2094 -
2095 -
2098 -
Totalen 169 - 215- - - 45-
CcwW 169 - 215- - - 46-

Project: GRP Roermond
Scenarno: 2 Projectnr; 345120
Fil - GRPR d 03 Datum:  18-mei-17

5 gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 22)

Eenheden basistarief (Totaal) Tabel 13
totaal

jaar Toename Jazzcity en Roerdeita
2017 29316
2018 49 29365
2019 49 29.414 |
2020 49 29.463
2021 49 29512 |
2022 49 29.561
2023 49 29610
2024 49 29659
2025 49 29.708 |
2026 49 29757
2027 49 29,806 |
2028 29.806
2029 29.806
2030 29.80
2031 29.806 |
2032 29.80
2033 R d BSGW - 29.806
2034 29.806
2035 |n feit per Tarief 2017 Aantal i 29.806
2036 |Eigendom Perceel 168,17 voor percelen WOZ >= 40.000 28977 28977 29.806
2037 | 84,09 wvoor percelen WOZ < 40.000 678 W 29.80
2038 29.316 29.806
2039 29.80
2040 29.808
2041 29.306
2042 29.80
2043 29.806_
2044 29.806
2045 29.80
2046 29.806
2047 29.806
2048 29.806 |
2049 29.806
2050 29.806
2051 29.806
2052 29.806
2053 29.806
2054 29.806
2055 29.806
2056 29.806
2057 29.806
2058 29.806
2059 29806
2060 29.806
2061 29805
2062 29.806
2063 29.806
2064 29.806
2065 29.806
2066 29.806
2067 29.806
2068 29.806
2069 29.806
2070 29.806
2071 29806
2072 29.806 |
2073 29.806
2074 29.806
2075 29.806
2076 29.806
2077 29.806
2078 29.806
2079 29.806
2080 29.806
2081 29.806
2082 29.806
2083 29.80
2084 29806
2085 29.806
2086 29.80
2087 29.80
2088 29.806
2089 29.80
2090 29806
209 29.806
2092 29.806 |
2093 29.80
2094 29.80
2095 29.806
2096 29.806 |
Totalen [ -1 -] | |

Project: GRP Roermond

Seenario: 4 2 Projectnr: 345120

Filensam: GRF Roermond O3 Datum: 18-mei-17

gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 23)

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Via kapitaaldienst (lineair 1,25%)  Rente voorz. 0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1% per jaar indexeren Tabel 14
bedragen * 1.000 EURD, tenzj anders vermeld prispail 2017 Voorlooprente 0% Inflatie 1,00% BTW-dekking 100%  Kostendekkingsperiode: 2017 t/m 2086
Lasten excl. BTW Baten Benodigde dekking Dekking
nieuwe cum nieuwe| onderzoek oude|  subtotaal| BTV van afschr nkl| BTW D&E, kv |excl heffing te dekken te dekken tarief, € sfijging in eur  stijging in % eenheden dekking|oeslag Arente| Tarief incl.
Jaar investeringen en i kap. lasten excl BTW| 100% 100% |en voorziening saldo (A)| per eenheid, € exclinfl corr exclinfl corr _exclinfl. corr 0 (B})| neg. voorz.”| correctie
2017 959 - 3.148 1453 4.598 - 420 215- 5233 Pl € 18817 [ € - 0.0% 29.316 4930 | € - € 18817
2018 5.434 28 2.990 1.437 4.455 3 422 - 4.880 € 16985(€ 1.68 1,0% 29.365 4.988 | € 006|€ 16991
2019 2717 124 2971 1230 4.485 22 405 - 4.912 € 17155 (€ 1,70 1,0% 29.414 5.046 | € 001|€ 17156
2020 2924 259 2972 1.208 4.537 N 404 - 4.973 € 17327 € 172 1,0% 20.463 5105 | € - € 17327
2021 2.385 339 2972 1.279 4.591 41 404 - 5.036 &3 € 17500 € 173 1.0% 29.512 5165 | € - € 175,00
2022 3.390 403 2952 12438 4603 49 401 - 5.053 [ € 17675 |€ 175 1,0% 29 561 5225 | € - € 17675
2023 3190 494 2952 1214 4 660 60 398 - 5118 3 € 17852 (€ 177 1,0% 29.610 5286 | € - € 17852
2024 3.190 577 2952 1186 4715 71 398 - 5.182 B3 € 18030(€ 179 1.0% 29.659 5348 | € - € 18030
2025 2.690 660 2952 1.156 4.768 81 393 - 5.243 B5 € 18210« 180 1,0% 29.708 5410 | € - € 18210
2026 2.786 726 2952 1.129 4.807 a0 91 - 5.288 S € 18393(€ 182 1,0% 29.7567 5473 | € - € 18393
2027 2890 794 2952 1.100 4.847 98 388 - 5.333 & € 18576 € 184 1.0% 29.806 5537 | € - € 18578
2028 2752 858 2952 1.074 4.884 107, 386 - 5.377 € lg76Z|€ 1,86 1,0% 29.806 5592 | € - € 18762
2029 2.690 923 2952 1.028 4.913 115 282 - 5.410 € 18950(€ 188 1,0% 29.806 5.648 | € - € 18950
2030 2.690 984 2952 1.012 4.949 123 280 - 5.453 € 19139|€ 189 1,0% 29.806 5705 | € - € 19139
2031 26390 1.045 2952 957 49385 131 ars - 5.494 € 19331|€ 191 1,0% 29.806 5762 | € - € 19331
2032 2690 1.105 2952 963 5.020 139 376 - 5.635 € 19524 |¢€ 193 1,0% 29.806 5819 | € = € 19524
2033 2690 1163 2952 939 5.054 147 a7 - 5.575 € 19719 |€ 195 1,0% 29.806 5878 | € = € 19719
2034 2890 1221 2952 915 5.088 155 an - 5.614 € 19916 € 197 1.0% 29.806 5936 | € - € 19918
2035 2.833 1277 2952 892 5.121 183 369 - 5.653 € 20116 |€ 199 1,0% 29.806 5.996 | € - € 201186
2036 2.690 1.237 2952 869 5.158 1w 266 - 5.606 € 20195|€ 0,79 0,4% 29.806 6.019 | € - € 20195
2037 2708 1.391 2952 847 5.190 179 364 - 5733 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 2019
2038 26390 1.445 2952 g24 5.222 187 362 - 5770 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2039 2792 1497 2952 803 5.252 194 360 - 5.806 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2040 2738 1552 2952 781 5.285 202 as7 - 5.844 K5 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2041 2240 1.603 2952 759 5315 209 355 - 5.879 B3 € 20195|¢€ - 0,0% 29.806 6019 | € - € 20195
2042 2211 1.640 2952 735 5.328 215 352 - 5.895 &5 € 20195|€ - 0,.0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2043 2211 1.675 2952 718 5.242 220 250 - 5.912 5 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2044 2.253 1.709 2952 693 5.365 226 247 - 5.928 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 2019
2045 2381 1744 2952 672 5.368 232 345 - 5.945 5 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2046 2366 1782 2952 652 5.386 237 343 - 5.966 €3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2047 2359 1818 2952 630 5.401 243 340 - 5.084 K35 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2048 2.258 1.854 2952 610 5417 249 337 - 6.003 B € 20195|¢€ - 0,0% 29.806 6019 | € - € 20195
2049 2217 1.886 2952 591 5.430 254 335 - 6.019 B € 20195|€ - 0,.0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2050 2.287 1.917 2952 573 5.442 260 333 - 6.024 §5 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2051 2.253 1.948 2952 555 5.456 265 230 - 6.001 B3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 2019
2052 2276 1979 2952 535 5.466 270 328 - 6.063 S € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2053 2310 2009 2952 516 5.477 275 325 - 6.077 K3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2054 2235 2039 2952 497 5.489 281 322 - 6.092 K3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2055 2252 2.087 2952 481 5.500 286 320 - 6.106 &3 € 20195|¢€ - 0,0% 29.806 6019 | € - € 20195
2056 2217 2.095 2952 465 5.512 291 318 - 6.121 E5 € 20195|€ - 0,.0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2057 2222 2121 2952 367 5.441 295 216 - 6.052 §S M€ 20195 |€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2058 2235 2147 2952 351 5.450 200 2 - 6.062 §S € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 2019
2059 2436 2172 2952 335 5.460 305 310 - 6.074 §S € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2060 2328 2203 2952 318 5.473 310 306 - 6.090 &S € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2061 2272 2230 2952 301 5.484 315 303 - 6.101 K3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2082 2454 2.255 2952 289 5.496 320 300 - 6.117 &3 € 20195|¢€ - 0,0% 29.806 6019 | € - € 20195
2063 2444 2.285 2952 276 5514 325 298 - 6.137 &3 € 20195|€ - 0,.0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2064 2271 2314 2952 256 5.622 n 293 - 6.146 §S € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2065 2384 2337 2952 237 5.627 335 289 - 6.191 K35 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 2019
2066 2636 2363 2952 225 5.540 340 286 - 6.166 [ € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2067 2327 2396 2952 191 5.539 346 278 - 6.163 K3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2068 2441 2419 2952 182 5.553 351 276 - 6.179 K3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2089 2357 2445 2952 169 5.566 358 273 - 6.194 &3 € 20195|¢€ - 0,0% 29.806 6019 | € - € 20195
2070 2477 2.468 2952 141 5.561 360 266 - 6.187 &3 € 20195|€ - 0,.0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2071 2326 2493 2952 127 5.572 365 262 - 6.200 &S € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2072 2.230 2514 2952 97 5.564 270 254 - 6.188 §S € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 2019
2073 2211 2532 2952 68 5.563 74 246 - 6.173 K3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € - € 20195
2074 2358 2549 2952 25 5.526 a7s 234 - 6.138 K3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2075 2211 2569 2952 21 5.542 aa2 233 - 6.157 K3 € 20195|€ - 0,0% 29.806 6.019 | € = € 20195
2076 2.235 2.585 2952 i 5.554 386 232 = 6.172 B3 € 20M195]|€ = 0,0% 29.808 6.019 | € S € 20185
2077 2211 2601 2952 = 5.554 290 227 e 6.171 B3 N E 20195 |€ = 0,0% 29.808 6.019 | € E € 20195
2078 2211 2608 2952 = 5.560 392 227 i 6.179 B3 € 20195|€ = 0,0% 29.806 6.019 | € B € 201895
2079 2211 2573 2952 - 5.526 385 227 - 6.138 K3 € 20195|€ - 0,0% 20.806 6.019 | € = € 20185
2080 2211 2.564 2952 = 5.517 384 227 5 6.128 &3 € 20195|¢€ = 0,0% 29.808 6019 | € & € 20195
2081 2211 2554 2952 = 5.506 382 227 = 6.115 K3 € 20M195]|€ = 0,0% 29.808 6.019 | € S € 20185
2082 2411 2543 2952 = 5.500 382 227 i 6.109 §S € 20M195|€ = 0,0% 29.808 6.019 | € S € 20195
2083 2211 2538 2952 = 5.492 380 227 i 6.098 §S € 20195|€ = 0,0% 29.806 6.019 | € B € 201895
2084 2211 2577 2952 - 5.479 378 227 - 6.083 §3 € 20195|€ - 0,0% 20806 6.019 | € = € 201095
2085 2211 2514 2952 = 5.466 375 227 5 6.069 &3 € 20195|¢€ = 0,0% 29.808 6019 | € & € 20195
2086 2.206 2507 2952 = 5.459 374 227 e 6.060 B3 € 20M95|€ = 0,0% 29.808 6.019 | € = € 20195
2087 2211 2501 2952 = 5.453 373 227 i 6.052 B3 € 20M195|€ = 0,0% 29.808 6.019 | € 001]€ 20195
2088 2273 2494 2952 - 5.446 372 227 - 6.045 §S € 20195|€ - 0,0% 20806 6.019 | € 0,02 |€ 20187
2089 2211 2488 2952 - 5.440 a7 227 - 6.038 K3 € 20195|€ - 0,0% 20806 6.019 | € 003|€ 20198
2090 2211 2431 2952 = 5433 37 227 5 6.030 B3 € 20195|€ = 0,0% 29.808 6019 | € 004 )€ 20198
2091 2211 2474 2952 = 5.426 369 227 e 6.022 B3 € 20195|€ = 0,0% 29.808 6.019 | € 004|€ 20199
2092 2211 2467 2952 = 5.419 368 227 i 6.014 B € 20M195|€ = 0,0% 29.808 6.019 | € 004|€ 20199
2003 2211 2460 2952 - 5412 366 227 - 6.006 ES € 20195|€ - 0,0% 20.806 6.019 | € 004 | € 20199
2004 2211 2454 2952 - 5.406 365 227 - 5998 ES € 20195|€ - 0,0% 20806 6.019 | € 003|€ 20198
2095 2354 2447 2952 = 5.400 364 227 = 5.991 B € 20M195]|€ = 0,0% 29.808 6.019 | € 003|€ 20197
2096 2211 2444 2952 = 5.206 363 227 = 5.986 B3 € 20195(|€ = 0,0% 29.808 6.019 | € 001]€ 20196
[ [ [ [ [ [ [ [ [
CW lasten 291863 ] 242896 ] 359509 | 48114 650519 34775 35.874 [ 7213823 | | H|
CW baten | [ 215 [ 721214 | 1
CWna 2097 160.240 |van ir i thm 2096 26517 van BTW tim 2056 CW voorziening in 2017 169
**: correctie voor verschil rentstoerskening positieve en negatieve voorziening
s Project: GRP Roermond
SWECO 2§  Scenario 2 Projectar 345120
Filenaam: GRP Roermond O3 Datum: 18-mei-17
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Bijlage 3 : Inventarisatie en financiéle tabellen (Vervolg 24)

Tabel 15
r_f_.eliuﬁemﬂenlg
geindexeerde mutatie rente voorz. saldo| e parkeren verloopltoesiag Arente  Toeslag op Uiteindelijke
jaar Stand vorig par A-BY) 0,00% boekwaarde| voorzie neg. voorz."™ ' ffing  ri
017 169 303 134- 134 - -|€ 68,17
018 133- 108 - 25- 25-] - 2- 006 )€ 169.91
018 25- 134 - 109 - 109 0] 001]€ 17156
2020 108 132 - 240 - 240 - -|€ 73,27
2021 237 129 - 366 - 366 - -|€ 17500
2022 363 171 - 534 - 534 - 1€ - |€ 17675]
2023 529 168 - 696 - 696 -|€ - |€ 17852
2024 689 166 - 855 - 855 -|1€ - |€ 18030
2025 847 167 - 1.014 - 1.014 - 1€ - |€ 182,10
2026 1.004 185 - 1.189 - 1.189 -|€ - |€. 18393
2027 1177 203 - 1.381 - 1.381 -|€ - |€ 18578
2028 1,367 215 - 1582 - 1582 - | € - |€ 18762
2029 1.567 238 - 1.805 - 1.808 - | € - |€ 18950
030 1.787 252 - 2039 - 2.029 - | € -_|€ 19139
203 2018 268 - 2.286 - 2286 - | € - |€ 19331
032 2264 285 - 2548 - 2548 -|€ - |€ 19524
2033 2523 303 - 2826 - 2.826 -|€ - |€ 197,19
2034 2,798 322 - 3120 - 3.120 - 1€ - 1€ 19916
2035 3.089 343 - 3431 - 3431 -|€ - 1€ 20116
2038 3397 323 - 721 - 3721 -|€ - |€ 20195
2037 3.684 286 - 3970 - 3.970 -l€ - |€ 20195
203¢ 3.931 249 - 4.180 - 4.180 - | € - _|€ 20195
203 4.136 213 - 4.352 - 4.352 - | € - 1€ 20195
204 4309 175 - 4.484 - 4.484 - | € - _|€ 20195
204 4439 140 - 4580 - 4.580 -|€ - |€ 20195
2042 4.534 125 - 4.659 - 4.659 - |€ - 1€ 2
2043 4.613 107 - 4720 - 4720 - | € - €
2044 4.673 91 - 4764 - 4.764 - | € - €
2045 4717 74 - 4791 - 4791 -|€ - |E
204 4.744 53 - 4.797 - 4797 - | € - |
2047 4.749 35 - 4.784 - 4784 - | € - 1€
2048 4737 16 - 4753 - 4.753 - | € - |€
2049 4706 0 - 4.706 - 4.708 - | € - |€
2050 4.659 15 - 4644 - 4644 - | € - |€
2051 4598 32- - 4.566 - 4.566 - | € - 1€
2052 4521 44- - 4.477 - 4477 - | € - €
2053 4432 58- - 4374 - 4374 - | € - |
2054 433 72- - 4.258 - 4.258 - | € = |6
2055 4.216 87- - 4129 - 4,129 - | € - 1€
2056 4.088 102- - 3987 - 3987 - | € « |
2057 3.947 32- - 3915 - 3915 -|€ - 1€
2058 3.876 43- - 3833 - 3.833 -|€ - |€
2059 3795 55- - 3.740 - 3.740 - | € - €
2060 3.703 70- - 3632 - 3.632 - | € - €
2061 359 82- - 3514 - 3514 - | - |€
2062 3479 97- - 3382 - 3.382 -|€ - €
2063 .34E 118- - 323 - 3.231 - | € = €
2064 199 126- - 3.072 - 3.072 - | € - €
2065 042 132- - 2910 - 2.910 - | € - _|€
086 2881 147- - 2.734 - 2734 - |6 - |€
067 707 144- - 2.563 - 563 - | € - |
068 2537 160- - 2.377 - 377 - | € - 1€
2069 2.354 175- - 2.179 - > 179 - | € - |€
207 2157 168- - 1.990 - 1.990 - |8 - €
207 1.970 181- - 1.789 - 1.789 - | € - €
2072 1771 169- - 1.603 - 1.603 - | € - 1€
2073 1.587 154- - 1433 - 1433 - | € - _|€ 20195
2074 1419 119- - 1.300 - 1.300 -|€ - |€
2075 1.287 138- - 1.149 - 1.149 - | - |€
2076 1137 153- - 984 - 984 - | € - 1€
2077 ar4 152- - 823 - 823 - | € - 16
207 815 160- - 655 - 655 - | - |€
207 648 118- - 529 - 529 - | € - |€
208 524 109- - 415 - 415 - | € = L€ 3
208 411 96- - 315 - 315 - | € - €
2082 312 90- - 222 - 222 -|€ - |€
2083 220 78- - 141 - 141 -|€ - |€
2084 140 64- - 75 - 75 -|€ - |€
2088 75 50- - 25 - 25 -|€ - €
2086 25 41- - 16- 16- - -|€ - |e
2087 16-) 34- - 50- 50- - 0-| € 01| €
208 50- 26- - 76- 76 - 1-| € .02 | €
208 75- 19- - 94- 94-| - 1-| € 03] €
209 93- 11- - 103- 103-| - 1-| € 04 | €
209 102- 2- - 105- 105- - 1-| € 004 |€
092 104- 5 - 98- 98- - 1-|€ 004 | €
093 97- 13 - 84- 84 - 1-| € 0,04 [€
094 83- 21 - 62- 62-) - 1| € 0,03 |€
2095 81- 28 - 33- 33- - 1-| € 003|€
2096 33 33 - 0- 0- - 0-1€ 001[€
CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN
2017-2096 721168 | 721.168
na 2096 186.757
CW eind periode 0
[Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt
- voor verschil 0 B 20 neg: VoOrZiening
Project GRP Roermond
Scensrio: 2 Projectnr. 345120
Filenaam: GRPF Q3 Daturn: 18-mei-17
gemeente Roermond

SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 4

Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en
huishoudens
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Bijlage 4 : Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens

Lozing afvalwater door bedrijven en huishoudens

Lozingsregels zijn opgenomen in Lozingenbesluiten, voor bedrijven is dat het Activiteitenbe-
sluit.

Lozing van afvalwater in schema (bron: Handboek Water, Infomil
(http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/)

De lozers
Bedrijven: Activiteitenbesluit Burgers: Besluit lozing afvalwater huishoudens

Hoge milieurelevantie: vergunning Openbare ruimte: Besluit lozen buiten inrichtingen

Huishoudelijk- & bedrijfsafvalwater Hemel- & grondwater

Toepassen voorkeursvolgorde primaire route

als primaire niet gaat

Zorgplicht Zargplicht
Stedelijk afvalwater hemel- gn grondwater

4]
7y Beheer & zarggdmeente )]
AWmIWaterwit)

Vuilwaterriool
Stedelijk A
afvalwater /.~~~

- Hemelwaterstelsel %
ontwateringstelsel /-

Zuivering (RWZI)

| Beheer: waterschap

Waterwet)

Zorgplicht
Zuivegring

Opperviaktewater

Bevoegd gezag: walterbeheerder (Waterwet)

Met het Activiteitenbesluit is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de re-
gulering van de andere milieuaspecten. Het Activiteitenbesluit is dan ook een AMvB gebaseerd
op de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet. In beginsel worden alle milieuaspecten bij in-
richtingen geregeld met het Activiteitenbesluit, ook bij IPPC-inrichtingen. Het besluit maakt
een onderscheid in Wm/Wabo-vergunningplichtige inrichtingen (type C) en inrichtingen waar-
voor de vergunningplicht is opgeheven (type A en B). Bij type C inrichtingen staat een deel van
de voorschriften in de vergunning en voor een deel in het Activiteitenbesluit. Voor type A en B
inrichtingen staan alle voorschriften in het Activiteitenbesluit. Soms kan nog wel een water-
vergunning aan de orde zijn.

inrichting type C: een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond
van artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is aangewezen.
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Bijlage 4 : Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens (Vervolg 1)

Artikel 1.1. lid 3 Wabo: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieén
inrichtingen aangewezen als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer, waar-
van het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben
moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van
de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken. Bij de maatregel
worden als categorie in ieder geval aangewezen de inrichtingen waartoe een IPPC-installatie
behoort.

IPPC staat voor integrated pollution prevention and control (geintegreerde preventie en be-
strijding van verontreiniging). IPPC-inrichtingen zijn inrichtingen waarin een installatie staat die
is opgenomen in bijlage | bij de Europese richtlijn industriéle emissies. Voorbeelden daarvan
zijn grote stookinstallaties, chemische industrie en afvalverbrandingsinstallaties.

Activiteitenbesluit

Hoofdstuk 1 bevat begripsbepalingen

Hoofdstuk 2 bevat algemene regels voor alle activiteiten, waaronder de zorgplicht en regels
voor lozen (waaronder de mogelijkheid van maatwerkvoorschriften). Belangrijk artikelen:

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door
het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nade-
lige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden
voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voor-
komt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit rede-
lijkerwijs van hem kan worden gevergd.

2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het
milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:

a. een doelmatig gebruik van energie;

b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken
van bodemverontreiniging;

C. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken
van verontreiniging van het grondwater;

d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken
van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;

e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken
van luchtverontreiniging;

f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van geluidhinder;

g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van geurhinder;

h. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van lichthinder;

i het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van stofhinder;
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Bijlage 4 : Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens (Vervolg 2)

j. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van trillinghinder;

k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige
gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting;
I het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor
zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de
kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;

m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;

n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van
afvalwater;

0. het doelmatig beheer van afvalwater;
p. het doelmatig beheer van afvalstoffen;
g. het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd ge-

zag aangewezen gebieden.

3. Het eerste en tweede lid, onderdelen b, c, d, n, o en p, zijn van overeenkomstige toe-
passing op degene die, anders dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische activi-
teiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden.

4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en
derde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit
besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de
door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden
beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter be-
paling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige
gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Artikel 2.2
1. Het is verboden:
a. afvalwater te lozen op of in de bodem, tenzij het lozen is toegestaan bij of krachtens

de artikelen 2.2b, 3.1 tot en met 3.5, 3.6a, 3.10k, 3.16h, 3.23d, 3.24, 3.32 tot en met 3.34, 3.47,
3.60, 3.61, 3.62, 3.77, 3.87, 3.100, 3.102, 3.105, 3.129, 3.131, 3.150, 4.74c, 4.104, 4.104b en
4.104c,

b. afvalwater en andere afvalstoffen te lozen in een voorziening voor de inzameling en
het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, tenzij het lozen is toegestaan bij of
krachtens de artikelen 2.2b, 3.1 tot en met 3.3, 3.6a, 3.60, 3.61, 3.62, 3.150, 4.74c en 4.104e.
2. In afwijking van het eerste lid, onder a, is lozen op of in de bodem verboden, indien
daarbij stoffen zonder doorsijpeling door bodem of ondergrond in het grondwater geraken.

3. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het eerste en tweede lid
niet van toepassing zijn en dat lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzame-
ling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan indien het be-
lang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigen-
schappen van de lozing daartegen niet verzet.

4. Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid kunnen voorwaarden worden ge-
steld met betrekking tot:

a. de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en regi-
streren daarvan;

b. te treffen maatregelen;
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C. de duur van de lozing; en
d. de plaats van het lozingspunt.
5. Het eerste lid, onder a, en het tweede lid zijn niet van toepassing op lozen in de bodem

waaraan in een vergunning op grond van artikel 6.4 of artikel 6.5, onderdeel b, van de Water-
wet, dan wel een vergunning op grond van een verordening van het waterschap voorschriften
zijn gesteld.

6. Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid een lozing betreft die aan-
zienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, is op de voorbereiding van het maatwerkvoor-
schrift afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Hoofdstuk 3:

3.1: Afvalwaterbeheer

3.1.1: Bodemsanering en proefbronnering

3.1.2: Lozen van grondwater bij ontwatering

3.1.3: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen
3.1.4: Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

3.1.4a: Behandeling van stedelijk afvalwater

3.1.5: Lozen van koelwater

3.1.6: Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten

In hoofdstuk 3 en 4 staan meer (bedrijfsmatige) activiteiten beschreven, waarbij vaak is aange-
geven onder welke voorwaarden afvalwater op (vuilwater)riolering mag worden geloosd.

Leidraad Riolering, A2100;2015

4.1 Lozingen in de riolering door particulieren

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) bevat algemene regels voor particuliere af-
valwaterlozingen. Het te lozen afvalwater mag de doelmatige werking van het riool of andere
voorzieningen voor het afvalwaterbeheer niet belemmeren. Het besluit bevat geen specifieke
eisen aan de stoffen die geloosd mogen worden. Maar het mag duidelijk zijn dat het lozen van
onder meer schoonmaakdoekjes, frituurvet en wegwerpluiers niet is toegestaan. Ook bevat
het Blah (art. 6) een verbod voor het in de riolering lozen van huishoudelijk afvalwater dat af-
valstoffen bevat die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen.
De regels uit het Blah zien op alle soorten afvalwater die bij particuliere huishoudens gebruike-
lijk vrijkomen, zoals:

o afvalwater van het gebruik van toilet, keuken, badkamer (huishoudelijk afvalwater);

¢ afvloeiend hemelwater van daken van woningen en van het erf;

¢ afvalwater van het autowassen, schoonspoelen van de afvalcontainer, verversen van het
zwembadwater en andere reinigingsactiviteiten rondom het huishouden;

e overtollig grondwater dat wordt verzameld en geloosd om grondwateroverlast te voorko-
men.

Het Blah is echter niet van toepassing op lozingen vanuit particuliere huishoudens bij het on-
derhoud van vaste objecten (zoals het schilderen van het huis), bij bodemsaneringen en proef-
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bronneringen en bij de aanleg en het onderhoud van bodemenergiesystemen. Deze lozingen
zijn — ook voor huishoudens — geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (zie paragraaf
43)2

Het Blah bevat een zorgplichtbepaling die is gericht op het voorkomen van nadelige gevolgen
voor het milieu door maatregelen te treffen (art. 4). Volgens de toelichting op het Blah bete-
kent deze zorgplicht onder meer dat bij een gescheiden rioolstelsel de beide afvalwaterstro-
men op het goede stelsel moeten aansluiten. Dit met het oog op de doelmatige werking van
de stelsels. Ook het doorspoelen van toiletdoekjes of frituurvet is in strijd met de zorgplicht.
Toiletdoekjes horen in de vuilnisbak en frituurvet moet worden gerecycled of ook met het vas-
te afval worden weggegooid. De zorgplichtbepaling geeft de gemeente de mogelijkheid maat-
werkvoorschriften vast te stellen voor de te nemen maatregelen of om rechtstreeks handha-
vend op te treden(zie verder paragraaf 4.2.1, Ad 3).

Voor lozingen vanuit huishoudens op de riolering geldt geen meldplicht.

4.2 Lozingen in de riolering door bedrijven

Voor lozingen in het riool vanuit bedrijven (inrichtingen als bedoeld in de Wabo / de Wm) zijn
meestal de regels van het Activiteitenbesluit van toepassing. Sommige categorieén bedrijven
hebben voor lozingen nog wel een omgevingsvergunning milieu (met afvalwatervoorschriften)
nodig.

Bij toepassing van het Activiteitenbesluit is het van belang tot welke categorie een inrichting
behoort. Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie typen inrichtingen:

e inrichtingen type A: inrichtingen die onder het zogenaamde lichte regime van het besluit vallen. Bij
oprichting of wijziging geldt voor deze inrichtingen geen meldingsplicht aan het bevoegde gezag.
Voorbeelden van A-inrichtingen zijn scholen en kantoren.

e inrichtingen type B: inrichtingen waarvoor geen vergunningplicht (meer) geldt en die geheel onder
het besluit vallen. Voor deze categorie volstaat een melding. De meeste inrichtingen in Nederland
zijn inrichtingen type B. Voorbeelden zijn horeca, metaal-elektro, op- en overslagbedrijven en het
reinigen en wassen van textiel. De melding wordt ingediend via de Activiteiten Internet Module
(http://aim.vrom.nl/).

e inrichtingen type C: inrichtingen waarvoor de vergunningsplicht blijft gelden, maar die voor een deel
van de activiteiten onder de voorschriften in hoofdstuk 3 van dit besluit vallen. Lozingen die in
hoofdstuk 3 zijn geregeld zijn onder meer huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en
grondwater. Eventuele voorschriften die voor deze activiteiten in de vergunning stonden, zijn van
rechtswege vervallen. Voorbeelden zijn de opslag van gevaarlijke stoffen en spoorwegemplacemen-
ten.

Lozingen vanuit type-A- en type-B-inrichtingen vallen volledig onder de werking van het Activi-
teitenbesluit. Voor type-C-inrichtingen vallen in beginsel alleen de lozingen onder de reikwijdte
van het besluit waarvoor in hoofdstuk 3 van het besluit voorschriften staan. Ook de zoge-
noemde IPPC-inrichtingen zijn inrichtingen type C. Tot 1 januari 2013 waren IPPC-inrichtingen
nog volledig vergunningplichtig.

® In artikel 2 lid 4 van het Blah lijkt het alsof het Blah wel van toepassing is op open bodemenergiesystemen. Dat is een
foutje van de wetgever, dat binnenkort wordt hersteld.
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4.2.1 Regels voor afvalwaterlozingen
De regels voor afvalwaterlozingen in het Activiteitenbesluit zijn te verdelen in drie categorieén:

1 de activiteitspecifieke voorschriften;
2 regels voor lozingen waarvoor geen activiteitspecifieke voorschriften gelden;
3 de zorgplichtbepaling.

Ad 1) De activiteitspecifieke voorschriften

De voorschriften staan in de hoofdstukken 3 en 4 van het besluit. Hierbij gaat het om twee
soorten lozingen: lozingen als zelfstandige activiteit en lozingen als onderdeel van een veel
bredere activiteit. Onder de eerste categorie valt onder meer het lozen van huishoudelijk af-
valwater en afvloeiend hemelwater. Deze lozingen staan in hoofdstuk 3, zodat de daarvoor
opgenomen voorschriften ook van toepassing zijn op type-C-inrichtingen. Dit geldt ook voor
lozingen die onderdeel zijn van een activiteit, voor zover de voorschriften voor die activiteit in
hoofdstuk 3 staan. Een voorbeeld hiervan is metaalbewerking. Staan de voorschriften in
hoofdstuk 4, dan zijn de activiteitspecifieke voorschriften niet van toepassing op type-C-
inrichtingen, maar wel op de type A- en B-inrichtingen.

Ad 2) Regels voor lozingen waarvoor geen activiteitspecifieke voorschriften gelden

In de praktijk komen lozingen voor die het besluit niet expliciet noemt en waarvoor dus op
grond van het besluit geen specifieke voorschriften gelden. Afhankelijk van de lozingsroute
gaat het besluit met deze niet-genoemde lozingen verschillend om. Het is in beginsel toege-
staan om niet-genoemde lozingen op de vuilwaterriolering te lozen, als de lozer voldoet aan de
zorgplichtbepaling (zie ad 3). Daarbij moet de lozer zelf nagaan — binnen de grenzen van rede-
lijkheid — of een dergelijke lozing het belang van het milieu (zoals in de zorgplichtbepaling ver-
woord) niet schaadt. Dit kan hij doen door richtlijnen of handboeken over lozingen vanuit de
specifieke activiteiten te raadplegen of met de gemeente te overleggen.

Niet-genoemde lozingen op de hemelwaterriolering en op drainagestelsels zijn in beginsel ver-
boden. Wel kan het bevoegde gezag deze lozingen in individuele gevallen toestaan en daar zo
nodig voorwaarden aan verbinden. Bij lozingen vanuit inrichtingen type A en B gebeurt dat via
een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2. Niet-genoemde lozingen vanuit inrichtingen
type C worden geregeld in de omgevingsvergunning milieu, die deze inrichtingen altijd nodig
hebben.

Ad 3) De zorgplichtbepaling
Net als het Blah bevat het Activiteitenbesluit een zorgplichtbepaling (art. 2.1). De zorgplicht-
bepaling voor afvalwaterlozingen op de riolering komt neer op:

e het voorkomen van het ontstaan van afvalwater en, voor zover dat niet mogelijk is, doelmatig afval-
waterbeheer;

e de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor afvalwaterbeheer (zoals de
openbare riolering).

Lozingen in strijd met de zorgplicht zijn verboden. Zo mag er geen olie in het riool worden ge-
loosd en is het lozen van huishoudelijk afvalwater of ander vuilwater in een hemelwaterriool
niet toegestaan.
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Voor alle lozingen geldt dat de lozer verontreiniging van afvalwater moet voorkomen door
preventieve maatregelen te nemen. Het bevoegde gezag (meestal de gemeente) beoordeelt of
de lozer voldoende maatregelen neemt en daarmee voldoet aan de zorgplicht.

Mogelijkheid tot maatwerk

De zorgplichtbepaling geeft het bevoegde gezag (meestal de gemeente) de mogelijkheid
maatwerkvoorschriften op te stellen voor individuele lozingen. Een maatwerkvoorschrift is be-
doeld om in een bepaalde situatie de zorgplichtbepaling te concretiseren. Het is immers voor
bedrijven niet altijd duidelijk of ze wel of niet aan de zorgplicht voldoen.

N.B. De zorgplicht (en daarmee de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften vast te stellen)
geldt niet als er al expliciete lozingsregels zijn, hetzij in een vergunning, hetzij op grond van het
Activiteitenbesluit. Zo is het bijvoorbeeld op grond van artikel 4.72 verboden om kwik te ge-
bruiken bij metaalbewerking. Als een bedrijf toch kwik gebruikt, is dat in strijd met artikel 4.72
en niet (ook) met de zorgplicht. Dit is vooral belangrijk bij het wijzen op de wettelijke grondslag
bij handhavingsbesluiten. Noemt de gemeente daarin ten onrechte strijd met de zorgplichtbe-
paling als reden voor handhaving, dan blijft dat besluit bij de rechter niet overeind.

De mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen ter concretisering van de zorgplicht is
beperkt tot aspecten van de activiteit die niet uitputtend zijn geregeld in de andere hoofdstuk-
ken van het Activiteitenbesluit. Bij lozingen zijn alle stoffen waarvoor in de artikelen van het
besluit emissiegrenswaarden zijn gesteld, uitputtend geregeld. Op grond van artikel 3.1 mag
bijvoorbeeld bij een bodemsanering niet meer dan 500 microgram minerale olie per liter
grondwater worden geloosd op de hemelwaterriolering. De lozing van minerale olie is daar-
mee uitputtend geregeld, er kan geen maatwerkvoorschrift op grond van de zorgplicht worden
gesteld. In artikel 3.1 zijn echter niet voor alle mogelijke stoffen die in verontreinigd grondwa-
ter kunnen zitten emissiegrenswaarden voorgeschreven. Het is daarom wel mogelijk om op
grond van de zorgplicht een maatwerkvoorschrift te stellen over bijvoorbeeld het gehalte ar-
seen in het te lozen grondwater.

Overigens bieden de artikelen over lozingen in hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit
soms ook mogelijkheden om een maatwerkvoorschrift te stellen. Dat zijn dan geen maatwerk-
voorschriften ter concretisering van de zorgplicht, maar maatwerkvoorschriften waarmee de
generieke voorschriften kunnen worden afgestemd op de lokale situatie. Zie bijvoorbeeld arti-
kel 3.2 lid 6: het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een hogere gehalte aan zwevende
stof toestaan of een lager gehalte aan ijzer voorschrijven bij het lozen van grondwater op de
hemelwaterriolering.
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Doel- en middelvoorschriften

In het Activiteitenbesluit staan voor de meer milieurelevante activiteiten en aspecten concrete
voorschriften. Bij het stellen van voorschriften aan lozingen heeft het Rijk rekening gehouden
met de voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater (art. 10.29a Wm) en met de beste
beschikbare technieken voor het reduceren van de milieubelasting van de betreffende activi-
teiten. Dat kan in de vorm van gekwantificeerde doelvoorschriften (zoals emissiegrenswaar-
den) of via concrete middelvoorschriften (zoals een verplichting een vetafscheider aan te
brengen). Zo geeft het besluit als doelvoorschrift de maximaal toegestane concentratie van
een bepaalde stof in afvalwater aan. Hierbij staat als middelvoorschrift ook hoe bemonstering
moet plaatsvinden en de te gebruiken analysemethode om de concentratie te bepalen. In de
Activiteitenregeling (die hoort bij het besluit) staan nog meer middelvoorschriften. Voor he-
mel- en grondwaterlozingen zijn er alleen algemene voorschriften en geldt de zorgplicht.

4.2.2 Wm/Wabo-bevoegdheid

Indirecte lozingen vallen onder de bevoegdheid van het Wm/Wabo-bestuursorgaan. De Wa-
terwet regelt hier niets meer voor. Naast lozingen in de riolering zijn er nog andere soorten
indirecte lozingen. Zoals een lozing van een bedrijf dat is aangesloten op de leiding van een
ander bedrijf dat rechtstreeks loost in oppervlaktewater. Ook voor dit soort indirecte lozingen
geldt dat deze onder het Wm-/Wabo-bevoegde gezag vallen.

De milieubepalingen in de Wabo en de hoofdstukken 8 en 10 van de Wm zijn volledig van toe-
passing op indirecte lozingen. Bevoegd gezag voor indirecte lozingen zijn:

¢ (als hoofdregel) B&W voor lozingen vanuit Wm/Wabo-inrichtingen, op grond van hoofdstuk
8 Wm en de Wabo;

e B&W voor lozingen anders dan vanuit inrichtingen, op grond van hoofdstuk 10 Wm;

e GSvoor lozingen vanuit de inrichtingen die zijn aangewezen op basis van artikel 3.3 lid 1
Bor in Bijlage |, onderdeel C van het Bor, mits het gaat om een IPPC-inrichting of BRZO-
inrichting;

¢ de minister van Infrastructuur en Milieu voor lozingen vanuit inrichtingen die zijn aangewe-
zen op grond van artikel 3.3 lid 2 Bor in bijlage I, onderdeel C, categorie 29 (hoofdzakelijk ‘mili-
taire inrichtingen’).

N.B. Wie op grond van de Wabo bevoegd is, hangt af van de activiteiten waarvoor een omge-
vingsvergunning wordt aangevraagd. Meestal zijn B&W bevoegd gezag, bijvoorbeeld als het
alleen gaat om een vergunningplichtige bouwactiviteit. Maar als de minister toestemming
moet geven voor een van de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, is de
minister ook het bevoegde gezag voor de andere activiteiten waarop de aanvraag betrekking
heeft, en dus niet B&W.

Bevoegdheden waterbeheerder
Waterschappen en Rijkswaterstaat (de waterbeheerders in de zin van de Waterwet) hebben
op grond van de Wabo een adviesrecht bij de vergunningverlening voor indirecte lozingen. Dat
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advies kan ook betrekking hebben op de aan de vergunning te verbinden voorschriften of op
de vraag of de vergunning al dan niet moet worden geweigerd. Het kan zijn dat de waterbe-
heerder in zijn advies constateert dat de indirecte lozing de doelmatige werking van de rwzi
belemmert of milieukwaliteitseisen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater overschrijdt.
Dan kan hij daarbij vermelden dat dit onderdeel van zijn advies bindend is. Als de genoemde
belemmering of overschrijding via vergunningvoorschriften niet is te vermijden, moet de ge-
meente de vergunning weigeren. In andere gevallen kan het Wabo-bevoegd gezag van het ad-
vies van de waterbeheerder afwijken, maar dan alleen als het dat goed gemotiveerd doet.
Overigens gaat het hier om een adviesrecht en niet een adviesplicht. Met andere woorden: als
een waterbeheerder niet of veel te laat adviseert, kan de gemeente haar besluit gewoon ne-
men. Het adviesrecht geldt voor elke omgevingsvergunning die een indirecte lozing regelt. Ook
kunnen waterschappen en Rijkswaterstaat een verzoek tot handhaving van dergelijke vergun-
ningen doen, dat in dezelfde gevallen bindend is.

Einde tekst Leidraad Riolering
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Richtlijnen voor rioolaansluitingen

Rioolaansluitingen

Bij nieuwe rioolaansluitingen mogen er geen koppelingen voorkomen tussen de afvoerlei-
dingen van afzonderlijke woningen en/of gebouwen. Uitsluitend aan- en/of bijgebouwen die
bij de woning en/of het gebouw behoren mogen op een afvoerleiding gekoppeld worden.

Bij nieuwbouwwoningen dient de hemelwaterafvoer (hierna verder te noemen HWA) en de
vuilwaterafvoer (hierna verder te noemen DWA) afzonderlijk te worden aangeboden.

Er mogen geen DWA leidingen gekoppeld worden op HWA leidingen van kolken en goten.
Het aansluiten van HWA leidingen van woningen en/of gebouwen op HWA leidingen van
kolken en goten is niet toegestaan. Uitsluitend na voorafgaand overleg kan hiervan afgewe-
ken worden.

Het materiaal van de aansluitleidingen dient PVC te zijn in de diameter 125 mm of 160 mm.
Aanvragen van grotere diameters dienen voorzien te zijn van een berekening van een er-
kende installateur waarbij het lozingsdebiet wordt vermeld. Deze aansluitingen komen op
een bestaande of hiervoor nieuw te maken inspectieput.

De kleur voor de DWA en gemengde aansluitleidingen dient roodbruin te zijn.
De kleur voor de HWA aansluitleidingen dient grijs te zijn.

Bij het aansluiten van oude huisrioleringssystemen moeten eventueel nog aanwezige sta-
pelputten, zinkputten en/of septic tanks verwijderd of afgekoppeld worden.

Om problemen met de hoogteligging van aansluitingen te voorkomen in verband met de
aanwezigheid van kabels en leidingen, zal eerst de aansluiting op gemeentegrond gereali-
seerd worden. Hierna kan er met de eigen riolering op deze aansluiting aangesloten worden.

De gemeente zal bij de aanleg van de aansluiting zo kort mogelijk bij de grens tussen parti-
culier en gemeentegrond een ontstoppingsstuk laten aanbrengen.

In die gevallen waarin een afvoerleiding (afval)water afvoert vanuit een ruimte waarvan de
vloer onder het maaiveld of het stuwpeil van de riolering ligt, is het noodzakelijk om middels
een pompvoorziening dit (afval)water te verpompen. In die gevallen is het tevens niet ge-
wenst om standleidingen van hogere verdiepingen en/of hemelwater te koppelen op de lager
gelegen leidingen.

Algemene regels ten aanzien van aansluitingen

Elke aansluiting moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden.

Als afgeweken moet worden van de richtlijnen moet altijd vooraf overleg gevoerd worden
met de gemeente, de beheerder van de riolering.

Aansluitingen mogen op openbaar terrein uitsluitend door personeel van of namens de ge-
meente gerealiseerd worden.

Om te voorkomen dat er foutief wordt aangesloten, zal er een controle plaatsvinden door
een toezichthouder. Daarvoor moet dan de sleuf open blijven liggen tot na de schouwing.

Voordat de aansluiting op gemeentegrond wordt gerealiseerd, moeten altijd de vooraf geof-
freerde en meegedeelde kosten betaald zijn.
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Drukriolering

Op drukrioleringssystemen mag uitsluitend DWA geloosd worden. De capaciteit van het sys-
teem is niet berekend op de afvoer van HWA. HWA dient op eigen terrein verwerkt te wor-
den.

HWA- en/of drainageaansluitingen mogen nooit gekoppeld worden op drukriolering.

Er mogen zonder toestemming geen particuliere DWA persleidingen gekoppeld worden op
het gemeenteriool. In overleg moet, op een nader te bepalen afstand van de riolering, een
ontvangstput geplaatst worden met ontluchting. Vanuit deze put kan dan een aansluitleiding
onder vrij verval op de gemeentelijke riolering aangesloten worden.

Drainage en infiltratie

Er mogen geen drainageleidingen gekoppeld worden op de riolering maar uitsluitend op
speciaal daarvoor gelegde leidingen of oppervlaktewater.

In het kader van integraal waterbeheer is het noodzakelijk om zoveel mogelijk schoon he-
melwater te infiltreren in de bodem. Daarbij moet uitgegaan worden van maatregelen aan de
bron. Dus geen materialen die uitlogen, zoals zinken of koperen dakgoten. Eventueel kan
gebruik gemaakt worden van hemelwater voor toiletspoeling, tuinwater e.d.

Zoveel als mogelijk bovengrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoorzieningen aan-
leggen (greppels, regenton). Indien bovengrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoor-
zieningen niet mogelijk is dan kunnen er ondergrondse voorzieningen aangelegd worden
(regenwaterkelders, draintanks, infiltratiekratten, e.d.).

Ook voor drainageaansluitingen geldt dat niet meerdere adressen op een aansluiting ge-
koppeld mogen worden.

Bronnering

Voorafgaand aan eventuele wateronttrekking moeten de benodigde meldingen en/of ver-
gunningen van Provincie en Waterschap verkregen zijn. Zie voor info www.overmaas.nl of
www.wpm.nl. Voor meldingen/vergunningen wordt er doorverwezen naar
www.omgevingsloket.nl .

Een kopie van de melding/vergunning dient aan de gemeente aangereikt te worden.
Lozing van bronneringswater op de riolering is in principe niet toegestaan.
Waar mogelijk retourbemaling toepassen.

Als retourbemaling niet mogelijk is, in principe lozen op oppervlaktewater. Hier gelden de
regels van betreffende overheden (waterschap, provincie, rijkswaterstaat) en deze zijn daar
op te vragen.

Lozing op de riolering van bronneringswater vanwege te hoge grondwaterstand voor retour-
bemaling of bij gebrek aan oppervlaktewater mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke
toestemming. Hier dient vooraf een aanvraag voor gedaan te worden. Bij deze aanvraag
dienen te volgende gegevens toegevoegd te worden:

° Locatie en wijze van bronnering (straat en puthnummer lozingspunt)
° Situatieschets
° Pompcapaciteit per uur [ms/u]

° De totaal verwachte te lozen hoeveelheid [ms]
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Bijlage 5 : Richtlijnen voor rioolaansluitingen (Vervolg 2)

° Periode dat de lozing zal plaatsvinden (begin- en einddatum)

° Verwijderingsrendement van zandvanger [mg/ms]. Er mogen geen minerale delen met het
bronneringswater geloosd worden.

Voorwaarden

Tussen pomp en lozingspunt moet een geijkte debietmeter1 geschakeld worden. De begin-
en eindstanden hiervan dienen opgegeven te worden om zo de hoeveelheid van de lozing
vast te kunnen stellen. Tevens dient er dagelijks een logboek bijgehouden te worden per
onttrekkingspunt waarin het volgende in vermeld dient te worden;

° Datum en tijdstip van de onttrekking;
° De meterstand (bij voorkeur op vast tijdstip)
° Locatie van onttrekkingspunt

De inrichting en uitvoering van de lozingsconstructie dient te allen tijde met goedkeuring van
de Gemeente Roermond te geschieden.

De Gemeente Roermond erkent geen aansprakelijkheid van schade ten gevolge van de
goedkeuring voor het hebben en instandhouding van een bronnering.

De aanvrager is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en het voorkomen van schade
en overlast rond de bronnering. Voor eventuele schade aan derden blijft de aanvrager ver-
antwoordelijk.

Een lozing dient altijd via een zandvanger te geschieden.

Er mag niet op de riolering worden geloosd bij extreme neerslag of langdurige buien.

1 De debietmeter dient te worden geplaatst in een recht gedeelte van de leiding, waarbij het
rechte stuk véér de debietmeter een lengte moet hebben van ten minste 10 maal de doorsnede
van de leiding en het rechte stuk na de debietmeter een lengte van ten minste 5 maal de door-
snede van de leiding.
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Beoordeling Watertoets
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Bijlage 6 : Beoordeling Watertoets (Vervolg 0)

Criteria beoordeling van de watertoets

De gemeente Roermond beoordeelt ingekomen plannen op basis van de uitgangspunten van
duurzaam waterbeheer conform onderstaande criteria.

Mate van afkoppeling:

Het beleid is om honderd procent van het verharde oppervlak af te koppelen en het schone he-
melwater te infiltreren in de bodem. De volgende stap is het bergen van water. Pas wanneer
vasthouden en bergen niet meer mogelijk is, kan gekozen worden voor afvoeren. Hiertoe dient
15% van het totale plangebied gereserveerd te worden voor waterberging, de zogenaamde
“blauwe ruimte”.

Keuze van de voorziening:

De voorziening moet afgestemd zijn op de kenmerken van de ondergrond. Hiervoor is het
noodzakelijk om een goed indruk te krijgen van de ondergrond. Boringen met een minimale
diepte van 3,50 meter beneden maaiveld en een onderzoek naar de k-waarde (mate van water-
doorlatendheid) van de grond zijn hierbij onontbeerlijk. De boring tot minimaal 3,50 meter geeft
meteen een beeld van de gemiddelde hoogste waterstand (GHG) ter plaatse. Er moet er reke-
ning mee worden gehouden dat lokaal significante verschillen in de eigenschappen kunnen op-
treden. Tegelijkertijd met het maken van de boring kan de waterdoorlatendheid van de bodem
worden bepaald op basis van doorlatendheidsmetingen aan de hand van de constand-head-
methode (veldmethode). Dit is financieel aantrekkelijker dan dit in tweede instantie apart te
doen.

Het Waterschap Peel en Maasvallei beschikt weliswaar over kaarten met de gemiddelde hoog-
ste grondwaterstanden en k-waarden. Maar deze kaarten zijn echter van indicatieve aard. Hier-
aan kunnen geen “waarheden” worden ontleend. In het verleden is veelal geconstateerd dat de
werkelijke gemiddelde hoogste grondwaterstanden en k-waarden sterk kunnen afwijken van
deze kaarten. Deze onderzoeken zijn van belang omdat infiltratievoorzieningen boven de ge-
middelde hoogste grondwaterstand moeten worden aangelegd en binnen 24 uur weer leeg
moeten zijn.

Als er goed kan worden geinfiltreerd, heeft een infiltratievoorziening de voorkeur. Een boven-
grondse infiltratievoorziening heeft de voorkeur boven een ondergrondse in verband met onder-
houd en beheersbaarheid van de voorziening.

Als de infiltratiecapaciteit van de bodem slecht is of de gemiddelde hoogste grondwaterstand
zich dicht bij het maaiveld bevindt, wordt aanbevolen om een opvang van het hemelwater te
realiseren die langzaam leegloopt naar het oppervlaktewater.

Bouwpeil en waterscan

Voordat bouwpeilen bepaald worden, dient het totale bouwplan in beeld te zijn voor wat betreft
N.A.P. hoogtes . Dit betreft de DO fase. Met behulp van deze DO fase dient ter bepaling van
het bouwpeil met het volgende rekening gehouden te worden; vanaf de erfgrens tot aan de
hoofdingang van de bouwwerk dient een oplopend afschot van 2,5% aangebracht te worden,
teneinde te voorkomen dat water naar het bouwwerk kan toestromen.

Van de DO fase dient vervolgens een interactieve en integrale ruimtelijke analyse van het wa-
tergedrag gemaakt te worden, een zogenaamde “waterscan”. Dit om in kaart te brengen wat in
het bouwplan gebeurt als er een T=100 bui valt. Met de waterscan kunnen heel nauwkeurig de
waterstromingen over het oppervlak in beeld worden gebracht en komen de kwetsbare delen
van het bouwplan in beeld.
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Bijlage 6 : Beoordeling Watertoets (Vervolg 1)

Procesbeschrijving toetsing
Voor de beschrijving van het toetsingsproces wordt verwezen naar het bijgevoegde schema.

Aanvraag
nieuwbouw en/of
verbouw

*K-waarde = bodemdooriatendheid (hoe
snel infiltreert het water in de bodem)

Y
Toets specifieke
sisen vanuit het

bestemmingsplan
of GRP
Ontwerp Bergingseis:
bergings- en
K-waarde = 0,5 m/dag? Nee————» leegloop " & Bui T=10 (50 mm in 24 uur) Bergen/
voorziening: Zie infiltreren op eigen terrein (bergen

bergingseis boven grondwaterstand)

&  Th.v. eigen risico doomrekenen
Ja gevolgen bui T=100 (84 mmin 43
uur), eis: geen water(schade) in
Ontwerp gebouwen
Gemiddelde hoogste . bergngs en ||
ndwaterstand > 1,0 m -MY: voorziening: Zie 50 mm is 50 liter per m2

bergingseis
Bepalen verhard opperviak. Verhard
opperviak is verharding en dak: zie

Jf afbeelding 1.
Ontwerp infilratie- erhard opperviak * 50 mm = berging
voorziening: Zie
bergingseis

Aanvullende eisen t.a.v. noodoveriaat en eventuele
leegloopvoorziening

Hemelwater
afvoeren naar
gemeentelijk

stelsal

‘oorziening inpasbaar op

Infiltratievoorziening:
perceel?

+  Geen leegloopvoorziening naar gemeenteljk stelsel

noodzakelijk
* Noodoverlaat bovengronds aanbrengen tenzi u hiervan
Ja gemotiveerd mag afwijken (voorkeur gemeente)
SRR Bergingsvoorziening:
b »  Leegloopvoorziening max. 1 liter/seconde/hectare naar
iser Up::llni'heid‘? . e e sloten stelsel (pvc rond 125)
I 3 gemeentelijk
stelsel

Ja

.

Hemelwater bergen of infiltreren op

eigen terrein.

= (Nood)joveriaat op
opperviakie water

- Leegloopvoorziening
opperviaktewater, bij

slechte Ov  onwerhard / niet aangesicten op nool (tum / termas)
bodemdooriatendheid of Bb  bestaands bouw op riool (huis, overkapping)
hoge grondwaterstand By Imnmma:umwmonml
No  nmisuwe g Bouw |
Nb  resuws bouw
Ny meeuwe werharding

Ov [Ov

/
ﬁ
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11
TTTITIY

Afbeelding 1

SCHEMA’S VOOR OVERIGE AFVALWATERSTROMEN ZIJN IN ONTWIKKELING EN ZUL-
LEN DE KOMENDE JAREN WORDEN TOEGEVOEGD.
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Bijlage 7

Overzicht overstorten
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Bijlage 7 : Overzicht overstorten (Vervolg 1)
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Bijlage 7 : Overzicht overstorten (Vervolg 2)
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Bijlage 7 : Overzicht overstorten (Vervolg 3)
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Bijlage 7 : Overzicht overstorten (Vervolg 4)
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Bijlage 7 : Overzicht overstorten (Vervolg 5)

eu
19.1 Boukoul

C arthuisersbosc h

\-aatwed

N2 80 jmm—"" "~

Maalbroek Maalbroek
8.1
L)

Asenray

Legenda
Type
Thuserhof ©  Lozingspunt
®  Overstortput

1]
i-ll-li Landsgrens (Bestuurlijke Grenzen 2015)

Topo

Overstortputten en lozingspunten Asenray

Opdrachtgever: Gemeente Maasgouw -

Projectnummer: 345120 SWECO t
Status: Definitief

Datum: 16-11-2016

Schaal: 1:18.190

Formaat: A4

Getekend: RT - Gecontroleerd: JV

P:\345120Water\GI SIMX D\A4P_Legenda_Vrij_Roermond_oversiorlen mxd 16-11-2016 11:39,23

SWNLO0197492, revisie O3



Bijlage 8

Voorbeeld hemel- en grondwaterverordening
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Bijlage 8 : Voorbeeld hemel- en grondwaterverordening

In de Leidraad Riolering, module A2100 is de volgende voorbeeldverordening opgenomen:

Voorbeeldverordening afvoer hemel- en grondwater

In deze bijlage staat de voorbeeldverordening om hemel- en grondwaterlozingen in de openba-
re vuilwaterriolering te beéindigen. De strekking van deze verordening en hoe u deze kunt toe-
passen, vindt u in paragraaf 5.1 van de module A2100. De afweging om de verordeningsbe-
voegdheid in te zetten, maakt u bij de totstandkoming van het GRP. De verordening werkt het
beleid voor hemel- en grondwater zoals beschreven in het GRP verder uit (zie ook paragraaf
5.1.2 van de module).

De voorbeeldverordening in deze bijlage is een geactualiseerde versie van het model dat de
VNG in 2009 heeft vastgesteld. De tekst van de artikelen en de toelichting is aangepast, maar
de essentie van de voorbeeldverordening is niet veranderd. Gemeenten die een verordening
hebben vastgesteld op basis van het VNG-model van 2009, hoeven die verordening niet aan te
passen.

Beé€indigen hemel- en grondwaterlozingen in openbare hemelwaterstelsels

De voorbeeldverordening gaat uit van de beleidswens om hemel- en grondwaterlozin-
gen in de openbare vuilwaterriolering te be€indigen. De gemeente kan met de verorde-
ning ook het lozen van hemel- en grondwater in openbare hemelwaterstelsels beéindi-
gen. Bijvoorbeeld omdat zij de verantwoordelijkheid voor de verwerking van afstromend
hemelwater bij particulieren wil leggen en het openbare hemelwaterstelsel (in bepaalde
gebieden) alleen voor de verwerking van afstromend hemelwater van de openbare
ruimte wil gebruiken. Dan kan zij de modelverordening eenvoudig aanpassen door
overal “het openbare vuilwaterriool” te vervangen door “het openbare vuilwaterriool en
het openbare hemelwaterstelsel”.

De verordeningstekst

Voorbeeldverordening afvoer hemel- en grondwater <facultatief>

De raad van de gemeente .........

Gezien het voorstel van het college;

gezien het advies van ..... ;

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;

overwegende dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen
over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een voor-
ziening voor de inzameling en het transport van afvalwater en over het beéindigen van het lo-

zen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een voorziening voor de inzameling en het
transport van stedelijk afvalwater;
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Bijlage 8 : Voorbeeld hemel- en grondwaterverordening (Vervolg 1)

overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvioeiende hemel-
water en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te
doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool,

besluit vast te stellen de
Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of
indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

b. beheerder van het openbare riool: het college.

Artikel 2 Lozingsverbod hemel- en grondwater

1. De beheerder van het openbare riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is
afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen in het openbare vuilwaterriool.

2. (optioneel) De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op inrichtingen in de zin van de Wet
milieubeheer en op de openbare weg.

3. Bij het vaststellen van gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbare riool reke-
ning met het gemeentelijk rioleringsplan.

4. De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de ..... week na de dag waarop zij
bekend is gemaakt.

5. De beheerder kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, als van de
eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van
het hemelwater of grondwater kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en
beperkingen worden verbonden.

6. Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet be-
stuursrecht van toepassing.

Artikel 3 Strafbepaling

Overtreding van het krachtens artikel 2 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beper-
kingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de
tweede categorie.

Artikel 4 Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld,

zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op .....

Artikel 6 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ........ (datum).

De voorzitter, De griffier,
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Bijlage 8 : Voorbeeld hemel- en grondwaterverordening (Vervolg 2)

Toelichting op de verordening

Algemeen

Met de inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken per 1
januari 2008 is 0.a. de Wet milieubeheer gewijzigd. In artikel 10.32a van de Wet milieubeheer
staat dat gemeenteraden in het belang van de milieubescherming bij verordening regels kunnen
stellen aan het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in de openbare vuilwaterriole-
ring, maar ook in het openbare hemelwaterstelsel of openbare ontwateringsstelsel. Dit is een
instrument om de gemeentelijke watertaken (zorgplichten) vorm te geven. De wet geeft een be-
voegdheid. Dit betekent dat gemeenten niet verplicht zijn een verordening voor het lozen van
hemel- en grondwater in de riolering te hebben.

Een gemeente legt haar rioleringsbeleid vast in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Hemel-
en grondwaterlozingen in de riolering zijn geregeld in het Besluit lozing afvalwater huishoudens
(Blah), het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activi-
teitenbesluit). Over de riolering en de aansluiting van bouwwerken op de openbare riolering
staan voorschriften in het Bouwbesluit 2012 (BB). De onderhavige verordening is aanvullend en
komt niet in strijd met plichten die elders zijn vastgelegd. Bij strijd zou de hogere regeling — de
“lozingsbesluiten” en het Bouwbesluit — voorgaan.

Situatie I: Nieuwbouw in een bestaand bebouwd gebied waar een gebiedsaanwijzing geldt (art.
2 van deze verordening).

Op grond van de milieuregelgeving mogen particulieren en bedrijven afvloeiend hemelwater en
overtollig grondwater in het opperviaktewater, in de bodem of in een rioolstelsel lozen (zie art. 2
Blah, art. 3.2 en 3.4 Blbi en art. 3.2 en 3.3 Activiteitenbesluit). Voor nieuwbouw bestaat op
grond van de bouwregelgeving niet de plicht — wel een mogelijkheid — om de afvoer van he-
melwater aan te sluiten op de openbare riolering (art. 6.18, vijfde lid, onder b BB). Dit artikel
bepaalt dat B&W een aansluitvoorschrift stellen voor een hemelwaterleiding als het hemelwater
“in dat stelsel of riool mag worden gebracht”. Zodra op grond van deze verordening een aanwij-
zingsbesluit geldt met de bepaling dat het verboden is afvioeiend hemelwater te lozen in het
openbare vuilwaterriool, is een dergelijke lozing niet meer toegestaan. De gemeente zal het
aansluitvoorschrift dan weigeren. De wijze waarop het hemelwater wordt verwerkt, moet wel
voldoen aan het doelvoorschrift van art. 6.15, eerste lid 1, BB: “het water moet zonder nadelige
gevolgen voor de gezondheid kunnen worden afgevoerd”. Dit kan bijvoorbeeld door het water in
het oppervlaktewater, de bodem of een eventueel openbaar hemelwaterstelsel te lozen.

Situatie II: Bestaande bouw is aangesloten op het openbare vuilwaterriool in een gebied waar
een gebiedsaanwijzing geldt (art. 2 van deze verordening).

Voor de bestaande bouw geldt op grond van het Bouwbesluit enkel de verplichting dat afvloei-
end hemelwater zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd (art.
6.15, eerste lid, BB). Een verbod als bedoeld in deze verordening om het afvloeiende hemelwa-
ter te lozen in een openbaar vuilwaterriool is hiermee niet in strijd. Het is immers mogelijk aan
het doelvoorschrift van art. 6.15, eerste lid, BB te voldoen zonder het afvloeiende hemelwater te
lozen in het openbare vuilwaterriool. De perceeleigenaar kan het afvioeiende hemelwater bij-
voorbeeld lozen in een watergang, in de bodem of in een eventueel aanwezig openbaar he-
melwaterstelsel.

In de praktijk heet het beéindigen van hemel- en grondwaterlozingen in het openbare vuilwater-
riool ook wel afkoppelen. Maar deze term is niet wettelijk gedefinieerd. De verordening sluit aan
bij het woordgebruik van artikel 10.32a Wet milieubeheer: het beéindigen/verbieden van de lo-
zing van afvloeiend hemelwater en grondwater in een openbaar vuilwaterriool.

%- gemeente Roermond SWNL0197492, revisie O3



Bijlage 8 : Voorbeeld hemel- en grondwaterverordening (Vervolg 3)

Artikel 1 Begripsbepalingen

- Bouwwerk

Een definitie van het begrip bouwwerk geeft de Wet milieubeheer niet. Deze verordening sluit
aan bij de in de jurisprudentie aanvaarde definitie: “elke constructie van enige omvang van hout,
steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect
met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter
plaatse te functioneren”.

Aan de hand van de vier elementen van de definitie van het begrip bouwwerk: 1) constructie, 2)
van enige omvang, 3) met de grond verbonden, 4) bedoeld om ter plaatse te functioneren,
wordt bepaald of een object een bouwwerk is of niet. Over het begrip bouwwerk bestaat een
uitgebreide jurisprudentie, het is niet zonder meer duidelijk wanneer aan de vier voorwaarden
wordt voldaan om tot de conclusie te komen dat een object een bouwwerk is. Een uitgebreide
opsomming van jurisprudentie vindt u in de toelichting op de Modelbouwverordening van de
Standaardregelingen in de bouw (Sdu uitgevers bv, Den Haag).

- Beheerder openbaar riool
De in artikel 2 genoemde beheerder van het openbare riool is het college van burgemeester en
wethouders. B&W kunnen hun bevoegdheden op grond van deze verordening mandateren aan
een uitvoeringsorganisatie.

Een begripsbepaling voor open erf en terrein is niet opgenomen. Met het besluit tot gebieds-
aanwijzing en de bijbehorende kaart heeft het college voldoende mogelijkheden om open erven
en terreinen al dan niet onder de werking van het besluit en daarmee het lozingsverbod te
brengen.

Artikel 2 Lozingsverbod hemel- en grondwater

Inleiding

Dit artikel biedt de mogelijkheid een eigenaar van een bouwwerk die niet uit vrije wil meewerkt
aan de uitvoering van een rioleringsplan, te dwingen hemel- en grondwaterlozingen in het
openbare vuilwaterriool te beéindigen. Een dergelijke verplichting voor bestaande bouwwerken
is alleen mogelijk als een andere wijze van afvoeren of verwerken van hemel- en grondwater
redelijk is. Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing moet de gemeente een afweging maken
tussen de kosten van het beéindigen van de lozing en het treffen van voorzieningen die daar-
mee verband houden, in relatie tot de voordelen die zij hiervan verwacht (zoals het milieuren-
dement en mogelijke reductie van wateroverlast) en de relatie met de ouderdom van het bouw-
werk waarin of waaraan de voorzieningen worden getroffen. Ook moet zij deze afweging inzich-
telijk maken.

Voor grondwater dat vrijkomt bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen of
ontwateren, geldt een gelijke situatie. Ook hier kan het wenselijk zijn het water op een andere
wijze af te voeren dan via het vuilwaterriool.

Het verbod geldt ook voor nieuwe lozingen. Bij nieuwbouw of bij veranderingen van de lozings-
situatie mogen hemel- en grondwater niet in de openbare vuilwaterriolering terechtkomen.

Het artikel werkt pas nadat de gemeente een bepaalde kern, buurt, wijk of straat heeft aange-
wezen als gebied waarvoor het verbod gaat gelden. Dit is een apart besluit van de beheerder
van het openbare riool (B&W). De beheerder kan hierin zijn eigen afweging maken. Meestal zal
dit zijn na een renovatie, groot onderhoud of gehele vernieuwing van het rioolstelsel, waarbij
hetzij een gescheiden rioolstelsel een gemengd stelsel vervangt, hetzij een mogelijkheid be-
staat af te voeren

op een andere wijze. Maar het is ook mogelijk het lozingsverbod op te leggen zonder renovatie
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of aanleg van een gescheiden openbaar rioolstelsel, bijvoorbeeld in geval van wateroverlast
door een beperkte capaciteit van de riolering.

Op grond van artikel 4.22 Wet milieubeheer moet de gemeenteraad een gemeentelijk riole-
ringsplan (GRP) vaststellen. Dit plan bevat beleid en normering voor het rioolstelsel in de ge-
meente en geeft aan wanneer vernieuwing en onderhoud plaatsvinden. In het GRP werkt de
gemeente de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater uit: wat verwacht de gemeente van
burgers en bedrijven en wat mogen burgers en bedrijven van de gemeente verwachten? De
basis voor het lozingsverbod — inclusief de afweging van de redelijkheid en de kosten — ligt in
het GRP. Als het GRP geen beleidsvoornemen bevat over het beéindigen van hemel- en
grondwaterlozingen in de openbare vuilwaterriolering, kan de gemeente artikel 2 van deze ver-
ordening niet toepassen.

Redelijkheid

Art. 10.32a, tweede lid Wet milieubeheer luidt: “Van de mogelijkheid, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel b, wordt geen gebruikgemaakt, indien van degene bij wie afvloeiend hemelwater of
grondwater vrijkomt redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van dat water kan worden ge-
vergd”.

Dit betekent een beperking van de bevoegdheid om een lozingsverbod in te stellen en verplicht
de gemeente de redelijkheid van het opleggen of althans het effectueren van dit verbod te moti-
veren. Het overwegen en motiveren van de redelijkheid doet de gemeente als zij het GRP op-
stelt. Daarnaast kan zij ontheffing verlenen voor gevallen waarin de plicht onredelijk uitwerkt.
(Zie paragraaf 5.1.5 van de module.)

Ontluchting

De ontluchting van het rioolstelsel verdient bijzondere aandacht. Vaak vindt ontluchting plaats via
een bovendakse uitmonding. Het beéindigen van de hemelwaterlozing kan de ontluchting belem-
meren of minder effectief maken. Als de gemeente kan voorzien dat door het lozingsverbod in het
hoofdriool ontluchtingsproblemen ontstaan en er geen goede oplossing beschikbaar is dan wel
deze onevenredig hoge kosten veroorzaakt, is de gebiedsaanwijzing niet mogelijk. De gemeente
moet in het GRP aandacht besteden aan deze problematiek.

Lid 1

Het eerste lid bevat het verbod om afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen in het open-
bare vuilwaterriool. Dit verbod geldt dus voor zowel bestaande als nieuwe lozingen. Het lo-
zingsverbod geldt voor alle eigenaren van bouwwerken, open erven en terreinen, voor zover
deze binnen de gebiedsaanwijzing liggen en het desbetreffende besluit geen uitzondering be-
vat.

Een gebiedsaanwijzing is een besluit van algemene strekking. Dit is een besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht. Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder
van het openbare riool rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.

Het lozingsverbod is niet beperkt tot het bouwwerk, maar betreft ook open erf of terrein. Het
verbod betreft dus het afviloeiende hemelwater dat afkomstig is van een bouwwerk en onder
meer via een dakgoot, regenpijp en afvoerbuis het openbare vuilwaterriool bereikt. Maar ook
het afvioeiende hemelwater dat afkomstig is van een open erf of terrein en via onder meer go-
ten, putten en afvoerbuis het openbare vuilwaterriool bereikt. Een open erf of terrein waarin go-
ten en putten zijn aangebracht, is bijvoorbeeld een terras, oprit, parkeerterrein of laad- en los-
perron.
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De gemeente kan in de gebiedsaanwijzing onderscheid maken in het lozen van hemelwater vanaf
de voorkant (wegzijde) van het bouwwerk en vanaf de achterkant. Dit is een gevolg van het rede-
lijkheidscriterium uit het tweede lid van art. 10.32a Wm. Het kan in bepaalde gevallen immers vrij
lastig zijn om hemelwater dat aan de achterzijde van een bouwwerk afstroomt naar een openbaar
hemelwaterstelsel aan de wegzijde te brengen. Dit zal meestal voor een hele straat of een rij wo-
ningen hetzelfde zijn.

Lid 2 (Optioneel)

Aan een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer kan de gemeente via handhaving op de
zorgplicht van artikel 2.1 Activiteitenbesluit of via het stellen van (maatwerk)voorschriften op
grond van dat artikel eisen stellen. Voor lozingen van hemelwater die al voor de inwerkingtre-
ding van het Activiteitenbesluit plaatsvonden, is het overgangsrecht van artikel 6.18 Activitei-
tenbesluit relevant.* Maatwerkvoorschriften op grond van de zorgplicht en op grond van het
overgangsrecht kunnen betrekking hebben op het beéindigen van de hemelwaterlozing in het
vuilwaterriool. Als een individuele afweging per inrichting gewenst is (bijvoorbeeld vanwege de
aanwezigheid van inrichtingen met verontreinigde oppervlakken), kan de gemeente ervoor kie-
zen om inrichtingen in generieke zin uit te zonderen van de gebiedsaanwijzing. Bedrijven,
werkplaatsen, scholen, winkels en dergelijke die niet onder het begrip inrichting in de Wm val-
len, vallen wel onder de verplichting van dit artikel. Dit betekent dat ook scholen en buurthuizen
en dergelijke onder de verordening vallen, waardoor eventuele kosten van het afkoppelen daar-
van voor de gemeente zelf zijn.

Een redelijke uitvoering van dit artikel brengt met zich mee dat als woningen en bedrijven een
gezamenlijk dak en een gezamenlijke hemelwaterafvoer hebben, het besluit rond de gebieds-
aanwijzing betrekking heeft op het hele bouwwerk en op alle (deel-/appartements)eigenaren.
Goed onderscheid tussen de verschillende lozers is dan immers niet mogelijk.

De gemeente kan de openbare weg, waarin normaliter goten en putten voor de hemelwateraf-
voer liggen, ook generiek uitsluiten van de gebiedsaanwijzing. De beheerder van het openbare
riool is immers zelf verantwoordelijk voor het verwerken van het hemelwater dat op de openba-
re weg valt. Hij hoeft zichzelf geen lozingsverbod op te leggen. De beheerder beschrijft in het
GRP hoe hij met dit hemelwater wil omgaan en handelt daar ook naar.

Bij het vaststellen van de verordening kan de gemeenteraad besluiten de uitzonderingen in dit
artikellid voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en de openbare weg achterwege
te laten. Het gevolg hiervan is dat in een gebied waarvoor een gebiedsaanwijzing geldt als be-
doeld in het eerste lid het lozingsverbod ook geldt voor bedrijven en de beheerder zelf. Als de
gemeente ook de hemel- en grondwaterlozingen bij bedrijventerreinen wil beéindigen, is het
aan te raden het tweede lid niet op te nemen. Een uitzondering voor inrichtingen zou er dan toe
leiden dat de gemeente aan alle bedrijven een individueel maatwerkvoorschrift moet stellen.

Lid 3

Het derde lid legt een relatie met het gemeentelijk rioleringsplan. Dit plan bezit een wettelijke
basis en is in elke gemeente aanwezig, omdat de Wet milieubeheer dit in artikel 4.22 verplicht
stelt. Andere plannen met mogelijk ook beleidsvoornemens over de riolering hebben deze sta-
tus niet, tenzij de gemeenteraad deze heeft vastgesteld als onderdeel van het gemeentelijk rio-
leringsplan.

4 Dit artikel wordt met de volgende wijziging van het Activiteitenbesluit (in 2015 of 2016) verplaatst naar artikel 3.3.
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Lid 4

Artikel 10.32a Wm geeft aan dat de verordening de termijn moet noemen waarbinnen de hemel-
waterlozing moet zijn beéindigd. Hieraan is in het vierde lid voldaan. De nog in te vullen termijn
moet voldoende ruimte laten voor de eventuele beroepsfase tegen de gebiedsaanwijzing en
voor de eigenaren van bouwwerken, open erven en terreinen om de werkzaamheden te kunnen
(laten) verrichten.

Lid 5

Soms kan de gemeente behoefte hebben om een ontheffing van het verbod te geven. Dat kan in
uitzonderingssituaties waarin het lozingsverbod een bijzondere onbillijkheid met zich meebrengt
die niet tot de normaal beoogde gevolgen van de verordening en gebiedsaanwijzing behoort. Enig
nadeel is wel aanvaardbaar. De gemeente kan de ontheffing onder beperkingen verlenen. Zo kan
de ontheffing bijvoorbeeld alleen betrekking hebben op de achterzijde van een bouwwerk of alleen
gedurende een bepaalde overgangsperiode. Verder kan de gemeente voorschriften aan een ont-
heffing verbinden. Een voorschrift kan betrekking hebben op onder meer het treffen van een alter-
natieve (tijdelijke) voorziening.

Lid 6

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, is van toepassing op de ge-
biedsaanwijzing. Hierdoor duurt de voorbereiding van een besluit iets langer. Daar staat tegen-
over dat de bezwaarschriftenfase na het nemen van het besluit vervalt. Aangezien een ge-
biedsaanwijzing een concretiserend besluit van algemene strekking is, moet de gemeente het
besluit bekendmaken door kennisgeving in een huis-aan-huisblad (art. 3:42 lid 2 Awb).

Artikel 3 Strafbepaling

De Wet milieubeheer kent geen strafbepaling voor overtreding van een verordening als bedoeld
in artikel 10.32a. Daarom bevat deze verordening een zelfstandige strafbepaling, gekoppeld
aan de geldboetecategorieén van art. 23 Wetboek van Strafrecht. Gekozen is voor de geldboe-
te van de tweede categorie als bedoeld in art. 23 Wetboek van Strafrecht. Momenteel bedraagt
de geldboete van de tweede categorie maximaal A 4.050 (voor een rechtspersoon A 8.100). Bij
de handhaving van gemeentelijke verordeningen mag de gemeente altijd een last onder
dwangsom en/of een last onder bestuursdwang opleggen. De last onder dwangsom komt voor
dit type overtreding het eerst in aanmerking.

Artikel 4 Toezicht op de naleving

Artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft aan dat onder toezichthouder
wordt verstaan: “een natuurlijk persoon, die bij of krachtens een wettelijk voorschrift is belast
met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk
voorschrift”. Een aangewezen toezichthouder beschikt in beginsel over alle in afdeling 5.2 van de
Awb opgenomen bevoegdheden. Op grond van artikel 5:14 van de Awb zijn deze bevoegdhe-
den bij verordening of bij besluit van het college te beperken. In dit verband is ook artikel 5:16a
van de Awb van belang. Hierin staat dat een toezichthouder bevoegd is van personen een iden-
titeitsbewijs in te zien als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Het college
wijst in de regel een gemeentelijke afdeling of dienst aan waarvan de ambtenaren zijn belast
met het toezicht op de naleving van de verordening. Bovendien kan het college (in termen van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: het bevoegd gezag) ambtenaren aanwijzen van
andere afdelingen of diensten.

Aanwijzing en opsporingsbevoegdheid
Een bepaling over buitengewone opsporingsambtenaren is overbodig en in strijd met Aanwij-
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zing 92 van de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving. Immers, artikel 142, eerste lid,
aanhef en onder ¢, van het Wetboek van Strafvordering, bepaalt onder meer dat: “met de op-
sporing van strafbare feiten als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn belast de personen die
bij verordeningen zijn belast met het toezicht op de naleving daarvan, een en ander voor zover
het die feiten betreft en de personen zijn beédigd”. Aangezien buitengewone opsporingsambte-
naren hun aanwijzing aan het Wetboek van Strafvordering ontlenen, is een nadere regeling niet
nodig. De aanwijzing als toezichthouder is de grondslag voor de aanwijzing als buitengewoon
opsporingsambtenaar. De opsporingsbevoegdheid van de buitengewone opsporingsambtena-
ren beperkt zich tot die zaken waarvoor zij toezichthouder zijn. Op grond van het Besluit buiten-
gewoon opsporingsambtenaar moeten zij voldoen aan eisen van vakbekwaamheid en betrouw-
baarheid, en zijn beédigd door de procureur-generaal.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van de verordening is in beginsel acht dagen na de bekendmaking (artikel
142 van de Gemeentewet). De gemeenteraad kan in de verordening een ander tijdstip van in-

werkingtreding vaststellen of B&W de bevoegdheid geven de inwerkingtreding van de verorde-
ning op een nader tijdstip te bepalen.

Artikel 6 Citeertitel

De tekst van artikel 10.32a Wet milieubeheer geeft de verordening geen naam. De naamgeving
staat dus vrij. De naam waterverordening lijkt minder geschikt, omdat in sommige provincies
een waterverordening — met geheel andere inhoud — bestaat. De naam Verordening op de af-
voer van hemel- en grondwater geeft het beste aan waarover de verordening gaat.

Overgangsrecht
Overgangsrecht is niet nodig, omdat niet eerder een dergelijk lozingsverbod voor afvloeiend

hemelwater en grondwater bestond. In gemeenten waar dit wel het geval is, kunnen B&W hier-
mee rekening houden bij de gebiedsaanwijzing ingevolge art. 2 van deze verordening (= een
besluit van algemene strekking). De gebiedsaanwijzing betreft dan niet die gebieden, bouwwer-
ken, erven en terreinen waarvoor eerder een soortgelijke verplichting is gegeven.
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Zoals in bijlage 4 is aangegeven, is in het Besluit lozing afvalwater huishoudens en in het Activi-
teitenbesluit (voor bedrijven) een zorgplichtbepaling opgenomen. Hieronder staan deze zorg-
bepalingen weergegeven.

Besluit lozing afvalwater huishoudens (tekst 20 november 2015):
Artikel 4

1)

2)

3)

Degene die loost en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het lozen nadelige

gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden

voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschrif-

ten, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor

zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu,

bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan:

a) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
bodemverontreiniging;

b) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van het grondwater;

c) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
de verontreiniging van een opperviaktewaterlichaam;

d) de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van
afvalwater;

e) het doelmatig beheer van afvalwater.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste lid, maat-

werkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet

uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden een verplich-

ting de activiteiten die met het lozen samenhangen te beschrijven, alsmede metingen, be-

rekeningen of tellingen te verrichten ter bepaling van de mate waarin het lozen nadelige ge-

volgen voor het milieu veroorzaakt.

Activiteitenbesluit (tekst geldend op 20 november 2015):
Artikel 2.1

1)

2)

Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in

werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige

gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden

voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels,

voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover

dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu

als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:

a) een doelmatig gebruik van energie;

b) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
bodemverontreiniging;

c) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van het grondwater;

d) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;

e) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
luchtverontreiniging;

f) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van geluidhinder;

g) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder;

h) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van lichthinder;

i) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van stofhinder;

j)  het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van trillinghinder;
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k) het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige
gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de in-
richting;

[) het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor
zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omge-
ving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;

m) het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;

n) de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van
afvalwater;

0) het doelmatig beheer van afvalwater;

p) het doelmatig beheer van afvalstoffen;

q) het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag
aangewezen gebieden.

3) Het eerste en tweede lid, onderdelen b, c, d, n, o en p, zijn van overeenkomstige toepas-
sing op degene die, anders dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische acti-
viteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden.

4) Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde
lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit be-
sluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de
door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten wor-
den beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht
ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid,
nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

- Einde wetsteksten -

Lozingsvoorwaarden

Er mag dus niet worden geloosd als dat de doelmatige werking van voorzieningen voor het be-

heer van afvalwater belemmert. Dat betreft de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De doelmatige werking wordt in ieder geval belemmerd als:

e de PH van het afvalwater te laag of te hoog is. Dan worden pompen en appendages aange-
tast;

e water van ontijzeringsinstallaties wordt geloosd, ijzer slaat neer op pompen, appendages en
riolen, verstopt persleidingen en dat belemmert de goede werking en zorgt voor extra beno-
digde reinigingsactiviteiten;

e het te lozen water te veel zand bevat, dat tast de pompen en appendages aan, verstopt
persleidingen en dat belemmert de goede werking en zorgt voor extra benodigde reinigings-
activiteiten;

e het te lozen water pesticiden of andere bestrijdingsmiddelen bevat die de werking van de
rioolwaterzuiveringsinrichting en/of IBA dan wel helofytenfilter belemmeren;

e hemelwater op mechanische riolering wordt geloosd. Mechanische riolering is een openbaar
vuilwaterriool, deze is niet ontworpen op het afvoeren van hemelwater. Lozing van hemelwa-
ter zorgt voor capaciteitsproblemen en belemmert dus de goede werking;

e hemelwater op een IBA of helofytenfilter wordt geloosd. Een IBA is een systeem voor Indivi-
duele Behandeling van Afvalwater. Deze systemen zijn niet ontworpen op het verwerken
van hemelwater. Lozing van hemelwater zorgt voor een capaciteitsprobleem en belemmert
dus de goede werking;

e de maximale lozing groter is dan 1 m?® per uur.
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Bijlage 9 : Lozingsvoorwaarden Roermond (Vervolg 2)

Gelet op het voorgaande gelden in de gemeente Roermond de volgende lozingsregels:
a. Ter bescherming van de doelmatige werking van rioolstelsels en de drukriolering stelt
de gemeente Roermond (naast de algemene regels) eisen op voor lozingen van afval-
water op deze rioolstelsels en drukriolering, zie Tabel B5.1

Tabel B5.1: Eisen aan lozingen op het vuilwaterstelsel en drukriolering

Stof / lozingskenmerken va:;(:-rJ\eale Opmerkingen

Debiet 1 m°/uur

Temperatuur 30 °C Ook opgenomen in zorgplicht (Wm)

pH 6 tot 9 Ook opgenomen in zorgplicht (Wm)

Chloride 1000 mg/l Geldt voor bedrijven. Voor bodemenergie-
systemen geldt dit als signaalwaarde (overleg
is vereist)

Sulfaat 300 mg/l Ook opgenomen in zorgplicht (Wm)

Calcium 100 mg/I

Onopgeloste bestanddelen 300 mgl/l

(OB)

Vet Vethoudend afvalwater vrijkomend bij bereiden
van voedingsmiddelen moet geleid worden
door een vetafscheider en slibvangput, con-
form NEN 1825-1 en 2. Hieronder vallen ook
plantaardige olién.

Minerale olie 200 mg/l

Benzeen 50 g/l Valt onder BTEX

Tolueen 100 g/l Valt onder BTEX

Ethylbenzeen 100 pg/l Valt onder BTEX

Xyleen 100 pg/l Valt onder BTEX

Totaal aan BTEX 200 pgl/l De som van Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen
en Xyleen

Totaal aan vluchtige stoffen | 300 g/l

(inclusief BTEX)

Afwijkingen van bovengenoemde waarden en het lozen van niet in het Activiteitenbesluit ge-
noemde en/of vrijgestelde stoffen moeten afgestemd worden met de gemeente Roermond. De
gemeente Roermond geeft een bindend onderbouwd advies.

b. Ter bescherming van de doelmatige werking van de IBA’s en helofytenfilters stelt de
gemeente Roermond (naast de algemene regels) eisen op voor lozingen van afvalwater
op deze IBA’s en helofytenfilters, zie Tabel B5.2.

%- gemeente Roermond
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Bijlage 9 : Lozingsvoorwaarden Roermond (Vervolg 3)

Tabel B5.2: Eisen aan lozingen op IBA’s en helofytenfilters

Huishoudelijk gebruik

Wat mag er wel in de IBA of Helofytenfil-

Wat mag er niet in de IBA of Helofytenfilter

ter
e Feacalién e Hemelwater
e WC spoelwater e Verf, vernis, verdunners en dergelijke
e Keukenafvalwater e Chemicalién
e Afvalwater afwasmachine e Hoge concentraties vetten
e Afvalwater wasmachine e Hoge concentraties bleekwater/ chloor
e Badwater (douche/bad) e Oplosmiddelen en ontstoppers
e WC-papier e Hygiénische doekjes
e Biologische ontstoppers e Tampons, maandverband en luiers
¢ Kleine hoeveelheden chloorwater e Verpakkingen karton en plastic
(wekelijkse wasje met chloorwater e Condooms
op 5% kan wel) e Afgewerkte olie/olieproducten
¢ Kleine hoeveelheden sanitairreini- e Zuren
ger o Verstoppende stoffen/vaste etensres-
e Biologische sanitairreinigers ten
e Spoelwater onthardingsinstallaties™ e Porta potti (chemisch toilet van de ca-
ravan)
Kortom e Water boven de 75 °C

Normaal huishoudelijk gebruik, net als bij
een septictank.

e Pesticiden
e Gewasbeschermingsmiddelen

Opmerking
Haren (van mensen en dieren) zijn niet afbreek-
baar en horen in grote hoeveelheden ook niet in
de IBA thuis.

* hoeveelheden en concentraties afstemmen met de fabrikant

Industrieel gebruik (bedrijfsmatig afvalwater is altijd maatwerk

Wat mag er wel in de IBA of Helofytenfil-

Wat mag er niet in de IBA of Helofytenfilter

ter
e Voor lozing van melkspoelwater e Industrieel afvalwater
zijn specifieke mogelijkheden e Spoeling ontijzeringsinstallatie boven
voorhanden de 200 liter per spoeling
e Keuken van restaurant, mits goed
gedimensioneerd
c. Ter bescherming van de doelmatige werking van de drukriolering stelt de gemeente
Roermond dat spoelwater van ontijzeringsinstallatie alsmede hemelwater niet op de
drukriolering geloosd mogen worden.
d. Ter bescherming van de doelmatige werking van de drukriolering stelt de gemeente

©

Roermond dat het te lozen water geen zand mag bevatten.

gemeente Roermond

SWNLO0197492, revisie O3




Bijlage 10

Begrippenlijst
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AFKORTINGEN

Bijlage 10 : Begrippenlijst

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
BBB Bergbezinkbassin

BBV bergbezinkvoorziening

Blah Besluit lozen afvalwater huishoudens
DWA droogweerafvoer

FTE Full time equivalent

GRP gemeentelijk rioleringsplan

HWA Hemelwaterafvoer

IBA installatie voor individuele behandeling van afvalwater
NEN Nederlandse norm

NPR Nederlandse praktijkrichtlijn

RWZI rioolwaterzuiveringsinrichting

Wm Wet milieubeheer

TERMEN EN DEFINITIES

De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit:

e Beter Bouw- en Woonrijp Maken, GD112-7 Publicatie ‘Ontwatering in stedelijk gebied’, defi-
nitief 2 d.d. 20 april 2007;

e NEN 3300 Buitenriolering - Termen en definities.

aangroei
aantasting

afkoppelen

afvoerend opperviak

afwatering
afzetting

ander afvalwater

basisinspanning

basisrioleringsplan

bedrijfsafvalwater

beheer

bemalingsgebied

beoordelen

bergbezinkkelder

% gemeente Roermond

verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of
in slierten aan de buiswand hangen

een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van
(bio)chemische of mechanische processen

Afkoppelen is het niet langer afvoeren van hemelwater via de riolering naar de
RWZI maar op omgevingsverantwoorde wijze brengen van hemelwater in
bodem of oppervlaktewater. Omgevingsverantwoord wil zeggen zonder over-
last of nadelige gevolgen voor bewoners, gebruikers, waterpeilbeheer, ecolo-
gie en water- en bodemmilieu het niet meer inzamelen en naar de RWZI
transporteren van hemelwater.

het naar de riolering afwaterende opperviak

de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt
van het afwateringsgebied

aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van bo-
demmateriaal anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of scheur

Datgene wat niet onder een van de volgende begrippen is te vatten: huishou-
delijk afvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater, bedrijfsafvalwater of
stedelijk afvalwater. Een voorbeeld van ‘ander afvalwater’ is ‘zwembadwater’
bij een particulier huishouden dat geloosd moet worden. Te lozen zwembad-
water van een professioneel zwembad is bedrijfsafvalwater.

term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de
inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de
vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren

Document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie
van de riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen

afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof
zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk af-
valwater, afvioeiend hemelwater of grondwater is

Zorgen voor het functioneren, bestaande uit de activiteiten onderzoek, onder-
houd, repareren, renoveren, vervangen en verbeteren.

een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd

het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven
van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing

reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting
plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit
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berging

bergingsverlies
bouwtechnische maat-
regelen

bouwrijpmaken

classificatie
dg DIALOG Riolering
doorlatendheid

drainage

drooglegging

droogweerafvoer (dwa)

drukriolering
DWA-rioolstelsel
emissiespoor
externe overstort
foutieve aansluiting
freatisch grondwater

GHG

gemengd rioolstelsel

gescheiden rioolstelsel

geohydrologie

grondwater

% gemeente Roermond

Bijlage 10 : Begrippenlijst (Vervolg 1)

overstortingen kunnen plaatsvinden

de inhoud van de riolering uitgedrukt in m?® of mm

de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als ge-
volg van verzakkingen

maatregelen in de woning (in de kruipruimte of kelder, of in de woonruimte),
met als doel vochtoverlast te beperken

een terrein zodanig inrichten dat aanleg van infrastructuur, woningen, recrea-
tievoorzieningen en dergelijke mogelijk wordt

de indeling van toestandsaspecten in klassen
het computerprogramma voor rioleringsbeheer
het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten

een systeem van doorlatende, geperforeerde kunststof pijpen in de bodem,
waarin opvang en afvoer van overtollig grondwater plaatsvindt, waardoor de
grondwaterstand beheerst kan worden

afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld

Maalveld

Ontwateringsdiepte
Drooglegging T
> o | Opbolling “‘x.\\.
e e e R e e
Slootafstand
-t »

de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via
het rioolstelsel wordt afgevoerd

riolering waarbij het transport plaatsvindt via pompen en persleidingen
zie vuilwaterrioolstelsel

onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op
het tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een
rioolstelsel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit

rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschou-
wing genomen rioolstelsel, meestal op opperviaktewater

Het aansluiten van een vuilwaterriool op een regenwaterriool of omgekeerd.

Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met
de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor grond-
waterspiegel.

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie
hoogste grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op maande-
lijkse metingen.

stelsel waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door één leidingstel-
sel wordt getransporteerd

rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt
getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks
naar oppervlaktewater wordt afgevoerd

leer van de grondwaterstroming en de dynamiek in samenhang met de struc-
tuur en de opbouw van de ondergrond

water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de
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grondwateronderlast
grondwateroverlast
huishoudelijk afvalwater
hydraulisch
hydraulische berekening

infiltratie

ingrijpmaatstaf

inhangend voegmateriaal

inhangende rubberring

inrichting

inspectie

kruipruimte
kwel
lekkage

maaiveld

maatstaf

niet-inrichting

obstakels
onderhoud

onderzoek

ontvlechting

ontwatering

ontwateringsdiepte

% gemeente Roermond

Bijlage 10 : Begrippenlijst (Vervolg 2)

grondwaterspiegel

problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden, bijvoor-
beeld aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand

wateroverlast door hoge grondwaterstanden, bijvoorbeeld plasvorming op
binnenterreinen of vocht in kruipruimtes

Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huis-
houdelijke werkzaamheden.

waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik
wordt gemaakt

het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een rioolstel-
sel

intreding van water in de bodem

grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en
waarbij maatregelen moeten worden opgesteld

voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het doorstroom-
profiel is gezakt of gedrukt

een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring
waarvan een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden
verricht

het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand

ruimte onder de begane-grondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen
voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vlioer en
eventuele houten constructiedelen onder de woning

het uittreden van grondwater

het in- of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de
buiswand

grondoppervlak, bovenzijde van de bodem

grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een
functionele eis wordt voldaan

Alles wat geen inrichting is. Naast huishoudens gaat het vooral om activiteiten
die vanwege het niet-begrensde of tijdelijke karakter niet als inrichting worden
beschouwd (bv. gevelreiniging, evenementen, op locatie wassen van auto’s).

voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en
geen deel uitmaken van een normale afvalwaterstroom

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten
ongewijzigd gehandhaafd wordt

het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig
dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van
de buitenriolering

het volledig gescheiden inzamelen van afvalwater en regenwater

afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains,
kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen met als func-
tie afwatering

afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmidde-
len (sloot, drain) en het maaiveld
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onverhard opperviak
opbolling

openbaar hemelwater-
stelsel

openbaar ontwaterings-
stelsel

openbaar vuilwaterriool
oppervlaktewater
overstorting

overstortput

peilbuis

pompovercapaciteit (poc)

randvoorziening

regenwaterriool
regenwaterrioolstelsel

renovatie
reparatie

riolering

riool

rioolput

rioolwaterzuiverings-
inrichting

RWA-riool
RWA-rioolstelsel

©
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Bijlage 10 : Begrippenlijst (Vervolg 3)

Maaiveld
ARSI
Ontwateringsdiepte
Draindiepte
Opbolling]
i______________________26
Drainafstand
o >

oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater kan infiltreren (plantsoenen,
tuinen, bermen)

maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de
drainagebuizen en/of watergangen

voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemel-
water, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of
een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast

voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet
zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechts-
persoon die door een gemeente met het beheer is belast

voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in
beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met
het beheer is belast

water dat stroomt over of verblijft op het aardopperviak
de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar opperviaktewater
rioolput voorzien van een overstortdrempel

algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine dia-
meter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten

Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer.
Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer
tijdens droog weer.

vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft
de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen

riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag
rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende toe-
standswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuw
aangelegd

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestands-
wijziging wordt doorgevoerd

het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de
inzameling en het transport van afvalwater

samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of
het transport van afvalwater

constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren
deksels in de weg)

het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van af-
valwater

zie regenwaterriool

zie regenwaterrioolstelsel
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scheuren

stedelijk afvalwater

stijghoogte

verbeterd gescheiden
rioolstelsel

verbeteren

verhard oppervlak

vervangen

visuele inspectie

vrijvervalriool
vuilemissie

vuiluitworp

vuilwaterriool

vuilwaterrioolstelsel

waarschuwingsmaatstaf

wadi

waterkwaliteitsdoelstelling

water op straat

waterketen
wateroverlast

wegzijging

wortelingroei

zandinloop
zand- en vuilophoping

zetting
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het geheel van scheuren, barsten en breuken

huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, af-
vloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater

Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze
stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de
opening onderin de peilbuis.

Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij
wat grotere regenbuien naar opperviaktewater wordt afgevoerd. Het meest
vervuilde deel van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de
zuivering afgevoerd.

het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren

oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater niet kan infiltreren, maar
oppervlakkig afstroomt (huizen, straten, en dergelijke)

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object
wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst

het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen in-
specteren van de toestand

riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd
zie vuiluitworp

Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het
oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan biologisch
afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan
stikstof en fosfaten en aan zware metalen.

riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag

rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfs-
afvalwater, niet zijnde neerslag

grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek
nodig is

systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie

doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water
een bepaalde functie te kunnen laten vervullen

het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau

De waterstroom vanaf het drinkwaterbedrijf, via de gebruikers en het rioolstel-
sel naar de RWZI (drinkwatervoorziening - riolering - afvalwaterzuivering).

het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of scha-
de wordt ondervonden

neerwaartse stroming van grondwater

de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of
kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid

het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren
opgehoopt materiaal met een losse structuur

bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp, door de bouw van kunstwerken,
het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen
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